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                                                       I N F O R M A C J A

DOT. ZAAWANSOWANIA PRAC NAD REALIZACJĄ ZADANIA pn. ,,BUDOWA MOSTU  PRZEZ  RZEKĘ WISŁĘ W PŁOCKU WRAZ Z DOJAZDAMI” na dzień 30.09.2004 r.

Zadanie składa się z:

1. Mostu  o długości 1200 m.

2. Dróg dojazdowych do mostu o łącznej długości 7891 m + 1282 m

    ul. Wyszogrodzkiej

3. Północnej obwodnicy miasta Płocka

4. Robót regulacyjnych rzeki Wisły w rejonie mostu.

Ad.1) MOST:

Realizowana drogowa przeprawa mostowa usytuowana jest w południowo-wschodniej części Płocka, pomiędzy dzielnicami Góry i Radziwie ( na lewym brzegu Wisły ) i Podolszyce ( na prawym brzegu Wisły ), na 629,35 km rzeki Wisły. Most jest częścią składową projektowanej drogi dwujezdniowej III klasy technicznej- obwodnicy komunikacyjnej miasta Płocka, biorącej początek na skrzyżowaniu z ul. Wyszogrodzką, należącą do ciągu drogi krajowej nr 62, a kończącej się skrzyżowaniem z ul. Kutnowską w ciągu drogi krajowej nr 60 (długość łącznie z mostem 9 km).

Parametry techniczne budowanego mostu : 

· Szerokość całkowita 27,45 m ( pomost wspólny dla obu kierunków ruchu) w tym :

· - jezdnia 2 x 7,0 m

· - pas dzielący 5,27 m

· - chodniki 2 x 2,5 m

Most składa się z dwóch części : nurtowej o długości 615 m i zalewowej o długości 585 m ( łącznie 1200 m).

Część główna - nurtowa została zaprojektowana jako konstrukcja stalowa, podwieszona z dwoma pylonami o układzie want typu zmodyfikowanej harfy, umieszczonymi w pionowej płaszczyźnie środkowej mostu. Rozpiętości przęseł wynoszą : 60 + 60 + 375 + 60 + 60 m.

Część zalewowa ( most dojazdowy )  : ma schemat statyczny belki ciągłej 10 przęsłowej o rozpiętości przęseł po 58,5 m. W przekroju poprzecznym składa się z dwóch dźwigarów stalowych o przekroju skrzynkowym, współpracujących z żelbetową płytą pomostu.

Zaawansowanie budowy:

a) Most główny (  przęsła od podpory 1- 6 ):

· wykonano montaż przęsęł 1-2, 2-3, 4-5, 5-6  

· zakończono montaż pylonów  - podpora Nr 3 i 4 (całkowita wysokość pylonu             wynosi 65 m )

· kontynuacja montażu wspornikowego przęsła głównego (rozpiętość przęsła 375m) od podpory pylonowej Nr 4 – zamontowano 5 jednostek montażowych - każdy              o długości 22,5 ważący około 230 ton, podczepiono obustronnie po 8 lin (want),           od podpory pylonowej Nr 3 – zamontowano  4 jednostki montażowe i podczepiono  obustronnie po 4 liny 

b) Most dojazdowy ( przęsła od podpory nr 6-16):

· wykonano i zamontowano konstrukcję stalową mostu wraz z zabetonowaniem płyty jezdnej i chodników

· wykonano  izolację płyty pomostu w pasie pod krawężnikami – zamontowano wszystkie  krawężniki

· trwa układanie powłoki ochronnej żelbetowej płyty pomostu 

· zakończono montaż barier energochłonnych 

· rozpoczęto montaż poręczy

· kontynuacja robót antykorozyjnych konstrukcji stalowej mostu

· rozpoczęto malowanie zewnętrzne konstrukcji stalowej mostu 

Budowa mostu – aspekt finansowy:

zgodnie z zawartymi kontraktami koszt budowy mostu wynosi:

· roboty budowlane     -   174.898.089,81 zł

· nadzór inwestorski    -       3.873.400,00 zł

· nadzór autorski         -       2.084.833,60 zł

                      razem  :  180.856.323,40 zł  

Do dnia 31.12.2003 r.  wykonano:

· roboty budowlane na kwotę -  81.861.396,39 zł - zapłacono 52.367.775,01 zł

· nadzór inwestorski                                              - zapłacono   1.494.946,84 zł

· nadzór autorski                                                   - zapłacono      868.722,58 zł

                                                 razem:               - zapłacono 54.731.444.43 zł

Zadanie inwestycyjne finansowane jest: z Budżetu Miasta Płocka , ze środków Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ( w wysokości 13 % złożonych faktur – dotychczas otrzymano 15.636.253,59 zł) oraz ze środków Budżetu Państwa poprzez Kontrakt Wojewódzki  ( w latach 2002 i 2003 otrzymano 2 x 15.000.000 = 30.000.000 zł)

Opracowany przez Wykonawcę robót plan płatności na rok 2004 przewiduje wykonanie robót na kwotę netto 61.723.900 zł ( kwota brutto z podatkiem VAT w wysokości 7% do dnia 30.04.2004 r. i wysokości 22% od dnia 01.05.2004 r. wynosi – 70.168.800 zł). Kwota ta nie uwzględnia zobowiązań za nieuregulowane faktury z roku 2003 w wysokości 29.493.621,38 zł.

Łącznie więc na kontynuowanie robót w roku bieżącym planowana jest kwota:

· roboty budowlane               - 99.662.421,38 zł

· nadzór inwestorski              -   1.186.389,00 zł  

· nadzór autorski                   -      694.946,16 zł

                            razem :    101.543.756,56 zł     

Budżet Miasta Płocka w 2004 r. na zadanie inwestycyjne,,Budowa mostu przez rzekę Wisłę w Płocku” przewiduje kwotę : 67.150.000,00 zł w tym:

· 9.150.000 zł środki z GDDKiA

· 3.500.000 zł środki z rezerwy subwencji ogólnej z Ministerstwa Finansów.

Do dnia 30.09.2004 r. łącznie z kwotami za zapłatę faktur z 2003 r. wydatkowano kwotę : 65.845.802,53 zł.

Do końca 2004 r. planowana jest do wydatkowania kwota 35.697.954,00 zł.

Wykonawca złożył dwie faktury za roboty budowlane wykonane w sierpniu                      i wrześniu, które wystawiono niezgodnie z zawartym kontraktem i nie zostały uregulowane.

Łączna wartość faktur :

· kwota netto   - 13.487.558,86 zł

· kwota brutto  - 18.071.643,80 zł

Wykonanie finansowe budowy mostu na dzień 30.09.2004 r. wynosi netto 122.583.613,33 zł co stanowi 74,99%.

Od dnia rozpoczęcia budowy mostu do dnia 30.09.2003 r.  :

· roboty budowlane         - zapłacono brutto 116.732.778,30 zł

· nadzór inwestorski       - zapłacono brutto     2.424.536,64 zł

· nadzór  autorski            - zapłacono brutto     1.389.932,20  zł

                                                 razem:           120.547.247,10 zł

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą Nr 751/123/04 z dnia 27 lipca 2004 r. - wybrał do realizacji zadanie pn. ,, Budowa II przeprawy mostowej przez rzekę Wisłę w Płocku – kontynuacja”, przyznając dotację ze środków budżetu państwa w wysokości 10 mln zł.

W dniu 28.09.2004 r.  między Samorządem Województwa Mazowieckiego a Miastem Płock zawarta została umowa Nr 27/I 1.27p/2004 o realizację w/w zadania ujętego            w Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa Mazowieckiego na rok 2004.

Aktualnie trwa procedura zawarcia umowy wykonawczej z Wojewodą Mazowieckim, po podpisaniu której możliwe będzie wprowadzenie w/w kwoty do Budżetu Miasta Płocka oraz wykorzystanie tych środków.

W 2005 r. przewidujemy płatności:

· roboty budowlane                     - 32.638.600,00 zł

· nadzór inwestorski                   -      652.700,00 zł

· nadzór autorski                         -      521.209,62 zł

                                       razem:   33.812.509,62 zł               

Ad.2) Przygotowanie inwestycji - drogi dojazdowe do mostu

Drogi dojazdowe do mostu o łącznej długości  9173 m :

Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zadanie

inwestycyjne pn. ,, Budowa mostu przez rzekę Wisłę w Płocku wraz z dojazdami - budowa dróg  dojazdowych do mostu’’ obejmuje :

-  odcinek I od km 9 + 760 do km 11 + 639 od ul. Wyszogrodzkiej do mostu przez                                               

   Wisłę – o długości1879 m.

-  odcinek II od km 12 + 839 do km 14 + 350 od mostu do ul. Dobrzykowskiej                                                                                                

   o długości 1511 m

-  odcinek IV od km 14 + 350 do km 18 + 851  od ul. Dobrzykowskiej do węzła                                                                                                                      

  ,, Góry’’- 4501 m.

- odcinek V od km 0 + 00 do km 1 + 282,32 druga jezdnia północna)                              

  ul. Wyszogrodzkiej od ul. Granicznej do ul. Armii Krajowej - droga krajowa nr 62

Realizacja zadania:

· w dniu 27.04.2004 r. uzyskano decyzję Wojewody Mazowieckiego Nr 29/2004 

   zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę I odcinka 

    dróg dojazdowych do mostu ( od ul. Wyszogrodzkiej do mostu ) - decyzja jest   

    ostateczna 

-  w dniu 4 maja 2004 r. złożono 2 wnioski o przyznanie dofinansowania ze środków  

    Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na realizację inwestycji dróg  

    dojazdowych do mostu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego –   

    Transport.

    Przyjęte do realizacji projekty obejmują:

1. ,,Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w     

      Płocku -  Etap I. Budowa odcinka I i II” o wartości 131.291.370,00 zł.

2. ,,Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w   

      Płocku – Etap II. Budowa odcinka IV i V” o wartości 85.898.874,00 zł

       – trwa procedura oceny wniosków 

· w dniu 20.07.2004 r. uzyskano decyzję  Wojewody Mazowieckiego zatwierdzająca

projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę II odcinka dróg dojazdowych od  mostu – do  węzła ,,Dobrzykowska” - decyzja jest ostateczna

· w dniu 15.06.2004 r. uzyskano decyzję Wojewody Mazowieckiego o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej  w ciągu ulicy Wyszogrodzkiej (północna jezdnia  ul. Wyszogrodzkiej) w Płocku na odcinku  od ul. Granicznej do Al. Jana Pawła II – droga krajowa Nr 62 – odcinek V. 

Od dnia 26.07.2004 r. tj od dnia wpłynięcia ostatecznej decyzji lokalizacyjnej na V odcinek dróg dojazdowych rozpoczęto działania mające na celu pozyskanie gruntów pod poszerzenie ul. Wyszogrodzkiej.  

Sporządzono operaty szacunkowe w celu określenia wartości gruntów zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych lub prawnych i wysłano oferty kupna do właścicieli tych nieruchomości. 

Grunty niezbędne do realizacji V odcinka:

- 95 działek o pow. 115.102 m2 – 100 %

- pozyskano 71 działek o pow. 87.578 m2 – 76.09 %

- pozostało do wykupu 24 działki o pow. 27.524 m2 – 23,91 %

Do dnia 30.09.2004 r. pod drogi dojazdowe do II przeprawy mostowej w  

Płocku      pozyskano :

- odcinek I  - 100 % gruntów

- odcinek II - 100 % gruntów 

- odcinek IV - 98,97 % gruntów (pozostały do wykupu 3 działki o pow. 0,3049 ha           

1,03 %) 

Razem – 99,56 % gruntów.

Pragnę przypomnieć, że od 1998 r. do końca 2002 r. wykupionych było tylko około 12 % gruntów pod drogi dojazdowe do mostu.

Ad.3) Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka

W dniu 15.03.2004 r. między Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie a Miastem Płock podpisano porozumienie w sprawie opracowania zasad i wspólnego finansowania koncepcji programowej budowy odcinka drogi krajowej nr 60 od węzła z ul. Wyszogrodzką w Płocku do miejscowości Goślice oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej. 

W myśl tego porozumienia zakres współfinansowania inwestycji przez Miasto Płock wynosi 22%.

Termin opracowania koncepcji grudzień 2004 r., a do 15.02.2005 r. materiały do decyzji lokalizacyjnej. Wkład finansowy miasta zgodnie z w/w umową wynosi 167.213,20 zł.

GDDKiA w wyniku rozstrzygniętego przetargu wybrała firmę ,,Jacobs GIBB (Polska)”        Sp. z o.o. jako wykonawcę koncepcji wraz z materiałami, na podstawie której zostanie wydana decyzja lokalizacyjna .

Podjęto działania związane z wykupem gruntów pod obwodnicę. 

W Budżecie Miasta Płocka na 2004 r. zaplanowano 1.000.000 zł, do dnia               30.09.2004 r. wydatkowano 591.803,18 zł.

Ad.4) ROBOTY REGULACYJNE BRZEGÓW RZEKI WISŁY

Robotami towarzyszącymi związanymi z budową mostu jest regulacja brzegów rzeki

Wisły w rejonie realizowanego mostu. 

Zakres robót regulacyjnych obejmuje:

a) regulację lewego i prawego brzegu rzeki Wisły  

b) regulację Kępy Ośnickiej. 

W listopadzie 2003 r. zakończono roboty regulacyjne z wyłączeniem robót na odcinku            40 mb. przy podporze Nr 5, z uwagi na kontynuację robót  montażowych przy budowie mostu.  

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w dniu 12.01.2004 r. wydał 

pozwolenie na użytkowanie inwestycji pn. ,,Regulacja rzeki Wisły w rejonie 

budowanego mostu drogowego w Płocku”:

· brzeg lewy - decyzja Nr 26/2004

· brzeg prawy – decyzja Nr 27/2004

Wykonanie finansowe: 6.903.401,97 zł, co stanowi około 96,78 % wartości kontraktu. 

Prowadzone są działania administracyjne związane  z uzyskaniem decyzji lokalizacyjnej na roboty regulacyjne Kępy Ośnickiej. Wszelkie działania administracyjne podejmowane przez Wójta Gminy Słupno oraz instytucje uzgadniające tj. Starostę Płockiego – Wydział Ochrony Środowiska, Mazowiecki Urząd Wojewódzki – Oddział Ochrony Środowiska i Rolnictwa,   oprotestowywane są przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Aktywność Towarzystwa przejawiająca się licznymi odwołaniami od decyzji i postanowień wydawanych w toku prowadzonego postępowania administracyjnego, prowadzi do wydłużenia procedur  w przedmiocie uzyskania decyzji lokalizacyjnej oraz pozwolenia na regulację  Kępy Ośnickiej.

