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WYDATKI MAJĄTKOWE - GMINA
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 


Plan 
 27.736.917,15 zł.

Wykonanie 
1.042.594,01 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 


Plan 
 27.736.917,15 zł.

Wykonanie 
1.042.594,01 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
 27.706.917,15 zł.

Wykonanie 
1.016.201,23 zł.

01/WIMI/I/G

Budowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową na Osiedlu Góry (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i

Realizacji Inwestycji) 

Plan 
 300.000,00 zł.

Wykonanie 
12.598,40 zł.

Termin zakończenia: 2007 r.

Zadanie kontynuowane.

W ramach zadania w I półroczu bieżącego roku opracowano dokumentację techniczną oraz rozpoczęto postępowanie przetargowe na realizację ulicy Przytulnej wraz z brakującą infrastrukturą. Planowany termin otwarcia ofert 06.07.2006 roku.

Ponadto dokonano podziału geodezyjnego działek z przeznaczeniem pod budowę ulicy Wysokiej – przebicie do ulicy Zdrojowej. Dla części działek została wydana decyzja podziałowa.

02/WIMI/I/G

Budowa dróg wraz z infrastrukturą w ulicach: Nowoosiedlowa, Edukacyjna, Wakacyjna, Semestralna, Pedagogiczna, Nauczycielska (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)


Plan 
 100.000,00 zł.

Wykonanie 
12.736,80 zł.

Termin zakończenia: 2011 r.

Zadanie kontynuowane.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2006 roku opracowano dokumentację geodezyjno – prawną oraz ustalono stan prawny nieruchomości związanych z budową dróg na osiedlach Góry i Ciechomice.

Ponadto opracowano aktualizację koncepcji pn. „Program uzbrojenia w sieci wodno – kanalizacyjne dla terenów nowoprzyłączonych do miasta Płocka”, która została sfinansowana w ramach wydatków niewygasających z upływem 2005 roku dotyczących zadania pn. ”Budowa kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią dla osiedli Góry i Ciechomice”. 
Wydatki poniesione w I półroczu 2006 roku dotyczą zakupu map do celów projektowych.

03/WIMI/I/G

Budowa dróg wraz z infrastrukturą na Osiedlu Podolszyce Północ (ulice: Ossowskiego, Patriotów, Obrońców Helu, Grota Roweckiego) (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)


Plan 
 880.000,00 zł.

Wykonanie 
 572.228,04 zł.

Termin zakończenia: 2007 r.

Zadanie kontynuowane.

W I półroczu 2006 roku w ramach realizacji zadania zakończono budowę ulicy Obrońców Helu i kolejnego odcinka ulicy Ossowskiego. 

Ponadto rozpoczęto procedurę przetargową na budowę następnego odcinka ulicy Patriotów. Planowany termin otwarcia ofert – 8 sierpnia bieżącego roku.

Uzyskano warunki techniczne do projektowania oraz przygotowano i rozpoczęto procedurę przetargową  na opracowanie dokumentacji technicznej budowy  ulicy Grota Roweckiego z planowanym terminem otwarcia ofert 8 sierpnia bieżącego roku.

Zadanie finansowane było również ze środków, które nie wygasły z upływem 2005 roku w wysokości 353.478,41 zł.

04/WIMI/I/G

Budowa dróg wraz z infrastrukturą na Osiedlu Podolszyce Południe (ulice: Swojska, Synów Pułku, Pałacowa) (Wydział Inwestycji Miejskich  - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) 

Plan 
 400.000,00 zł.

Wykonanie 
90,00 zł.

Termin zakończenia: 2007 r.

Zadanie kontynuowane.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2006 roku uzgodniony został zakres dokumentacji technicznej dotyczącej budowy ulicy Swojskiej. 

Ponadto ustalony został stan prawny nieruchomości oraz przygotowano materiały przetargowe dotyczące kontynuacji budowy ulicy Synów Pułku i realizacji ulicy Pałacowej.   

Wydatki poniesione w okresie I półrocza 2006 roku dotyczą zakupu map do celów opiniodawczych.
05/WIMI/I/G

Budowa ulic: Asnyka i Mehoffera wraz z parkingiem (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) 

Plan 
 1.120.000,00 zł.

Wykonanie 
4.270,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

Zadanie kontynuowane.

W I półroczu 2006 roku rozpoczęto procedurę o udzielenie zamówienia publicznego na realizację II etapu budowy ulicy Asnyka i Mehoffera na odcinku od ulicy Norwida do ulicy Wyspiańskiego z planowanym terminem otwarcia ofert 8 września bieżącego roku.

Ponadto zakończono procedurę podziałową nieruchomości zajętych pod budowę ulicy Asnyka do połączenia z ulicą Słowackiego.

Wydatki poniesione w okresie I półrocza bieżącego roku dotyczą opłaty za sporządzenie podziału działek.  

06/WIMI/I/G

Budowa ulicy Gościniec wraz z infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 
 473.000,00 zł.

Wykonanie 
2.890,01 zł.

Termin zakończenia: 2007 r. 

Zadanie kontynuowane.

W I półroczu 2006 roku kontynuowano budowę ulicy tj. realizowano chodniki, ścieżki rowerowe i oświetlenie na odcinku od ulicy Mazura do cmentarza z terminem zakończenia 30.07.2006 roku. Rozpoczęto realizację II etapu obejmującego odcinek od cmentarza do ul. Grabówka z terminem zakończenia 23.10.2006 roku.

Ponadto w ramach IV etapu zadania wykonano kanalizację sanitarną z lokalną przepompownią ścieków, rurociągiem ciśnieniowym wraz z instalacjami elektroenergetycznymi dla przepompowni ścieków.    

W ramach budowy sięgacza wraz z infrastrukturą ulicy Gościniec (III etap) zlecono opracowanie dokumentacji technicznej z terminem zakończenia 30.07.2006 roku.

Zadanie finansowane było również ze środków, które nie wygasły z upływem 2005 roku w wysokości 945.822,43 zł.

07/WIMI/I/G

Budowa ulic: Obejście, Oaza i Paśniki wraz z połączeniem z ulicą Południową (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 
 500.000,00 zł.

Wykonanie 
 0,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

Zadanie kontynuowane.

W I półroczu bieżącego roku zadanie było finansowane w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2005 roku w wysokości 274.108,58 zł. 

W ramach wydatkowanych środków wykonano kanalizację deszczową oraz nawierzchnię ulicy Paśniki wraz z połączeniem z ulicą Południową. 

Kontynuowane było opracowanie dokumentacji technicznej ulicy Obejście. Termin zakończenia budowy ulicy 30.10.2006 roku. 

Ponadto zlecono opracowanie dokumentacji technicznej wraz z realizacją ulicy Oaza - planowany termin zakończenia zadania 15.12.2006 roku.

08/WIMI/I/G

Budowa dróg w południowej części Osiedla Wyszogrodzka (ulice: Studzienna, Chabrowa, Malinowa, Agrestowa) (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)


Plan 
 1.960.000,00 zł.

Wykonanie 
252,00 zł.

Termin zakończenia: 2007 r.

Zadanie kontynuowane.

W I półroczu 2006 roku uzyskano pozwolenie na budowę oraz rozpoczęto procedurę przetargową w zakresie budowy ulic: Chabrowej i Malinowej (I i II etap) z terminem otwarcia ofert 18.07.2006 roku.

Ponadto rozszerzono zakres opracowywanej dokumentacji technicznej dotyczącej budowy ulicy Studziennej o rozwiązanie kolizji wynikłych w trakcie prac projektowych.

W zakresie budowy ulicy Agrestowej uzyskano warunki techniczne do projektowania oraz przygotowano materiały przetargowe związane z opracowaniem dokumentacji technicznej.

Wydatki poniesione w okresie I półrocza bieżącego roku dotyczą zakupu map do celów opiniodawczych. 

W ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2005 roku w wysokości 757,94 zł. sfinansowano wydatki z tytułu umowy przyłączeniowej z Zakładem Energetycznym oraz uzgodnienia z Sanepidem.

09/WIMI/I/G

Budowa ulicy Browarnej wraz z infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 
 500.000,00 zł.

Wykonanie 
 0,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

Zadanie kontynuowane.

W I półroczu bieżącego roku zakończono opracowanie dokumentacji technicznej oraz uzyskano pozwolenie na budowę ulicy Browarnej (odcinek północny). Ponadto przygotowano materiały i rozpoczęto procedurę przetargową dotyczącą budowy ww. odcinka wraz z infrastrukturą z planowanym terminem otwarcia ofert 17.07.2006 roku. 

W celu kontynuacji budowy ulicy wystąpiono o warunki techniczne dotyczące odcinka południowego.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 8.083,50 zł. 

10/WIMI/I/G

Przebudowa nawierzchni ulicy Macieszy na Osiedlu Winiary (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 
 50.000,00 zł.

Wykonanie 
 0,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

Zadanie kontynuowane.

W I półroczu bieżącego roku zadanie było finansowane w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2005 roku w wysokości 428.490,58 zł. 

W ramach wydatkowanych środków zakończono przebudowę nawierzchni ulicy Macieszy.

Całkowite rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu 2006 roku.

11/WIMI/I/G

Budowa ulicy Sannickiej wraz z infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 
 100.000,00 zł.

Wykonanie 
 0,00 zł.

Termin zakończenia: 2007 r.

Zadanie kontynuowane.

W ramach powyższego zadania w I półroczu bieżącego roku kilkakrotnie dokonywano z mieszkańcami uzgodnień dokumentacji technicznej w zakresie przebiegu pasa drogowego (przebieg pasa drogowego obejmuje 120 działek).

W wyniku negocjacji uzyskano wstępną akceptację przebiegu ulicy.

Ponadto wszczęto procedury dotyczące podziału i wykupu działek. 
12/WIMI/I/G

Budowa ulicy Kasztanowej wraz z infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 
 700.000,00 zł.

Wykonanie 
 309.191,50 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

Zadanie kontynuowane.

W I półroczu 2006 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację II etapu ulicy Kasztanowej (od ulicy Leszczynowej do ulicy Wiosennej) oraz rozpoczęto budowę. Planowany termin zakończenia robót 14.10.2006 roku. 

13/WIMI/I/G

Budowa chodników w ulicach: Ciechomickiej i Góry oraz w części ul. Łąckiej (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 
 230.000,00 zł.

Wykonanie 
22.073,77 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

Zadanie kontynuowane.

W I półroczu 2006 roku realizowano V etap budowy chodnika tj. odcinek ulicy Ciechomickiej od ulicy Świętej Faustyny do granic miasta w kierunku Dobrzykowa. Planowany termin zakończenia zadania 15.08.2006 roku. 

Zadanie finansowane było również ze środków, które nie wygasły z upływem 2005 roku w wysokości 374.273,82 zł.

14/WIMI/I/G

Budowa ścieżek rowerowych (Wydział Inwestycji Miejskich  - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) 

Plan 
 465.000,00 zł.

Wykonanie 
 0,00 zł.

Termin zakończenia: 2007 r.

Zadanie kontynuowane.

W I półroczu bieżącego roku przygotowano materiały w celu zlecenia budowy ścieżki rowerowej od ulicy Grabówka poprzez ulicę Norbertańską do MOZoo.

Ponadto w budżecie bieżącego roku w miesiącu marcu został rozszerzony zakres rzeczowy zadania o wykonanie połączenia ścieżki rowerowej w ulicy Armii Krajowej ze ścieżką rowerową w ulicy Wyszogrodzkiej. W I półroczu 2006 roku przygotowywano materiały w celu zlecenia opracowania dokumentacji technicznej ww. zadania. 

15/WIMI/I/G

Przebudowa i modernizacja ulicy Tumskiej wraz z infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) 

Plan 
 14.100.000,00 zł.

Wykonanie 
1.220,00 zł.

Termin zakończenia: 2006-2007 r.

Zadanie kontynuowane.

W I półroczu 2006 roku zakończono realizację I etapu budowy ulicy Tumskiej tj. od ulic Grodzka/Kościuszki do ulic Kolegialna/Kwiatka.

Ponadto przeprowadzono postępowanie przetargowe i zlecono wykonanie II etapu budowy ulicy tj. od ulic Kolegialna/Kwiatka do ulicy Sienkiewicza z terminem realizacji 30.09.2006 roku oraz wykonanie III etapu budowy ulicy tj. od ulicy Sienkiewicza do ulicy Królewieckiej z terminem realizacji 31.10.2006 roku.

Zadanie finansowane było również ze środków, które nie wygasły z upływem 2005 roku w wysokości 451.497,49 zł.

16/WIMI/I/G

Budowa ulic: Mokrej, Nowej, Pieszej i Zapłotek wraz z infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 
 1.280.000,00 zł.

Wykonanie 
77.205,50 zł.

Termin zakończenia: 2007 r.

Zadanie kontynuowane.

W ramach powyższego zadania w I półroczu bieżącego roku opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę dla poszczególnych ulic. Ponadto wszczęto postępowanie przetargowe na budowę ulicy Mokrej i Nowej z terminem otwarcia ofert - 24.08.2006 roku.

17/WIMI/I/G

Budowa ulic: Miłej, Poprzecznej, Bocznej, Uroczej, Widok i Wesołej wraz z infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 
400.000,00 zł.

Wykonanie 
 0,00 zł.

Termin zakończenia: 2007 r.

Zadanie kontynuowane.

W ramach zadania kontynuowano opracowywanie dokumentacji technicznej budowy ulic wraz z infrastrukturą z terminem zakończenia 05.09.2006 roku.  

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 62,60 zł. 

18/WIMI/I/G

Budowa ulic: Rumiankowej, Ziołowej, Miętowej, Herbacianej, Lawendowej i Tymiankowej wraz z infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) 

Plan 
 100.000,00 zł.

Wykonanie 
 0,00 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

Zadanie kontynuowane.

W I półroczu 2006 roku opracowano dokumentację geodezyjno – prawną i geodezyjno – projektową oraz ustalono stan prawny nieruchomości związanych z budową dróg na osiedlach Góry i Ciechomice.

Ponadto opracowano aktualizację koncepcji pn.: „Program uzbrojenia w sieci wodno – kanalizacyjne dla terenów nowoprzyłączonych do miasta Płocka”, która została sfinansowana w ramach wydatków niewygasających z upływem 2005 roku dotyczących zadania pn. ”Budowa kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią dla osiedli Góry i Ciechomice”. 
19/WIMI/I/G

Budowa ulicy Stoczniowej wraz z infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) 

Plan 
 599.800,60 zł.

Wykonanie 
 0,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.


Zadanie kontynuowane.

W I półroczu bieżącego roku uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Ponadto trwa opracowywanie dokumentacji technicznej z terminem zakończenia 07.08.2006 roku. 

      20/WIMI/I/G

Budowa ulicy Zubrzyckiego (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 
 200.000,00 zł.

Wykonanie 
55,70 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

W I półroczu 2006 roku w ramach realizacji zadania uzyskano warunki techniczne do projektowania oraz uzgodniono szczegółowy zakres budowy ulicy.

Ponadto rozpoczęto przygotowywanie materiałów umożliwiających wszczęcie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji technicznej i budowę ulicy wraz z infrastrukturą.

Wydatki poniesione w okresie I półrocza bieżącego roku dotyczą zakupu map do celów opiniodawczych.

21/WIMI/I/G

Budowa ulicy Kostrogaj wraz z brakującą infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 
 100.000,00 zł.

Wykonanie 
 0,00 zł.

Termin zakończenia: 2007 r.

Zadanie kontynuowane.

W ramach zadania kontynuowano opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy wraz z brakującą infrastrukturą. Planowany termin wykonania dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę - 15.09.2006 roku.

22/WIMI/I/G

Budowa sięgacza przy ulicy Topolowej wraz z infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) 

Plan 
 360.000,00 zł.

Wykonanie 
62,60 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2006 roku dokonano analizy dokumentacji technicznej przekazanej przez „Budizol” Spółka Akcyjna oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Z uwagi na unieważnienie ww. postępowania rozpoczęto kolejną procedurę przetargową z terminem otwarcia ofert 20.07.2006 roku.

Ponadto wystąpiono z zapytaniami ofertowymi na wykonanie podziałów geodezyjnych oraz na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pozostałego zakresu zadania nie objętego dokumentacją.  

Wydatki poniesione w okresie I półrocza 2006 roku dotyczą zakupu map do celów opiniodawczych.  

23/WIMI/I/G

Budowa ulic: Czereśniowej, Jabłoni i Porzeczkowej wraz z infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) 

Plan 
 35.000,00 zł.

Wykonanie 
56,40 zł.

Termin zakończenia: 2007 r.


W ramach powyższego zadania w I półroczu bieżącego roku zlecono opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulicy wraz z brakującą infrastrukturą.

Planowany termin wykonania dokumentacji 15.12.2006 roku.

Wydatki poniesione w okresie I półrocza bieżącego roku dotyczą zakupu map do celów opiniodawczych.

24/WIMI/I/G

Budowa ulicy Srebrnej i Wiejskiej wraz z infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)


Plan 
 300.000,00 zł.

Wykonanie 
 0,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

W I półroczu 2006 roku zawarto umowę z inwestorem zastępczym na realizację zadania. Po przeprowadzeniu dwóch postępowań przetargowych, które zostały unieważnione, trwają przygotowania do negocjacji na zlecenie realizacji zadania z wolnej ręki. 

25/WIMI/I/G

Budowa dojść i dojazdów w rejonie ulic: Kredytowej i Środkowej  (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 
 200.000,00 zł.

Wykonanie 
35,10 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.


W okresie I półrocza bieżącego roku uzyskano warunki techniczne do projektowania od jednostek opiniujących dokumentację oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej wraz z realizacją zadania. Z uwagi na unieważnienie ww. postępowania rozpoczęto kolejną procedurę o udzielenie zamówienia publicznego z terminem otwarcia ofert 21.07.2006 roku.  

Wydatki poniesione w okresie I półrocza 2006 roku dotyczą zakupu map do celów opiniodawczych. 

26/WIMI/I/G

Budowa ulic: Dziedziniec i Ośnickiej wraz z infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) 

Plan 
  42,00 zł.

Wykonanie 
42,00 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.


W I półroczu 2006 roku rozpoczęto realizację kanalizacji deszczowej w ulicy Ośnickiej i Dziedziniec z terminem zakończenia 31.12.2006 roku, która będzie finansowana ze środków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wydatki poniesione z budżetu miasta dotyczą zakupu map do celów opiniodawczych.

27/WIMI/I/G

Budowa ulic: Górnej, Wiślanej i Dolnej wraz z infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji

 Inwestycji) 

Plan 
 70.000,00 zł.

Wykonanie 
252,50 zł.

Termin zakończenia: 2007 r.

W okresie I półrocza bieżącego roku uzyskano warunki techniczne do projektowania od jednostek opiniujących i uzgadniających dokumentację oraz przygotowano materiały i rozpoczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie opracowania dokumentacji technicznej budowy ulic.

Wydatki poniesione w okresie I półrocza 2006 roku dotyczą zakupu map do celów opiniodawczych.

28/WIMI/I/G

Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części Osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo) (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 
 754.000,00 zł.

Wykonanie 
616,00 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W okresie I półrocza 2006 roku uzyskano warunki techniczne do projektowania od jednostek opiniujących i uzgadniających dokumentację oraz uzgodniono szczegółowy zakres zadania. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz zlecono wykonanie dokumentacji projektowej ulicy Mazowieckiej wraz z brakującą infrastrukturą oraz zlecono zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej od przepompowni P2 przy ulicy Korczaka do przepompowni PS1. Planowany termin wykonania zadania – 30.11.2006 roku.

W dniu 27.06.2006 roku dokonano otwarcia ofert na opracowanie dokumentacji projektowej budowy pozostałych ulic objętych zadaniem.

Wydatki poniesione w okresie I półrocza 2006 roku dotyczą zakupu map do celów opiniodawczych.

29/WGKI/I/G

Budowa ulicy Jeziornej wraz z infrastrukturą (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta) 

Plan 
  74,55 zł.

Wykonanie 
74,55 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.

Wydatki poniesione w okresie I półrocza 2006 roku dotyczą zakupu map do celów opiniodawczych.

52/WIMI/I/G

Budowa ulic: Sielskiej, Prostej, Kątowej i Chmielnej wraz z brakującą infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) 

Plan 
 600.000,00 zł.

Wykonanie 
118,30 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.


W I półroczu 2006 roku przygotowano materiały oraz rozpoczęto procedurę przetargową w zakresie opracowania dokumentacji technicznej budowy ulic wraz z brakującą infrastrukturą z terminem otwarcia ofert 17.07.2006 roku. 

Wydatki poniesione w okresie I półrocza 2006 roku dotyczą zakupu map do celów opiniodawczych.

92/WIMI/I/G

Budowa połączenia pomiędzy ulicą Armii Krajowej a ulicą Zbożową (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 
 240.000,00 zł.

Wykonanie 
10,46 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

W okresie I półrocza 2006 roku uzyskano warunki techniczne do projektowania od jednostek opiniujących i uzgadniających dokumentację.

Na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dokonano podziału geodezyjnego oraz rozpoczęto procedury związane z wykupem nieruchomości. 

Wydatki poniesione w okresie I półrocza 2006 roku dotyczą zakupu map do celów opiniodawczych. 

93/WIMI/I/G

Budowa ulicy Wańkowicza (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 
 150.000,00 zł.

Wykonanie 
 0,00 zł.

Termin zakończenia: 2007 r.

W I półroczu 2006 roku zawarto umowę z inwestorem zastępczym na realizację zadania, który przeprowadził postępowanie przetargowe wyłaniając wykonawcę budowy ulicy. Planowany termin zakończenia budowy - czerwiec 2007 roku.  

96/WIMI/I/G

Budowa ulicy łączącej ulicę Bielską z ulicą Przemysłową i Rutskich (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 
 200.000,00 zł.

Wykonanie 
55,70 zł.

Termin zakończenia: 2007 r.

W I półroczu bieżącego roku uzyskano warunki techniczne do projektowania oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji technicznej. Planowany termin opracowania dokumentacji 30.11.2006 roku.

Wydatki poniesione w okresie I półrocza bieżącego roku dotyczą zakupu map do celów opiniodawczych. 

98/WIMI/I/G

Przebudowa ulicy Krakówka  (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 
 150.000,00 zł.

Wykonanie 
 0,00 zł.

Termin zakończenia: 2007 r.

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w miesiącu lutym bieżącego roku.

W okresie I półrocza bieżącego roku uzyskano warunki techniczne do projektowania od jednostek opiniujących i uzgadniających dokumentację.

Ponadto przygotowano materiały dotyczące rozpoczęcia procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Krakówka.

99/WIMI/I/G

Budowa ulicy Widnej (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 
   40.000,00 zł.

Wykonanie 
 0,00 zł.

Termin zakończenia: 2007 r.

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w miesiącu lutym bieżącego roku.

W okresie I półrocza bieżącego roku uzyskano warunki techniczne do projektowania od jednostek opiniujących  i uzgadniających dokumentację.

Ponadto przygotowano materiały dotyczące rozpoczęcia procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Widnej wraz z koncepcją połączenia ww. ulicy z ulicą Czwartaków.

100/WIMI/I/G

Budowa parkingów wielopoziomowych (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) 

Plan 
   50.000,00 zł.

Wykonanie 
  65,90 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.


Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w miesiącu marcu bieżącego roku.

W I półroczu 2006 roku wystąpiono o warunki techniczne do projektowania od jednostek opiniujących i uzgadniających dokumentację. Zlecono wykonanie map zasadniczych do celów opiniodawczych dla terenów przewidzianych pod budowę parkingów tj. w rejonie ulic Kościuszki i Sienkiewicza.

Ponadto przygotowano dokumenty umożliwiające wszczęcie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji technicznej zadania. 

Wydatki poniesione w okresie I półrocza bieżącego roku dotyczą zakupu map do celów opiniodawczych. 

07/MZD/G

Wydatki na zadania inwestycyjne Miejskiego Zarządu Dróg 

Plan 
30.000,00 zł.

Wykonanie 
26.392,78 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
2.000,00 zł.

Wykonanie 
1.612,77 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
28.000,00 zł.

Wykonanie 
24.780,01 zł.

W ramach zadania w I półroczu 2006 roku rozbudowano wewnętrzną sieć komputerową oraz dokonano zakupu czterech zestawów komputerowych dla potrzeb Miejskiego Zarządu Dróg.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 


Plan 
 8.247.000,00 zł.

Wykonanie 
 2.310.943,87 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 


Plan 
 1.200.000,00 zł.

Wykonanie 
 291.849,34 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
 1.200.000,00 zł.

Wykonanie 
 291.849,34 zł.

30/WUGI/I/G

Wykupy do zasobu gminy (Wydział Urbanistyki, Architektury, Geodezji i Katastru - Oddział Gospodarowania Nieruchomościami Gminy)

Plan 
 1.200.000,00 zł.

Wykonanie 
 291.849,34 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

W I półroczu 2006 roku w ramach tworzenia zasobów gruntowych gminy nabyto nieruchomości lub prawo użytkowania wieczystego m.in. nieruchomości przy ul. Gwardii Ludowej, Gościniec, Zglenickiego.  



Rozdział 70095 – Pozostała działalność 


Plan 
 7.047.000,00 zł.

Wykonanie 
 2.019.094,53 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
 7.010.000,00 zł.

Wykonanie 
 1.982.094,53 zł.

31/WGMII/I/G 

Budowa mieszkań komunalnych przy współpracy TBS (Wydział Gospodarki Mieszkaniowej - Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy)

Plan 
 3.400.000,00 zł.

Wykonanie 
 1.981.355,25 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr 690/XXXIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2005 roku oraz umowami partycypacyjnymi w I półroczu 2006 roku dofinansowano budowę mieszkań czynszowych realizowanych przez MTBS Spółka z o.o. na Osiedlu Zagroda II – Miedza w budynkach A, B, C, D, E , F.

32/WGMII/I/G

Realizacja mieszkań komunalnych (Wydział Gospodarki Mieszkaniowej - Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gmin) 

Plan 
 1.500.000,00 zł.

Wykonanie 
 0,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

Zadanie kontynuowane.








W ramach powyższego zadania w I półroczu bieżącego roku realizowano budowę budynku komunalnego przy ulicy Miodowej. Planowany termin zakończenia zadania 30.09.2006 roku. 

Ponadto wykonano dokumentację techniczną na budowę budynku komunalnego przy ulicy Padlewskiego. 

W I półroczu 2006 roku zadanie finansowane było w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2005 roku w wysokości 583.258,01 zł.

33/WGMII/I/G

Realizacja lokali mieszkalnych przy ulicy Popłacińskiej (Wydział Gospodarki Mieszkaniowej - Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy) 

Plan 
 1.950.000,00 zł.

Wykonanie 
 0,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

Zadanie kontynuowane.

W I półroczu 2006 roku opracowano dokumentację techniczną oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Ponadto przygotowano i przeprowadzono procedurę przetargową na realizację zadania. Termin zakończenia zadania 15.12.2006 roku.

34/WGMII/I/G

Utworzenie mieszkań chronionych (Wydział Gospodarki Mieszkaniowej - Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy) 

Plan 
 60.000,00 zł.

Wykonanie 
 0,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

W I półroczu 2006 roku przeprowadzono rozpoznanie w zakresie pozyskania lokali przeznaczonych na mieszkania chronione dla podopiecznych placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzin zastępczych.

35/WGKI/I/G

Infrastruktura techniczna dla budownictwa (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta)

Plan 
 100.000,00 zł.

Wykonanie 
739,28 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2006 roku zawarto porozumienie w sprawie zakresu refundacji kosztów poniesionych i planowanych do poniesienia na budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych dla budownictwa mieszkaniowego w ulicach: Obrońców Helu i Morelowej.

Ponadto dokonano opłaty za umieszczenie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Misjonarskiej oraz sieci wodociągowej w ulicy Nizinnej. 

§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i

innych instytucji finansowych


Plan 
  37.000,00 zł.

Wykonanie 
37.000,00 zł.

97/WGKIII/I/G

Agencja Rewitalizacji Starówki Spółka z o.o. (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Oddział Nadzoru Właścicielskiego) 

Plan 
 37.000,00 zł.

Wykonanie 
37.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

Powyższa kwota przeznaczona została na uzupełnienie różnicy w kapitale zakładowym spółki Agencja Rewitalizacji Starówki Spółka z o.o. powstałej w wyniku uregulowań prawnych majątku Spółki.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 


Plan 
 200.000,00 zł.

Wykonanie 
20.000,00 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze 


Plan 
 200.000,00 zł.

Wykonanie 
20.000,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
 200.000,00 zł.

Wykonanie 
20.000,00 zł.

36/WIMI/I/G

Cmentarz Komunalny (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) 

Plan 
 200.000,00 zł.

Wykonanie 
20.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

Zadanie kontynuowane. 

W I półroczu 2006 roku prowadzono prace na Cmentarzu Komunalnym związane z budową alejek wraz z oświetleniem w rejonie nowych kwater grzebalnych. Planowany termin zakończenia robót – 31.08.2006 roku.
DZIAŁ 720 – INFORMATYKA 


Plan 
 5.177.276,48 zł.

Wykonanie 
142.494,66 zł.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność 
 

Plan 
 5.177.276,48 zł.

Wykonanie 
142.494,66 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
 5.177.276,48 zł.

Wykonanie 
142.494,66 zł.

37/IT/I/G

Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (Kancelaria Prezydenta Miasta – Oddział Teleinformatyki) 

Plan 
 250.000,00 zł.

Wykonanie 
12.828,20 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.


W I półroczu 2006 roku przygotowano postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

Ponadto nadzorowano budowę sieci teleinformatycznej w budynku przy ul. Piekarskiej 16 i wykonano jej konfigurację. 

94/IT/I/G

Mazowiecka Platforma Teleinformatyczna „e – Urząd” (Kancelaria Prezydenta Miasta – Oddział Teleinformatyki) 

Plan 
 4.927.276,48 zł.

Wykonanie 
129.666,46 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.


W I półroczu 2006 roku:
· koordynowano działania w ramach przygotowania projektu budowy bezprzewodowej szerokopasmowej sieci miejskiej WiMax w ramach Mazowieckiej Platformy Teleinformatycznej - konstrukcja ankiety dla potencjalnych uczestników, dystrybucja, konsultacje w celu określenia listy punktów sieci i odpowiadających im usług,

· przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz zlecono budowę bezprzewodowej szerokopasmowej sieci miejskiej WiMax w ramach Mazowieckiej Platformy Teleinformatycznej,

· uczestniczono w pracach zespołu ds. wdrożenia w Urzędzie Miasta Płocka Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - działania koncepcyjne i projektowe,

· prowadzono dalsze rozpoznanie polskiego rynku oprogramowania pod kątem wdrożenia w Urzędzie Miasta Płocka Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów, Elektronicznej Skrzynki Podawczej i Podpisu Elektronicznego - analiza rozwiązań i funkcjonalności oferowanych przez wiodących polskich producentów, organizacja, spotkań prezentacyjnych, konstrukcja zakresu wymagań,

· przygotowano materiały dotyczące wszczęcia postępowania przetargowego na wdrożenie w Urzędzie Miasta Płocka Elektronicznego Obiegu Dokumentów,

· przygotowano materiały oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe na zakup domeny Windows i oprogramowania antywirusowego. Z uwagi na unieważnienie ww. postępowania rozpoczęto kolejną procedurę o udzielenie zamówienia publicznego,

· nadzorowano rozbudową sieci teleinformatycznej Urzędu Miasta Płocka w technologii tradycyjnej i Kerpen.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA


Plan 
 230.621,90 zł.

Wykonanie 
68.259,50 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu
 

Plan 
 230.621,90 zł.

Wykonanie 
68.259,50 zł.

38/WGMII/I/G

Adaptacja budynku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 2 dla potrzeb Urzędu Miasta (Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy) 

Plan 
 50.000,00 zł.

Wykonanie 
 0,00 zł.

Termin zakończenia: 2007 r.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
 50.000,00 zł.

Wykonanie 
 0,00 zł.

W ramach powyższego zadania zapoznano się z układem funkcjonalnym oraz przeanalizowano możliwości adaptacji budynku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 2 dla potrzeb Urzędu Miasta. 

104/WUGIV/I/G

Zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu URBAMAS (Wydział Urbanistyki, Architektury, Geodezji i Katastru – Oddział Planowania Strategicznego i Przestrzennego)

Plan 
 9.500,00 zł.

Wykonanie 
 0,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

§ 6068 - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego

         Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej

Plan 
 4.000,00 zł.

Wykonanie 
 0,00 zł.

§ 6069 – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z  Sekcji

              Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej


Plan 
 5.500,00 zł.

Wykonanie 
 0,00 zł.

W I półroczu 2006 roku uzgodniono z Oddziałem Teleinformatyki niezbędne parametry techniczne komputera niezbędne do obsługi programu w ramach projektu URBAMAS. Zakup zostanie dokonany w ramach łącznego zamówienia dotyczącego zakupu sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta i dofinansowany zostanie środkami z Unii Europejskiej.

39/WOSIV/I/G

Urząd Miasta  – zakupy inwestycyjne (Wydział Organizacji i Spraw Administracyjnych – Oddział Techniczno - Gospodarczy) 

Plan 
 171.121,90 zł.

Wykonanie 
  68.259,50 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
 171.121,90 zł.

Wykonanie 
  68.259,50 zł.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2006 roku zakupiono wyposażenie dla potrzeb Urzędu Miasta (m.in. meble, projektor multimedialny).

Ponadto przygotowano materiały i rozpoczęto postępowanie przetargowe w zakresie uzupełnienia sprzętowo – programowego systemu pulpitów dyskusyjnych auli.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA



Plan 
 10.400,00 zł.

Wykonanie 
 0,00 zł.

Rozdział 75416 – Straż Miejska 



Plan 
 10.400,00 zł.

Wykonanie 
 0,00 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
 10.400,00 zł.

Wykonanie 
 0,00 zł.

W I półroczu 2006 roku rozpoznano możliwości techniczne usytuowania przewodu antenowego oraz zainstalowania anteny radiowej dla potrzeb Straży Miejskiej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 










 

Plan 
 2.396.300,00 zł.

Wykonanie 
  170.1580,47 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 

 

Plan 
 1.510.500,00 zł.

Wykonanie 
  0,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
 1.476.000,00 zł.

Wykonanie 
  0,00 zł.

40/WIMI/I/G

Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkołach Podstawowych (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) 

Plan 
 1.416.000,00 zł.

Wykonanie 
  0,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

Zadanie kontynuowane.

W ramach zadania przeprowadzono postępowania przetargowe, w wyniku których wyłoniono wykonawców na realizację boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 11 oraz przy Szkole Podstawowej Nr 18 z terminem realizacji 31.08.2006 roku.

05/SP022

Szkoła Podstawowa Nr 22 – wydatki na zadania inwestycyjne

Plan 
 60.000,00 zł.

Wykonanie 
  0,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

Do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 22 zadanie zostało wprowadzone w miesiącu marcu. W I półroczu 2006 roku rozpoznano możliwości zakupu i zamontowania kotar grodzących salę gimnastyczną.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
 34.500,00 zł.

Wykonanie 
  0,00 zł.

05/SP003

Szkoła Podstawowa Nr 3  - zakupy inwestycyjne

Plan 
 15.000,00 zł.

Wykonanie 
  0,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

Do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 3 zadanie zostało wprowadzone w miesiącu kwietniu. W ramach powyższego zadania planowane jest doposażenie sali dla klasy autystycznej.

05/SP006

Szkoła Podstawowa Nr 6  - zakupy inwestycyjne

Plan 
 10.500,00 zł.

Wykonanie 
  0,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

Do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 6 zadanie zostało wprowadzone w miesiącu kwietniu. W ramach powyższego zadania planowane jest doposażenie kuchni.

05/SP012

Szkoła Podstawowa Nr 12  - zakupy inwestycyjne

Plan 
 9.000,00 zł.

Wykonanie 
  0,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

Do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 12 zadanie zostało wprowadzone w miesiącu kwietniu. W ramach powyższego zadania planowany jest zakup kotła warzelnego oraz wyparzacza do naczyń.

Rozdział 80104 – Przedszkola 
 

Plan 
  732.000,00 zł.

Wykonanie 
166.150,47 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
  732.000,00 zł.

Wykonanie 
  0,00 zł.

43/WOKI/I/G

Przedszkole na Osiedlu Podolszyce Południe – zakupy inwestycyjne (Wydział Oświaty, Kultury i Sportu – Oddział Oświaty) 

Plan 
  223.426,78 zł.

Wykonanie 
  0,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

W ramach powyższego zadania planowane jest wyposażenie przedszkola (wyposażenie kuchni, sali gimnastycznej, meble, sprzęt komputerowy).

05/PR004

Miejskie Przedszkole Nr 4 – zakupy inwestycyjne 

Plan 
  150.573,22 zł.

Wykonanie 
  0,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

Do planu finansowego Przedszkola Miejskiego Nr 4 zadanie zostało wprowadzone w miesiącu czerwcu. W ramach powyższego zadania planowane jest urządzenie ogródka przedszkolnego oraz zakup pozostałego wyposażenia.

05/PR009

Miejskie Przedszkole Nr 9 – zakupy inwestycyjne 

Plan 
 24.000,00 zł.

Wykonanie 
  0,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

Do planu finansowego Przedszkola Miejskiego Nr 9 zadanie zostało wprowadzone w miesiącu kwietniu. W ramach powyższego zadania planowana jest wymiana przestarzałego i zniszczonego wyposażenia ogródka.

05/PR011

Miejskie Przedszkole Nr 11 – zakupy inwestycyjne 

Plan 
 8.000,00 zł.

Wykonanie 
  0,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

Do planu finansowego Przedszkola Miejskiego Nr 11 zadanie zostało wprowadzone w miesiącu kwietniu. W ramach powyższego zadania planowany jest zakup zmywarki z wyparzaczem.

05/PR013

Miejskie Przedszkole Nr 13 – zakupy inwestycyjne 

Plan 
 17.000,00 zł.

Wykonanie 
  0,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

Do planu finansowego Przedszkola Miejskiego Nr 13 zadanie zostało wprowadzone w miesiącu kwietniu. W ramach powyższego zadania planowany jest zakup wyposażenia pomieszczeń.

05/PR015

Miejskie Przedszkole Nr 15 – zakupy inwestycyjne 

Plan 
 24.000,00 zł.

Wykonanie 
24.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2006 roku wymieniono przestarzałe i zniszczone wyposażenie ogródka przy Przedszkolu Miejskim Nr 15.

05/PR016

Miejskie Przedszkole Nr 16 – zakupy inwestycyjne 

Plan 
 24.000,00 zł.

Wykonanie 
 23.999,84 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2006 roku wymieniono przestarzałe i zniszczone wyposażenie ogródka przy Przedszkolu Miejskim Nr 16.

05/PR019

Miejskie Przedszkole Nr 19 – zakupy inwestycyjne 

Plan 
 25.100,00 zł.

Wykonanie 
  0,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

Do planu finansowego Przedszkola Miejskiego Nr 19 zadanie zostało wprowadzone w miesiącu kwietniu. W ramach powyższego zadania planowana jest wymiana przestarzałego i zniszczonego wyposażenia ogródka. Ponadto zakupione zostaną szafki do szatni.

05/PR020

Miejskie Przedszkole Nr 20 – zakupy inwestycyjne 

Plan 
 32.000,00 zł.

Wykonanie 
  0,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

Do planu finansowego Przedszkola Miejskiego Nr 20 zadanie zostało wprowadzone w miesiącu kwietniu. W ramach powyższego zadania planowana jest wymiana przestarzałego i zniszczonego wyposażenia ogródka. Ponadto zakupiona zostanie zmywarka z wyparzaczem.

05/PR027

Miejskie Przedszkole Nr 27 – zakupy inwestycyjne 

Plan 
 25.100,00 zł.

Wykonanie 
 23.999,84 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2006 roku wymieniono przestarzałe i zniszczone wyposażenie ogródka przy Przedszkolu Miejskim Nr 27.

05/PR029

Miejskie Przedszkole Nr 29 – zakupy inwestycyjne 

Plan 
 24.000,00 zł.

Wykonanie 
  0,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

Do planu finansowego Przedszkola Miejskiego Nr 29 zadanie zostało wprowadzone w miesiącu kwietniu. W ramach powyższego zadania planowana jest wymiana przestarzałego i zniszczonego wyposażenia ogródka.

05/PR031

Miejskie Przedszkole Nr 31 – zakupy inwestycyjne 

Plan 
 4.400,00 zł.

Wykonanie 
  0,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

Do planu finansowego Przedszkola Miejskiego Nr 31 zadanie zostało wprowadzone w miesiącu kwietniu. W ramach powyższego zadania planowany jest zakup patelni elektrycznej.

05/PR033

Miejskie Przedszkole Nr 33 – zakupy inwestycyjne 

Plan 
 35.000,00 zł.

Wykonanie 
20.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2006 roku wymieniono przestarzałe i zniszczone wyposażenie ogródka przy Przedszkolu Miejskim Nr 33.

05/PR034

Miejskie Przedszkole Nr 34 – zakupy inwestycyjne 

Plan 
 91.400,00 zł.

Wykonanie 
74.150,79 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu bieżącego roku zakupiono niezbędne wyposażenie kuchni oraz wymieniono przestarzałe i zniszczone wyposażenia ogródka przy Przedszkolu Miejskim Nr 34.

05/PR037

Miejskie Przedszkole Nr 37 – zakupy inwestycyjne 

Plan 
 24.000,00 zł.

Wykonanie 
  0,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

Do planu finansowego Przedszkola Miejskiego Nr 37 zadanie zostało wprowadzone w miesiącu kwietniu. W ramach powyższego zadania planowana jest wymiana przestarzałego i zniszczonego wyposażenia ogródka.

Rozdział 80110 – Gimnazja 


Plan 
 130.000,00 zł.

Wykonanie 
  4.000,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
 100.000,00 zł.

Wykonanie 
  0,00 zł.

44/WIMI/I/G

Przebudowa boisk i urządzeń sportowych przy Gimnazjach (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) 

Plan 
 100.000,00 zł.

Wykonanie 
  0,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

Zadanie kontynuowane.

W ramach powyższego zadania zrealizowano przebudowę dwóch boisk oraz bieżnię przy Gimnazjum Nr 5.

Ponadto przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie przebudowy boisk przy Gimnazjum Nr 2. Planowany termin zakończenia zadania – 15.07.2006 roku.  

W I półroczu bieżącego roku zadanie było finansowane w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2005 roku w wysokości 881.578,57 zł. 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
 30.000,00 zł.

Wykonanie 
  4.000,00 zł.

05/GM001

Gimnazjum Nr 1 - zakupy inwestycyjne 

Plan 
4.000,00 zł.

Wykonanie 
  0,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

Do planu finansowego Gimnazjum Nr 1 zadanie zostało wprowadzone w miesiącu kwietniu. W ramach powyższego zadania planowany jest zakup sprzętu nagłaśniającego.

05/GM002

Gimnazjum Nr 2 - zakupy inwestycyjne 

Plan 
5.000,00 zł.

Wykonanie 
  0,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

Do planu finansowego Gimnazjum Nr 2 zadanie zostało wprowadzone w miesiącu kwietniu. W ramach powyższego zadania planowany jest zakup zmywarki.

05/GM003

Gimnazjum Nr 3 - zakupy inwestycyjne 

Plan 
3.000,00 zł.

Wykonanie 
  0,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

Do planu finansowego Gimnazjum Nr 3 zadanie zostało wprowadzone w miesiącu kwietniu. W ramach powyższego zadania planowany jest zakup sprzętu komputerowego.

05/GM004

Gimnazjum Nr 4 - zakupy inwestycyjne 

Plan 
5.000,00 zł.

Wykonanie 
  0,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

Do planu finansowego Gimnazjum Nr 4 zadanie zostało wprowadzone w miesiącu kwietniu. W ramach powyższego zadania planowany jest zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

05/GM005

Gimnazjum Nr 5 - zakupy inwestycyjne 

Plan 
4.500,00 zł.

Wykonanie 
  0,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

Do planu finansowego Gimnazjum Nr 5 zadanie zostało wprowadzone w miesiącu kwietniu. W ramach powyższego zadania planowany jest zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

05/GM006

Gimnazjum Nr 6 - zakupy inwestycyjne 

Plan 
4.000,00 zł.

Wykonanie 
4.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu bieżącego roku zakupiono kserokopiarkę. 

05/GM008

Gimnazjum Nr 8 - zakupy inwestycyjne 

Plan 
4.500,00 zł.

Wykonanie 
  0,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

Do planu finansowego Gimnazjum Nr 8 zadanie zostało wprowadzone w miesiącu kwietniu. W ramach powyższego zadania planowany jest zakup kserokopiarki. 

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół
 

Plan 
 23.800,00 zł.

Wykonanie 
  0,00 zł.

§ 6060 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
 23.800,00 zł.

Wykonanie 
  0,00 zł.

08/ZJO/G

Zarząd Jednostek Oświatowych – zakupy inwestycyjne

Plan 
 23.800,00 zł.

Wykonanie 
  0,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

Zakres rzeczowy przewidziany do realizacji w 2006 roku wykonany zostanie w II półroczu bieżącego roku po zakończeniu remontu pomieszczeń Zarządu Jednostek Oświatowych. 

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA 


Plan 
 1.440.000,00 zł.

Wykonanie 
 161.114,65 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi


Plan 
 120.000,00 zł.

Wykonanie 
 0,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
 120.000,00 zł.

Wykonanie 
 0,00 zł.

10/MOPS/G

Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Plan 
 120.000,00 zł.

Wykonanie 
 0,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

Z uwagi na wprowadzenie powyższego zadania do budżetu miasta w miesiącu czerwcu realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2006 roku.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność 


Plan 
 1.320.000,00 zł.

Wykonanie 
 161.114,65 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
 350.000,00 zł.

Wykonanie 
 0,00 zł.

46/WIMI/I/G

Rozbudowa i przebudowa Przychodni Rehabilitacyjnej przy ulicy Tysiąclecia (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) 

Plan 
 350.000,00 zł.

Wykonanie 
 0,00 zł.

Termin zakończenia: 2007 r.

Zadanie kontynuowane.

W okresie I półrocza bieżącego roku przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania. Planowany termin zakończenia – 30.11.2007 roku.

W ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2005 roku sfinansowano opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego w wysokości 13.908,00 zł. 
§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek

              sektora finansów publicznych        

Plan 
 970.000,00 zł.

Wykonanie 
 161.114,65 zł.

47/WZS/I/G

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku (Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych) 

Plan 
 970.000,00 zł.

Wykonanie 
 161.114,65 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

W I półroczu 2006 roku zakończono modernizację bloku operacyjnego Szpitala oraz remont pomieszczeń na terenie Szpitala dla potrzeb laboratorium bakteriologii. Ponadto kontynuowano przebudowę budynku D Szpitala (wymiana dachu oraz kompleksowy remont pierwszego piętra części północnej) z przeznaczeniem na lokalizację Oddziału Chirurgii.  Termin zakończenia zadania zgodnie z umową planowany jest na miesiąc wrzesień 2006 roku.

Ww. przedsięwzięcie realizowane były ze środków budżetu miasta w wysokości 161.114,65 zł. oraz ze środków, które nie wygasły z upływem 2005 roku w wysokości 692.564,35 zł.

Ponadto do budżetu miasta 2006 roku w miesiącu kwietniu rozszerzono zakres zadania o przebudowę ciągu komunikacyjnego I pietra budynku D oraz wymianę grzejników c.o. na Oddziale Dziecięcym i Oddziale Wewnętrznym.

W I półroczu 2006 roku przygotowano postępowanie przetargowe na ww. zakres rzeczowy.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 
 

Plan 
 28.695.000,00 zł.

Wykonanie 
 13.730.489,44 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 
 

Plan 
 920.000,00 zł.

Wykonanie 
 476.025,89 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
 920.000,00 zł.

Wykonanie 
 476.025,89 zł.

48/WIMI/I/G

Budowa kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią dla Osiedli: Góry i Ciechomice (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) 

Plan 
 100.000,00 zł.

Wykonanie 
  0,00 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

Zadanie kontynuowane.

W ramach powyższego zadania w I półroczu bieżącego roku opracowano aktualizację koncepcji pn „Program uzbrojenia w sieci wodno – kanalizacyjne dla terenów nowoprzyłączonych do miasta Płocka”. Na podstawie koncepcji rozpoczęto przygotowanie materiałów przetargowych w zakresie opracowania dokumentacji technicznej.

W I półroczu bieżącego roku zadanie było finansowane w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2005 roku w wysokości 41.452,70 zł. 

49/WGKI/I/G

Budowa oczyszczalni wód opadowych „Grabówka” (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta) 

Plan 
 100.000,00 zł.

Wykonanie 
82.972,19 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.


W I półroczu bieżącego roku zadanie zostało zakończone i rozliczone. 

Zadanie finansowane było również ze środków, które nie wygasły z upływem 2005 roku w wysokości 100.000,00 zł.

Ponadto zadanie zostało dofinansowane ze środków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 181.997,62 zł. 

51/WGKI/I/G

Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na Osiedlach Borowiczki i Imielnica (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta) 

Plan 
 650.000,00 zł.

Wykonanie 
393.011,40 zł.

Termin zakończenia: 2011 r.

Zadanie kontynuowane.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2006 roku opracowano projekt sieci kanalizacji deszczowej zlewni wschodniej wraz z pozwoleniem na budowę, zlewni zachodniej oraz opracowano studium wykonalności kanalizacji deszczowej i oczyszczalni wód opadowych. Ponadto dokonano częściowego wykupu gruntów.

Zadanie finansowane było również ze środków, które nie wygasły z upływem 2005 roku w wysokości 29.280,00 zł.

53/WIMI/I/G

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Brzoskwiniowej (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) 

Plan 
 70.000,00 zł.

Wykonanie 
42,30 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.


W okresie I półrocza 2006 roku uzyskano warunki techniczne do projektowania od jednostek opiniujących i uzgadniających dokumentację oraz przygotowano materiały umożliwiające wszczęcie postępowania przetargowego na opracowanie projektu technicznego.

Wydatki poniesione w okresie I półrocza 2006 roku dotyczą zakupu map do celów opiniodawczych.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 


Plan 
 1.800.000,00 zł.

Wykonanie 
5.621,67 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         

Plan 
 1.800.000,00 zł.

Wykonanie 
5.621,67 zł.

54/WGKI/I/G

Budowa i modernizacja oświetlenia  (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta) 

Plan 
 1.800.000,00 zł.

Wykonanie 
5.621,67 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.


W I półroczu 2006 roku:

· wyłoniono wykonawcę robót na remont oświetlenia przy ulicach: Kolegialnej, 1 Maja, Misjonarskiej i Padlewskiego – termin zakończenia zadania -  22.09.2006 roku,

· złożono wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont oświetlenia przy ulicy Błonie i Dojazd oraz rozbudowę oświetlenia przy ulicy Pocztowej,

· zlecono wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych przy ulicach: Kobylińskiego/Topolowa, Piłsudskiego/Otolińska, Piłusudskiego/Wyszogrodzka, Chopina/Mickiewicza, Tysiąclecia/Wolskiego oraz przejazdu kolejowego przy ulicy Modrzewiowej/Rzecznej -  termin realizacji 30.11.2006 roku,   

· zlecono rozbudowę oświetlenia przy ulicach: Bielska 34, Janówek, Grabówka, Norbertańska, Urodzajna, Leszczynowa, Podleśna, Gajowa, Wrzosowa, Tokarska, Traktowa – termin realizacji 30.11.2006 roku, 

· wykonano punkt świetlny przy ulicy Przytulnej,

· przygotowano postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy i rozbudowy oświetlenia przy ulicy Krótkiej. 

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 


Plan 
 25.975.000,00 zł.

Wykonanie 
 13.248.841,88 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
 12.175.000,00 zł.

Wykonanie 
 748.841,88 zł.

55/WIMI/I/G

Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Wiosennej i Pogodnej (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) 

Plan 
 200.000,00 zł.

Wykonanie 
 54.259,06 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.


Zadanie kontynuowane.

W I półroczu 2006 roku w oparciu o opracowaną dokumentację geodezyjną wykupiono część nieruchomości z przeznaczeniem pod poszerzenie ulicy Pogodnej.

Ponadto trwa postępowanie podziałowe pozostałych działek niezbędnych do zakończenia zadania. Planowany termin wykonania – wrzesień 2006 roku.

W zakresie budowy infrastruktury technicznej i nawierzchni brakującego odcinka ulicy Wiosennej kontynuowano starania w celu wykupu niezbędnej nieruchomości.

56/WIMI/I/G

Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Lokalnej, Orzechowej, Wiśniowej, Darniowej, Śliwowej i Skrajnej (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) 

Plan 
 1.120.000,00 zł.

Wykonanie 
139,65 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.


Zadanie kontynuowane.
W  okresie I półrocza bieżącego roku zlecono budowę ulicy Wiśniowej wraz z odwodnieniem - planowany termin zakończenia zadania – 31.07.2006 roku.

Ponadto zlecono realizację zadania dotyczącego budowy nawierzchni ulic: Lokalnej, Orzechowej (od ulicy Lokalnej do Morelowej) i Darniowej wraz z kanalizacją sanitarną i deszczową - planowany termin zakończenia zadania – 15.12.2006 rok.

W zakresie budowy ulicy Śliwowej i Skrajnej uzyskano warunki techniczne do projektowania oraz przygotowano materiały umożliwiające wszczęcie postępowania przetargowego. 

Zadanie finansowane było również ze środków, które nie wygasły z upływem 2005 roku w wysokości 116.429,67 zł.

57/WIMI/I/G

Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Torowej, Żabiej, Błotnej, Łąkowej i Jesiennej (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 
 550.000,00 zł.

Wykonanie 
 0,00 zł.

Termin zakończenia: 2007 r.


Zadanie kontynuowane.

W I półroczu bieżącego roku zadanie było finansowane w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2005 roku w wysokości 604.710,97 zł.  

W ramach wydatkowanych środków zakończono realizację sięgacza ulicy Jesiennej w kierunku ulicy Wyszogrodzkiej do torów PKP.

Zakończono opracowanie dokumentacji technicznej budowy nawierzchni wraz z infrastrukturą dla ulic: Torowej, Żabiej, Błotnej, Łąkowej oraz łącznika ulicy Jesiennej i Alei Piłsudskiego. Ponadto rozpoczęto procedurę przetargową na realizację ulicy Torowej i nieutwardzoną część ulicy Łąkowej z planowanym terminem otwarcia ofert – 19.07.2006 roku.

58/WIMI/I/G

Umocnienie Skarpy Wiślanej na odcinku od „Hotelu Starzyński” do Katedry wraz z budową Amfiteatru (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) 

Plan 
 7.500.000,00 zł.

Wykonanie 
 690.864,58 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.


Zadanie kontynuowane.

W I półroczu 2006 roku kontynuowano budowę Amfiteatru, zakończono wykonanie stanu surowego, aktualnie trwają prace wykończeniowe na widowni i w budynku zaplecza oraz przy konstrukcji zadaszenia.

Ponadto zabezpieczono skarpę w rejonie Amfiteatru oraz wykonano nasadzenie zieleni.

Zadanie finansowane było również ze środków, które nie wygasły z upływem 2005 roku w wysokości 5.036.481,00 zł.

59/WIMI/I/G

Ogrody działkowe „Kaprys” oraz „Magnolia” (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) 

Plan 
 75.000,00 zł.

Wykonanie 
 0,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.


Zadanie kontynuowane.

W ramach zadania wykonano przyłącze elektroenergetyczne do ogrodu działkowego Kaprys.

Ponadto w czerwcu zgłoszono wykonanie robót w zakresie przyłącza elektroenergetycznego do ogrodu działkowego Magnolia.

W I półroczu bieżącego roku zadanie finansowane było w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2005 roku w wysokości 6.032,66 zł. 

60/WIMI/I/G

Pasaż Paderewskiego (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 
 900.000,00 zł.

Wykonanie 
185,15 zł.

Termin zakończenia: 2007 r.


W ramach powyższego zadania w I półroczu bieżącego roku wystąpiono do jednostek opiniujących i uzgadniających dokumentację o określenie warunków technicznych do projektowania.

Ponadto zawarto umowę na pełnienie funkcji inwestora zastępczego w zakresie obejmującym zaprojektowanie i realizację zadania, który przygotował i  rozpoczął postępowanie przetargowe na realizację zadania.

Wydatki poniesione w okresie I półrocza 2006 roku dotyczą zakupu map do celów projektowych. 

61/WIMI/I/G

Pasaż łączący Park Północny z Rosicą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) 

Plan 
 370.000,00 zł.

Wykonanie 
 0,00 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.


W ramach powyższego zadania w I półroczu bieżącego roku wystąpiono do jednostek opiniujących i uzgadniających dokumentację o określenie warunków technicznych do projektowania.

Ponadto zawarto umowę na pełnienie funkcji inwestora zastępczego w zakresie obejmującym zaprojektowanie i realizację zadania, który przygotował i  rozpoczął procedurę przetargową na realizację zadania.   

62/WIMI/I/G

Infrastruktura na Osiedlu Radziwie  (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) 

Plan 
 100.000,00 zł.

Wykonanie 
  2.517,50 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.


W okresie I półrocza 2006 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ulicy Zielonej z terminem zakończenia 23.08.2006 roku oraz uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Ponadto w zakresie opracowania koncepcji budowy kanalizacji deszczowej dla zachodniej części osiedla uzyskano warunki techniczne do projektowania i przystąpiono do przygotowania materiałów przetargowych. 

63/WIMI/I/G

Infrastruktura na Osiedlu Imielnica (Parcele)  (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) 

Plan 
 100.000,00 zł.

Wykonanie 
  718,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.


W I półroczu 2006 roku uzyskano warunki techniczne do projektowania, przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie koncepcji dróg oraz na zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia na Osiedlu Imielnica (Parcele) w rejonie istniejącej zabudowy.

Z uwagi na unieważnienie ww. postępowania przygotowano kolejną procedurę o udzielenie zamówienia publicznego.

Wydatki poniesione w okresie I półrocza bieżącego roku dotyczą zakupu map do celów opiniodawczych. 

64/WGKI/I/G

Wymiana nawierzchni alejek spacerowych wraz z regulacją spływu wód opadowych na terenie parku za Tumem i przy Sądach  (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta) 

Plan 
 1.260.000,00 zł.

Wykonanie 
  157,94 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.


Zadanie kontynuowane.

W ramach powyższego zadania została opracowana dokumentacja techniczna dla I etapu prac (od Katedry do Wieży Szlacheckiej), uzyskano pozwolenie konserwatorskie na prowadzenie zamierzonych robót oraz uzyskano pozwolenie na budowę.

W związku z koniecznością wyjaśnienia i uzgodnienia zaistniałej sytuacji formalno – prawnej części terenów niezbędnych w celu realizacji inwestycji  wstrzymano dotychczasowe czynności przygotowawcze.
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
 1.000.000,00 zł.

Wykonanie 
   0,00 zł.

65/WOKII/I/G

Amfiteatr – zakupy inwestycyjne (Wydział Oświaty, Kultury i Sportu – Oddział Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji) 

Plan 
 1.000.000,00 zł.

Wykonanie 
   0,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.


W I półroczu 2006 roku dokonano rozpoznania w zakresie zakupu wyposażenia pomieszczeń.

§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i

innych instytucji finansowych


Plan 
 12.500.000,00 zł.

Wykonanie 
12.500.000,00 zł.

105/WGKIII/I/G

Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Oddział Nadzoru Właścicielskiego)

Plan 
 12.500.000,00 zł.

Wykonanie 
12.500.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.


Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny S.A. z przeznaczeniem na podniesienie kapitału zakładowego.

§ 6210 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów 


              budżetowych


Plan 
 300.000,00 zł.

Wykonanie 
 0,00 zł.

103/WGKI/I/G

Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” – zakupy inwestycyjne (Wydział Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska – Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta) 

Plan 
 300.000,00 zł.

Wykonanie 
 0,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.


Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w miesiącu marcu.

W I półroczu bieżącego roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na zakup koparko – ładowarki dla potrzeb ZUM „Muniserwis” z terminem realizacji lipiec 2006 roku.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
 

Plan 
 27.000,00 zł.

Wykonanie 
 0,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność 
 

Plan 
 27.000,00 zł.

Wykonanie 
 0,00 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 

Plan 
 27.000,00 zł.

Wykonanie 
 0,00 zł.

106/WIMI/I/G

Zakup sceny wraz z oświetleniem (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)  

Plan 
 27.000,00 zł.

Wykonanie 
 0,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.


Zadanie było finansowane w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2005 roku w wysokości 102.443,40 zł.

W I półroczu 2006 roku zadanie zostało zakończone. Rozliczenie inwestycji nastąpi w II półroczu bieżącego roku. 

DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

 Plan 
 1.020.500,00 zł.

Wykonanie 
   16.393,00 zł.

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne 
 

Plan 
 1.020.500,00 zł.

Wykonanie 
   16.393,00 zł.

66/WIMI/I/G

Miejski Ogród Zoologiczny – inwestycje (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji).

Plan 
 925.207,00 zł.

Wykonanie 
 0,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
 925.207,00 zł.

Wykonanie 
 0,00 zł.

Termin zakończenia: 2007 r.


Zadanie dotyczące inwestycji w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym realizowane było ze środków, które nie wygasły z upływem 2005 roku w wysokości 330.254,00 zł. 
W ramach wydatkowanych środków w I półroczu bieżącego roku:

· realizowano wybieg i basen dla pingwinów – rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu 2006 roku,

· opracowano dokumentację projektową dotyczącą wybiegu dla lampartów perskich oraz rozpoczęto postępowanie przetargowe na realizację zadania (termin otwarcia ofert 17.08.2006 roku),

· zlecono rozbudowę oświetlenia na obszarze alejek prowadzących do stawów hodowlanych i w rejonie grzybka (planowany termin zakończenia zadania 31.08.2006 roku),

· kontynuowano opracowywanie dokumentacji technicznej na zadania: przebudowa pawilonu dydaktycznego, budowa wybiegu i pawilonu dla słoni, alejki i wewnętrzny  dojazd gospodarczy. 

Ponadto przygotowano materiały przetargowe dotyczące budowy brakującej kanalizacji deszczowej i wodociągu.

02/MOZOO/G

Działalność remontowa i obsługa zadań inwestycyjnych

Plan 
 95.293,00 zł.

Wykonanie 
 16.393,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.


§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
 29.793,00 zł.

Wykonanie 
 0,00 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 

Plan 
 65.500,00 zł.

Wykonanie 
   16.393,00 zł.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2006 roku zakupiono przyczepę niskopodwoziową dla potrzeb Miejskiego Ogrodu Zoologicznego.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT 
 

Plan 
 6.560.000,00 zł.

Wykonanie 
   14.198,00 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 
 

Plan 
 6.560.000,00 zł.

Wykonanie 
   14.198,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
 6.200.000,00 zł.

Wykonanie 
    0,00 zł.

67/WIMI/I/G

Rozbudowa i zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno -  wypoczynkowego ”Sobótka” wraz z portem jachtowym (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) 

Plan 
 5.800.000,00 zł.

Wykonanie 
    0,00 zł.

Termin zakończenia: 2007 r.


Zadanie kontynuowane.

W I półroczu bieżącego roku zadanie było finansowane w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2005 roku w wysokości 228.678,40 zł. 

W ramach powyższego zadania w I półroczu bieżącego roku:

· realizowano ciąg pieszo – rowerowy u podnóża skarpy,

· zakończono montaż pomostów na zalewie Sobótka,
· kontynuowano opracowanie dokumentacji technicznej zaplecza szkoleniowo – socjalno - technicznego wraz z infrastrukturą,

· zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na budowę portu jachtowego na Wiśle, 

· wszczęto postępowanie przetargowe na projektowanie i realizację kolei linowo – szynowej (termin otwarcia ofert 10.07.2006 r.),

· ustalono linię brzegową rzeki Wisły od ujścia Brzeźnicy do wysokości mostu im. Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego dla uzyskania inwestycyjnych terenów komunalnych,

· opracowano program funkcjonalno – użytkowy na wykonanie projektu technicznego i remont obiektów Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego,

· uzyskano dane techniczne do opracowania dokumentacji i realizacji torów dla regat wioślarskich na terenie zalewu Sobótka. 

68/WIMI/I/G

Hala sportowo - widowiskowa  (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) 

Plan 
 100.000,00 zł.

Wykonanie 
 0,00 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.



Zadanie kontynuowane.


W ramach powyższego zadania w I półroczu 2006 roku przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania. 


 Z uwagi na konieczność unieważnienia ww. postępowania wszczęto kolejną procedurę przetargową z planowanym terminem otwarcia ofert 10.08.2006 roku.


W I półroczu 2006 roku zadanie finansowane było w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2005 roku w wysokości 5.030,80 zł.

95/WIMI/I/G

Skate Park  (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) 

Plan 
 200.000,00 zł.

Wykonanie 
 0,00 zł.

Termin zakończenia: 2007 r.



W ramach powyższego zadania w I półroczu 2006 roku prowadzono rozpoznanie w zakresie programu funkcjonalno – użytkowego, lokalizacji obiektu oraz 


kosztów budowy.


Rozważana jest lokalizacja obiektu w rejonie Hali Sportowo – Widowiskowej.

101/WIMI/I/G

Budowa stoku narciarskiego  (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) 

Plan 
 50.000,00 zł.

Wykonanie 
  0,00 zł.

Termin zakończenia: 2007 r.


 Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w miesiącu marcu.

W I półroczu 2006 roku w ramach realizacji zadania uzgodniono program funkcjonalno – użytkowy oraz lokalizację obiektu. 

102/WIMI/I/G

Budowa sali gimnastycznej – Centrum Sportów Walki  (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) 

Plan 
 50.000,00 zł.

Wykonanie 
  0,00 zł.

Termin zakończenia: 2007 r.



Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w miesiącu marcu.


W I półroczu 2006 roku w ramach realizacji zadania prowadzono rozpoznanie w zakresie programu funkcjonalno – użytkowego obiektu oraz w zakresie ustalenia przewidzianej lokalizacji dla inwestycji. 
09/MZOS/G
Miejski Zespół Obiektów Sportowych – zadania inwestycyjne

Plan 
 360.000,00 zł.

Wykonanie 
14.198,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
 335.000,00 zł.

Wykonanie 
14.198,00 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
 25.000,00 zł.

Wykonanie 
  0,00 zł.

W ramach powyższego zadania dokonano modernizacji Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta na Pływalni Miejskiej Jagiellonka.

OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA 

Plan 
81.741.015,53 zł.

Wykonanie 
17.676.637,60 zł.
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