
Wydatki Majątkowe – Powiat – część opisowa


WYDATKI MAJĄTKOWE - POWIAT

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 




Plan 
30.122.940,54 zł.


Wykonanie 
                                                                                                                                                                                                          20.339.277,23 zł.

w tym niewygasające  
791.459,03 zł.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 
  


Plan 
30.122.940,54 zł.


Wykonanie 
 20.339.277,23 zł.

w tym niewygasające  
791.459,03 zł.

55/PD/I/P

Budowa mostu przez rzekę Wisłę  (Kancelaria Prezydenta Miasta – Pełnomocnik  ds. Strategicznych Inwestycji Drogowych) 

Plan 
65.880,00 zł.

Wykonanie 
65.880,00 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

Plan 
65.880,00 zł.

Wykonanie 
65.880,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku sprawowany był nadzór techniczny w okresie gwarancyjnym przez Inżyniera Kontraktu.


Ponadto wykonano demontaż i ponowny montaż czapek osłonowych w filarze Nr 6 wraz z ponowną iniekcją a także usunięto część usterek stwierdzonych podczas przeglądu gwarancyjnego.

56/PD/I/P

Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka (udział miasta w granicach administracyjnych) (Kancelaria Prezydenta Miasta – Pełnomocnik  ds. Strategicznych Inwestycji Drogowych) 

Plan  
500.000,00 zł.

Wykonanie 
400.671,00 zł.

Termin zakończenia: 2013 r.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 



Plan 
  100.000,00 zł.

Wykonanie 
671,00 zł.

§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

              inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 



Plan 
  400.000,00 zł.

Wykonanie 
400.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku:

· wystąpiono do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o przedstawienie zakresu i terminarza prac na 2009 rok dotyczących opracowanej koncepcji programowej budowy nowego odcinka drogi krajowej Nr 60 od węzła Wyszogrodzka w Płocku do miejscowości Goślice,

· projektant przedstawił do wglądu dokumentację projektową pt. „Koncepcja programowa budowy nowego odcinka drogi krajowej Nr 60 od węzła

· Wyszogrodzka w Płocku do miejscowości Goślice”,

· skierowano do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pismo, w którym wniesiono uwagi do części ekonomicznej tej inwestycji, tj. nie został uwzględniony udział Miasta Płocka w finansowaniu inwestycji oraz nie została ona finansowo podzielona na części w granicach miasta i części poza jej granicami,

· Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała dokumentację dotyczącą obwodnicy północnej w zakresie koncepcji programowej wraz ze wstępnym podziałem geodezyjnym, 

· wystąpiono do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie przejęcia przez Miasto Płock inwestycji i prowadzenia jej na całym dziesięciu kilometrowym odcinku jako inwestor zastępczy.

Ponadto udzielono pomocy finansowej gminie Radzanowo w wysokości 400.000,00 zł.

Zadanie finansowane było również w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2008 roku w wysokości 443.910,04 zł.

57/PD/I/P

Budowa obwodnicy północno – zachodniej miasta Płocka (Kancelaria Prezydenta Miasta – Pełnomocnik  ds. Strategicznych Inwestycji Drogowych) 

Plan 
100.000,00 zł.

Wykonanie 
                                                                                                                                                                                                                          0,00 zł.

Termin zakończenia: 2014 r.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

Plan 
100.000,00 zł.

Wykonanie 
                                                                                                                                                                                                                          0,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku:

· podpisano aneks do umowy w związku ze zmianą ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowych, w której decyzje o ustaleniu lokalizacji drogi i zezwoleniu na budowę zostały połączone w jedną decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej,

· złożono wniosek o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

· przedstawiono opracowanie Koncepcji Programowej Obwodnicy północno – zachodniej oraz omówiono zaawansowanie realizacji prac projektowych na posiedzeniu Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta, 

· zawarto aneks wprowadzający zmiany zakresu prac projektowych,

· Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydała postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalające zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko,

· podpisano aneks do umowy w związku ze zmianą ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowych oraz możliwości finansowania miasta, w aneksie wprowadzono nowy podział inwestycji na etapy z ustaleniem terminów uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej oddzielenie dla każdego etapu.

Zadanie finansowane było w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2008 roku w wysokości 732,00 zł.
58/PD/I/P

Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ulicy Armii Krajowej do ulicy Harcerskiej (Kancelaria Prezydenta Miasta – Pełnomocnik  ds. Strategicznych Inwestycji Drogowych)  

Plan  
840.000,00 zł.

Wykonanie 
                                                                                                                                                                                                               755.880,36 zł.

Termin zakończenia: 2013 r.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

Plan  
840.000,00 zł.

Wykonanie 
755.880,36 zł.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku:

· odbyły się narady w sprawie rozwiązań problemów komunikacyjnych Centrum Handlowego Podolszyce. Celem narad było podjęcie wspólnych działań projektowo –  wykonawczo – organizacyjnych dla usprawnienia ruchu w ulicach: Wyszogrodzka, Jana Pawła II, Czwartaków, Armii Krajowej i Sikorskiego,

· wypracowano wspólne stanowisko w zakresie koncepcji układu komunikacyjnego i organizacji ruchu w ww. rejonie co jest niezbędne dla wskazania danych wyjściowych do projektowania dla przebudowy i remontu ulicy Wyszogrodzkiej. Po zatwierdzeniu koncepcji obsługi komunikacyjnej Centrum Handlowego Podolszyce i podzieleniu zadań inwestycyjnych między prywatnych inwestorów i ich etapowej realizacji będzie można dokończyć prace przygotowawcze do głoszenia przetargu,  

Ponadto wykonano prace rozbiórkowe na działce Nr 39/9 położonej w Gulczewie - Kolonia gm. Słupno.

Zadanie finansowane było również ze środków, które nie wygasły z upływem 2008 roku w wysokości 710.703,00 zł.  

59/WIMI/I/P

Remont ulicy Wyszogrodzkiej od Al Kilińskiego do ul. Granicznej (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) 

Plan  
3.050.000,00 zł.

Wykonanie 
1.502.789,88 zł.

Termin zakończenia: 2013 r.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

Plan  
3.050.000,00 zł.

Wykonanie 
1.502.789,88 zł.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku trwała realizacja umowy  na wykonanie I etapu remontu ulicy Wyszogrodzkiej z terminem zakończenia 10.07.2010

 roku.

Ponadto zrealizowano umowę na zakup płyt dla przebudowy przejazdu kolejowego na ul. Wyszogrodzkiej.     

Zadanie finansowane było również w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2008 roku w kwocie 400.000,00 zł.

90/PD/I/P

Budowa mostu na rzece Brzeźnicy w ciągu ulicy Dobrzyńskiej (Kancelaria Prezydenta Miasta – Pełnomocnik  ds. Strategicznych Inwestycji Drogowych)  

Plan 
  500.000,00 zł.

Wykonanie 
 0,00 zł.

Termin zakończenia: 2011 r.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

Plan 
  500.000,00 zł.

Wykonanie 
 0,00 zł.

Powyższe zadanie obejmuje przebudowę od Ronda Grabskich do skrzyżowania z ulicą Medyczną z uwzględnieniem przebiegu linii tramwajowej.

Prace rozpoczną się po zaopiniowaniu ostatecznych decyzji w sprawie budowy linii tramwajowej. 

04/MZD/P

Miejski Zarząd Dróg – zadania inwestycyjne 

Plan  
754.918,35 zł.

Wykonanie 
366.736,44 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

Plan  
754.918,35 zł.

Wykonanie 
366.736,44 zł.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku przebudowano skrzyżowanie Alei Piłsudskiego z ulicami Otolińską i Dworcową wraz z budową sygnalizacji

świetlnych.

W związku z odstąpieniem od umowy na opracowanie dokumentacji i wykonanie miejsca postojowego przeznaczonego do ważenia pojazdów ciężarowych wypłacono wynagrodzenie za wykonane czynności przygotowawcze, w tym za opracowanie mapy.  

05/MZD/P

Miejski Zarząd Dróg – Przebudowa ulicy Gałczyńskiego

Plan 
  617.581,65 zł.

Wykonanie 
   617.443,26 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

Plan 
  617.581,65 zł.

Wykonanie 
   617.443,26 zł.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku wybudowano ścieżki rowerowe oraz ciąg pieszy na ulicy Gałczyńskiego.

06/MZD/P

Miejski Zarząd Dróg – Przebudowa ulicy Mickiewicza

Plan  
1.924.000,00 zł.

Wykonanie 
1.920.644,56 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

Plan  
1.924.000,00 zł.

Wykonanie 
1.920.644,56 zł.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku zrealizowano II etap, w ramach którego zostało wybudowane rondo wraz z chodnikami, oświetlenie na całej długości ulicy i pozostała infrastruktura.

09/MZD/P

MZD - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic: 7 Czerwca 1991, Batalionów Chłopskich oraz Łukasiewicza

Plan 
  300.000,00 zł.

Wykonanie 
 0,00 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

Plan 
  300.000,00 zł.

Wykonanie 
 0,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic: 7 czerwca 1991, Batalionów Chłopskich oraz Łukasiewicza w związku z budową hali sportowo – widowiskowej.
07/MZD/P

Miejski Zarząd Dróg – Przebudowa ulicy Otolińskiej

Plan 
  608.702,40 zł.

Wykonanie 
 0,00 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 



Plan 
  328.702,40 zł.

Wykonanie 
 0,00 zł.

§ 6630 – Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 



Plan 
  280.000,00 zł.

Wykonanie 
 0,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na przebudowę ulicy.

60/PD/I/P

Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku (Kancelaria Prezydenta Miasta – Pełnomocnik  ds. Strategicznych Inwestycji Drogowych) 

Plan 
 20.861.858,14 zł.

Wykonanie 
14.709.231,73 zł.

w tym niewygasające 
791.459,03 zł.

Termin zakończenia: 2012 r.
a) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II (łącznie z budową odcinka V)

Plan 
216.858,68 zł.


Wykonanie 
198.947,68 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

Plan 
216.858,68 zł.

Wykonanie 
198.947,68 zł.


W ramach powyższego zadania w 2009 roku opracowano „Analizę porealizacyjną dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II”. 

b) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa infrastruktury technicznej i inne zadania związane z 

    budową dróg dojazdowych

Plan 
134.999,46 zł.

Wykonanie 
24.087,68 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

Plan 
134.999,46 zł.

Wykonanie 
                                                                                                                                                                                                                      24.087,68 zł.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku:

· wykonano konserwację rowów melioracyjnych „A”, „R-E” i „R-G”,

· przeprowadzono przez Inżyniera Kontraktu przeglądy techniczne obiektów w okresie gwarancyjnym. 

Zadanie finansowane było w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2008 roku w wysokości 25.548,55 zł.

c) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV

Plan 
20.510.000,00 zł.

Wykonanie 
  14.486.196,37 zł.

w tym niewygasające  
791.459,03 zł.


§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
Plan 
20.510.000,00 zł.

Wykonanie 
  14.486.196,37 zł.

w tym niewygasające  
791.459,03 zł.

 W ramach powyższego zadania w 2009 roku:

· prowadzono inwestorski nadzór techniczny,

· dokonano częściowego odbioru wykonanej części robót I etapu tj. drogi głównej, ulicy Browarnej i wiaduktu w ciągu ulicy Ciechomickiej,

· zawarto umowę na pełnienie funkcji konsultanta w zakresie nadzoru nad wykonaniem skarp nasypów i wykopów dróg, zbiorników retencyjnych, rowów,

· zawarto umowę na dostarczenie i montaż barier energochłonnych przy przedmiotowym zadaniu w zakresie dotyczącym budowy elementów bezpieczeństwa i organizacji ruchu,

· zawarto umowę na prowadzenie monitoringu przyrodniczego w strefie realizacji inwestycji.

Zadanie finansowane było również w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2008 roku w wysokości 2.205.338,78 zł.

Środki niewygasające z 2009 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA



Plan  
2.148.460,33 zł.


Wykonanie 
 2.148.443,32 zł.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
 


Plan 
1.818.460,33 zł.


Wykonanie 
                                                                                                                                                                                                            1.818.443,33 zł.

02/KMPSP/P

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – zakupy inwestycyjne

Plan 
1.598.460,33.zł.

Wykonanie 
                                                                                                                                                                                                             1.598.460,33 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
1.598.460,33.zł.

Wykonanie 
                                                                                                                                                                                                             1.598.460,33 zł.

W ramach zadania w 2009 roku środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 320.300,33 zł. sfinansowano zakup armatury do likwidacji zagrożeń, ubrań gazoszczelnych, urządzeń hydraulicznych oraz pontonu ratowniczego.

Ponadto zakupiono samochód terenowy, samochód ratowniczo – gaśniczy, nośnik kontenerów oraz kontener specjalistyczny z pompą do wody zanieczyszczonej. Zakupy finansowane były ze środków Starostwa Powiatowego (15.000,00 zł.), Marszałka Województwa Mazowieckiego (150.000,00 zł.), Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (545.660,00 zł.) oraz środków własnych miasta (567.500,00 zł.).

03/KMPSP/P

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej  - Utworzenie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Płocku 


Plan 
220.000,00.zł.


Wykonanie 
                                                                                                                                              
219.983,00 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 



Plan 
133.898,80 zł.


Wykonanie 
                                                                                                                                                                                                                133.881,80 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych



Plan 
86.101,20 zł.


Wykonanie 
86.101,20 zł.

W ramach zadania w 2009 roku ze środków dotacji celowej z budżetu państwa opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz zakupiono wyposażenie: stacje komputerowe, środki łączności przewodowej i bezprzewodowej, systemy wizyjne.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
 



Plan 
330.000,00 zł.


Wykonanie 
                                                                                                                                                                                                              329.999,99 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
330.000,00 zł.

Wykonanie 
                                                                                                                                                                                                                  329.999,99 zł.

02/KMPSP/P

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – zakupy inwestycyjne

Plan 
330.000,00 zł.

Wykonanie 
                                                                                                                                                                                                                  329.999,99 zł.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku zakupiono kontener specjalistyczny z pompą do wody zanieczyszczonej oraz zakupiono zapory przeciwolejowe i zapory sorpcyjne. 

Zadanie finansowane było z dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 





Plan  
3.443.633,56 zł.


Wykonanie 
     1.831.561,56 zł.

w tym niewygasające 
200.000,00 zł.
Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące 




Plan 
1.966.032,49 zł.


Wykonanie 
               1.639.442,49 zł.

w tym niewygasające 
200.000,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 




Plan 
1.944.656,87 zł.


Wykonanie 
                1.618.066,87 zł.

w tym niewygasające 
200.000,00 zł.

61/WIMI/I/P

Rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły wraz z wyposażeniem (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 
594.656,87 zł.

Wykonanie 
594.656,87 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W 2009 roku zakończono budowę i wyposażono segment dydaktyczny. 

Ponadto opracowano świadectwo charakterystyki energetycznej budynku oraz wykonano instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. 

Zadanie finansowane było również w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2008 roku w wysokości 934.255,44 zł

63/WGMII/I/P

Budowa sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka St. Małachowskiego  (Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Remontów Zasobów)

Plan 
300.000,00 zł.

Wykonanie 
0,00 zł.

Termin zakończenia: 2011 r.

W 2009 roku dokonano analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu dla planowanej inwestycji oraz przeprowadzono analizę programu funkcjonalno – użytkowego sporządzonego dla sali gimnastycznej z zapleczem. W wyniku podjętych ww. czynności na wniosek dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nastąpiła w dniu 22.07.2009 roku zmiana decyzji warunków zabudowy i zagospodarowania terenu budowy „Hali sportowej z zapleczem ze zjazdem publicznym do garażu”.

Zadanie będzie mogło być kontynuowane po zmniejszeniu zakresu finansowego projektu.

64/WGMII/I/P

Przebudowa budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Dąbrowskiej (Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Remontów Zasobów)

Plan 
1.050.000,00 zł.

Wykonanie 
   1.023.410,00 zł.

w tym niewygasające 
200.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku wykonano studium wykonalności oraz wniosek aplikacyjny.

Ponadto rozpoczęto przebudowę budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Dąbrowskiej z terminem zakończenia 25.06.2010 roku.

Zadanie finansowane było również w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2008 roku w wysokości 482.136,95 zł

Środki niewygasające z 2009 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
 21.375,62 zł.

Wykonanie 
21.375,62 zł.

05/LO003

III Liceum Ogólnokształcące im. M. Dąbrowskiej – zakupy inwestycyjne 

Plan 
 21.375,62 zł.

Wykonanie 
21.375,62 zł.

W ramach zadania w 2009 roku zakupiono atlas wielostanowiskowy – sprzęt do ćwiczeń.
Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe 



Plan 
1.470.601,07 zł.


Wykonanie 
   185.119,07 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 



Plan 
1.313.664,81 zł.


Wykonanie 
28.182,81 zł.

65/WGMII/I/P

Przebudowa boiska i urządzeń sportowych oraz budowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 (Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Remontów Zasobów) 

Plan 
300.000,00 zł.

Wykonanie
 0,00 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W 2009 roku złożony został wniosek o dofinansowanie z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Działanie 7.2 Infrastruktura służąca edukacji. Projekt: Wzrost konkurencyjności Płocka poprzez poprawę dostępności i jakości infrastruktury szkolnictwa zawodowego. Dalsze działanie w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego uwarunkowane jest pozyskaniem środków zewnętrznych. 

66/WGMII/I/P

Budowa nowej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych (Wydział Gospodarki Mieszkaniowej –  Oddział Remontów Zasobów)

Plan 
13.664,81 zł.

Wykonanie 
                                                                                                                                                                                                                        13.664,81 zł.

Termin zakończenia: 2011 r.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku opracowano dokumentację techniczną na nową salę oraz uzyskano pozwolenie na budowę.

Ze środków z budżetu Miasta Płocka 2009 roku oraz w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2008 roku w wysokości 170.800,00 zł. sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

76/WGMII/I/P

Budowa hali warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 wraz z wyposażeniem (Wydział Gospodarki Mieszkaniowej –  Oddział Remontów Zasobów)

Plan 
1.000.000,00 zł.

Wykonanie 
 14.518,00 zł.

Termin zakończenia: 2011 r.

Złożony został wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  Działanie 7.2 Infrastruktura służąca edukacji. Projekt: Wzrost konkurencyjności Płocka poprzez poprawę dostępności i jakości infrastruktury szkolnictwa zawodowego. Dalsze działanie w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego uwarunkowane jest pozyskaniem środków zewnętrznych 

W 2009 roku sfinansowano wykonanie studium wykonalności dla potrzeb wniosku aplikacyjnego.

§ 6210 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

               zakładów budżetowych


Plan 
 100.491,40 zł.

Wykonanie 
100.491,40 zł.

05/TMZST/ZST70

Zespół Szkół Technicznych - zakupy inwestycyjne

Plan 
 100.491,40 zł.

Wykonanie 
100.491,40 zł.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku udzielono dotacji celowej dla Zespołu Szkół Technicznych z przeznaczeniem na zakup autokaru.

§ 6069 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

              (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego

                Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) 

Plan 
8.466,73 zł.

Wykonanie 
8.466,73 zł.

§ 6068 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

               (Finansowanie programów i projektów ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego

                Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) 

Plan 
 47.978,13 zł.

Wykonanie  
47.978,13 zł.

03/ZB/ZSB01- B

Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 - Realizacja projektu „Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy”

Plan 
 14.915,00 zł.

Wykonanie 
14.915,00 zł.

W 2009 roku zakupiono kserokopiarkę dla potrzeb realizacji projektu  „Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy”. 

Powyższe zadanie zostało dofinansowane w wysokości 12.677,75 zł. ze środków Unii Europejskiej.

03/SO002

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 2 -  Realizacja projektu „Niepełnosprawni równi na lokalnym rynku pracy – niwelowanie nierówności w kształceniu zawodowym uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 w Płocku”

Plan 
 41.529,86 zł.

Wykonanie 
41.529,86 zł.

W 2009 roku zakupiono aparat fotograficzny, maszyny spawalnicze, tablice interaktywne z projektorem oraz przenośny zestaw komputerowy dla potrzeb realizacji projektu „Niepełnosprawni równi na lokalnym rynku pracy – niwelowanie nierówności w kształceniu zawodowym uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 w Płocku”.

Powyższe zadanie zostało dofinansowane w wysokości 35.300,38 zł. ze środków Unii Europejskiej.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 



Plan 
  7.000,00 zł.


Wykonanie 
7.000,00 zł.

§ 6069 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

              (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego

                Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) 

Plan 
1.050,00 zł.

Wykonanie 
1.050,00 zł.

§ 6068 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

               (Finansowanie programów i projektów ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego

                Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) 

Plan 
 5.950,00 zł.

Wykonanie 
 5.950,00 zł.

03/SO002 - A

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 2 - Realizacja projektu „Nauczyciel – terapeuta przyszłości – podwyższenie kwalifikacji pracowników szkolnictwa specjalnego w Płocku”

Plan 
  7.000,00 zł.

Wykonanie 
7.000,00 zł.

W 2009 roku zakupiono urządzenie wielofunkcyjne oraz przenośny komputer dla potrzeb realizacji projektu „Nauczyciel – terapeuta przyszłości – podwyższenie kwalifikacji pracowników szkolnictwa specjalnego w Płocku”. 

Powyższe zadanie zostało dofinansowane w wysokości 5.950,00 zł. ze środków Unii Europejskiej.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA


Plan 
 19.099,50 zł.


Wykonanie 
19.099,50 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej




Plan 
 19.099,50 zł.


Wykonanie 
19.099,50 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

Plan 
 19.099,50 zł.

Wykonanie 
19.099,50 zł.

03/DPS/P

Dom Pomocy Społecznej – zadania inwestycyjne  

Plan 
 19.099,50 zł.

Wykonanie 
19.099,50 zł.

W ramach zadania w 2009 roku dokonano montażu systemu wentylacji nawiewno – wywiewnej w pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej. 

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 


Plan  
34.619,60 zł.


Wykonanie 
34.619,59 zł.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze




Plan  
34.619,60 zł.


Wykonanie 
34.619,59 zł.

 § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

Plan  
34.619,60 zł.

Wykonanie 
34.619,59 zł.

68/WGMII/I/P

Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 – projekt techniczny  (Wydział Gospodarki Mieszkaniowej –  Oddział Remontów Zasobów)

Plan  
28.119,60 zł.

Wykonanie 
28.119,60 zł.

Termin zakończenia: 2012 r.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku opracowano I etap dokumentacji technicznej na budowę budynku warsztatów.

05/SO001

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 – wydatki inwestycyjne

Plan 
6.500,00 zł.

Wykonanie 
6.499,99 zł.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku zainstalowano ogrzewanie do samochodu służącego do przewozu dzieci niepełnosprawnych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO





Plan 
2.576.000,00 zł.


Wykonanie  
2.568.498,02 zł.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry chóry i kapel




Plan 
70.000,00 zł.


Wykonanie 
62.498,02 zł.

§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek

              sektora finansów publicznych


Plan 
70.000,00 zł.

Wykonanie 
62.498,02 zł.

05/POS/P

Płocka Orkiestra Symfoniczna – zakupy inwestycyjne 

Plan 
70.000,00 zł.

Wykonanie 
62.498,02 zł.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku zakupiono instrumenty perkusyjne, puzon basowy oraz cztery krzesła kontrabasowe.

Środki na realizację zadania pochodzą z dotacji celowej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Rozdział 92118 – Muzea




Plan 
2.506.000,00 zł.


Wykonanie 
2.506.000,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 



Plan 
2.506.000,00 zł.

Wykonanie 
2.506.000,00 zł.

69/WGMII/I/P

Rozbudowa obiektu przy ulicy Tumskiej 8 na siedzibę Muzeum Mazowieckiego – II etap (Wydział Gospodarki Mieszkaniowej –  Oddział Remontów Zasobów)

Plan 
2.506.000,00 zł.

Wykonanie 
2.506.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W 2009 roku opracowano zamienny program funkcjonalno – użytkowy dla potrzeb realizacji rozbudowy i adaptacji kamienicy przy ulicy Tumskiej.

Ponadto zawarto umowę na wykonanie robót dodatkowych z terminem zakończenia 30.04.2010 roku.

OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE – POWIAT 








      



Plan 
38.344.753,53 zł.


Wykonanie 
  26.941.499,22 zł.

    w tym niewygasające  
   991.459,03 zł.                                              
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