Część Opisowa Dotycząca Wydatków Majątkowych


CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA  WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Wydział Inwestycji i Remontów

01/WIRI/I/G

Budowa ulicy Wysokiej wraz z brakującą infrastrukturą – prace przygotowawcze 
plan  
22.427,97 zł.

wykonanie
 0,00 zł.

% wykonania 
   0,00 % 

W I półroczu 2011 roku trwała realizacja umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulicy z terminem zakończenia 2 miesiące od daty uregulowania spraw terenowo – prawnych nieruchomości niezbędnych do budowy ulicy Wysokiej.  

Wydatki planowane są do poniesienia w II półroczu bieżącego roku.

02/WIRI/I/G

Budowa ulicy Brzoskwiniowej wraz z brakującą infrastrukturą 
plan 
 1.000.000,00 zł.

wykonanie 
 0,00 zł.

% wykonania 
 0,00 % 

W I półroczu 2011 roku wyłoniono wykonawcę budowy ulicy Brzoskwiniowej z terminem zakończenia prac 30.06.2012 roku. 

Rozpoczęcie prac nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

04/WIRI/I/G

Budowa ulic: Górnej i Wiślanej wraz z brakującą infrastrukturą


plan 
  295.000,00 zł.

wykonanie 
 0,00 zł.

% wykonania 
 0,00 % 

W I półroczu 2011 roku trwała realizacja umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Górnej, z terminem zakończenia 3 miesiące od daty uzyskania prawa do dysponowania nieruchomościami do celów budowlanych. 

Ponadto zawarto zlecenie na budowę ulicy Wiślanej z terminem zakończenia prac 31.08.2011 roku. 

Finansowa realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2011 roku

05/WIRI/I/G

Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części Osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo) – etap II (ulice: Żuławska, Lubuska, Pomorska, Śląska, Warmińska, Podlaska, Kaszubska, Ks. Skierkowskiego, Kujawska, Harcerska – od ul. Korczaka do ul. Wyszogrodzkiej) 
plan 
 1.180.000,00 zł.

wykonanie 
 820,73 zł.

% wykonania 
 0,07 % 

W I półroczu 2011 roku  złożono wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ulicy Ks. Skierkowskiego z terminem zakończenia 15.11.2011 roku. 

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku. 

06/WIRI/I/G

Uporządkowanie przestrzeni miejskiej w obszarze Starego Miasta poprzez utworzenie nowej strefy parkingowej – prace przygotowawcze 
plan 
  757.000,00 zł.

wykonanie 
 0,00 zł.

% wykonania 
 0,00 % 

W I półroczu 2011 roku trwała realizacja umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy parkingu. Ponadto trwała realizacja umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budynku usługowego stanowiącego wjazd na poziomie parteru na parking wielopoziomowy przy ul. Kościuszki (działka nr 818) oraz adaptacji budynku przy ul. Kościuszki 3b jako zmiana sposobu użytkowania na budynek książnicy. 

Finansowa realizacja zadania planowana jest w II półroczu bieżącego roku.

07/WIRI/I/G

Budowa ulic: Widok i Wesołej wraz z brakującą infrastrukturą 
plan 
  400.000,00 zł.

wykonanie 
 0,00 zł.

% wykonania 
 0,00 % 

W I półroczu 2011 roku zawarto zlecenie na wykonanie przebudowy ulicy Wesołej z terminem zakończenia 31.10.2011 roku. 

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2011 roku.

08/WIRI/I/G

Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej oraz Harcerskiej (odcinek od ulicy Korczaka do ulicy Borowickiej) wraz z brakującą infrastrukturą 
plan 
 1.600.000,00 zł.

wykonanie 
928.508,32 zł.

% wykonania 
 58,03 % 

W I półroczu 2011 roku zakończono budowę ulicy Jesionowej. Trwają procedury odbiorowe.

Ponadto trwało przygotowanie wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ulicy Grabowej.
09/WIRI/I/G

Budowa ulic: Orzechowej, Śliwowej i Skrajnej wraz z brakującą infrastrukturą 

plan 
  950.000,00 zł.

wykonanie 
 0,00 zł.

% wykonania 
 0,00 % 

W I półroczu 2011 roku zawarto umowę na budowę ulicy Skrajnej (od ulicy Sielskiej do ulicy Orzechowej) z terminem zakończenia 30.11.2011 roku. 

Finansowa realizacja zadania planowana jest w II półroczu bieżącego roku.

10/WIRI/I/G

Budowa ulic: Basenowej, Zakole, Złotej, Piaski i Młyńskiej wraz z brakującą infrastrukturą 
plan 
  245.000,00 zł.

wykonanie 
 0,00 zł.

% wykonania 
 0,00 % 

W I półroczu 2011 roku zawarto zlecenie na budowę ulicy Piaski z terminem zakończenia 30.09.2011 roku.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2011 roku.

11/WIRI/I/G

Przebudowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego wraz z brakującą infrastrukturą  
plan 
  200.000,00 zł.

wykonanie 
 0,00 zł.

% wykonania 
 0,00 % 

W I półroczu 2011 roku trwała realizacja umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulic z terminem zakończenia 30.06.2011 roku.

Realizacja zakresu rzeczowego zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

12/WIRI/I/G

Budowa ulicy Korczaka wraz z brakującą infrastrukturą  
plan 
 4.300.000,00 zł.

wykonanie 
 0,00 zł.

% wykonania 
 0,00 % 

W I półroczu 2011 roku zawarto umowę na budowę ulicy z terminem zakończenia 14.10.2011 roku. 

W dniu 28.06.2011 roku nastąpiło przekazanie placu budowy – wykonawca rozpocznie prace w II półroczu 2011 roku.

13/WIRI/I/G

Budowa lotniska – prace przygotowawcze

plan 
  100.000,00 zł.

wykonanie 
 0,00 zł.

% wykonania 
 0,00 % 

W I półroczu 2011 roku trwały uzgodnienia dotyczące zakresu rzeczowego i możliwości wykonania zadania przewidzianego do realizacji.

W II półroczu bieżącego roku planowane jest wykonanie koncepcji projektowej.

14/WIRI/I/G

Cmentarz komunalny

plan 
  140.000,00 zł.

wykonanie 
 0,00 zł.

% wykonania 
 0,00 % 

W I półroczu 2011 roku trwała realizacja zlecenia na wykonanie kolejnego etapu budowy alejek cmentarnych z terminem realizacji do 30.09.2011 roku. 

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

15/WIRI/I/G

Budowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5 – prace przygotowawcze

plan 
  175.000,00 zł.

wykonanie 
 0,00 zł.

% wykonania 
 0,00 % 

W I półroczu 2011 roku przygotowano program funkcjonalno – użytkowy obiektu.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

16/WIRI/I/G

Budowa ulic: Swojskiej i Kombatantów wraz z brakującą infrastrukturą 
plan 
  73.000,00 zł.

wykonanie 
 54.427,50 zł.

% wykonania 
  74,56 % 

W I półroczu 2011 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy ulic Swojskiej i Kombatantów wraz z odcinkiem ulicy Swojskiej od sięgacza oznaczonego w Miejscowym Planie Zagospodarowania Terenu dla Osiedla Podolszyce Południe symbolem 46 KY z nawiązaniem do istniejącej drogi oznaczonej symbolem 81 KY.

17/WIRI/I/G

Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 12  

plan 
  55.000,00 zł.

wykonanie 
 0,00 zł.

% wykonania 
 0,00 % 

W I półroczu 2011 roku  złożono wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 12 z terminem realizacji 2 miesiące od daty przekazania placu budowy.

Realizacja zadania planowana jest w II półroczu bieżącego roku.

18/WIRI/I/G

Budowa ulicy Granicznej – I etap (od ulicy Wyszogrodzkiej – część południowa) i ulicy Wodnej wraz z brakującą infrastrukturą 

plan 
  56.000,00 zł.

wykonanie 
 0,00 zł.

% wykonania 
 0,00 % 

W I półroczu 2011 roku trwało opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wylotu kolektora deszczowego do istniejącego kanału, projektu umocnienia skarpy wraz z wykonaniem badań geologicznych, projektu przebudowy kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na  terenie ENERGA – OPERATOR S. A. oraz  przygotowanie map do złożenia wniosku w sprawie ustanowienia na rzecz Gminy – Miasto Płock służebności przesyłu, koniecznej dla właściwego korzystania z kolektora deszczowego należącego do ENERGA – OPERATOR S A.

Realizacja zakresu rzeczowego zadania planowana jest w II półroczu bieżącego roku.

20/WIRI/I/G

Budowa parkingu wielopoziomowego przy ulicy Sienkiewicza – projekt techniczny 
plan 
  351.000,00 zł.

wykonanie 
 0,00 zł.

% wykonania 
 0,00 % 

W I półroczu 2011 roku trwało opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy parkingu przy ulicy Sienkiewicza z terminem realizacji do 30.06.2011 roku.

Rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.
21/WIRI/I/G

Budowa połączenia ulicy Norbertańskiej z ulicą Południową 
plan 
  221.000,00 zł.

wykonanie 
 0,00 zł.

% wykonania 
 0,00 % 

W I półroczu 2011 roku trwała realizacja umów na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy połączenia ulicy Norbertańskiej z ulicą Południową oraz przebudowy skrzyżowania nowo projektowanego odcinka ulicy Norbertańskiej z ulicą Słoneczną oraz z ulicą Południową, a także trwało regulowanie stanów prawnych nieruchomości przewidzianych pod realizację zamierzenia inwestycyjnego. 

22/WIRI/I/G

Budowa ulicy Wiejskiej wraz z brakującą infrastrukturą 
plan 
  42.000,00 zł.

wykonanie 
 0,00 zł.

% wykonania 
 0,00 % 

W I półroczu 2011 roku trwało opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Wiejskiej, z terminem zakończenia 2 miesiące od daty uregulowania przez Gminę Miasto Płock spraw terenowo – prawnych nieruchomości przewidzianych pod realizację inwestycji.

Realizacja zakresu rzeczowego zadania planowana jest w II półroczu bieżącego roku.
23/WIRI/I/G

Budowa ścieżek rowerowych 
plan 
  400.000,00 zł.

wykonanie 
246.000,00 zł.

% wykonania 
 61,50 % 

W I półroczu 2011 roku zakończono realizację V odcinka ścieżki rowerowej od terenów Miejskiego Ogrodu Zoologicznego do ulicy Grabówka, o długości 1.500 m. 

Ponadto zrealizowano przebudowę linii elektroenergetycznej i złącza energetycznego (usunięcie kolizji z zaprojektowaną ścieżką rowerową). 

Finansowe rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu 2011 roku.

24/WIRI/I/G

Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 15 – prace przygotowawcze

plan 
  50.000,00 zł.

wykonanie 
 0,00 zł.

% wykonania 
 0,00 % 

W I półroczu 2011 roku przygotowano program funkcjonalno – użytkowy obiektu.

Realizację zadania przewiduje się w II półroczu 2011 roku.

25/WIRI/I/G

Miejsce upamiętnienia wizyty Jana Pawła II w Płocku    
plan 
  731.000,00 zł.

wykonanie 
34.894,33 zł.

% wykonania 
 4,77 % 

W I półroczu 2011 roku wykonano odnowienie miejsca upamiętnienia wizyty Jana Pawła II przy Hali Sportowo – Widowiskowej w Płocku, na podstawie wytycznych Plastyka Miasta.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

26/WIRI/I/G

Rozbudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2  
plan 
  57.000,00 zł.

wykonanie 
 0,00 zł.

% wykonania 
 0,00 % 

W I półroczu 2011 roku trwało przygotowanie wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

Realizację zakresu rzeczowego zadania przewiduje się w II półroczu bieżącego roku.

27/WIRI/I/G

Budowa przedszkola z zapleczem kulturalno – sportowym na Osiedlu Ciechomice 
plan 
 2.031.000,00 zł.

wykonanie 
 1.881.255,87 zł.

% wykonania 
 92,63 % 

W I półroczu 2011 roku zakończono budowę przedszkola z zapleczem kulturalno – sportowym na Osiedlu Ciechomice oraz opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową dla zjazdu z ul. Ciechomickiej.

Zakończenie zadania oraz oddanie obiektu do użytkowania nastąpi w II półroczu 2011 roku.

29/WIRI/I/G

Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK – 2012” wraz z zagospodarowaniem terenu w Ogrodzie Jordanowskim 

plan 
 2.233.000,00 zł.

wykonanie 
 0,00 zł.

% wykonania 
 0,00 % 

W I półroczu 2011 roku złożono wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania polegającego na budowie dwóch boisk piłkarskiego i wielofunkcyjnego, budowie zaplecza sanitarno – szatniowego wraz z oświetleniem, ogrodzeniem boisk i niezbędną infrastrukturą z terminem realizacji do 31.10.2011 roku. 

W okresie I półrocza uzyskano decyzję o dofinansowaniu zadania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 333.000,00 zł w ramach Programu „Moje boisko – ORLIK – 2012”.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

30/WIRI/I/G

Budowa pomnika księcia Bolesława Krzywoustego 
plan 
 1.337.000,00 zł.

wykonanie 
421.840,00 zł.

% wykonania 
 31,56 % 

W I półroczu 2011 roku trwała realizacja umowy na wykonanie pomnika księcia Bolesława Krzywoustego z terminem realizacji do 31.10.2011 roku. 

Ponadto trwała realizacja umowy na pełnienie roli konsultanta i opracowania opinii przy projektowaniu i realizacji pomnika księcia Bolesława Krzywoustego.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

31/WIRI/I/G

Zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego – Płockie Towarzystwo Wioślarskie  
plan 
 1.284.000,00 zł.

wykonanie 
67.650,00 zł.

% wykonania 
 5,27 % 

W I półroczu 2011 roku trwała realizacja umowy na wykonanie robót dodatkowych dotyczących przebudowy obiektów Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego.

Zadanie finansowane było również ze środków, które nie wygasły z upływem 2010 roku w wysokości 661.799,81 zł.

Zadanie zostanie zakończone w II półroczu bieżącego roku.

32/WIRI/I/G 

Hala sportowo - widowiskowa   
plan 
  338.450,00 zł.

wykonanie 
13.833,86 zł.

% wykonania 
 4,09 % 

W I półroczu 2011 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową  systemu napowietrzania dla potrzeb usuwania dymu z budynku hali i doprowadzenia zasilania do siłowników z wpięciem ich do systemu alarmu pożarowego.  

Ponadto trwała realizacja umowy na montaż siatki mesch na konstrukcji stalowej budynku Orlen Arena.

34/WIRI/I/G

Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK – 2012” przy Zespole Szkół Nr 1 
plan 
   1.354.016,57 zł.

wykonanie 
 7,05 zł.

% wykonania 
 0,01 % 

W I półroczu 2011 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym. Ponadto złożono wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania polegającego na budowie 2 boisk piłkarskiego i wielofunkcyjnego, budowie zaplecza sanitarno – szatniowego wraz z oświetleniem, ogrodzeniem boisk i terenu wraz z niezbędną infrastrukturą z terminem realizacji do 31.10.2011 roku.

W okresie I półrocza uzyskano decyzję o dofinansowaniu zadania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 333.000,00 zł w ramach Programu „Moje boisko – ORLIK – 2012”.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

36/WIRI/I/G

Miejski Ogród Zoologiczny - inwestycje 

plan 
 1.000.000,00 zł.

wykonanie 
 0,00 zł.

% wykonania 
 0,00 % 

W I półroczu 2011 roku trwała realizacja umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zagospodarowania nowo pozyskanych terenów z terminem zakończenia do 12.08.2011 roku. Ponadto złożono wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ekspozycji akwarystycznej w Pawilonie Dydaktycznym z terminem realizacji 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

42/WIRI/I/G

Przebudowa ulicy Grabówka wraz z brakującą infrastrukturą i budową ścieżki rowerowej  - etap I (Remont ulicy Grabówka w Mieście Płock (Osuwisko – Grabówka)) 

plan 
 5.500.000,00 zł.

wykonanie 
729.934,42 zł.

% wykonania 
 13,28 % 

W I półroczu 2011 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową zabezpieczenia Skarpy Wiślanej – Grabówka przez zjawiskami abrazyjnymi i osuwiskami. 

Rozpoczęto realizację naprawy uszkodzonej Skarpy Wiślanej w rejonie czynnego osuwiska celem odbudowy zniszczonej ul. Grabówka wraz z infrastrukturą, z terminem realizacji do 31.08.2011 roku. Ponadto zawarto umowę na pełnienie nadzoru autorskiego, na czas realizacji powyższego zlecenia.

W okresie I półrocza 2011 roku uzyskano decyzję o dofinansowaniu zadania ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 1.000.000,00 zł. w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

44/WIRI/I/G

Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części Osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo)  - etap III (ulice: Korczaka, Zarzeczna, Flisacka, Wójtowa i Gmury) 
plan 
  95.000,00 zł.

wykonanie 
 0,00 zł.

% wykonania 
 0,00 % 

W I półroczu 2011 roku trwało opracowywanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części Osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo) - etap III (ulice: Zarzeczna, Flisacka, Wójtowa i Gmury). Ponadto trwała realizacja umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla sięgaczy ulic Wójtowej, Zarzecznej i Flisackiej.

Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.

46/WIRI/I/G

Przebudowa Ośrodka Sportowego „Stoczniowiec”  

plan 
  184.000,00 zł.

wykonanie 
183.270,00 zł.

% wykonania 
 99,61 % 

W I półroczu 2011 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy Ośrodka Sportowego. 

48/WIRI/I/G

Przebudowa ulicy Imielnickiej wraz z infrastrukturą  
plan 
 1.605.000,00 zł.

wykonanie 
 0,00 zł.

% wykonania 
 0,00 % 

W I półroczu 2011 roku zawarto umowę na przebudowę ulicy Imielnickiej wraz z infrastrukturą, z terminem realizacji 30.09.2012 roku.

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 30.06.2011 roku – wykonawca  rozpocznie  realizację zadania w II półroczu bieżącego roku.

49/WIRI/I/G

Budowa budynku socjalnego  
plan 
 1.000.000,00 zł.

wykonanie 
 0,00 zł.

% wykonania 
 0,00 % 

W I półroczu 2011 roku trwały uzgodnienia dotyczące zakresu rzeczowego oraz lokalizacji budynku socjalnego.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

50/WIRI/I/G

Poszerzenie wlotu Alei Jana Pawła II od ulicy Wyszogrodzkiej do ulicy Czwartaków   
plan 
 1.000.000,00 zł.

wykonanie 
 0,00 zł.

% wykonania 
 0,00 % 

W I półroczu 2011 roku trwały uzgodnienia dotyczące opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na dodatkowy pas jezdni w Al. Jana Pawła II. 
Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu bieżącego roku.

51/WIRI/I/G

Budowa ulicy – łącznika od ulicy Jana Pawła II do ulicy Czerwonych Kosynierów, Puchalskiego – prace przygotowawcze   

plan 
   150.000,00 zł.

wykonanie 
18,00 zł.

% wykonania 
 0,01 % 

W I półroczu 2011 roku złożono wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy – łącznika, z terminem realizacji 15.12. 2011 roku. 

Realizacja zakresu rzeczowego zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

52/WIRI/I/G

Budowa Parku 27 Dębów w Płocku   
plan 
754.000,00 zł.

wykonanie 
 0,00 zł.

% wykonania 
 0,00 % 

W I półroczu 2011 roku przygotowano wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania z terminem zakończenia 15.11.2011 roku.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

53/WIRI/I/G

Przebudowa ulicy Grabówka wraz z brakującą infrastrukturą i budową ścieżki rowerowej – projekt techniczny 
plan 
264.000,00 zł.

wykonanie 
 0,00 zł.

% wykonania 
 0,00 % 

W I półroczu 2011 roku trwało opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej  przebudowy ulicy Grabówka wraz z brakującą infrastrukturą i budową ścieżki rowerowej z terminem zakończenia 16.12. 2011 roku. 

Realizacja zakresu rzeczowego zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

54/WIRI/I/G

Budowa dróg osiedlowych wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Imielnica – Parcele – etap I – prace przygotowawcze
plan 
150.000,00 zł.

wykonanie 
 0,00 zł.

% wykonania 
 0,00 % 

W I półroczu 2011 roku trwało przygotowanie wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Realizacja zakresu rzeczowego zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

55/WIRI/I/G

Ciąg pieszo – jezdny łączący osiedla Imielnica – Podolszyce Płd. - prace przygotowawcze
plan 
100.000,00 zł.

wykonanie 
 0,00 zł.

% wykonania 
 0,00 % 

W I półroczu 2011 roku wystąpiono do Wydziału Urbanistyki i Strategii Rozwoju Miasta o sporządzenie wypisu i wyrysu z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego osiedli Imielnica i Podolszyce Południe. Ponadto trwało przygotowanie materiałów do wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

56/WIRI/I/G

Przebudowa terenów sportowych położonych przy ul. Łukasiewicza na terenie obiektu „Stadion im. Kazimierza Górskiego w Płocku”   
plan 
200.000,00 zł.

wykonanie 
 0,00 zł.

% wykonania 
 0,00 % 

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta Płocka w miesiącu czerwcu.

W I półroczu 2011 roku trwały uzgodnienia dotyczące określenia programu funkcjonalno – użytkowego dla przewidzianych do przebudowy kortów tenisowych. 

Realizacja zadania planowana jest w II półroczu bieżącego roku.

01/WIRI/I/P


Remont ulicy Wyszogrodzkiej od Al Kilińskiego do ul. Granicznej  
plan 
100.000,00 zł.

wykonanie 
 0,00 zł.

% wykonania 
 0,00 % 

W I półroczu 2011 roku przygotowano zadanie do realizacji. 

W II półroczu bieżącego roku planuje się wykonanie zakresu rzeczowego zadania.
02/WIRI/I/P

Budowa bezkolizyjnego (dwupoziomowego) skrzyżowania Al. Piłsudskiego w Płocku z linią kolejową  
plan
 1.370.000,00 zł. 

wykonanie 
 0,00 zł.

% wykonania 
 0,00 % 

W I półroczu 2011 roku trwała realizacja umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem zakończenia 12.09.2011 roku.

Realizacja zakresu rzeczowego zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

03/WIRI/I/P

Przebudowa i budowa ulicy Medycznej wraz z brakującą infrastrukturą 
plan 
736.000,00 zł.

wykonanie 
47.485,20 zł.

% wykonania 
 6,45 % 

W I półroczu 2011 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową. W związku z odstąpieniem od realizacji linii tramwajowej trwają procedury administracyjne dotyczące stwierdzenia uchylenia decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

01/WIRIII/I/G

Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa Jar – I etap 
plan 
2.314.083,88 zł.

wykonanie 
255.155,84 zł.

% wykonania 
 11,03 % 

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2011 roku zawarto umowę z wykonawcą i rozpoczęto realizację budowy dwóch budynków mieszkalnych wraz z wykonaniem rozbiórki istniejących budynków nr 43 i 45 z terminem realizacji 30.12.2011 roku.

Realizacja zakresu rzeczowego zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

02/WIRIII/I/G

Budowa wodociągu dla budynków mieszkalnych Osiedla Miodowa Jar

plan 
400.000,00 zł.

wykonanie 
 0,00 zł.

% wykonania 
 0,00 % 

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2011 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zamiennego zasilania w wodę z terminem 31.07.2011 roku.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2011 roku.

03/WIRIII/I/G

Wykonanie systemu nawiewu i wentylacji w Izbie Wytrzeźwień 
plan 
100.000,00 zł.

wykonanie 
6.150,00 zł.

% wykonania 
 6,15 % 

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2011 roku wykonano aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej wentylacji mechanicznej Izby Wytrzeżwień.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

04/WIRIII/I/G

Termomodernizacja budynku przy ulicy Mickiewicza 6
plan 
 15.000,00 zł.

wykonanie 
11.921,10 zł.

% wykonania 
79,47 % 

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2011 roku zakończono termomodernizację budynku przy ulicy Mickiewicza 6.

05/WIRIII/I/G

Rozbudowa Miejskiego Przedszkola nr 1 przy ulicy Kościuszki w Płocku

plan 
150.000,00 zł.

wykonanie 
 0,00 zł.

% wykonania 
 0,00 % 

W I półroczu 2011 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem realizacji 15.11.2011 roku. 

Realizacja zakresu rzeczowego zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

06/WIRIII/I/G

Przebudowa Żłobka Miejskiego Nr 3

plan
 1.000.000,00 zł. 

wykonanie 
 0,00 zł.

% wykonania 
 0,00 % 

W I półroczu 2011 roku zawarto umowę na przebudowę Żłobka Miejskiego Nr 3 z terminem zakończenia 21.12.2011 roku.

Realizacja zakresu rzeczowego zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

01/WIRIII/I/P

Budowa hali warsztatowej z wyposażeniem w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1

plan
 3.000.000,00 zł. 

wykonanie 
7.685,47 zł.

% wykonania 
 0,26 % 

W I półroczu 2011 roku zawarto umowę na budowę hali warsztatowej w Zespole Szkół Budowlanych z terminem zakończenia 30.06.2013 roku.

Środki zaplanowane w budżecie miasta zostaną wydatkowane w II półroczu 2011 roku.

02/WIRIII/I/P

Odrestaurowanie budynku zabytkowego będącego siedzibą delegatury Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegialnej 15 w Płocku

plan 
500.000,00 zł.

wykonanie 
 0,00 zł.

% wykonania 
 0,00 % 

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2011 roku złożono wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę i remont budynku z terminem realizacji 15.11.2011 roku.

Realizacja zakresu rzeczowego zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

03/WIRIII/I/P

Rewitalizacja zabytkowych budynków dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty św. Michała w Płocku

plan
 1.056.299,50 zł. 

wykonanie 
 0,00 zł.

% wykonania 
 0,00 % 

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w miesiącu czerwcu.

Studium wykonalności w zakresie analiz projektu wymaganych do pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej zostanie wykonane do dnia 30.09.2011 roku. 

Realizacja zakresu rzeczowego zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

Pełnomocnik ds. Inwestycji Strategicznych

01/PS/I/G

Przebudowa ulicy Granicznej – II etap (pomiędzy ulicami Otolińską i Wyszogrodzką) wraz z ulicami: Bliską i Zbożową oraz brakującą infrastrukturą
plan 
 18.067.019,00 zł.

wykonanie 
  7.011,00 zł.

% wykonania 
 0,04 % 

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2011 roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

Wyłoniono wykonawcę nadzoru inwestorskiego.

Ponadto wykonano i zamontowano tablice informacyjne w ramach działań informacyjno – promocyjnych unijnego źródła dofinansowania Projektu.

Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest na II półrocze 2011 roku.

01/PS/I/P

Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka w granicach administracyjnych
plan 
 2.000.000,00 zł.

wykonanie 
 0,00 zł.

% wykonania 
 0,00 % 

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2011 roku prowadzono starania na rzecz uznania budowy obwodnicy miasta Płocka za piotytetową  z jak najszybszą jej realizacją.

Złożono ponownie wniosek do Ministra Infrastruktury o wpisanie budowy nowego odcinka drogi dojazdowej Nr 60 od węzła „Wyszogrodzka” do miejscowości Goślice do programu wieloletniego pn. „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 – 2015”.

Prowadzone były wstępne prace przygotowawcze do rozpoczęcia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z niezbędnymi decyzjami zezwalającymi na realizację zadania polegającego na budowie obwodnicy północnej w granicach miasta. 

Brak wykonania finansowego związany jest z prowadzoną analizą przebiegu trasy w kontekście jej częściowego położenia poza granicami miasta, z trwającymi rozmowami z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz Ministerstwem Infrastruktury w zakresie kontynuowania prac nad realizacją obwodnicy oraz pozytywnego rozpatrzenia przedłożonego wniosku o wpisanie obwodnicy do Programu.

02/PS/I/P

Budowa obwodnicy północno – zachodniej miasta Płocka wraz z budową infrastruktury technicznej oraz inne zadania związane z budową obwodnicy 
plan 
 10.500.000,00 zł.

wykonanie 
 0,00 zł.

% wykonania 
 0,00 % 

a) Etap I. Budowa odcinka od węzła „Bielska” do węzła „Długa”

plan 
 4.625.441,86 zł.

wykonanie 
 0,00 zł.

% wykonania 
 0,00 % 

W ramach zadania w I półroczu 2011 roku kontynuowane były prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz ze wszystkimi wymaganymi decyzjami zezwalającymi na realizację danego etapu obwodnicy oraz na bieżąco monitorowane były działania projektantów i przebieg uzgodnień projektów branżowych z gestorami sieci. 

Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 

Ponadto złożono wniosek o wydanie pozwoleń wodnoprawnych dla następujących zamierzeń w ramach zadania:

· na budowę przepustów pod drogami, budowę rowów drogowych, budowę zbiorników retencyjnych, budowę wylotów do odbiorników, regulację rzeki Brzeźnicy i odprowadzenie wód opadowych do odbiorników oraz przejścia kablami energetycznymi pod rowem melioracyjnym,

· na budowę mostów M-1 przez dopływ rzeki Brzeźnicy, M-2 i M-3 przez rzekę Brzeźnicę.

Brak wykonania finansowego związany jest z pracami projektowymi (uzgodnienia projektów branżowych z gestorami sieci) oraz planowaną zmianą zakresu prac projektowych na danym odcinku obwodnicy.  

b) Etap II. Budowa odcinka od węzła „Długa” do ulicy Szpitalnej

plan 
 1.374.558,14 zł.

wykonanie 
 0,00 zł.

% wykonania 
 0,00 % 

W ramach zadania w I półroczu 2011 roku kontynuowane były prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz ze wszystkimi wymaganymi decyzjami zezwalającymi na realizację danego etapu obwodnicy oraz na bieżąco monitorowane były działania projektantów i przebieg uzgodnień projektów branżowych z gestorami sieci. 

Ponadto uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Brak wykonania finansowego związany jest z pracami projektowymi (uzgodnienia projektów branżowych z gestorami sieci) oraz planowaną zmianą zakresu prac projektowych na danym odcinku obwodnicy.

c) Etap III. Budowa odcinka od węzła „ Bielska” do węzła „Boryszewo” wraz z budową łącznika z ul. Wyszogrodzką

Plan 
 4.500.000,00 zł.

Wykonanie 
 0,00 zł.

% wykonania 
 0,00 % 

W I półroczu 2011 roku podjęto działania w zakresie procedur przetargowych na opracowanie projektowe odcinka łączącego obwodnicę północno – zachodnią w węźle „Bielska” z planowaną obwodnicą północną w węźle „Boryszewo”.

Brak wykonania finansowego wynika z wydłużających się prac przygotowawczych do wszczęcia procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z niezbędnymi decyzjami zezwalającymi na realizację zadania.

03/PS/I/P

Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku
plan 
 8.996.854,71 zł.

wykonanie 
  162.482,44 zł.

% wykonania 
 1,81 % 

a) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II (łącznie z budową odcinka V)

plan 
  107.390,17 zł.

wykonanie 
40.218,68 zł.

% wykonania 
 37,45 % 

W ramach zadania dokonano naprawy uszkodzonych ekranów akustycznych i podwaliny betonowej na wysokości Ronda Wojska Polskiego (V odcinek dróg dojazdowych).

b) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Budowa odcinka IV.

plan 
 6.589.464,54 zł.

wykonanie 
  122.263,76 zł.

% wykonania 
 1,85 % 

W I półroczu 2011 roku zawarto Porozumienie regulujące kwestie zakończenia Kontraktu pn.: ,,Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV od km 14 + 350 do km  18 + 851 (od węzła ,,Dobrzykowska” do węzła ,,Góry” wraz z budową ul. Browarnej). 

Przekazano plac budowy i rozpoczęto roboty budowlane.

Ponadto prowadzono inwestorski nadzór techniczny oraz nadzór autorski nad przedmiotowym zadaniem, monitoring przyrodniczy w strefie realizacji przedmiotowej inwestycji z uwzględnieniem jej oddziaływania na obszary Natura 2000 oraz prace związane z realizacją zaleceń pokontrolnych wydanych na podstawie kontroli Projektu przeprowadzonej przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych.
Odchylenie w wykonaniu zaplanowanych w ramach zadania wydatków podyktowane było przedłużającymi się działaniami zmierzającymi do rozwiązania konfliktu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych, wypracowania wspólnego stanowiska w zakresie problemów powstałych na kontrakcie i jego dokończenia.

c) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa infrastruktury technicznej i inne zadania związane z budową dróg dojazdowych
plan 
100.000,00 zł.

wykonanie 
 0,00 zł.

% wykonania 
 0,00 % 

d) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa infrastruktury technicznej i inne zadania związane z budową dróg dojazdowych – realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska
plan 
 2.200.000,00 zł.

wykonanie 
 0,00 zł.

% wykonania 
 0,00 % 

W ramach zadania prowadzono prace związane z aktualizacją dokumentacji projektowej na realizację inwestycji, której przedmiotem będzie budowa rowu odwadniającego "K" i "A-1" wzdłuż ul. Krakówka, rowu odwadniającego "A-2" oraz zbiorników retencyjnych "Z-2", "Z-3", służącej zapewnieniu właściwego odprowadzenia wód opadowych i odwodnienia dróg dojazdowych do II przeprawy mostowej.

Brak wykonania finansowego spowodowany jest wydłużającymi się negocjacjami z Biurem Projektowym w sprawie dokonania aktualizacji dokumentacji projektowej obejmującej planowany zakres zadania, niezbędnej do ogłoszenia postępowania przetargowego.
04/PS/I/P 

Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej – drugi pas jezdni.

plan 
 1.000.000,00 zł.

wykonanie 
68,40 zł.

% wykonania 
 0,01 % 

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2011 roku prowadzono prace przygotowawcze do faktycznej realizacji przedsięwzięcia, w tym zlecenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z wymaganymi decyzjami zezwalającymi.

Odchylenie w wykonaniu zaplanowanych w ramach zadania wydatków podyktowane jest koniecznością skoordynowania przebudowy ul. Wyszogrodzkiej z opracowywanym projektem przebudowy skrzyżowania Al. Jana Pawła II z ul. Czwartaków w ramach koncepcji układu komunikacyjnego i organizacji ruchu w ww. rejonie. Przyjęte rozwiązania będą stanowiły dane wyjściowe do projektowania dla przebudowy ulicy Wyszogrodzkiej i pozwolą dokończyć prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

05/PS/I/P 

Rozbudowa ulicy Otolińskiej w Płocku wraz z brakującą infrastrukturą

plan 
 18.295.258,46 zł.

wykonanie 
124.059,44 zł.

% wykonania 
 0,68 % 

W ramach zadania w I półroczu 2011 roku:

· zawarto umowę o dofinansowanie projektu pn. ”Rozbudowa ulicy Otolińskiej w Płocku wraz z brakującą infrastrukturą” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013,

· zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami realizowanymi w ramach przedmiotowego zadania,

· przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz wyłoniono wykonawcę na realizację zadania,

· wykonano i zamontowano tablice informacyjne w ramach działań informacyjno-promocyjnych unijnego źródła dofinansowania Projektu,

· dokonywano wypłaty odszkodowań za grunty pod budowę drogi.

Realizacja zakresu rzeczowego zadania nastapi w II półroczu 2011 roku.

06/PS/I/P 

Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Bielska - Targowa

plan 
200.000,00 zł.

wykonanie 
 0,00 zł.

% wykonania 
 0,00 % 

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2011 roku prowadzono działania zmierzające do wszczęcia procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania wraz z wszystkimi wymaganymi decyzjami zezwalajacymi na jego realizację.

W toku prowadzonych prac w celu wyboru optymalnego sposobu przebudowy skrzyżowania zlecono wykonanie badań ruchu wraz z analizą układu drogowego w tym rejonie z uwzględnieniem przejazdu kolejowego.

Brak wykonania finansowego związany jest z trwającymi pracami mającymi na celu wybór optymalnego rozwiązania projektowego przebudowy skrzyżowania.

07/PS/I/P 

Budowa sięgacza w ulicy Otolińskiej – prace przygotowawcze

plan 
100.000,00 zł.

wykonanie 
 0,00 zł.

% wykonania 
 0,00 % 

W I półroczu 2011 roku prowadzono prace przygotowawcze do faktycznej realizacji przedsięwzięcia, w tym zlecenie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z wymaganymi decyzjami zezwalającymi.

Realizacja zakresu rzeczowego zadania planowana jest w II półroczu bieżącego roku.

08/PS/I/P 

Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszogrodzka – Graniczna w Płocku

plan 
100.000,00 zł.

wykonanie 
 0,00 zł.

% wykonania 
 0,00 % 

W ramach zadania w I półroczu 2011 roku prowadzono prace przygotowawcze do faktycznej realizacji przedsięwzięcia, w tym przygotowywano materiały dotyczące zlecenia opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z wymaganymi decyzjami zezwalającymi z terminem 31.03.2012 roku.

Biuro Nadzoru Właścicielskiego

01/BNW/I/G

Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku 
plan 
 5.000.000,00 zł.

wykonanie 
 2.500.000,00 zł.

% wykonania 
 50,00 % 

Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na realizację inwestycji: „Budowa budynku Zespołu Szkół Nr 7” oraz  „Budowa żłobka”.

02/BNW/I/G

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. 
plan 
 1.000.000,00 zł.

wykonanie 
 0,00 zł.

% wykonania 
 0,00 % 

Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na doposażenie oddziałów Szpitala Świętej Trójcy (m.in. zakup sterylizatora, doposażenie oddziału Neonatologicznego, zakup sprzętu do znieczuleń do trzeciej sali operacyjnej, zakup stołu operacyjnego umożliwiającego wykonywanie prześwietleń RTG w trakcie operacji, doposażenie sali operacyjnej w sprzęt umożliwiający operacje okulistyczne, zakup karetki).

W związku ze zmianą zakresu rzeczowego zadania w miesiącu czerwcu bieżącego roku realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2011 roku. 

04/BNW/I/G

Wisła Płock Spółka Akcyjna 
plan 
 1.250.000,00 zł.

wykonanie 
 1.250.000,00 zł.

% wykonania 
 100,00 % 

Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Wisła Płock Spółka Akcyjna na podwyższenie kapitału zakładowego w celu jej dokapitalizowania.
05/BNW/I/G

Wodociągi Płockie Spółka z o.o.  

plan 
 2.000.000,00 zł.

wykonanie 
 2.000.000,00 zł.

% wykonania 
 100,00 % 

Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Wodociągi Płockie Spółka z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap II - rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum miasta Płocka".

06/BNW/I/G

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.  

plan 
 1.200.000,00 zł.

wykonanie 
 1.200.000,00 zł.

% wykonania 
 100,00 % 

Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na budowę przedszkola.
07/BNW/I/G

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Spółka z o.o. 

plan 
 500.000,00 zł.

wykonanie 
 500.000,00 zł.

% wykonania 
100,00 % 

Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Spółka z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego w celu jej dokapitalizowania.

Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym

01/WGMIII/I/G

Infrastruktura techniczna dla budownictwa 
plan 
 191.573,82 zł.

wykonanie 
 191.572,82 zł.

% wykonania 
  99,99 % 

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2011 roku nastąpiło odpłatne przejęcie odcinków sieci kanalizacji deszczowej w Al. Armii Krajowej i w ul. Strzeleckiej w związku z realizacją budynków mieszkalnych.

02/WGMIII/I/G

Budowa i modernizacja oświetlenia  

plan 
  1.445.000,00 zł.

wykonanie 
 14.864,60 zł.

% wykonania 
  1,03 % 

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2011 roku zlecono:

· rozbudowę oświetlenia ul. Janówek (od skrzyżowania z ul. Ciechomicką w kierunku cmentarza w zakresie 9 nowych punktów świetlnych),

· realizację doświetlenia wybranych 6 przejść dla pieszych na terenie miasta Płocka (projekt + roboty budowlane),

· opracowanie dokumentacji technicznych: przebudowy oświetlenia ul. Okrzei; budowy przyłączy zasilających oświetlenie ulic Jabłczyńskiej, Kamińskiej i Garleja; przyłączy elektroenergetycznych zasilających latarnie dla doświetlenia odcinka ulicy Lotników.

Ponadto w trakcie przygotowania są postępowania o udzielenie zamówień publicznych na realizację: przebudowy oświetlenia ulicy Batalionów Chłopskich, budowy oświetlenia ulicy Przemysłowej oraz przebudowy oświetlenia ulicy Miodowej.  

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku. 

03/WGMIII/I/G

Budowa oczyszczalni wód deszczowych dla zlewni Łukasiewicza wraz z przebudową kolektora  
plan 
 300.000,00 zł.

wykonanie 
  90,00 zł.

% wykonania 
  0,03 % 

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2011 roku złożono wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oczyszczalni ścieków deszczowych wraz z przebudową kolektora odprowadzającego oczyszczone ścieki deszczowe do rzeki Brzeźnicy.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku. 

04/WGMIII/I/G

Tereny rekreacyjne i parki osiedlowe 
plan 
 2.495,000,00 zł.

wykonanie 
6.642,00 zł.

% wykonania 
 0,27 % 

W I półroczu 2011 roku zaktualizowano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz zlecono prace obejmujące II etap zagospodarowania Parku na osiedlu Podolszyce Południe, z terminem realizacji do 30.11.2011 roku.
Ze środków, które nie wygasły z upływem roku 2010 roku w wysokości 95.325,00 zł. zaktualizowano dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy Alei Roguckiego i terenów przyległych.

Realizacja zakresu rzeczowego zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

05/WGMIII/I/G

Zagospodarowanie Placu Obrońców Warszawy 
plan 
5.000,00 zł.

wykonanie 
4.880,00 zł.

% wykonania 
 97,60 % 

W I półroczu 2011 roku rozwiązano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy Placu Obrońców Warszawy.

Wydatki poniesione w I półroczu bieżącego roku dotyczą wykonania map do celów projektowych, mapy ewidencyjnej oraz wypisu z rejestru gruntów.  
06/WGMIII/I/G

Wymiana zniszczonych wiat przystankowych komunikacji miejskiej
plan 
300.000,00 zł.

wykonanie 
 0,00 zł.

% wykonania 
 0,00 % 

W I półroczu 2011 roku prowadzono rozpoznanie prawne oraz prace planistyczne w celu przygotowania koncesji na roboty budowlane.

07/WGMIII/I/G

Zagospodarowanie terenu w otoczeniu garaży przy ulicy Miodowej oraz budynków przy ulicy Bartniczej Nr 1 i 7 
plan 
70.000,00 zł.

wykonanie 
 0,00 zł.

% wykonania 
 0,00 % 

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2011 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem zakończenia 30.11.2011 roku.

Realizacja zakresu rzeczowego  zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

08/WGMIII/I/G

Przebudowa Miejsca Pamięci Narodowej - Płyty Nieznanego Żołnierza oraz jego otoczenia 

plan 
40.000,00 zł.

wykonanie 
 0,00 zł.

% wykonania 
 0,00 % 

W ramach powyższego zadania w  I półroczu 2011 roku prowadzono prace przygotowawcze i uzgodnienia w celu zlecenia wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania.

Realizacja zakresu rzeczowego zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

09/WGMIII/I/G

Urządzenie nowych placów zabaw dla dzieci oraz zewnętrznych siłowni dla dorosłych 
plan 
 460.000,00 zł.

wykonanie 
   25.215,00 zł.

% wykonania 
  5,48 % 

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2011 roku wykonano dokumentacje projektowo – kosztorysowe na wykonanie siłowni zewnętrznych dla dorosłych pn.: „Projekt zagospodarowania terenu” oraz „Przebudowa istniejącego boiska asfaltowego na boisko sportowe i chodniki” w rejonie ulic: Krótkiej i Harcerza Antolka Gradowskiego.

Ponadto wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową zagospodarowania fragmentu parku w Jarze Abisynia Skarpy Wiślanej na potrzeby lokalizacji siłowni zewnętrznych.

Rozstrzygnięto postępowania przetargowe na wykonanie 9 placów zabaw na terenie miasta Płocka 

(Gradowskiego 8, teren między Bartniczą i Skłodowską, na osiedlu Łukasiewicza, Gałczyńskiego 18/1, na osiedlu Ciechomice, Żwirki i Wigury 3, Morelowej, Dobrzyńskiej oraz Popłacińskiej 42).

Realizacja zakresu rzeczowego  zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

10/WGMIII/I/G

Budowa tymczasowego odwodnienia skrzyżowania ulic Maszewskiej i Dobrzyńskiej
plan 
40.000,00 zł.

wykonanie 
 0,00 zł.

% wykonania 
 0,00 % 

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2011 roku wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych z terminem realizacji do

30.11.2011 r.

Realizacja zakresu rzeczowego zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

11/WGMIII/I/G

Utwardzenie terenu w sąsiedztwie parkingu przy ulicy Okrzei  
plan 
120.000,00 zł.

wykonanie 
 0,00 zł.

% wykonania 
 0,00 % 

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2011 roku zlecono opracowanie dokumentacji oraz wykonanie utwardzenia terenu w sąsiedztwie parkingu przy ul. Okrzei.

Realizacja zakresu rzeczowego zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

12/WGMIII/I/G

Budowa łącznika od Alei Jachowicza do ulicy 3 Maja – prace przygotowawcze 
plan 
50.000,00 zł.

wykonanie 
 0,00 zł.

% wykonania 
 0,00 % 

W I półroczu 2011 roku prowadzono prace przygotowawcze oraz uzgodnienia w celu realizacji inwestycji objętej zadaniem.

Realizacja zakresu rzeczowego zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

13/WGMIII/I/G

Budowa sięgacza od ulicy 3 Maja do ulicy Padlewskiego (przy Jagiellonce) – prace przygotowawcze
plan 
50.000,00 zł.

wykonanie 
 0,00 zł.

% wykonania 
 0,00 % 

W I półroczu 2011 roku prowadzono prace przygotowawcze oraz uzgodnienia w celu realizacji inwestycji objętej zadaniem.

Realizacja zakresu rzeczowego zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

14/WGMIII/I/G

Tymczasowe odwodnienie części osiedla Ciechomice
plan 
100.000,00 zł.

wykonanie 
 0,00 zł.

% wykonania 
 0,00 % 

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2011 roku zlecono opracowanie koncepcji odwodnienia terenu części osiedla Ciechomice wraz z projektem odprowadzenia wód opadowych z tego terenu z terminem zakończenia 30.09.2011 roku.  

Finansowa realizacja zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

15/WGMIII/I/G

Budowa kontenerowej toalety publicznej
plan 
85.000,00 zł.

wykonanie 
 0,00 zł.

% wykonania 
 0,00 % 

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2011 roku złożono wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż toalety kontenerowej.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

01/WGMIV/I/G

Wykupy do zasobu 
plan 
  1.000.000,00 zł.

wykonanie 
 689.852,50 zł.

% wykonania 
  68,98 % 

W I półroczu 2011 roku w ramach tworzenia zasobów gruntowych gminy nabyto nieruchomości przy ulicach: Skierkowskiego, Otolińskiej, Górnej, Szpitalnej, Dobrzyńskiej, Cisowej, Kilińskiego, Granicznej, Sienkiewicza.  


Wydział Organizacji i Procesów Pracy

01/WOPI/I/G

Urząd Miasta  – zakupy inwestycyjne 
plan 
160.000,00 zł.

wykonanie
  66.854,60 zł.
% wykonania 
  41,78 %

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2011 roku zakupiono meble oraz urządzenia klimatyzacyjne.

01/WOPII/I/G

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczności informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu 
plan 
27.285,00 zł.

wykonanie
   0,00 zł.
% wykonania 
 0,00 % 

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2011 roku opracowano materiały studialne dla postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

W II półroczu 2011 roku planowane jest przekazanie dotacji celowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania. 

02/WOPII/I/G

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa 
plan 
31.160,00 zł.

wykonanie 
31.160,00 zł.
% wykonania 
 100,00 % 

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2011 roku przekazana została dotacja celowa do Samorządu Województwa Mazowieckiego stanowiąca wkład własny w realizacji projektu dotyczącego wdrożenia standardowych i jednolitych mechanizmów, opartych na technologii teleinformatycznej, umożliwiających wymianę informacji, w tym informacji przestrzennej, gromadzonej na różnych poziomach administracji publicznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

01/WOPIII/I/G

Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

plan 
41.000,00 zł.

wykonanie 
3.934,77 zł.
% wykonania 
 9,60 % 

W I półroczu 2011 roku zakupiono kasę rejestrującą ewidencję obrotu i kwoty podatku należnego z tytułu udostępnienia miejsc pochówku. 

Ponadto wyłoniono wykonawcę na zakup systemu eGzekucja.

Zakupy zostaną dokonane w II półroczu bieżącego roku. 

02/WOPIII/I/G

Płocka Platforma Teleinformatyczna „e-Urząd” -  I etap 
plan 
  4.475.000,00 zł.

wykonanie 
  3.434.012,15 zł.

% wykonania 
  76,74 % 

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2011 roku uruchomiono wersję produkcyjną (docelową) na bazie Platformy Testowo Szkoleniowej  i rozpoczęto testy akceptacyjne przygotowujące system do odbioru. 

Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem.

Zakończenie realizacji zadania planowane jest w II półroczu 2011 roku.

Wydział Edukacji i Kultury

01/WEKII/I/G

Zakup eksponatu z okazji 190 rocznicy powstania Muzeum Mazowieckiego w Płocku – pomoc finansowa

plan 
20.000,00 zł.

wykonanie 
20.000,00 zł.

% wykonania 
 100,00 % 

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2011 roku przekazana została dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu eksponatu z okazji 190 rocznicy powstania Muzeum Mazowieckiego w Płocku.  

Wydział Geodezji i Katastru

01/ZR/I/P

Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną 

plan 
136.390,13 zł.

wykonanie 
  136.390,13 zł.

% wykonania 
 100,00 % 

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2011 roku przekazana została dotacja celowa do Samorządu Województwa Mazowieckiego stanowiąca wkład własny w realizacji projektu pn. ”Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną” współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

02/ZR/I/P

Zakupy inwestycyjne związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i Kartograficznego
plan 
500.000,00 zł.

wykonanie
   0,00 zł.
% wykonania 
 0,00 % 

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2011 roku wszczęto postępowanie przetargowe na zakup serwerów wraz z opragramowaniem systemowym dla potrzeb projektu pn. „Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną”.

Ponadto zebrano dokumentację dotyczącą uzgodnienia lokalizacji instalacji stacji referencyjnej GPS.  

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

01/WZK/I/P

Zakup samochodu pożarniczego dla KMPSP – Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej 
plan 
200.000,00 zł.

wykonanie 
  0,00 zł.

% wykonania 
  0,00 % 

Środki przeznaczone na zakup samochodu pożarniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej nie zostały przekazane z powodu braku Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji określającego szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej. 

02/WZK/I/P

Zakup 4 samochodów osobowych oznakowanych dla Komendy Miejskiej Policji – Fundusz Wsparcia
plan 
140.000,00 zł.

wykonanie 
  0,00 zł.

% wykonania 
  0,00 % 

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta Płocka w miesiącu maju.

Środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 4 oznakowanych samochodów dla Komendy przekazane zostaną w II półroczu bieżącego roku. 
03/WZK/I/P

Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Płocku – Fundusz Wsparcia Policji 
plan 
300.000,00 zł.

wykonanie 
  300.000,00 zł.

% wykonania 
 100,00 % 

W ramach zadania w I półroczu 2011 roku przekazane zostały środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Płocku.

Wydział Kształtowania Środowiska

01/WKŚI/I/G

Analiza zlewni wód powierzchniowych i przypowierzchniowych wód podziemnych w południowej części Osiedli Wyszogrodzka i Podolszyce dla określenia technicznych możliwości realizacji inwestycji w rejonie ulicy Grabówka 
plan 
200.000,00 zł.

wykonanie 
   0,00 zł.

% wykonania 
0,00 % 

W I półroczu 2011 roku  złożono wniosek  o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji mającej na celu wydzielenie i określenie poszczególnych zlewni wód powierzchniowych, wykonanie obliczeń hydrologicznych i hydrogeologicznych wraz z charakterystyką warunków hydrologicznych i hydrogeologicznych oraz sporządzeniem wytycznych i warunków do projektowania i eksploatowania przedsięwzięć inwestycyjnych w rejonie ul. Grabówka, na odcinku od oczyszczalni ścieków deszczowych Grabówka/Słoneczna do oczyszczalni ścieków deszczowych przy ulicy Grabówka (na wysokości posesji Grabówka 59).

Realizacja zakresu rzeczowego zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

Wydział Skarbu i Budżetu

02/WSBIII/D/I/G

Dotacje celowe dla zakładu budżetowego
plan 
366.000,00 zł.

wykonanie 
  0,00 zł.

% wykonania 
  0,00 % 

Zgodnie z harmonogramem realizacji zadania w II półroczu bieżącego roku przekazana zostanie dotacja celowa dla ZUM ”Muniserwis” na zakup remontera do naprawy nawierzchni jezdni oraz recyklera do asfaltu.  

02/WSBIII/D/I/P

Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury
plan 
 25.000,00 zł.

wykonanie 
  0,00 zł.

% wykonania 
  0,00 % 

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2011 roku została podpisana umowa z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie zakupu instrumentów i wyposażenia dla Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego.

Zgodnie z harmonogramem realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2011 roku. Po otrzymaniu środków zewnętrznych przekazana zostanie dotacja celowa do Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego 

Miejski Zarząd Dróg

07/MZD/P

Rozbudowa ulicy Otolińskiej w Płocku wraz z brakującą infrastrukturą

plan 
456.172,00 zł.

wykonanie
  456.172,00 zł.
% wykonania 
 100,00%

W miesiącu marcu 2011 roku realizacja zadania została przekazana do Pełnomocnika ds. Inwestycji Strategicznych. 

Wydatki poniesione przez Miejski Zarząd Dróg w okresie realizowania powyższego zadania dotyczyły odszkodowań za prawo własności nieruchomości w związku z planowaną inwestycją, zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego.
08/MZD/P

Przebudowa ulicy Zglenickiego – projekt techniczny

plan 
165.000,00 zł.

wykonanie 
 0,00 zł.

% wykonania 
 0,00 % 

W ramach realizacji zadania w I półroczu 2011 roku trwała realizacja umowy na wykonanie projektu technicznego przebudowy ulicy Zglenickiego, z planowanym terminem realizacji w drugiej połowie roku.
09/MZD/P

Przebudowa ulic: 7-go Czerwca 1991r., Łukasiewicza i Batalionów Chłopskich
plan 
120.000,00 zł.

wykonanie 
 0,00 zł.

% wykonania 
 0,00 % 

W I półroczu 2011 roku wykonano oznakowania poziome ulic 7-go Czerwca 1991r., Łukasiewicza i Batalionów Chłopskich. 

Rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku. 
10/MZD/P

Budowa zatoki postojowej w Alei Jachowicza

plan 
100.000,00 zł.

wykonanie 
 0,00 zł.

% wykonania 
 0,00 % 

W I półroczu 2011 roku została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej budowy zatoki postojowej w Alei Jachowicza z planowanym terminem realizacji 31.08.2011 r.

Finansowa realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2011 roku.
18/MZD/G

Przebudowa ulicy Traugutta

plan 
60.000,00 zł.

wykonanie 
 0,00 zł.

% wykonania 
 0,00 % 

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Traugutta zostało zlecone w 2010 roku z planowanym terminem realizacji w pierwszej połowie 2011 roku. Wykonawca wystąpił o zmianę powyższego terminu ze względu na konieczność uzyskania przez inwestora decyzji Ministra Infrastruktury o zwolnieniu z budowy kanałów technologicznych.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

Miejski Zespół Obiektów Sportowych

09/MZOS/G

Modernizacja stadionu miejskiego oraz zakup sprzętu

plan 
98.175,00 zł.

wykonanie
  89.010,00 zł.
% wykonania 
  90,66 %

W ramach  powyższego zadania w I półroczu 2011 roku zakupiono i zamontowano na Stadionie Miejskim sprzęt sportowy niezbędny do przeprowadzenia, odbywającej się w lipcu 2011 roku, Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieżowej tj.: klatkę aluminiową do rzutu młotem i dyskiem oraz zestaw pomiarowy do sprzętu rzutowego.

11/MZOS/G

Rozbudowa i zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego na cele turystyczno

rekreacyjne
plan 
  1.200.000,00 zł.

wykonanie 
  977.820,62 zł.

% wykonania 
  81,49 % 

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2011 roku zakończono roboty budowlane na obiekcie molo spacerowego oraz wykonano wszystkie instalacje i przyłącza.

Rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku. 
Izba Wytrzeźwień

02/IW/G

Izba wytrzeźwień – zakupy inwestycyjne

plan 
30.000,00 zł.

wykonanie 
28.861,60 zł.

% wykonania 
   96,21 % 

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2011 roku zakupiono zestawy komputerowe, kserokopiarki, program do windykacji „IZBA WYTRZEŻWIEŃ” oraz dokonano modernizacji telewizji przemysłowej – monitoringu. 
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

05/KMPSP/P

Realizacja projektu „Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych szansą na zdobycie dobrego zawodu” 

plan 
4.700,00 zł.

wykonanie 
 0,00 zł.

% wykonania 
 0,00 % 

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta Płocka w miesiącu czerwcu.

W ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych szansą na zdobycie dobrego zawodu” w II półroczu bieżącego roku zostanie zakupiony projektor multimedialny.
06/KMPSP/P

Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych

plan 
62.000,00 zł.

wykonanie 
 0,00 zł.

% wykonania 
 0,00 % 

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta Płocka w miesiącu czerwcu.

Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych nastąpi w II półroczu bieżącego roku.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

15/MOPS/G

Zakup serwera

plan 
30.700,00 zł.

wykonanie 
 0,00 zł.

% wykonania 
 0,00 % 

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta Płocka w miesiącu czerwcu.

Zakup serwera nastąpi w II półroczu bieżącego roku.
Rodzinny Dom Dziecka Nr 3

03/RDZNR3/P

Adaptacja strychu budynku Rodzinnego Domu Dziecka nr 3

plan 
30.000,00 zł.

wykonanie 
8.914,37 zł.

% wykonania 
 29,71 % 

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2011 roku rozpoczęto modernizację i adaptację strychu w budynku Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3.

Zadanie zostanie zakończone w II półroczu 2011 roku.

IV Liceum Ogólnokształcące 

05/LO0004

Zakup traktora ogrodowego

plan 
  4.649,00 zł.

wykonanie 
4.649,00 zł.

% wykonania 
 100,00 % 

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2011 roku zakupiono traktor ogrodowy.
Zespół Szkół Budowlanych Nr 1

03/TMZSB

Realizacja programu „Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy” 

plan 
 84,95 zł.

wykonanie 
 0,00 zł.

% wykonania 
 0,00 % 

Plan wydatków inwestycyjnych w ramach realizacji projektu „Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy” został ustalony przez Instytucję Wdrażającą w wysokości uniemożliwiającej zrealizowanie konkretnych zakupów.
Zespół Szkół Ekonomiczno – Kupieckich 

03/TMZSEK

Realizacja projektów unijnych „Krok w przyszłość zawodową” 

plan 
   560,35 zł.

wykonanie 
 0,00 zł.

% wykonania 
 0,00 % 

Plan wydatków inwestycyjnych w ramach realizacji  projektu „Krok w przyszłość zawodową” został ustalony przez Instytucję Wdrażającą w wysokości uniemożliwiającej zrealizowanie konkretnych zakupów.

W II półroczu 2011 roku planowane jest dokonanie zmiany w planie finansowym projektu w powyższym zakresie.
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 

03/SO002

Realizacja programu „Niepełnosprawni równi na lokalnym rynku pracy – niwelowanie dysproporcji w kształceniu zawodowym uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 Specjalnej w Płocku” 

plan 
   0,64 zł.

wykonanie 
 0,00 zł.

% wykonania 
 0,00 % 

Plan wydatków inwestycyjnych w ramach realizacji projektu „Niepełnosprawni równi na lokalnym rynku pracy – niwelowanie dysproporcji w kształceniu zawodowym uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 Specjalnej w Płocku” został ustalony przez Instytucję Wdrażającą w wysokości uniemożliwiającej zrealizowanie konkretnych zakupów.
W II półroczu 2011 roku planowane jest dokonanie zmiany w planie finansowym projektu w powyższym zakresie.

4.475.000,00 zł.


OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE 

plan 
130.665.860,98 zł.

wykonanie 
19.125.375,13 zł.

% wykonania 
  14,64 % 


79.354.895,97 zł. 
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