Wydatki MAJĄTKOWE – POWIAT – CZĘŚĆ OPISOWA


DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 

plan 
20.736.254,12 zł.

wykonanie 
11.543.147,08 zł.

% wykonania 
 
55,67 % 


w tym niewygasające 
 968.995,75 zł.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 
 

plan 
20.736.254,12 zł.

wykonanie 
11.543.147,08 zł.

% wykonania 
 
55,67 % 


w tym niewygasające 
 968.995,75 zł.

01/PS/I/P

Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka w granicach administracyjnych (Pełnomocnik ds. Inwestycji Strategicznych) 

plan 
100.000,00 zł.

wykonanie 
 
0,00 zł.

% wykonania 
 
0,00 % 

W ramach powyższego zadania w 2011 roku prowadzono starania na rzecz uznania budowy obwodnicy miasta Płocka za priorytetową.

Złożono ponownie wniosek do Ministra Infrastruktury o wpisanie budowy nowego odcinka drogi dojazdowej Nr 60 od węzła „Wyszogrodzka” do miejscowości Goślice do programu wieloletniego pn. „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 – 2015”.

Prowadzone były wstępne prace przygotowawcze do rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z niezbędnymi decyzjami zezwalającymi na realizację zadania.

Ze względu na wspólne rozwiązania projektowe, wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji zezwalających na realizację obwodnicy północnej uzależnione jest od opracowywanej aktualnie analizy urbanistycznej dla łącznika między ulicą Bielską a Rondem Wojska Polskiego.

02/PS/I/P

Budowa obwodnicy północno – zachodniej miasta Płocka wraz z budową infrastruktury technicznej oraz inne zadania związane z budową obwodnicy (Pełnomocnik ds. Inwestycji Strategicznych)
plan 
 1.627.904,98 zł.

wykonanie 
  53.013,00 zł.

% wykonania 
 3,26 % 

a) Etap I. Budowa odcinka od węzła „Bielska” do węzła „Długa”

plan 
  973.574,98 zł.

wykonanie 
 0,00 zł.

% wykonania 
 0,00 % 

W ramach zadania w 2011 roku kontynuowane były prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz ze wszystkimi wymaganymi decyzjami zezwalającymi na realizację danego etapu obwodnicy oraz na bieżąco monitorowane były działania projektantów i przebieg uzgodnień projektów branżowych z gestorami sieci. 

Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 

Ponadto złożono wniosek o wydanie pozwoleń wodnoprawnych dla następujących zamierzeń w ramach zadania:

· budowa przepustów pod drogami, budowa rowów drogowych, budowa zbiorników retencyjnych, budowa wylotów do odbiorników, regulacja rzeki Brzeźnicy i odprowadzenie wód opadowych do odbiorników oraz przejścia kablami energetycznymi pod rowem melioracyjnym,

· budowa mostów M-1 przez dopływ rzeki Brzeźnicy oraz M-2 i M-3 przez rzekę Brzeźnicę.

Brak wykonania finansowego związany był z trwającymi pracami projektowymi (uzgodnienia projektów branżowych z gestorami sieci) oraz planowaną zmianą zakresu prac projektowych na danym odcinku obwodnicy.  

b) Etap II. Budowa odcinka od węzła „Długa” do ulicy Szpitalnej

plan 
  554.330,00 zł.

wykonanie 
 0,00 zł.

% wykonania 
 0,00 % 

W ramach zadania w 2011 roku kontynuowane były prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz ze wszystkimi wymaganymi decyzjami zezwalającymi na realizację danego etapu obwodnicy oraz na bieżąco monitorowane były działania projektantów i przebieg uzgodnień projektów branżowych z gestorami sieci. 

Ponadto uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

W związku z koniecznością dostosowania procesu projektowego do możliwości realizacji inwestycji oraz aktualnych potrzeb Zamawiającego, w 2011 roku prowadzono prace nad przygotowaniem i podpisaniem aneksu do umowy, który wprowadza podział obwodnicy na etapy realizacyjne i dostosowuje harmonogram budowy do możliwości finansowych miasta. 

Brak wykonania finansowego związany był z wydłużającymi się pracami negocjacyjnymi w zakresie zapisów do aneksu.

c) Etap III. Budowa odcinka od węzła „ Bielska” do węzła „Boryszewo” wraz z budową łącznika z ul. Wyszogrodzką

plan 
100.000,00 zł.

wykonanie 
 
53.013,00 zł.

% wykonania 
 
53,01 % 

W ramach powyższego zadania w 2011 roku zlecono przeprowadzenie analizy i opracowanie wstępnej koncepcji trasy łącznika do Ronda Wojska Polskiego. 

Zawarto umowę na wykonanie opracowania pn.: ,,.Analiza urbanistyczna wykonania połączenia komunikacji kołowej pomiędzy węzłem obwodnicy północno-zachodniej „Bielska” a rondem Wojska Polskiego z uwzględnieniem proponowanych rozwiązań tras wylotowych w kierunku węzła komunikacyjnego „Boryszewo””. Opracowanie będzie zawierało wyznaczenie trasy łącznika, określenie kolizji z sieciami uzbrojenia, w szczególności z liniami wysokiego napięcia oraz określenie wstępnych kosztów budowy łącznika.

W ramach ww. umowy Wykonawca przekazał Zamawiającemu I-szą część opracowania, obejmującą trzy warianty przebiegu trasy łącznika. Ponadto trwało przygotowanie danych do ogłoszenia postępowania o udzielenie zmówienia publicznego na projekt budowlano-wykonawczy całego odcinka od ul. Bielskiej poprzez węzeł Boryszewo do skrzyżowania – Ronda Wojska Polskiego. 

Odchylenie w wykonaniu zaplanowanych w ramach zadania wydatków związane było z koniecznością przeprowadzenia prac przygotowawczych do wszczęcia procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z niezbędnymi decyzjami zezwalającymi na realizację zadania. Ogłoszenie przetargu wymagało szczegółowej analizy przebiegu planowanej trasy, uzyskiwania założeń i warunków technicznych do projektowania oraz konsultacji i opinii z różnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, tak żeby ostateczne założenia do projektowania były zgodne z istniejącymi planami transportowymi Miasta Płocka.
03/PD/I/P

Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku (Pełnomocnik ds. Inwestycji Strategicznych) 

plan 
5.036.468,57 zł.

wykonanie 
  1.709.217,59 zł.

% wykonania 
 
  33,94 % 

a) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II (łącznie z budową odcinka V)

plan 
426.684,17 zł.

wykonanie 

426.684,17 zł.

% wykonania 
 
 100,00 % 

W ramach powyższego zadania w 2011 roku wykonano naprawy uszkodzonych ekranów akustycznych i podwaliny betonowej na wysokości Ronda Wojska Polskiego (V odcinek dróg dojazdowych).

Ponadto zakończono procedurę odbiorową naprawy awarii Skarpy Wiślanej na I odcinku dróg dojazdowych oraz na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego wypłacono odszkodowania za działki położone przy ulicy Wyszogrodzkiej wywłaszczone na rzecz Skarbu Państwa. 

b) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV

plan 
 3.809.784,40 zł.

wykonanie 
812.485,84 zł.

% wykonania 
 
 21,33 % 

W 2011 roku w ramach zadania:

· zawarto Porozumienie regulujące kwestie zakończenia Kontraktu pn.: ,,Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV od km 14 + 350 do km  18 + 851 (od węzła ,,Dobrzykowska” do węzła ,,Góry” wraz z budową ul. Browarnej)”,

· opracowano projekt naprawy skarp,

· zawarto aneks do umowy określający szczegółowe zasady i warunki dokończenia kontraktu,

· prowadzono roboty uzupełniające mające na celu regulację stosunków wodnych na IV odcinku dróg dojazdowych,

· prowadzono inwestorski nadzór techniczny oraz nadzór autorski nad przedmiotowym zadaniem, monitoring przyrodniczy w strefie realizacji przedmiotowej inwestycji z uwzględnieniem jej oddziaływania na obszary Natura 2000 oraz prace związane z realizacją zaleceń pokontrolnych wydanych na podstawie kontroli Projektu przeprowadzonej przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych,
· po zakończeniu zasadniczych prac związanych z umocnieniem skarp i odwodnieniem korpusu drogowego, Instytut Badawczy Dróg i Mostów wykonał badanie nośności nawierzchni odcinka drogi do II przeprawy mostowej w Płocku, które potwierdziło, że konstrukcja drogi na całym odcinku spełnia kryteria nawierzchni dla wymaganych obciążeń ruchu,
· wykonawca przedłożył uzupełnienie Programu Naprawczego w postaci opracowania „Projekt poprawy stanu nawierzchni drogi w km 15+800 do 16+700”,

· zakończono zasadnicze prace związane z zabezpieczeniem skarp, jednakże nie wykonane zostały prace w zakresie zieleni funkcjonalnej i hydroobsiewu,
· przekazano informacje do Centrum Unijnych Projektów Transportowych o wykonaniu zaleceń pokontrolnych sformułowanych przez jednostkę w toku kontroli doraźnej Projektu, co umożliwiło wszczęcie procedury podpisania umowy o dofinansowanie.
Odchylenie w wykonaniu zaplanowanych w ramach zadania wydatków związane było z koniecznością wstrzymania procedury odbioru naprawionych skarp drogowych.

c) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa infrastruktury technicznej i inne zadania związane z budową dróg dojazdowych
plan 
100.000,00 zł.

wykonanie 
 
0,00 zł.

% wykonania 
 
0,00 % 

d) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa infrastruktury technicznej i inne zadania związane z budową dróg dojazdowych – realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
plan 
700.000,00 zł.

wykonanie  

470.047,58 zł.

% wykonania 
 
 67,15 % 

W ramach zadania w 2011 roku prowadzono prace związane z aktualizacją dokumentacji projektowej na realizację inwestycji, której przedmiotem będzie budowa rowu odwadniającego "K" i "A-1" wzdłuż ul. Krakówka, rowu odwadniającego "A-2" oraz zbiorników retencyjnych "Z-2", "Z-3", służących zapewnieniu właściwego odprowadzenia wód opadowych i odwodnienia dróg dojazdowych do II przeprawy mostowej.

Ponadto zlecono konserwację rowów w rejonie IV odcinka dróg dojazdowych do II przeprawy mostowej, w celu uporządkowania gospodarki wodnej i odprowadzenia wód opadowych w ww. rejonie.

Odchylenie w wykonaniu zaplanowanych w ramach zadania wydatków spowodowane było wydłużającymi się pracami nad aktualizacją dokumentacji projektowej niezbędnej do ogłoszenia postępowania przetargowego na realizację zadania w planowanym zakresie.

04/PS/I/P 

Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej – drugi pas jezdni (Pełnomocnik ds. Inwestycji Strategicznych) 

plan 
 
 100.000,00 zł.

wykonanie 

846,10 zł.

% wykonania 


0,85 % 

W ramach powyższego zadania w 2011 roku prowadzono prace przygotowawcze do faktycznej realizacji przedsięwzięcia, w tym zlecono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z wymaganymi decyzjami zezwalającymi na realizację zadania.

Odchylenie w wykonaniu zaplanowanych w ramach zadania wydatków podyktowane było koniecznością skoordynowania przebudowy ul. Wyszogrodzkiej z opracowywanym projektem przebudowy skrzyżowania alei Jana Pawła II z ul. Czwartaków w ramach koncepcji układu komunikacyjnego i organizacji ruchu w ww. rejonie. Przyjęte rozwiązania będą stanowiły dane wyjściowe do projektowania przebudowy ulicy Wyszogrodzkiej i pozwolą dokończyć prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

05/PS/I/P 

Rozbudowa ulicy Otolińskiej w Płocku wraz z brakującą infrastrukturą (Pełnomocnik ds. Inwestycji Strategicznych) 

plan 
 

   11.180.802,90 zł.

wykonanie 
 7.371.394,93 zł.

% wykonania 


 65,93 % 

W ramach zadania w 2011 roku:

· zawarto umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Rozbudowa ulicy Otolińskiej w Płocku wraz z brakującą infrastrukturą” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013,

· zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami realizowanymi w ramach przedmiotowego zadania,

· zawarto umowę na realizację robót budowlanych,

· zawarto umowę na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej w zakresie branży drogowej i elektrycznej,
· zawarto umowę na świadczenie usług prawnych w zakresie związanym z realizacją Projektu,
· wykonano i zamontowano tablice informacyjne w ramach działań informacyjno-promocyjnych unijnego źródła dofinansowania Projektu,

· dokonywano wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi,

· wszczęto postępowanie przetargowe na prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych unijnego źródła finansowania projektu.

W 2011 roku realizowane były roboty budowlane w ramach Etapu I robót obejmującego Rozbudowę ul. Targowej w Płocku wraz z odcinkiem ulicy Otolińskiej wewnętrznej i kanalizacją deszczową w ul. Bielskiej. Prowadzono prace z zakresu kanalizacji deszczowej, branży drogowej oraz oświetlenia drogowego. Nad ww. robotami zapewniono inwestorski nadzór techniczny.

W związku z wystąpieniem licznych kolizji nowobudowanej infrastruktury z istniejącym uzbrojeniem przy budowie kanalizacji deszczowej, infrastruktury energetycznej i prac drogowych konieczne stało się przygotowanie rozwiązań zamiennych.

Powyższe okoliczności generowały konieczność wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót dodatkowych, a także miały decydujący wpływ na wydłużenie terminu realizacji Etapu I Kontraktu do września 2012 roku i realizację dwóch zakresów równolegle.

Powyższa zmiana terminu nie generuje przesunięcia kontraktowego terminu zakończenia prac.

Odchylenie w wykonaniu zaplanowanych w ramach zadania wydatków związane było z koniecznością wydłużenia terminu realizacji Etapu I robót budowlanych.

Powyższe zadanie zostało dofinansowane w wysokości 353.729,58 zł. ze środków Unii Europejskiej. 

06/PS/I/P 

Przebudowa skrzyżowania ulic Bielska  - Targowa (Pełnomocnik ds. Inwestycji Strategicznych) 
 

plan 
100.000,00 zł.

wykonanie 
 9.840,00 zł.

% wykonania 
 
 9,84 % 

W ramach powyższego zadania w 2011 roku rozpoczęte zostały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz ze wszystkimi wymaganymi decyzjami zezwalającymi na realizację inwestycji oraz monitorowane były działania projektantów i przebieg uzgodnień projektantów branżowych z gestorami sieci.

W związku z koniecznością uzgodnienia projektu skrzyżowania z opracowaniem projektowym dotyczącym oświetlenia ulicy Bielskiej zaistniała potrzeba przesunięcia terminu opracowania ww. dokumentacji.

07/PS/I/P 

Budowa sięgacza w ulicy Otolińskiej – prace przygotowawcze (Pełnomocnik ds. Inwestycji Strategicznych) 

plan 
5.000,00 zł.

wykonanie 
 32,50 zł.

% wykonania 
 
 0,65 % 

W ramach powyższego zadania w 2011 roku prowadzono prace przygotowawcze do faktycznej realizacji przedsięwzięcia, w tym zlecono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z wymaganymi decyzjami zezwalającymi na realizację zadania.

08/PS/I/P 

Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszogrodzka – Graniczna w Płocku (Pełnomocnik ds. Inwestycji Strategicznych) 

plan 
100.000,00 zł.

wykonanie 
 60,75 zł.

% wykonania 
 
 0,06 % 

W ramach powyższego zadania w 2011 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszogrodzka – Graniczna w Płocku z przebudową sygnalizacji świetlnej oraz budową i przebudową niezbędnej  infrastruktury technicznej”. 

Ponadto rozpoczęte zostały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz ze wszystkimi wymaganymi decyzjami zezwalającymi na realizację inwestycji oraz na bieżąco monitorowane były działania projektantów i przebieg uzgodnień projektantów branżowych z gestorami sieci.  

09/PS/I/P 

Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 567 z ulicą Boryszewską w m. Boryszewo Nowe – realizowane w ramach projektu ,,Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 567 relacji Płock – Góry” – pomoc finansowa (Pełnomocnik ds. Inwestycji Strategicznych) 
 

plan 
351.866,88 zł.

wykonanie 
351.866,88 zł.

% wykonania 
 
 100,00 % 

W ramach powyższego zadania w 2011 roku udzielona została pomoc finansowa w formie dotacji celowej na refundację wydatków dotyczących zrealizowanego  przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 567 z ul.  Boryszewską oraz ul. KD2 w m. Boryszewo Nowe”  

01/WIRI/I/P

Remont ulicy Wyszogrodzkiej od alei Kilińskiego do ul. Granicznej (Wydział Inwestycji i Remontów – Oddział Planowania Inwestycji)

plan 
100.000,00 zł.

wykonanie 
14.369,84 zł.

% wykonania 
 
  14,37 % 


w tym niewygasające 
  14.369,84 zł.

W ramach realizacji zadania w 2011 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej sięgacza ulicy Wyszogrodzkiej.

Środki niewygasające z 2011 roku zostaną przeznaczone na sfinansowanie opracowania ww. dokumentacji. 

Niski procent wykonania wydatków związany był z koniecznością usunięcia przez wykonawcę usterek w przekazanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
02/WIRI/I/P

Budowa bezkolizyjnego (dwupoziomowego) skrzyżowania Al. Piłsudskiego w Płocku z linią kolejową (Wydział Inwestycji i Remontów – Oddział Planowania Inwestycji)

plan 
954.625,91 zł.

wykonanie 
954.625,91 zł.

% wykonania 
 
 100,00 % 


w tym niewygasające 
 954.625,91 zł.

W ramach powyższego zadania w 2011 roku trwała realizacja umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem zakończenia 31.12.2011 roku. 

Środki niewygasające z 2011 roku zostaną przeznaczone na sfinansowanie opracowania ww. dokumentacji. 

03/WIRI/I/P

Przebudowa i budowa ulicy Medycznej wraz z brakującą infrastrukturą (Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Planowania Inwestycji) 

plan 
94.963,20 zł.

wykonanie 
94.963,20 zł.

% wykonania 
 
 100,00 % 

W  ramach powyższego zadania w 2011 roku opracowano dokumentację  projektowo – kosztorysową dla potrzeb realizacji zadania.

07/MZD/P

Miejski Zarząd Dróg - Rozbudowa ulicy Otolińskiej w Płocku wraz z brakującą infrastrukturą

plan 

456.172,00 zł.

wykonanie
  456.172,00 zł.
% wykonania 
 100,00%

Wydatki poniesione w ramach zadania zrealizowane przez Miejski Zarząd Dróg dotyczyły wypłaty odszkodowań za prawo własności nieruchomości przejętych w związku z planowaną inwestycją, zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego.
W marcu 2011 roku zadanie zostało przekazane do realizacji do Pełnomocnika ds. Inwestycji Strategicznych.
08/MZD/P

Miejski Zarząd Dróg - Przebudowa ulicy Zglenickiego – projekt techniczny

plan 
40.000,00 zł.

wykonanie 
40.000,00 zł.

% wykonania 
 
 100,00 % 

W ramach realizacji ww. zadania w 2011 roku dokonano zapłaty za częściowe opracowanie dokumentacji projektowej, zgodnie z zawartą ugodą sądową. 
09/MZD/P

Miejski Zarząd Dróg - Przebudowa ulic: 7-go Czerwca 1991r., Łukasiewicza i Batalionów Chłopskich
plan 

120.000,00 zł.

wykonanie
  119.737,66 zł.
% wykonania 
   99,78%

W ramach realizacji zadania w 2011 roku zakończono przebudowę ulic: 7-go Czerwca 1991 r., Łukasiewicza i Batalionów Chłopskich, w tym wykonano za pomocą mas termoplastycznych oznakowanie poziome ww. ulic tj. pasy ciągłe, pasy przerywane, przejścia dla pieszych oraz strzałki i symbole. 
10/MZD/P

Miejski Zarząd Dróg - Budowa zatoki postojowej w Alei Jachowicza

plan 
50.449,68 zł.

wykonanie 
50.449,68 zł.

% wykonania 
 
 100,00 % 

W ramach powyższego zadania w 2011 roku opracowano dokumentację projektową oraz wykonano nawierzchnię zatoki postojowej przy Alei Jachowicza.
11/MZD/P

Miejski Zarząd Dróg – Budowa systemu preselekcyjnego ważenia pojazdów
plan 

318.000,00 zł.

wykonanie
  316.557,04 zł.
% wykonania 
   99,55%

W ramach powyższego zadania w 2011 roku opracowano dokumentację projektową, wykonano przyłącze elektroenergetyczne oraz wybudowano system preselekcyjnego ważenia pojazdów.

Zadanie zrealizowano przy współpracy z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów w Warszawie.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 



plan 

384.000,00 zł.

wykonanie
  280.440,00 zł.
% wykonania 
  73,03 %

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami


plan 

384.000,00 zł.

wykonanie
  280.440,00 zł.
% wykonania 
  73,03 %

02/WIRIII/I/P

Odrestaurowanie budynku zabytkowego będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegialnej 15 w Płocku  (Wydział Inwestycji i Remontów – Oddział Remontów) 

plan 

384.000,00 zł.

wykonanie
  280.440,00 zł.
% wykonania 
  73,03 %

W ramach powyższego zadania w 2011 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na przebudowę i remont zabytkowego budynku biurowego będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegialnej 15 w Płocku. 

Zadanie sfinansowane zostało dotacją celową z budżetu Państwa.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA


plan 

136.390,13 zł.

wykonanie
  136.390,13 zł.
% wykonania 
  100,00 %

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne
  

plan 

136.390,13 zł.

wykonanie
  136.390,13 zł.
% wykonania 
100,00 %

02/ZR/I/P 

Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną (Wydział Geodezji i Katastru – Zespół ds. Robót Geodezyjnych i Zabezpieczenia Logistycznego Wydziału)

plan 

136.390,13 zł.

wykonanie
  136.390,13 zł.
% wykonania 
  100,00 %

W ramach powyższego zadania przekazana została dotacja celowa do Samorządu Województwa Mazowieckiego stanowiąca wkład własny w realizację projektu pn. „Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną” współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA


plan 

275.000,00 zł.

wykonanie
  257.381,71 zł.
% wykonania 
93,59 %

Rozdział 72095 – Pozostała działalność
  

plan 

275.000,00 zł.

wykonanie
  257.381,71 zł.
% wykonania 
93,59 %

01/ZR/I/P 

Zakupy inwestycyjne związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Wydział Geodezji i Katastru – Zespół ds. Robót Geodezyjnych i Zabezpieczenia Logistycznego Wydziału)

plan 

275.000,00 zł.

wykonanie
  257.381,71 zł.
% wykonania 
93,59 %

W ramach powyższego zadania w 2011 roku zakupiono zestawy komputerowe, urządzenia wielofunkcyjne, ploter, serwery i komputery oraz macierze dyskowe do prowadzenia zintegrowanej bazy danych, niezbędnej dla realizacji projektu pn. „Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną”.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan 

502.000,00 zł.

wykonanie
  501.470,15 zł.
% wykonania 
  99,89 %

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji


plan 

440.000,00 zł.

wykonanie
  440.000,00 zł.
% wykonania 
  100,00 %

02/WZK/I/P

Zakup 4 samochodów osobowych oznakowanych dla Komendy Miejskiej Policji – Fundusz Wsparcia Policji (Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych)
plan 

140.000,00 zł.

wykonanie
  140.000,00 zł.
% wykonania 
  100,00 %

W ramach powyższego zadania w 2011 roku przekazane zostały środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 4 oznakowanych samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku. 

03/WZK/I/P

Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Płocku – Fundusz Wsparcia Policji (Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych)
plan 

300.000,00 zł.

wykonanie
  300.000,00 zł.
% wykonania 
  100,00 %

W ramach powyższego zadania w 2011 roku przekazane zostały środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania pełnobranżowej dokumentacji budowlano – wykonawczej budynku nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Płocku przy ulicy Kilińskiego 12 wraz z zapleczem szkoleniowo – warsztatowym. 

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 


plan 
62.000,00 zł.

wykonanie 
61.470,15 zł.

% wykonania 
 
   99,15 % 

06/KMPSP/P

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych 

plan 
62.000,00 zł.

wykonanie 
61.470,15 zł.

% wykonania 
 
   99,15 % 

W ramach powyższego zadania w 2011 roku środkami z dotacji celowej z budżetu Państwa w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007 – 2011” zakupiono system komunikacji z pojazdami ratowniczymi wraz z ich lokalizacją dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej województwa mazowieckiego.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 




plan 
 3.311.033,45 zł.

wykonanie 

 3.108.857,72 zł.

% wykonania 
   93,89 % 


w tym niewygasające 
    1.120.514,78 zł.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące 



plan 
210.948,50 zł.

wykonanie 
  20.257,70 zł.

% wykonania 
 9,60 % 


w tym niewygasające 
    6.383,70 zł.

03/WIRIII/I/P

Rewitalizacja zabytkowych budynków dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty św. Michała w Płocku (Wydział Inwestycji i Remontów – Oddział Remontów)

plan 
 206.299,50 zł.

wykonanie 
 15.608,70 zł.

% wykonania 
 7,57 % 


w tym niewygasające 
 6.383,70 zł.

W ramach powyższego zadania w 2011 roku wykonano projekt zamienny stolarki okiennej i drzwiowej w zabytkowych budynkach dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty Św. Michała, będących siedzibą Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Stanisława Małachowskiego.

Ponadto zlecono wykonanie studium wykonalności w zakresie analizy finansowej, kosztów i korzyści, wrażliwości i ryzyka projektu.  

Niskie wykonanie zaplanowanych wydatków związane było z procedurami obowiązującymi przy ubieganiu się o dofinansowanie zadania z budżetu Unii Europejskiej. 

Środki niewygasające z 2011 roku przeznaczone zostaną na zapłatę za studium wykonalności.
05/LO0004

Liceum Ogólnokształcące  Nr 4 – Zakup traktora ogrodowego
plan 
 4.649,00 zł.

wykonanie 
   4.649,00 zł.

% wykonania 
  100,00 % 

W ramach powyższego zadania w 2011 roku zakupiono traktor ogrodowy.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe 

plan
   3.000.000,00 zł. 

wykonanie 


3.000.000,00 zł.

% wykonania 
 
100,00 % 


w tym niewygasające 
    1.073.131,08 zł.

01/WIRIII/I/P

Budowa hali warsztatowej z wyposażeniem w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 (Wydział Inwestycji i Remontów – Oddział Remontów)

plan
   3.000.000,00 zł. 

wykonanie 


3.000.000,00 zł.

% wykonania 
 
100,00 % 


w tym niewygasające 
    1.073.131,08 zł.

W ramach powyższego zadania w 2011 roku zawarto umowę na budowę hali warsztatowej w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 z terminem zakończenia 30.06.2013 roku.

Środki niewygasające z 2011 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne 

plan
   50.000,00 zł. 

wykonanie 
41.000,00 zł.

% wykonania 
 
  82,00 % 


w tym niewygasające 
    41.000,00 zł.

04/WIRIII/I/P

Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Płocku – prace przygotowawcze (Wydział Inwestycji i Remontów – Oddział Remontów)

plan
   50.000,00 zł. 

wykonanie 
41.000,00 zł.

% wykonania 
 
  82,00 % 


w tym niewygasające 
    41.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2011 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy budynku planowanego do wykorzystania dla potrzeb Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Płocku z terminem realizacji 30.03.2012 roku.

Środki niewygasające z 2011 roku przeznaczone zostaną na sfinansowanie opracowania ww. dokumentacji.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan 
  50.084,95 zł.

wykonanie 
  47.600,02 zł.

% wykonania 
 95,04 % 

03/TB/ZSB01-B

Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 – Realizacja programu „Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy”

plan 
 84,95 zł.

wykonanie 
 0,00 zł.

% wykonania 
 0,00 % 

Plan wydatków inwestycyjnych w ramach realizacji  projektu „Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy” został ustalony przez Instytucję Wdrażającą w wysokości uniemożliwiającej zrealizowanie konkretnych zakupów.

05/SMS/ZST

Zespół Szkół Technicznych – Zakup ergometrów wioślarskich

plan 
  50.000,00 zł.

wykonanie 
  47.600,02 zł.

% wykonania 
 95,20 % 

W ramach powyższego zadania w 2011 roku zakupiono ergometry wioślarskie dla potrzeb Szkoły Mistrzostwa Sportowego działającej przy Zespole Szkół Technicznych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 



plan 
  34.700,00 zł.

wykonanie 
  34.394,99 zł.

% wykonania 
 99,12 % 

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze



plan 
  30.000,00 zł.

wykonanie 
  29.999,99 zł.

% wykonania 
 99,99 % 

03/RDZNr 3/P

Adaptacja strychu budynku Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 

plan 
  30.000,00 zł.

wykonanie 
  29.999,99 zł.

% wykonania 
 99,99 % 

W ramach powyższego zadania w 2011 roku wykonano adaptację strychu w budynku placówki na pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenia rekreacyjne dla wychowanków.
Rozdział 85295 – Pozostała działalność



plan 
  4.700,00 zł.

wykonanie 
  4.395,00 zł.

% wykonania 
   93,51 % 

05/KMPSP/P

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej  - Realizacja projektu „Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych szansą na zdobycie dobrego zawodu” 

plan 
  4.700,00 zł.

wykonanie 
  4.395,00 zł.

% wykonania 
   93,51 % 

W ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych szansą na zdobycie dobrego zawodu” w 2011 roku zakupiono projektor multimedialny.
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 



plan 
  9.600,00 zł.

wykonanie 
  9.600,00 zł.

% wykonania 
   100,00 % 

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego



plan 
  9.600,00 zł.

wykonanie 
  9.600,00 zł.

% wykonania 
   100,00 % 

05/HZPiT

Harcerski Zespół Pieśni i Tańca – Zakup instrumentów muzycznych  
plan 
  9.600,00 zł.

wykonanie 
  9.600,00 zł.

% wykonania 
   100,00 % 

W ramach powyższego zadania w 2011 roku zakupiono akordeon. 
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO



plan 
  25.000,00 zł.

wykonanie 
  22.342,97 zł.

% wykonania 
   89,37 % 

Rozdział 92108 – Filharmonie orkiestry, chóry i kapele



plan 
  25.000,00 zł.

wykonanie 
  22.342,97 zł.

% wykonania 
   89,37 % 

02/WSBIII/D/P

Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury (Wydział Skarbu i Budżetu – Oddział Budżetu)
plan 
  25.000,00 zł.

wykonanie 
  22.342,97 zł.

% wykonania 
   89,37 % 

W ramach powyższego zadania w 2011 roku przekazana została dotacja celowa dla Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego na dofinansowanie zakupu: oboju, puzonu tenorowego z futerałem oraz maszynki do stroików fagotowych. 

OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE – POWIAT 







      


plan 
 25.413.977,70 zł.

wykonanie 
 15.894.024,75 zł.

% wykonania 
 62,54 % 

w tym niewygasające  
  2.089.510,53 zł.
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA I POWIAT





      


plan 
 87.369.951,56 zł.

wykonanie 
 72.954.343,52 zł.

% wykonania 
 83,50 % 

w tym niewygasające  
  5.695.064,82 zł.
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