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Szanowny Panie,

odpowiadajac na interpelacjg, nr WOP-1-R0.0003.2134.2018.AK, z dnia 24 stycznia 2018 roku, w sprawie
modernizacji stadionu w Borowiczkach uprzejmie informujg, iz Zarzad Miejskiego Osrodka Sportu i
Rekreacji Plock Sp. z 0.0. wyjasnit, iz przeprowadzenie modernizacji stadionu pitkarskiego w Borowiczkach
obejmuje opracowanie projektu i wykonanie robét zwiazanych z budowg petnowymiarowego boiska
trawiastego.

W chwili obecnej opracowywany jest opis przedmiotu zamowienia, ktory bedzie stanowil podstawg
do realizacji projektu. Réwnoczesnie zostat ztozony wniosek do Wydziatu Rozwoju i Polityki Gospodarcze]
o udzielenie warunkéw technicznych, zwiazanych z odprowadzeniem wod opadowych z terenu
projektowanego boiska. Po otrzymaniu wspomnianych warunkow, kolejnym krokiem bedzie przygotowanie
wymaganych prawem dokumentow oraz ogloszenie przetargu, majacego na celu wylonienie wykonawcy
dokumentacji projektowej.

Ze wzgledu na sposéb realizacji projektu zostat on podzielony na dwa etapy, ktore beda realizowane
w nastepujacych terminach:

Etap I: planowana realizacja do potowy maja 2018r.

- opracowanie opisu przedmiotu zamowienia dotyczacego modernizacji stadionu pitkarskiego w
Borowiczkach,

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji stadionu,

- uzyskanie odpowiednich decyzji wiasciwych rzeczowo organow administracji samorzadowej,
niezbednych do realizacji modernizacji,

- ogloszenie przetargu na wykonanie prac.

Etap II: planowana realizacja do dnia 30 wrzesnia 2018r.

- wykonanie robot budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji,

- uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,

- zakonczenie inwestycji.
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