



Płock, dnia 23 stycznia 2018r.

- Wykonawcy -

MOSIR/46/DA/2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację I ETAPU inwestycji pn. „Modernizacja trzech kortów tenisowych wraz z wykonaniem ich zadaszenia trzema halami namiotowymi łukowymi wraz z zapleczem techniczno-socjalnym i infrastrukturą techniczną oraz wymiana nawierzchni na dwóch kortach tenisowych i boisku wielofunkcyjnym”. Nr referencyjny 1/2018

Zamawiający – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o., na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dokonuje zmiany treści SIWZ w następującym zakresie:

I. DZIAŁ I ROZDZIAŁ IV Termin wykonania zamówienia

1. Pkt 1 ppkt 3 otrzymuje brzmienie:

2) **„Zadanie 3**

- a) kompleksowe wykonanie - zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową i decyzją o pozwoleniu na budowę - robót budowlanych w zakresie modernizacji trzech kortów tenisowych (wymiana nawierzchni ceglanej na akrylową) wraz z wykonaniem ich zadaszenia trzema halami namiotowymi o konstrukcji łukowej stalowej z pokryciem wykonanym z materiału translucyent wraz z oświetleniem i ogrzewaniem c.o. oraz budowa budynku zaplecza technicznego (węzeł cieplny bez wyposażenia) i budowa infrastruktury technicznej – w terminie **30 tygodni**, licząc od dnia uprawomocnienia decyzji o pozwoleniu na budowę”,

II. DZIAŁ I ROZDZIAŁ V Warunki udziału w postępowaniu

1. Pkt 1 ppkt 3 lit a i b otrzymują brzmienie:

3) „**posiadają zdolności techniczne lub zawodowe** – w tym zakresie Wykonawca musi wykazać, że:

- a) **wykonał** w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył minimum:
- 1 robotę budowlaną, polegającą na wybudowaniu **hali sportowej** w konstrukcji łukowej stalowej lub w modułowej konstrukcji aluminiowej łukowej łamanej wraz z oświetleniem i ogrzewaniem, o wartości nie niższej niż 900.000,00 zł brutto
 - lub
 - 2 roboty budowlane polegające na wybudowaniu **2 hal sportowych** w konstrukcji łukowej stalowej lub w modułowej konstrukcji aluminiowej łukowej łamanej wraz z oświetleniem i ogrzewaniem o wartości łącznej nie niższej niż 900.000,00 zł brutto”,

III. DZIAŁ I ROZDZIAŁ VII

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia





W zapisie „Dokumenty składane po otwarciu ofert” w pkt 3 ppkt 2 skreśla się ostatnie zdanie: „Referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert na udział w niniejszym postępowaniu”.

Zatem pkt 3 ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

- 2) „wykazu usług, o których mowa w rozdziale V pkt 1 ppkt 3 lit. c, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze, Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy”.

IV. DZIAŁ I ROZDZIAŁ XII Miejsce i termin otwarcia ofert

W pkt 1 i 2 termin składania ofert ustalony na 31.01.2018 r. zmienia się na **13.02.2018 r.**

V. DZIAŁ III WZÓR UMOWY

1. § 14 ust. 4 umowy, w miejsce dotychczasowego, otrzymuje nowe brzmienie:
 4. „Odbiór częściowy wymaga sprawdzenia i oceny jakości i ilości wykonanych części robót objętych tym odbiorem. Wykonanie zakresu robót podlegających odbiorowi częściowemu Wykonawca stwierdza wpisem do Dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie, o tym fakcie, Zamawiającego. Wraz z zawiadomieniem Wykonawca przekazuje wykaz wykonanych robót w zakresie wynikającym z Harmonogramu rzeczowo – finansowego. Jeżeli w trakcie odbioru zostanie stwierdzona konieczność wykonania robót poprawkowych lub uzupełniających, Zamawiający odmawia dokonania odbioru do czasu wykonania tych robót. Dokonanie odbioru częściowego robót nie zwalnia Wykonawcy z usuwania wad stwierdzonych w tym zakresie po dokonaniu odbioru częściowego oraz w trakcie odbioru końcowego, a także w okresie rękojmi i gwarancji.”
2. W § 15 umowy, obecne ust. 2, 3 i 4, otrzymują numery odpowiednio 3, 4 i 5, a ust. 2 otrzymuje brzmienie:
 - „2. Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej za:
 - 1) opóźnienie w przekazaniu placu budowy przez Zamawiającego w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 18 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po upływie terminu ustalonego na przekazanie placu budowy,
 - 2) nieuzasadnione przedłużanie przez Zamawiającego czynności przystąpienia do odbioru wykonanych robót lub zakończenia czynności odbiorowych, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 18 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po upływie terminu ustalonego na rozpoczęcie lub zakończenie czynności odbiorowych,
 - 3) odstąpienia od umowy lub rozwiązanie umowy przez Zamawiającego, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, z uwzględnieniem zapisu § 16 ust. 1 umowy – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 18 ust. 1 umowy.”



3. § 19 ust. 1, 2 i 3 umowy, w miejsce dotychczasowego, otrzymują brzmienie:

1. „Podstawą do zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy są faktury wystawione przez Wykonawcę po dokonanych odbiorach częściowych i końcowym.
2. Zasady rozliczenia za wykonane roboty budowlane, dostawy i usługi związane z wykonaniem przedmiotu Umowy są następujące:
 - 1) fakturowanie częściowe:
 - a) za wykonanie Zadania 1 i 2 - płatność jednorazowa po wykonaniu Zadania 2;
 - b) za wykonane roboty budowlane – montażowe.Fakturowanie częściowe obejmować będzie wykonany i odebrany odbiorem częściowym przez Zamawiającego zakres robót ustalony według Harmonogramu rzeczowo-finansowego do **łącznej kwoty nie wyższej niż 80 %** wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 18 ust. 1 Umowy, przy czym liczba faktur częściowych nie może być większa niż 5. Wartość płatności częściowych (faktur częściowych) wystawionych do zapłaty nie może również przekroczyć kwot wynikających z Harmonogramu rzeczowo – finansowego i wartości robót wynikających z dokonanego odbioru częściowego,
 - 2) faktura końcowa: Wykonawca wystawia fakturę końcową po dokonaniu odbioru całości przedmiotu Umowy (protokołem końcowego odbioru).
3. W celu zapłaty przez Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadającego na kolejne okresy rozliczeniowe, Wykonawca wraz z fakturą, o której mowa w ust. 1 powyżej, przedstawiał będzie Zamawiającemu:
 - 1) podpisany przez Strony protokół odbioru częściowego, w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych, wykonane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców lub do którego będą załączone podpisane przez odpowiednie Strony protokoły odbioru części robót wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w ramach odbieranych robót,
 - 2) kopie faktur wystawione przez zaakceptowanych przez Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi, objęte daną fakturą,
 - 3) kopie przelewów bankowych potwierdzających płatności na rzecz Podwykonawców dalszych Podwykonawców,
 - 4) oświadczenie Wykonawcy o realizacji robót przez Podwykonawców i oświadczenie Podwykonawcy o realizacji robót przez dalszych Podwykonawców, a w przypadku braku robót budowlanych dostaw lub usług zrealizowanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przed dniem odbioru częściowego robót budowlanych - oświadczenie Wykonawcy, że roboty objęte odbiorem częściowym nie były wykonywane przez Podwykonawców lub oświadczenie dalszych Podwykonawców w tym zakresie,
 - 5) oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności i dowody zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorącym udział w realizacji niniejszego zamówienia dotyczące tych należności, których termin upłynął w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców i inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich należnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo”.

Prezes Zarządu

Marcin Jeżewski

Wiceprezes Zarządu

ukasz Jankowski

mosirplock.pl

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.

Plac Cebelry Papieskiej 1, 09-400 Płock

tel. 24 367 26 86

NIP: 774-323-19-01 / KRS 0000661653

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 73 284 000.00 zł