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Płock, dn. 14.08.2006 r.




 I N F O R M A C J A

DOTYCZĄCA INWESTYCJI DROGOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ ZESPÓŁ PEŁNOMOCNIKA  ds. PRZEPRAWY MOSTOWEJ W PŁOCKU.

1. Zadanie Nr 69/PM/I/P Budowa mostu przez rzekę Wisłę

2. Zadanie Nr 70/PM/I/P Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka 

3. Zadanie Nr 71/PM/I/P Budowa obwodnicy północno – zachodniej miasta Płocka

4. Zadanie Nr 75/PM/I/P Drogi dojazdowe

Ad.1) Budowa mostu :

Realizowana drogowa przeprawa mostowa usytuowana jest w południowo-wschodniej części Płocka, pomiędzy dzielnicami Góry i Radziwie ( na lewym brzegu Wisły ) i Podolszyce ( na prawym brzegu Wisły ), na 629,35 km rzeki Wisły.          Most jest częścią składową projektowanej drogi dwujezdniowej III klasy technicznej- obwodnicy komunikacyjnej miasta Płocka, biorącej początek na skrzyżowaniu                        z ul. Wyszogrodzką, należącą do ciągu drogi krajowej nr 62, a kończącej się skrzyżowaniem z ul. Kutnowską w ciągu drogi krajowej nr 60 (długość łącznie              z mostem 9 km).

Parametry techniczne mostu : 

· Szerokość całkowita 27,45 m ( pomost wspólny dla obu kierunków ruchu) w tym :

- jezdnia 2 x 7,0 m

- pas dzielący 5,27 m

- chodniki 2 x 2,5 m

Most składa się z dwóch części : nurtowej o długości 615 m i zalewowej                 o długości 585 m ( łącznie 1200 m).


W dniu 25.10.2005 r. wykonawca budowy mostu Konsorcjum ,,Mosty – Łódź S.A. - Mosty Płock S.A.” zgłosiło zakończenie robót na budowie mostu w Płocku.  

Wartość robót budowlanych wynosi 195.999.504,21 zł brutto (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć  tysięcy pięćset cztery 21/100).


W dniu 22.12.2005 r. dokonano przejęcia mostu od Wykonawcy -Konsorcjum ,,Mosty – Łódź S.A. - Mosty Płock S.A.” wraz z dokumentacją niezbędną do uzyskania pozwolenia na użytkowanie mostu oraz dokumentacją powykonawczą z instrukcją użytkowania, która również została przekazana Miejskiemu Zarządowi  Dróg.


Na moście wykonano również  instalację systemu ochrony obwodowej i monitoringu mostu, które wykonało Konsorcjum ,,Lumena” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Reja 6 i POLIXEL S.A. z siedzibą w Warszawie przy                    ul. Zakopiańskiej 6. (wynagrodzenie ryczałtowe brutto 2.473.428 zł)

Finansowanie – na  10 sierpnia 2006 r.

· plan: 250.000 zł

· wykonanie 162.346,31 zł

Wydatki związane z mostem :

· za pełnienie nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancyjnym ( na podstawie umowy Nr 119/WR.VII/Z/886/2002 z dnia 24.06.2002r.)

Ad.2) Północna obwodnica miasta Płocka:

W dniu 15.03.2004 r. między Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie a Miastem Płock podpisano porozumienie w sprawie opracowania zasad i wspólnego finansowania koncepcji programowej budowy odcinka drogi krajowej nr 60 od węzła z ul. Wyszogrodzką w Płocku do miejscowości Goślice oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej. W myśl tego porozumienia zakres współfinansowania przez Miasto Płock wynosi 22%.

Sprawę prowadzi GDDKiA, która w wyniku rozstrzygniętego przetargu wybrała firmę ,,Jacobs GIBB (Polska)” Sp. z o.o. jako wykonawcę koncepcji wraz z materiałami, na podstawie której zostanie wydana decyzja lokalizacyjna pozwalająca na kontynuację wykupów gruntów.

W dniu 29.12.2004 r. podpisano Porozumienie Nr 2/3/KPM.PM/P/64/04 określające zasady opracowania i finansowania studium techniczno– ekonomicznego powiązania dróg krajowych nr 60 i 62 w rejonie Płocka.

W dniu 8 maja 2006 w auli Urzędu Miasta Płocka odbyła się rozprawa administracyjna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Płocka w ciągu drogi krajowej nr 60 od węzła ,,Wyszogrodzka” do miejscowości Goślice.

Na wniosek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Ochrony Środowiska projekt decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach został uzgodniony w dniu 26.07.2006 r. przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie.

Finansowanie – na 10 sierpnia 2006 r.

· plan: 500.000 zł

· wykonanie: 3.025,09 zł

· środki niewygasające z roku 2005: 1.000.000 zł*

*Na mocy Porozumienia Nr 2/KPM.PM/P/29/05 z dnia 31.05.2005 r. zawartego między Miastem Płock a Gminą Radzanowo na podstawie Uchwał Rady Miasta Płocka               Nr 695/XXXIX/05 z dnia 26.04.2005 roku i Nr 712/XL/05 z dnia 24.05.2005 roku udzielono Gminie Radzanowo pomocy finansowej  w wysokości 250.000 zł (przelew dn. 02.08.2006 r.)

Ad.3) Północno – zachodnia obwodnica miasta Płocka

Została wykonana ,,Uproszczona koncepcja budowy północno-zachodniej obwodnicy miasta Płocka na odcinku od ulicy Długiej w Płocku do istniejącego śladu drogi krajowej   Nr 62 w miejscowości Mościska (gmina Nowy Duninów).

Finansowanie: 10 sierpnia 2006 r.

· plan: 480.000 zł

· wykonanie: 192.185,70 zł

Ad.4) Przygotowanie i realizacja inwestycji - drogi dojazdowe do mostu:

4.1. Drogi dojazdowe do mostu o łącznej długości  9173 m.

Budowa dróg  dojazdowych do mostu obejmuje :

-  odcinek I od km 9 + 760 do km 11 + 639 od ul. Wyszogrodzkiej do mostu przez                                               

   Wisłę – o długości1879 m : w dniu 27.04.2004 r. uzyskano pozwolenie na budowę,  

   decyzja jest  ostateczna 

- odcinek II od km 12 + 839 do km 14 + 350 od mostu do ul. Dobrzykowskiej                                                                                                

   o długości 1511 m : w dniu 20.07.2004 r. uzyskano pozwolenie na budowę,  

   decyzja jest ostateczna

-  odcinek IV od km 14 + 350 do km 18 + 851  od ul. Dobrzykowskiej do węzła                                                                                                                      

  ,, Góry’’- 4501 m, w sierpniu 2006 r. wystąpimy do Wojewody Mazowieckiego 

   z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę 

- odcinek V od km 118 + 585 do km 119 + 867 druga jezdnia północna)                              

  ul. Wyszogrodzkiej od ul. Granicznej do ul. Armii Krajowej - droga krajowa nr 62,

  w dniu 08.06.2006 r. Wojewoda Mazowiecki wydał  decyzję udzielającą pozwolenia  

  na budowę. Od w/w decyzji w dniu 10.07.2006 r.  złożono odwołanie do Głównego   

  Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie.

  Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego decyzją z dnia 09.08.2006 r. utrzymał w    

  mocy decyzję Wojewody Mazowieckiego i jest ona ostateczna.

Realizacja zadania:

W dniu 4 maja 2004 r. złożono 2 wnioski o przyznanie dofinansowania ze środków  

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na realizację inwestycji dróg  

dojazdowych do mostu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Transport.  

W dniu 29.12.2004 r. Minister Infrastruktury wydał decyzję Nr 15/04 przyznającą dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. ,,Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport.  

W dniu 1 czerwca 2005 r. została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu pn. ,,Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej  w Płocku –  Etap I. Budowa odcinka I i II” (SPOT/2.2/45/04) na kwotę ponad 91,3 mln.

4.2. Przetargi związane z realizacją dróg dojazdowych do mostu – Etap I

4.2.1. Wybór wykonawcy dróg dojazdowych:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego ograniczonego na wybór wykonawcy dróg dojazdowych do mostu, Komisja przetargowa wybrała ofertę Konsorcjum firm:

· BUDIMEX DROMEX S.A , ul. Stawki 40,  01-040 Warszawa -  Lider

· POLBUD – POMORZE Sp. z o.o. , Łącko 18, 88-170 Pakość

(cena oferty: brutto 106.659.407,81 zł)

4.2.2. Wybór Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad kontraktem ,,Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II”, Komisja przetargowa wybrała ofertę Konsorcjum firm:

- ZBM Inwestor Zastępczy Sp. z o.o., ul. Julianowska 13, 03-338 Warszawa

- ECM Group Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 44, 00-024  Warszawa

    (cena oferty: brutto 2.295.204,26 zł)

4.2.3. Działania informacyjno – promocyjne.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych podczas realizacji inwestycji pn. ,,Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II”, Komisja przetargowa wybrała ofertę: 

-   Public Profits Sp. z o.o.  

ul. Paderewskiego 8 , 61-770 Poznań

(cena oferty: brutto 424.560,00 zł)

4.2.4. Przebudowa kolizji sieci i urządzeń elektroenergetycznych.


W związku z budową dróg dojazdowych do mostu zachodzi również potrzeba przebudowy kolizji sieci i urządzeń elektroenergetycznych.


Na przebudowę kolizji linii elektroenergetycznej 220 kV Podolszyce – Pątnów, Podolszyce – Mory oraz linii energetycznej 110 kV Płock – Góry, uzyskano zgodę Prezesa Zamówień Publicznych z dnia 29.07.2005 r.  Nr ZT/3127/05 na zlecenie wykonania tych robót w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Wartość zamówienia wynosi 4.500.000 złotych brutto. 

Zamówienie zostało udzielone na rzecz właściciela linii 220 kV – Polskim Sieciom Energetycznym – Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.


W dniu 09.11.2005 r. uzyskano pozwolenie na budowę Nr 535/2005 wydane przez Prezydenta Miasta Płocka na budowę i przebudowę kolizji sieci elektroenergetycznych napowietrznych WN- 220 kV i WN – 110 kV, leżących poza liniami rozgraniczającymi drogi krajowej ( odcinek II), a w dniu 18.11.2005 r. Wojewoda Mazowiecki wydał pozwolenie na budowę dla zadania jw. leżących w liniach rozgraniczających drogi.

Roboty budowlane zakończono w 2005 r. 

Inne kolizje energetyczne niezbędne do przebudowy przy realizacji I i II odcinka dróg dojazdowych do mostu:

,,Budowa i przebudowa sieci i urządzeń energetycznych związanych z realizacją II odcinka dróg dojazdowych do II przeprawy mostowej w Płocku. Projektowana budowa i przebudowa ma na celu rozwiązanie kolizji sieci elektroenergetycznych napowietrznych SN – 15 kV, NN – 0,4 kV oraz kablowych SN – 15 kV, NN – 0,4 kV położonych w Płocku na odcinku II ( od km     12 + 839 do km 14 + 350) od przyczółku mostowego do ul. Dobrzykowskiej i w rejonie                ul. Dobrzykowskiej:

· poza pasem drogowym projektowanej drogi krajowej- pozwolenie na budowę wydane przez Prezydenta Miasta Płocka w dniu 08.06.2006 r.

· w pasie drogowym projektowanej drogi krajowej – pozwolenie na budowę wydane przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 02.06.2006 r. 

,,Budowa i przebudowa sieci i urządzeń energetycznych związanych z realizacją I odcinka dróg dojazdowych do II przeprawy mostowej w Płocku. Projektowana budowa i przebudowa ma na celu rozwiązanie kolizji sieci elektroenergetycznych napowietrznych WN-110 kV, SN – 15 kV, NN – 0,4 kV oraz kablowych SN – 15 kV, NN – 0,4 kV położonych w Płocku na odcinku I ( od km     9 + 760 do km 11 + 639) od przyczółku mostowego do ul. Wyszogrodzkiej:

· poza pasem drogowym projektowanej drogi krajowej- pozwolenie na budowę wydane przez Prezydenta Miasta Płocka w dniu 07.06.2006 r.

· w pasie drogowym projektowanej drogi krajowej – pozwolenie na budowę wydane przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 31.05.2006 r. 

Na wykonanie przebudowy sieci i urządzeń energetycznych na  I, II, IV i V  odcinku dróg dojazdowych do II przeprawy mostowej w Płocku, uzyskano zgodę Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 26.01.2006 r. na zastosowanie trybu zamówienia publicznego z wolnej ręki. 

Zamówienie zostało udzielone Koncernowi Energetycznemu ENERGA SA Oddział w Płocku, właścicielowi linii.

Wartość zamówienia wynosi – ryczałtowa kwota netto 3.005.000 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

4.2.5. Odprowadzenie wód deszczowych.

Przygotowano materiały przetargowe na wykonanie robót obejmujących:

- roboty budowlane związane z wymianą układu pompowego przepompowni 

  Tokary

- wymianę zgarniacza automatycznego

- branżę energetyczną + agregat prądotwórczy

- budowę rowu odwadniającego R 2A

- budowę zbiornika retencyjnego przy przepompowni Tokary

Zaawansowanie budowy dróg dojazdowych do mostu – budowa odcinka I i II

Odcinek I – od ul. Wyszogrodzkiej do mostu:

· wykonanie wykopów 100%

· wykonanie nasypu 60%

· przebudowa linii telekomunikacyjnych wykonana w 16 %

· wybudowano  372,5 m kanalizacji deszczowej 

· wykonano 60 % wymiany wierzchniej warstwy gruntu o miąższości 0,5 -0,8 m oraz 765 m wzmocnienia podłoża poprzez wibrowymianę w rejonie rowu

melioracyjnego Mała Rosica

Estakada:

· wykonano barety (fundamenty szczelinowe) pod estakadę  - 100 %

· wykonanie pali pod pochylnie dla pieszych i rowerzystów   – 100 %

· wykonano fundamenty – 100%

· wykonano filary – 100%

· wykonano oczepy 14 sztuk z 18 ( 77% )

· wykonano ciosy 12 sztuk z 42 ( 29% )

· wykonano 2100 ton konstrukcji stalowej ustroju niosącego 

· wykonano metalizację  3114 m2 konstrukcji stalowej, natomiast powłokami malarskimi pokryto 1307 m2 

Odcinek II – od mostu do węzła Dobrzykowska

· wykonano wzmocnienia podłoża w postaci kolumn żwirowych 100%

· na wzmacnianym podłożu ułożono 26880 m2 geosiatki na której wykonano 

19670 m3 nasypu

· przebudowano całość sieci telekomunikacyjnej 

· ułożono 40,86 m m przepustu z blachy falistej o średnicy 1200 mm oraz 23,58 przepustu o średnicy 1500 mm

Finansowanie zadania Nr 75/PM/I/P – 10 sierpnia 2006 r.

          Zadanie
              Plan
                    Wykonanie

a) Budowa odcinka I i II**  

    Środki niewygasające 2005 r.

b) Budowa odcinka V

c) Budowa infrastruktury        technicznej i innych zadań związanych z budową dróg dojazdowych
97.446.766,05

21.272,373,85

7.254.494,35

6.350.000,00
695.636,11

167.789,25

70,00

4.471,75

** W dniu 03.08.2006 r. Wykonawca robót złożył fakturę Nr 1/2D76/07/2006 z dnia 01.08.2006 r. na kwotę 30.769.944,70 zł za roboty budowlano – montażowe.

Finansowanie na dzień 10 sierpnia 2006 r. - tabela zbiorcza.

Zadanie 
Plan 
Wykonanie

Nr 69/PM/I/P – Budowa mostu przez rzekę Wisłę
250.000,00
162.346,31

Nr 70/PM/I/P – Budowa obwodnicy  północnej miasta Płocka             

Środki niewygasające
500.000,00

1.000.000,00
3.025,09

*250.000,00

Nr 71/PM/I/P – Budowa obwodnicy północno-zachodniej miasta Płocka
480.000,00
192.185,70

Nr 75/PM/I/P – Drogi dojazdowe

a) Budowa odcinka I i II**

   Środki niewygasające 2005 r.

b) Budowa odcinka V

c) Budowa infrastruktury        technicznej i innych zadań związanych z budową dróg dojazdowych
97.466.766,05

21.272,373,85

7.254.494,35

6.350.000,00
695.636,11

167.789,25

70,00

4.471,75

*Na mocy Porozumienia Nr 2/KPM.PM/P/29/05 z dnia 31.05.2005 r. zawartego między Miastem Płock a Gminą Radzanowo na podstawie Uchwał Rady Miasta Płocka Nr 695/XXXIX/05 z dnia 26.04.2005 roku i Nr 712/XL/05 z dnia 24.05.2005 roku udzielono Gminie Radzanowo pomocy finansowej  w wysokości 250.000 zł (przelew dn. 02.08.2006 r.)

**W dniu 03.08.2006 r. Wykonawca robót złożył fakturę Nr 1/2D76/07/2006 z dnia 01.08.2006 r. na kwotę 30.769.944,70 zł za roboty budowlano – montażowe.

