
Wydatki Majątkowe – powiat– część opisowa

 WYDATKI MAJĄTKOWE - POWIAT
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 


Plan 
115.361.260,40 zł.

Wykonanie 
 985.854,44 zł.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 
 

Plan 
115.361.260,40 zł.

Wykonanie 

 985.854,44 zł.

69/PM/I/P

Budowa mostu przez rzekę Wisłę  (Kancelaria Prezydenta Miasta – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Przeprawy Mostowej) 

Plan 
  250.000,00 zł.

Wykonanie 
 162.346,31 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
250.000,00 zł.

Wykonanie 
162.346,31zł.

Zadanie kontynuowane.

W I półroczu 2006 roku sprawowany był nadzór techniczny w okresie gwarancyjnym przez Inżyniera Kontraktu. 

70/PM/I/P

Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka (Kancelaria Prezydenta Miasta – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Przeprawy Mostowej) 

Plan 
500.000,00 zł.

Wykonanie 
                                                                                                                                                                                                                     3.025,09 zł.

Termin zakończenia: 2007 r.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
500.000,00 zł.

Wykonanie 
 3.025,09zł.

Zadanie kontynuowane.

W I półroczu 2006 roku Mazowiecki Urząd Wojewódzki przeprowadził rozprawę administracyjną dotyczącą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Płocka w ciągu drogi krajowej nr 60 od węzła „Wyszogrodzka” do miejscowości Goślice. 

Wydatki poniesione w okresie I półrocza 2006 roku dotyczą zakupu map do celów projektowych.

71/PM/I/P

Budowa obwodnicy północno – zachodniej miasta Płocka (Kancelaria Prezydenta Miasta – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Przeprawy Mostowej) 

Plan
 480.000,00 zł.

Wykonanie 
 162.930,10 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan
 480.000,00 zł.

Wykonanie 
 162.930,10 zł.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2006 roku:

· opracowano dokumentację projektową pn. „Uproszczona koncepcja budowy północno  - zachodniej obwodnicy miasta Płocka na odcinku od ulicy Długiej do istniejącego śladu drogi krajowej nr 62 w miejscowości Mościska” (gmina Nowy Duninów),

· wykonano dokumentację geologiczno – inżynierską dla potrzeb uproszczonej koncepcji budowy planowanej III przeprawy mostowej przez rzekę Wisłę,

· przeprowadzono badania geotechniczne w rejonie planowanej III przeprawy mostowej przez rzekę Wisłę,

· wykonano ekspertyzę i wytyczne do projektowanego mostu przez rzekę Wisłę w ciągu północno - zachodniej obwodnicy Płocka.

72/WGKI/I/P

Remont mostu im. Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego przez rzekę Wisłę (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta)

Plan 
1.050.000,00 zł.

Wykonanie 
0,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
1.050.000,00 zł.

Wykonanie 
0,00 zł.

Zadanie kontynuowane.

Zadanie realizowane jest w ramach Porozumienia z PKP.

W I półroczu 2006 roku zadanie finansowane było w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2005 roku w wysokości 1.815.197,08  zł. 

W ramach wydatkowanych środków kontynuowano prace w zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji nośnej części drogowej mostu oraz realizowano roboty budowlano – konstrukcyjne.

73/WIMI/I/P

Remont ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od Al. Kilińskiego do skrzyżowania z Al. Piłsudskiego i ul. Graniczną oraz od Jaru Rosicy do granicy miasta (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) 

Plan 
700.000,00 zł.

Wykonanie 
942,08 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
700.000,00 zł.

Wykonanie 
942,08 zł.

W ramach zadania uzyskano warunki techniczne do projektowania. Ponadto wystąpiono do Gminy Słupno o wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz do Starostwa Powiatowego o wypis z rejestru gruntów i mapy zasadnicze terenu.

Na podstawie otrzymanych warunków oszacowano koszty zadania. 

Wydatki poniesione w okresie I półrocza bieżącego roku dotyczą zakupu map do celów opiniodawczych.

74/WIMI/I/P

Przebudowa ulicy Popłacińskiej na odcinku od ulicy Kolejowej do granic miasta (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) 

Plan 
1.310.000,00 zł.

Wykonanie 
0,00 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
1.310.000,00 zł.

Wykonanie 
0,00 zł.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2006 roku wszczęto postępowanie przetargowe na realizację IV etapu zadania tj. od granic miasta do przejazdu kolejowego w rejonie ulicy Stoczniowej (termin otwarcia ofert 04.07.2006 roku).

Na realizację zadania z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa uzyskano dofinansowanie w wysokości 1.000.000,00 zł.

75/PM/I/P

Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej (Kancelaria Prezydenta Miasta – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Przeprawy Mostowej) 

Plan 
111.071.260,40 zł.

Wykonanie 
 656.610,86 zł.

Termin zakończenia: 2007 r.

§ 6059 – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji

              Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej


Plan 
18.696.993,65 zł.

Wykonanie 
 47.816,75 zł.
§ 6058 - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego

              Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej

Plan 
78.749.772,40 zł.

Wykonanie 
 604.545,04 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
13.624.494,35 zł.

Wykonanie 
  4.249,07 zł.

a) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II.

Plan 
97.466.766,05 zł.

Wykonanie 
                                                                                                                                                                                                                 653.342,11 zł.

§ 6059 – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji

              Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej

Plan 
18.696.993,65 zł.

Wykonanie 
                                                                                                                                                                                                                   47.816,75 zł.

§ 6058 - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego

              Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej

Plan 
78.749.772,40 zł.

Wykonanie 
604.545,04 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
 

Plan 
20.000,00 zł.

Wykonanie 
980,32 zł.

b) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. -  Budowa odcinka V.  

Plan 
7.254.494,35 zł.

Wykonanie 
                                                                                                                                                                                                                         70,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
 

Plan 
7.254.494,35 zł.

Wykonanie 
                                                                                                                                                                                                                         70,00 zł.

c) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. -  Budowa infrastruktury technicznej i innych zadań

 związanych z budowa dróg dojazdowych. 

Plan 
6.350.000,00 zł.

Wykonanie 
                                                                                                                                                                                                                     3.198,75 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
 

Plan 
6.350.000,00 zł.

Wykonanie 
                                                                                                                                                                                                                     3.198,75 zł.

Zadanie kontynuowane.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2006 roku zawarto umowę z wykonawcą robót na wykonanie pierwszego etapu dróg dojazdowych do nowego mostu.

Zakres rzeczowy zrealizowany w I półroczu  bieżącego roku obejmuje:

· usunięcie drzew i krzewów kolidujących z realizowaną inwestycją,

· zdjęcie humusu,

· rozbiórki instalacji sanitarnych i nawierzchni betonowych wokół budynku przy ulicy Wyszogrodzkiej,

· prowadzenie robót ziemnych – wykopów,

· przebudowę napowietrznych linii telefonicznych (wybudowano kanalizację telefoniczną w rejonie ulicy Wyszogrodzkiej i ulicy Grabówka),

· wbudowanie rur stalowych ochronnych jako rur osłonowych wodociągu,

· prace związane z przebudową kolidujących z realizowaną inwestycją linii energetycznych,

· wykonanie 100% fundamentów podpór estakady,

· wykonanie 10 filarów estakady oraz 2 filarów rozdzielczych,

· zabetonowanie 4 oczopów,

· wykonanie 100% pali pod pochylnię dla pieszych i pochylnię dla rowerzystów,

· wykonanie wzmocnienia podłoża kolumnami żwirowymi,

· rozpoczęcie wykonywania nasypu,

· wykonywanie platformy z kruszywa jako dojazdu do wzmocnienia podłoża,

· przebudowanie w 100% sieci teletechnicznej w rejonie ulicy Dobrzykowskiej.

Ponadto w ramach realizacji zadania:

· podpisano umowę na pełnienie nadzoru autorskiego,

· prowadzono działania informacyjno – promocyjne realizowane w ramach umowy na prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych podczas realizacji inwestycji „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II”,

· przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę na wykonanie dzieła pn. ”Prowadzenie monitoringu przyrodniczego w strefie realizacji inwestycji budowy dróg dojazdowych do II przeprawy mostowej w Płocku z uwzględnieniem funkcjonowania przeprawy na obszar Natura 2000”, 

· zawarto umowę na realizację czynności związanych z ochroną środowiska, niezbędnych dla prawidłowej realizacji Projektu pn. „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004 – 2006,

· zawarto umowę na wykonanie monitoringu kontraktu pn. „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II” w zakresie wynikającym z obowiązków kierownika projektu i z jego uprawnieniami,

· uzyskano wszelkie pozwolenia i decyzje na budowę V odcinka  – przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej.

Zadanie realizowane było również ze środków, które nie wygasły z upływem 2005 roku w wysokości 153.698,25 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 

Plan 
7.000,00 zł.

Wykonanie 
0,00 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany 



Plan 
7.000,00 zł.

Wykonanie 
0,00 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
7.000,00 zł.

Wykonanie 
0,00 zł.

02/PINB/P

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – zakupy inwestycyjne

Plan 
7.000,00 zł.

Wykonanie 
0,00 zł.

W I półroczu 2006 roku w ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa określono potrzeby w zakresie zakupu sprzętu komputerowego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 


Plan 
550.000,00 zł.

Wykonanie 
 100.028,20 zł.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 


Plan 
550.000,00 zł.

Wykonanie 
 100.028,20 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
450.000,00 zł.

Wykonanie 
28,20 zł.

76/WIMI/I/P

Budowa Strażnicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej na Osiedlu Podolszyce Północ (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 
350.000,00 zł.

Wykonanie 
28,20 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

Zadanie kontynuowane.










W ramach powyższego zadania przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe w zakresie rozbudowy obiektu pod potrzeby Komisariatu Policji. Jednakże z uwagi na protesty oferentów (odbyły się dwa arbitraże) podpisanie umowy nastąpi w II półroczu 2006 roku.

Ponadto przygotowano i rozpoczęto procedurę przetargową w zakresie zakupu wyposażenia obiektu w ramach środków z dotacji celowej z budżetu państwa. 

Wydatki poniesione w okresie I półrocza bieżącego roku dotyczą zakupu map do celów projektowych.

Zadanie realizowane było również ze środków, które nie wygasły z upływem 2005 roku w wysokości 16.451,13 zł.

77/WIMI/I/P

Budowa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Radziwiu  (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) 

Plan 
100.000,00 zł.

Wykonanie 
  0,00 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.

W I półroczu 2006 roku opracowano z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej program funkcjonalno – użytkowy dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Radziwiu.








§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
100.000,00 zł.

Wykonanie 
100.000,00 zł.

02/KMPSP/P

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej  – zadanie inwestycyjne 

Plan 
100.000,00 zł.

Wykonanie 
100.000,00 zł.

W I półroczu bieżącego roku dofinansowano zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń ekologicznych dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Środki na zadanie stanowią dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 

Plan 
 4.091.999,00 zł.

Wykonanie 
32.802,60 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 

Plan 
20.000,00 zł.

Wykonanie 
0,00 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 

Plan 
20.000,00 zł.

Wykonanie 
0,00 zł.

05/SPS24/ZSOS7

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 – zakupy inwestycyjne 

Plan 
20.000,00 zł.

Wykonanie 
0,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

Do planu finansowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 zadanie zostało wprowadzone w miesiącu kwietniu. W ramach powyższego zadania planowany jest zakup rzutnika multimedialnego wraz z ekranem, komputera oraz przyrządów do ćwiczeń rehabilitacyjnych. 

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące 

Plan 
1.764.099,00 zł.

Wykonanie 
26.002,60 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

Plan 
1.724.099,00 zł.

Wykonanie 

 3,60 zł.

79/WIMI/I/P

Rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły wraz z wyposażeniem (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 
 939.099,00 zł.

Wykonanie 

 3,60 zł.

Termin zakończenia: 2007 r.

Zadanie kontynuowane.

W I półroczu 2006 roku zadanie realizowane było ze środków, które nie wygasły z upływem 2005 roku w wysokości 721.568,21 zł 

W ramach wydatkowanych środków rozpoczęto przebudowę i modernizację budynku internatu. Planowany termin zakończenia zadania 31.08.2006 roku.

Ponadto wszczęto postępowanie przetargowe na  przebudowę boisk sportowych. Planowany termin otwarcia ofert 11.07.2006 roku.
Prowadzono dalsze prace projektowe w zakresie rozbudowy segmentu dydaktycznego. Przewidywany termin uzyskania pozwolenia na budowę - sierpień 2006 roku.

80/WIMI/I/P

III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej – boiska sportowe (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 
 570.000,00 zł.

Wykonanie 

 0,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

Zadanie kontynuowane.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2006 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na przebudowę boisk sportowych. Termin zakończenia zadania planowany jest na dzień 31.08.2006 roku.  

81/WGMII/I/P

Remont i przebudowa zabytkowego skrzydła w Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka St. Małachowskiego (Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy) 

Plan 
 215.000,00 zł.

Wykonanie 

 0,00 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2006 roku zakończono badania i ekspertyzy zabytkowej części Liceum.

Ponadto przeprowadzono sondażowe badania archeologiczne.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
 40.000,00 zł.

Wykonanie 
 25.999,00 zł.

05/LOMał

Liceum Ogólnokształcące im. M.St. Małachowskiego – zakupy inwestycyjne 

Plan 
 10.000,00 zł.

Wykonanie 
 10.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2006 roku  zakupiona została kserokopiarka. 

05/LOWJ

Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły – zakupy inwestycyjne 

Plan 
 10.000,00 zł.

Wykonanie 
6.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu bieżącego roku zakupiono sprzęt nagłaśniający.

05/LO003

III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej – zakupy inwestycyjne 

Plan 
 10.000,00 zł.

Wykonanie 
9.999,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2006 roku  zakupiona została kserokopiarka. 

05/LO004

IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego – zakupy inwestycyjne 

Plan 
 10.000,00 zł.

Wykonanie 
 0,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

Do planu finansowego IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego zadanie zostało wprowadzone w miesiącu kwietniu. W ramach powyższego zadania planowane jest zakupienie sprzętu nagłaśniającego oraz zeskoku do skoku wzwyż.

Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe 


Plan 
2.301.300,00 zł.

Wykonanie 
  6.800,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

Plan 
1.800.000,00 zł.

Wykonanie 
   0,00 zł.

83/WGMII/I/P

Przebudowa boisk i urządzeń sportowych oraz budowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 6 (Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy) 

Plan 
 800.000,00 zł.

Wykonanie 
   0,00 zł.

Termin zakończenia: 2007 r.

Zadanie kontynuowane.

W ramach powyższego  zadania w I półroczu 2006 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację robót budowlanych.

Planowany termin zakończenia zadania 31.08.2007 roku.

84/WGMII/I/P

Przebudowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych (Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy) 

Plan 
1.000.000,00 zł.

Wykonanie 
   0,00 zł.

Termin zakończenia: 2007 r.

W I półroczu  bieżącego roku przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz rozpoczęto realizację zadania.

Planowany termin zakończenia zadania – 20.12.2007 roku.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
 501.300,00 zł.

Wykonanie 
    6.800,00 zł.

07/ZJO/P

Szkoły Zawodowe – zakupy inwestycyjne 

Plan 
 452.900,00 zł.

Wykonanie 
    0,00 zł.

W planie finansowym Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu Nr  07/ZJO/P zabezpieczone zostały środki w wysokości 452.900,00 zł. z przeznaczeniem na  zakup wyposażenia warsztatów szkolnych w zespołach szkół kształcących zawodowo. Środki finansowe zabezpieczone zostały jako wkład własny niezbędny w celu ubiegania się o środki unijne.

05/TB/ZSB01

Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 – Technikum – zakupy inwestycyjne 

Plan 
 21.800,00 zł.

Wykonanie 
6.800,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2006 roku zakupiono przenośny komputer oraz projektor. 

05/TESEK/ZSEKO

Zespół Szkół Ekonomiczno – Kupieckich – Technikum – zakupy inwestycyjne 

Plan 
  6.600,00 zł.

Wykonanie 
0,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

Do planu finansowego Zespołu Szkół Ekonomiczno – Kupieckich zadanie zostało wprowadzone w miesiącu kwietniu. W ramach powyższego zadania planowany jest zakup rzutnika multimedialnego.

05/TZ006/ZSZ06

Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 – Technikum – zakupy inwestycyjne 

Plan 
  6.800,00 zł.

Wykonanie 
0,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

Do planu finansowego Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6 zadanie zostało wprowadzone w miesiącu kwietniu. W ramach powyższego zadania planowany jest zakup przyrządu do ćwiczeń - ergowiosła oraz komputera.

05/TEiS/ZSEiS

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2  – Technikum – zakupy inwestycyjne 

Plan 
  6.600,00 zł.

Wykonanie 
0,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

Do planu finansowego Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 zadanie zostało wprowadzone w miesiącu kwietniu. W ramach powyższego zadania planowany jest zakup wielofunkcyjnego miernika parametrów instalacji elektrycznych.

05/TMZST/ZST70

Zespół Szkół Technicznych – zakupy inwestycyjne 

Plan 
  6.600,00 zł.

Wykonanie 
0,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

Do planu finansowego Zespołu Szkół Technicznych zadanie zostało wprowadzone w miesiącu kwietniu. W ramach powyższego zadania planowany jest zakup zestawu komputerowego.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego
 

Plan 
  6.600,00 zł.

Wykonanie 
0,00 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
  6.600,00 zł.

Wykonanie 
0,00 zł.

05/CK001

Centrum Kształcenia Ustawicznego– zakupy inwestycyjne 

Plan 
  6.600,00 zł.

Wykonanie 
0,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

Do planu finansowego Centrum Kształcenia Ustawicznego zadanie zostało wprowadzone w miesiącu kwietniu. W ramach powyższego zadania planowany jest zakup projektora multimedialnego wraz z ekranem oraz sprzętu audio. 

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 

Plan 
   335.000,00 zł.

Wykonanie 
12.200,00 zł.

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze 

Plan 
   300.000,00 zł.

Wykonanie 
12.200,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
   300.000,00 zł.

Wykonanie 
12.200,00 zł.

86/WGMII/I/P

Przebudowa budynku przy ulicy Mościckiego 6 w celu uzyskania standardu usług placówki socjalizacyjnej (Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy) 

Plan 
   300.000,00 zł.

Wykonanie 
12.200,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

Zadanie kontynuowane.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2006 roku kontynuowano przebudowę budynku przy ulicy Mościckiego 6. Planowany termin zakończenia robót 15.12.2006 roku.

Zadanie finansowane było również ze środków, które nie wygasły z upływem 2005 roku w wysokości  270.980,56 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 
 

Plan 
   35.000,00 zł.

Wykonanie 
      0,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
   35.000,00 zł.

Wykonanie 
      0,00 zł.

02/DPS/P

Dom Pomocy Społecznej „ Przyjaznych serc”- wydatki na zadania inwestycyjne 

Plan 
   35.000,00 zł.

Wykonanie 
      0,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w miesiącu marcu.

W I półroczu 2006 roku prowadzono rozpoznanie w zakresie wykonania instalacji przyzywowo – alarmowej oraz radiowęzła w Domu Pomocy Społecznej.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 

Plan 
 1.920.000,00 zł.

Wykonanie 
7.320,00 zł.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze 


Plan 
 1.900.000,00 zł.

Wykonanie 
7.320,00 zł.

 § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
 1.900.000,00 zł.

Wykonanie 
7.320,00 zł.

87/WGMII/I/P

Przebudowa boisk i urządzeń sportowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 (Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy)

Plan 
 400.000,00 zł.

Wykonanie 
7.320,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu bieżącego roku wykonano aktualizację dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz rozpoczęto postępowanie przetargowe na realizację zadania z planowanym terminem otwarcia ofert 20.07.2006 roku.

88/WIMI/I/P

Budowa sali gimnastycznej z zapleczem w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 (Wydział Inwestycji Miejskich – Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) 

Plan 
 1.500.000,00 zł.

Wykonanie 
 0,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

Zadanie kontynuowane.

W I półroczu bieżącego roku zadanie było finansowane w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2005 roku w wysokości 443.887,18 zł. 

W ramach wydatkowanych środków kontynuowano budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym Nr 2.

Planowany termin zakończenia zadania - 24.11.2006 roku.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego 

Plan 
 
   20.000,00 zł.

Wykonanie 
 0,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych


Plan 
 
   20.000,00 zł.

Wykonanie 
 0,00 zł.

89/WGMII/I/P

Modernizacja ogrodu jordanowskiego - (Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy) 

Plan 
 
   20.000,00 zł.

Wykonanie 
 0,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

W ramach powyższego zadania prowadzono niezbędne uzgodnienia dotyczące opracowania koncepcji modernizacji ogrodu jordanowskiego.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 
 3.500.000,00 zł.

Wykonanie 
72.637,99 zł.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych
 

Plan 
 2.000.000,00 zł.

Wykonanie 
24.440,75 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
 2.000.000,00 zł.

Wykonanie 
24.440,75 zł.

90/WGMII/I/P

Przebudowa obiektu przy ulicy Tumskiej 11a na siedzibę m.in. Płockiej Galerii Sztuki (Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy)

Plan 
 2.000.000,00 zł.

Wykonanie 
24.440,75 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.


W ramach powyższego zadania w I półroczu bieżącego roku wykonano koncepcję architektoniczną i opracowano program funkcjonalno – użytkowy przebudowy budynku.

Rozdział 92118 – Muzea
 

Plan 
 1.500.000,00 zł.

Wykonanie 
48.197,24 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
 1.500.000,00 zł.

Wykonanie 
48.197,24 zł.

91/WGMII/I/P

Rozbudowa obiektu przy ulicy Tumskiej 8 na siedzibę Muzeum Mazowieckiego (Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy)

Plan 
 1.500.000,00 zł.

Wykonanie 
48.197,24 zł.

Termin zakończenia: 2007 r.

W I półroczu 2006 roku  przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji technicznej budynku wraz z jego realizacją.

Wydatki poniesione w okresie I półrocza dotyczą zaliczki za przyłącze energetyczne oraz prezentacji koncepcji rozbudowy budynku.

OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE – POWIAT      

Plan 
125.765.259,40 zł.

Wykonanie 
1.210.843,23 zł.
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