Podsumowanie realizacji Programu 300 – rozliczenie finansowe


„Program 300” realizowany był na podstawie Uchwały  nr 917/XLIV Rady Miasta Płocka   z dnia 25 września 2001 roku (uchwała w załączeniu).

Na podstawie w/w uchwały pomiędzy Miastem a Miejskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego zawarte zostało porozumienie nr 160/WK II-RB/P/31/02 z dnia 23 września 2002 roku, którego celem było określenie zasad współpracy  w związku z realizacją inwestycji.

Miasto zobowiązywało się do dofinansowania inwestycji w następujących wysokościach:

1) w roku 2002 – na rozpoczęcie realizacji budowy

a) 1.443.840,00 zł : na dofinansowanie budowy mieszkań i wykonanie infrastruktury techn. t.j. kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wodociągu, dróg i chodników wraz z dokumentacja techniczną oraz opłatę za dostawę energii cieplnej i elektrycznej tzw. opłatę przyłączeniową.

b) 200.000,00 zł – na dokumentację techniczną na budowę 300 mieszkań czynszowych

2) w roku 2003 :

a)       159.600,00 zł – na dokumentację techniczną

b)   2.210.000,00 zł – na dofinansowanie do budowy  mieszkań

c) 1.400.000,00 zł -  na wykonanie infrastruktury techn. t.j. kanalizację sanit., deszczową,wodociąg, drogi, chodniki ,oświetlenie .

3) W roku 2004 :

a)  2.800.000,00 zł – na dofinansowanie do budowy mieszkań,

b)     701.040,00 zł – na wykonanie infrastruktury techn., t.j. drogi, chodniki,oświetlenie.

Aneksem  z dnia 8.12.2003 roku do porozumienia mając na uwadze niższą od ustalonej w porozumieniu wysokość środków finansowych  zabezpieczonych w budżecie miasta na tę inwestycję oraz przesunięcie terminu wykonania dokumentacji technicznej na oświetlenie i późniejszego terminu wnoszenia opłat przyłączeniowych  finansowanie  zaplanowano następująco:

4)  w roku 2003

a)     159.600,00 zł – na dokumentację techniczną 

b)  1.801.785,48 zł – na dofinansowanie do budowy mieszkań

c)  1.207.614,52 zł – na wykonanie infrastruktury technicznej wraz z dokumentacją techn.t,j,kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągu, dróg, chodników,oświetlenia oraz dostawy energii cieplnej i elektrycznej tzw. Przyłączeniowe.

5) w roku 2004 

a) 3.901.640,00 zł – na dofinansowanie do budowy mieszkań

b)    600.000,00 zł – na wykonanie infrastruktury techn. t.j. drogi, chodniki, oświetlenie wraz z usunięciem kolizji zatoki autobusowej oraz opłaty za dostawy energii cieplnej i elektrycznej tzw. Przyłączeniowe.

W roku 2002 wydatkowano:

1.022.568,10 zł na dofinansowanie do budowy  mieszkań 

   200.000,00 zł na dokumentację techniczną

Pozostało na 2003 rok jako środki nie wygasające z 2002 r  421.271,90  zł

W roku 2003 wydatkowano:

159.599,99 zł – na dokumentację techniczną

1.801.785,48 zł - na dofinansowanie do budowy mieszkań

1.207.614,52 zł – na infrastrukturę

oraz wydatkowano środki niewygasające z 2002 roku  w wysokości 421.271,90 zł .

W roku 2004 wydatkowano: 

3.901.640,00 zł  - na dofinansowanie do budowy mieszkań

  568.357,90 zł – na wykonanie infrastruktury.

Ponadto Miasto zobowiązało się do pokrywania różnicy pomiędzy czynszem regulowanym dla zasobów czynszowych MTBS, a czynszem ustalonym dla zasobów mieszkaniowych gminy w następujących wysokościach.
w roku 2003 – 141.300 zł

w roku 2004 -  329.500 zł

w roku 2005 – 545.500 zł

w roku 2006 – 498.100 zł 

W roku 2003 nie przekazano środków finansowych, ze względu na to, że nie oddano żadnych mieszkań.

W roku 2004 wydatkowano zaliczkowo  kwotę 150.000,00 zł . Kwota ta podlega rozliczeniu do dnia  30 kwietnia 2005 roku


Kryteria prawne stosowane przy wyborze osób zasiedlonych w lokalach czynszowych

ULICA
Razem mieszkań
Odzysk mieszkań komunalnych w wyniku zamiany
Osoby z budynków wyłączonych z użytkowania
Osoby niepełnosprawne ruchowo
Osoby z tzw. szczególnego trybu najmu (budynki prywatne z dec. administracyjną o przydziale)
Osoby oczekujące na mieszkanie kwaterunkowe w rejestrze Urzędu



Armii Krajowej 60

budynek 1 ABC
72
43 lokale

108 osób
14 lokali

30 osób
10 lokali

24 osoby
3 lokale

7 osób
2 lokale

8 osób

Armii Krajowej 58

budynek 2 ABC
60
59 lokali

163 osoby
1 lokal

1 osoba
-----------------
-------------------
----------------------

Armii Krajowej 56

budynek 3 ABC
60
54 lokale

142 osoby
5 lokali

9 osób
1 lokal

2 osoby
-------------------
----------------------

Armii Krajowej 54

budynek 4 ABC
84
69 lokali

162 osoby
2 lokale

3 osoby
4 lokale

11 osób
2 lokale

3 osoby
7 lokali

22 osoby

SUMA
276
225 lokali

575 osób
22 lokale

43 osoby
15 lokali

37 osób
5 lokali

10 osób
9 lokali

30 osób

Łączna liczba mieszkań z budynków przy ul. Armii Krajowej 54, 56, 58, 60: 276 lokali

Łączna liczba osób skierowanych do zamieszkania: 695 osób

Reasumując należy stwierdzić, iż Program 300 przyniósł wymierny efekt w postaci zasiedlenia 501 lokali mieszkalnych.

