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Płock, dn. 15.05.2007 r.


       

      I N F O R M A C J A

STAN REALIZACJI INWESTYCJI ,,DROGI DOJAZDOWE DO II PRZEPRAWY MOSTOWEJ” - STOPIEŃ WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH ORAZ PRZYGOTOWANIE DO BUDOWY OBWODNIC

1. Zadanie Nr 93/PD/I/P Budowa mostu przez rzekę Wisłę

2. Zadanie Nr 94/PD/I/P Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka 

3. Zadanie Nr 95/PD/I/P Budowa obwodnicy północno – zachodniej miasta Płocka

4. Zadanie Nr 96/PD/I/P Przebudowa i remont ul. Wyszogrodzkiej od ul. Armii Krajowej   

    do granic miasta z uwzględnieniem linii tramwajowej do miejscowości Słupno

5. Zadanie Nr 99/PD/I/P Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy

    mostowej w Płocku

Ad.1) Budowa mostu :

Parametry techniczne mostu : 

· Szerokość całkowita 27,45 m ( pomost wspólny dla obu kierunków ruchu) w tym :

· - jezdnia 2 x 7,0 m

· - pas dzielący 5,27 m

· - chodniki 2 x 2,5 m

Most składa się z dwóch części : nurtowej o długości 615 m i zalewowej o długości 585 m ( łącznie 1200 m).


W dniu 25.10.2005 r. wykonawca budowy mostu Konsorcjum ,,Mosty – Łódź S.A. - Mosty Płock S.A.” zgłosiło zakończenie robót na budowie mostu w Płocku.  

Wartość robót budowlanych wynosi 195.999.504,21 zł brutto (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć  tysięcy pięćset cztery 21/100).


W dniu 22.12.2005 r. dokonano przejęcia mostu od Wykonawcy -Konsorcjum ,,Mosty – Łódź S.A. - Mosty Płock S.A.” wraz z dokumentacją niezbędną do uzyskania pozwolenia na użytkowanie mostu oraz dokumentacją powykonawczą z instrukcją użytkowania, która również została przekazana Miejskiemu Zarządowi  Dróg.


W dniu 13.12.2006 r. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję Nr 2180/06 udzielającą pozwolenia na użytkowanie mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Płocku. 

Wydatki związane z mostem :

· za pełnienie nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancyjnym ( na podstawie umowy Nr 119/WR.VII/Z/886/2002 z dnia 24.06.2002r.)

Ad.2) Północna obwodnica miasta Płocka:

W dniu 15.03.2004 r. między Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie a Miastem Płock podpisano porozumienie w sprawie opracowania zasad i wspólnego finansowania koncepcji programowej budowy odcinka drogi krajowej nr 60 od węzła z ul. Wyszogrodzką w Płocku do miejscowości Goślice oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej. W myśl tego porozumienia zakres współfinansowania przez Miasto Płock wynosi 22%.

Sprawę prowadzi GDDKiA, która w wyniku rozstrzygniętego przetargu wybrała firmę ,,Jacobs GIBB (Polska)” Sp. z o.o. jako wykonawcę koncepcji wraz z materiałami, na podstawie której zostanie wydana decyzja lokalizacyjna pozwalająca na kontynuację wykupów gruntów.

W dniu 29.12.2004 r. podpisano Porozumienie Nr 2/3/KPM.PM/P/64/04 określające zasady opracowania i finansowania studium techniczno– ekonomicznego powiązania dróg krajowych nr 60 i 62 w rejonie Płocka.

     W dniu 26.01.2007 r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Płocka w ciągu drogi krajowej nr 60 od węzła ,,Wyszogrodzka” do miejscowości Goślice.

Trwają prace przygotowawcze do wystąpienia o decyzję lokalizacyjną.

Ad.3) Północno – zachodnia obwodnica miasta Płocka

Została wykonana ,,Uproszczona koncepcja budowy północno-zachodniej obwodnicy miasta Płocka na odcinku od ulicy Długiej w Płocku do istniejącego śladu drogi krajowej   Nr 62 w miejscowości Mościska (gmina Nowy Duninów).

Ad.4) Przebudowa i remont ul. Wyszogrodzkiej od ul. Armii Krajowej do granic  

          miasta z uwzględnieniem linii tramwajowej do miejscowości Słupno

Trwają przygotowania do przeprowadzenia procedur przetargowych na wykonanie materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji lokalizacyjnej.

Ad.5) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w 

          Płocku:

Drogi dojazdowe do mostu o łącznej długości  9173 m.

Budowa dróg  dojazdowych do mostu obejmuje :

-  odcinek I od km 9 + 760 do km 11 + 639 od ul. Wyszogrodzkiej do mostu przez                                               

   Wisłę – o długości1879 m : w dniu 13.12.2006 r. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor 

   Nadzoru Budowlanego wydał decyzję Nr 2181/06 udzielającą pozwolenia na 

   użytkowanie części zamierzenia inwestycyjnego (wschodniej jezdni odcinka I drogi 

   dojazdowej do mostu wraz z estakadą oraz części zachodniej jezdni odcinka I w  

   obrębie ul. Wyszogrodzkiej. 

- odcinek II od km 12 + 839 do km 14 + 350 od mostu do ul. Dobrzykowskiej                                                                                                

   o długości 1511 m : w dniu 13.12.2006 r. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru 

   Budowlanego wydał decyzję Nr 2179/06 udzielająca  pozwolenia na użytkowanie 

   zachodniej jezdni odcinka II drogi dojazdowej do mostu.

-  odcinek IV od km 14 + 350 do km 18 + 851  od ul. Dobrzykowskiej do węzła                                                                                                                      

  ,, Góry’’- 4501 m, w dniu 10 listopada 2006 r. Wojewoda  Mazowiecki wydał decyzję 

   zatwierdzającą  projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę odcinka IV – 

   decyzja stała się ostateczna.

- odcinek V od km 118 + 585 do km 119 + 867 druga jezdnia północna)                              

  ul. Wyszogrodzkiej od ul. Granicznej do ul. Armii Krajowej - droga krajowa nr 62,

  w dniu 08.06.2006 r. Wojewoda Mazowiecki wydał  decyzję udzielającą pozwolenia  

  na budowę. Decyzja jest ona ostateczna.

Realizacja zadania:

W dniu 4 maja 2004 r. złożono 2 wnioski o przyznanie dofinansowania ze środków  

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na realizację inwestycji dróg  

dojazdowych do mostu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Transport.  

W dniu 29.12.2004 r. Minister Infrastruktury wydał decyzję Nr 15/04 przyznającą dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. ,,Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport.  

W dniu 1 czerwca 2005 r. została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu pn. ,,Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej  w Płocku –  Etap I. Budowa odcinka I i II” (SPOT/2.2/45/04) na kwotę ponad 91,3 mln.

Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku.

5.1. Wykonawca dróg dojazdowych do mostu – Etap I

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego ograniczonego na wybór wykonawcy dróg dojazdowych do mostu, Komisja przetargowa wybrała ofertę Konsorcjum firm:

· BUDIMEX DROMEX S.A , ul. Stawki 40,  01-040 Warszawa -  Lider

· POLBUD – POMORZE Sp. z o.o. , Łącko 18, 88-170 Pakość

(cena oferty: brutto 106.659.407,81 zł)

Umowa Nr 1/KPM.PM/Z/92/2006 z dnia 23.01.2006 r. 

W dniu 22.01.2007 r. zawarto aneks Nr 2/5/KPM.PM/Z/82/2007 do ww. umowy określający termin wykonania do dnia 31 lipca 2007 r.

W dniu 22.01.2007 r. podpisano Umowę Nr 4/KPM.PM/Z/80/2007 na wykonanie robót dodatkowych.

Odcinek I – od ul. Wyszogrodzkiej do mostu:

Zaawansowanie budowy:

· roboty ziemne – 100%

· podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem – 100%

· podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego na drodze głównej – 100%

· podbudowa z betonu asfaltowego – 100%

· warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - 100%

· przebudowa linii telekomunikacyjnych wykonana - 100 %

· Warstwa ścieralna z mieszanki SMA -45%

· kanalizacja deszczowa - 100%

· przebudowa wodociągów  - 100% 

· oświetlenie - 100%

· bariery ochronne - 100%

· ekrany akustyczne – 60%

· chodniki z kostki brukowej – 65%

· krawężnik – 95%

· sygnalizacja świetlna – 100%

· stacje pogodowe – 65%

· oznakowanie pionowe – 75%

· zieleń drogowa – 75%

· drogi serwisowe:  -  warstwa odsączająca – 95%, 

                             -  podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego   

                                mechanicznie – 95%

                             -  warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – 90%

                             -  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – 90%

Estakada:

Jezdnia prawa (zachodnia):  

· roboty nawierzchniowe wykonano w 100%, 

· do realizacji pozostały: nawierzchnie chodników 

· roboty wykończeniowe – 100% 

Jezdnia lewa (wschodnia):

· podpory i konstrukcja stalowa zakończona – 100%

· zabetonowano 100% płyty głównej, 

· wykonanie izolacji i ustawienie krawężników – 55%

Pochylnia dla pieszych i rowerzystów:

· fundamenty – 100%

· podpory - 100%

· oczepy – 100%

· zbrojenie płyty pochylni dla rowerzystów 

· płyta betonowa  pochylni dla rowerzystów – 70%

Odcinek II – od mostu do węzła Dobrzykowska:

· roboty ziemne – 100%

· profilowanie i zagęszczenie podłoża na drodze głównej -100%

· warstwa odsączająca (mrozochronna) na drodze głównej – 100%

· stabilizacja gruntu cementem – 100%

· podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego na drodze głównej – 100%

· podbudowa z betonu asfaltowego na drodze głównej – 100%

· warstwa wiążąca – 100%

· warstwa ścieralna z SMA na rondzie – 100%

· warstwa ścieralna SMA  na ul. Dobrzykowskiej – 100%

· przepusty żelbetowe , przepusty z blachy falistej – 100%

· odwodnienie – 90%

· oświetlenie drogowe – 100%

· elementy ulic – 90%

· bariery ochronne – 72%

· oznakowanie pionowe – 100%

· zieleń drogowa – 30%

· zabezpieczenie rurociągów PERN – 100%

· roboty wykończeniowe (melioracja) – 60%

Drogi serwisowe:

· warstwa odsączająca – 100%

· podbudowa  z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – 100%

· warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – 100%

· warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – 100%

5.1.2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad kontraktem ,,Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II”, Komisja przetargowa wybrała ofertę Konsorcjum firm:

- ZBM Inwestor Zastępczy Sp. z o.o., ul. Julianowska 13, 03-338 Warszawa

- ECM Group Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 44, 00-024  Warszawa

    (cena oferty: brutto 2.295.204,26 zł)

5.1.3. Działania informacyjno – promocyjne.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych podczas realizacji inwestycji pn. ,,Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II”, Komisja przetargowa wybrała ofertę: 

-   Public Profits Sp. z o.o.  

ul. Paderewskiego 8 , 61-770 Poznań

(cena oferty: brutto 424.560,00 zł)

5.2. Budowa odcinka V – przebudowa ul. Wyszogrodzkiej (droga krajowa nr 62 w  

    ciągu ul. Wyszogrodzkiej w Płocku na odcinku od ul. Granicznej do Al. Jana  

    Pawła II) od km 118 + 580 do km 119 + 860:

· Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję znak WRR-P.7111/72/D/V/06 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę odcinka V. Decyzja jest ostateczna.

· W związku z oszczędnościami w ramach przeprowadzonych procedur przetargowych dla pierwotnego zakresu Projektu SPOT/2.2/45/04, obejmującego realizację I i II odcinka dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku oraz zasadnością realizacji V odcinka dróg dojazdowych w odniesieniu do funkcjonalności Projektu pierwotnego , w dniu 28.09.2006 r. podpisano z Ministerstwem Transportu Aneks Nr 1 do Umowy o dofinansowanie  Nr 42/05 z dnia 01.06.2005 r., pozwalający na rozszerzenie Projektu SPOT/2.2/45/04 o budowę V odcinka dróg dojazdowych do II przeprawy mostowej w Płocku.

5.2.1. Wybór wykonawcy  V odcinka - przetarg ograniczony:

W wyniku zakończonej procedury przetargowej w dniu 02.02.2007 r.  podpisano Umowę Nr 6/KPM.PD/Z/215/2007  z  Konsorcjum Firm:

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kolejowa 28 – Lider

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A., 09-500 Gostynin, ul. Krośniewicka 5

Przedsiębiorsto Robót Drogowych w Płocku S.A., 09-400 Płock, ul. Przemysłowa 30

Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Usługowe „WERESZCZYŃSKI”, 09-400 Płock, ul. Przemysłowa 30

Cena kontraktu brutto: 19 996 840,20 zł

W dniu 12.02.2007 r. przekazano Wykonawcy teren budowy..

Zaawansowanie budowy.

Roboty przygotowawcze:

· odtworzenie trasy i punktów wysokościowych – 65%

· usunięcie drzew i krzewów – 100%

· zabezpieczenie drzew na okres robót – 100%

· zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej – 100%

· rozbiórka obiektów budowlanych – 100%

· rozbiórka elementów dróg i ulic – 40%

· budowa kanalizacji teletechnicznej  i przepustów kablowych – 60%

· przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia – 70%

· zabezpieczenie rurociągów produktów naftowych – 100%

· kanalizacja sanitarna 10%

· przebudowa sieci cieplnych – 50%

Roboty ziemne:

· wykonanie wykopów – 80%

· wykonanie nasypów – 80%

Odwodnienie korpusu drogowego;
-    kanalizacja deszczowa - 80%

· budowa sieci drenażowych – 55%

Podbudowy: 

· koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – 65%

· warstwa odsączająca i odcinająca – 40%

· oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych – 10%

· podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie -40%

· ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem – 30%

· podbudowa z chudego betonu – 25%

· podbudowa z betonu asfaltowego - 10%

Urządzenie bezpieczeństwa ruchu:

· sygnalizacja świetlna – 30%

· oświetlenie dróg – 30%

Elementy ulic:

· krawężniki betonowe – 30%

· chodniki z betonowej kostki brukowej – 20%

· obrzeża betonowe – 20%

5.2.2. Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad kontraktem - budowa odcinka V”

       W wyniku zakończonej procedury przetargowej ( przetarg nieograniczony) w dniu    

       05.02.2007 r. podpisano umowę Nr 7/KPM.PD/Z/223/2007 na pełnienie funkcji  

       Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z :

 Zakładem Budownicta Mostowego Inwestor Zastępczy Sp. z o.o. 

 ul. Julianowska 13, 03-338 Warszawa 

 Cena oferty brutto: 398 962,94 zł

5.2.3. Pełnienie nadzoru autorskiego - budowa odcinka V”

      Zamówienie z wolnej ręki:

· w dniu 29.12.2006 r. podpisano umowę Nr 22/KPM.PM/Z/3051/2006 z Biurem Projektowym „Profil” Sp zo.o. z siedzibą w Warszawie

     Cena brutto (po negocjacjach): 98 820,00  zł

5.3. Odcinek IV od km 14 + 350 do km 18 + 851  od węzła  ,,Dobrzykowska” do   

       węzła ,,Góry’’- 4501 m: w dniu 10 listopada 2006 r. Wojewoda  Mazowiecki wydał   

       decyzję zatwierdzającą  projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę    

       odcinka IV – decyzja stała się ostateczna. Trwa przygotowywanie materiałów  

       przetargowych.

SPRAWOZDANIE  FINANSOWE POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ:

Zadanie 93/PD/I/P  Budowa mostu przez rzekę Wisłę

plan 20007 r.:   73.200,-  zł

wykonanie:       18.300,-  zł  (25%)

plan 2006 r.:    250.000,-   zł

wyk.2006 r.:    235.546,31 zł  (94,22%)

Zadanie 94/PD/I/P  Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka

plan 2007 r.:   2.000.000,- zł

wykonanie:            -

Środki niewygasające 2006 roku:

plan:               500.000,-  zł

wykonanie:               - 

plan 2006 r.: 1.003.025,09 zł

wyk.2006 r.:    503.025,09 zł (50,2%)

Zadanie 95/PD/I/P Budowa obwodnicy północno-zachodniej miasta Płocka

plan 2007 r.:  1.000.000,- zł

wykonanie:             -

Środki niewygasajace 2006 roku:

plan:              287.409,10 zł

wykonanie:            - 

plan 2006 r.:    480.000,-   zł

wyk.2006 r.:    192.590,90 zł (40,12%)

Zadanie 96/PD/I/P Przebudowa i remont ul. Wyszogrodzkiej od ul. Armii Krajowej do granicy miasta z uwzględnieniem linii tramwajowej do miejscowości Słupno

plan 2007 r:   520.000,- zł

wykonanie:              -

Zadanie 99/PD/I/P Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku

pkt.a) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku 

          – Etap I. Budowa odcinka I i II (łącznie z budową odcinka V)

§ 6050 

plan 2007 r.:     70.000,-   zł

wykonanie:      12.180,25 zł (17,40%)

plan 2006 r.:    195.964,74  zł

wyk.2006 r.          7.164,07 zł  (3,66%)

§ 6058 (dofinansowanie 75% kosztów kwalifikowanych Projektu)

plan 2007 r.:   28.746.814,96 zł

wykonanie:         566.008,73 zł  (1,97%)

plan 2006 r.:    62.575.187,48 zł

wyk.2006 r.:     62.575.187,48 zł  (100%)

§ 6059 (wkład własny miasta + wydatki niekwalifikowane Projektu)

plan 2007 r.:            4.500.000,40 zł

wykonanie:            -

Środki niewygasajace 2006 roku dotyczące § 6059

plan:          19.180.724,55 zł

wykonanie:    238.346,58 zł   (1,24%)

plan 2006 r.: 40.581.432,64 zł

wyk.2006 r.  21.400.707,69 zł  (52,74%)

pkt.b) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w 

           Płocku. Budowa infrastruktury technicznej i innych zadań zwiazanych z 

           budową dróg dojazdowych

plan 2007 r.:         9.999,60 zł

wykonanie:              333,- zł  (3,33%)

Środki niewygasajace 2006 roku

plan:          10.249.970,75 zł

wykonanie:       35.031,72 zł  (0,34%)

plan 2006 r.:           10.350.000,-   zł

wyk.2006 r.     :     100.029,25 zł  (0,97%)

pkt. c) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w   

            Płocku. Budowa odcinka IV

plan 2007 r.:     9.000.000,- zł

wykonanie:            - 

