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I. Informacje wstępne

Rewitalizacja  stanowi  skoordynowany  proces  celowej  interwencji  prowadzonej  przez  władze 
samorządowe,  społeczność  lokalną  i  innych  uczestników,  mającej  na  celu  przeciwdziałanie 
degradacji  przestrzeni miejskiej i zjawiskom kryzysowym, pobudzanie rozwoju gospodarczego i 
wzrost  jakości  życia  poprzez  zwiększenie  aktywności  społecznej  i  gospodarczej,  poprawę 
środowiska  zamieszkania  oraz  ochronę  dziedzictwa  kulturowego,  z  zachowaniem  zasad 
zrównoważonego rozwoju

Dokumentem,  który  zawiera  założenia  programu  rewitalizacji,  charakterystykę  obszarów 
zdegradowanych przeznaczonych do odnowy oraz zestawienie projektów rewitalizacyjnych jest 
„Lokalny  Program  Rewitalizacji  Miasta  Płocka  –  Aktualizacja  na  lata  2007-2013” (LPR). 
Program ten został przyjęty Uchwałą Nr 525/XXXVII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 26 maja 
2009  roku,  a  następnie  został  zmieniony  Uchwałami  Nr  587/XLI/09,  Nr  601/XLII/09, 
Nr 816/LVII/10, Nr 220/XV/2011 i Nr 306/XIX/2012. 

Lokalny Program Rewitalizacji ma charakter otwarty, zakłada elastyczną formułę wdrażania, 
umożliwiającą  dokonywanie  zmian  celem  optymalnej  i  skutecznej  realizacji  planowanych 
działań.  Jest  dokumentem  niezbędnym  przy  ubieganiu  się  o  dofinansowanie  projektów  z 
Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  (EFRR)  w  ramach  Regionalnego  Programu 
Operacyjnego  Województwa  Mazowieckiego  na  lata  2007-2013  (RPO  WM),  Priorytet  V 
Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu, Działanie 5.2 Rewitalizacja miast.

Misją  zaktualizowanego  Lokalnego  Programu  Rewitalizacji  jest  kompleksowa  odnowa 
wytypowanych  do  rewitalizacji  obszarów  miasta  w  aspektach  infrastrukturalno  – 
przestrzennym, gospodarczym i społecznym, która ma prowadzić do wzmocnienia potencjału 
rozwojowego  miasta  Płocka,  jako  ośrodka  równoważenia  rozwoju  oraz  historycznej  stolicy 
Mazowsza,  chroniącego  walory  przyrodniczo  –  krajobrazowe  oraz  lokalne  dziedzictwo 
kulturowo – historyczne, dbającego o wysoką jakość życia mieszkańców.

Celem  ogólnym  Programu  Rewitalizacji  jest  odnowa  zdegradowanych  i  zagrożonych 
marginalizacją obszarów miasta. 

Cel  ten  jest  realizowany  przez  następujące  cele  szczegółowe,  które  dotyczą  każdej  z 
koniecznych do uwzględnienia w procesie rewitalizacji  miasta sfer: społecznej,  gospodarczej i 
przestrzennej (infrastrukturalnej):

1. ochrona obiektów o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym
2. poprawa jakości i dostępności do infrastruktury o charakterze społeczno – edukacyjnym
3. rozwój infrastruktury dla celów turystycznych, rekreacyjnych i kulturalnych
4. zagospodarowanie i modernizacja przestrzeni publicznych
5. przywrócenie  mieszkańcom  Płocka  pełnowartościowych  terenów  zielonych,  miejsc 

rekreacji
6. zapobieganie przestępczości i poprawa bezpieczeństwa
7. poprawa  funkcjonalności  ruchu  kołowego,  ruchu  pieszego,  estetyki  przestrzeni 

publicznych
8. odnowa zdekapitalizowanych zasobów mieszkaniowych
9. przeciwdziałanie  negatywnym  zjawiskom  społecznym,  w  tym  marginalizacji  i 

wykluczeniu społecznemu
10. rozwój infrastruktury technicznej
11. poprawa jakości środowiska 
12. tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.
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W zaktualizowanym na lata 2007-2013 Programie Rewitalizacji wyznaczonych zostało dziesięć 
obszarów kwalifikujących się do rewitalizacji. Wśród wyznaczonych obszarów jest  Obszar Z-1: 
Osiedle  Stare  Miasto  oraz  Obszar  Z-2:  Osiedle  Kolegialna,  które  na  potrzeby  niniejszego 
sprawozdania uznano za obszar Starówki.
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Rewitalizacja Starówki zapoczątkowana została w połowie lat 90-tych. W latach 2005 – 2006 
działania  rewitalizacyjne  skoncentrowane  zostały  na  obszarze  obejmującym  Stare  Miasto, 
Przedmieście  Bielskie  oraz Miasto  Klasycystyczne.  Na lata  2007 - 2013 zaplanowana została 
dalsza rewitalizacja Starówki, gdyż obserwowana na tym terenie silna kumulacja negatywnych 
czynników  o  charakterze  społecznym,  gospodarczym  i  przestrzennym  stwarza  zagrożenie 
zahamowania  rozwoju  społeczno-gospodarczego  całego  miasta,  a  także  wpływa  na  utrudnione 
warunki życia mieszkańców.

Kryteria, wskaźniki i ich wartości referencyjne zastosowane przy wyznaczaniu obszaru wsparcia

Kryterium Wysoki poziom 
ubóstwa i wykluczenia

Wysoka stopa 
długotrwałego 

bezrobocia

Niski wskaźnik 
prowadzenia 
działalności 

gospodarczej

Wysoki poziom 
przestępczości i 

wykroczeń

Porównywalnie niski 
poziom wartości zasobu 

mieszkaniowego

Wskaźnik Liczba osób 
korzystających z 
zasiłków pomocy 

społecznej na 1 tys. 
ludności

Udział długotrwale 
bezrobotnych wśród 

osób w wieku 
produkcyjnym

Liczba 
zarejestrowanych 

podmiotów gospodarki 
narodowej na 100 osób

Liczba przestępstw 
na 1 tys. ludności

Liczba budynków 
wybudowanych przed 

rokiem 1989/do ogólnej 
liczby budynków (w %)

Źródło danych MOPS w Płocku, 
Miejski Zeszyt 

Statystyczny Nr 14  
dane za 2006 r.

Powiatowy Urząd 
Pracy w Płocku, 
Oddział Spraw 
Obywatelskich 

Urzędu Miasta  Płocka 
dane za 2006 r.

Urząd Statystyczny w 
Warszawie Oddział w 
Płocku, Miejski Zeszyt 

Statystyczny 
Nr 14 

dane za 2006 r.

Komenda Miejska 
Policji w Płocku, 
Miejski Zeszyt 
Statystyczny 

Nr 14
dane za 2006 r.

Wydział Geodezji i 
Katastru Urzędu Miasta 

Płocka
dane za 2002 r.

Mazowieckie 70,00 4,70 11,80 36,60 81,00

Stare Miasto 110,48 9,71 21,91 20,99 89,64

Kolegialna 46,36 6,72 15,02 44,18 89,18

Spełnione kryterium – wartości referencyjne „gorsze” niż średnia dla województwa mazowieckiego

Projekty realizowane w latach 2007-2013 w ramach Programu Rewitalizacji podzielone zostały 
na cztery kategorie:
● Działania  rewitalizacyjne  planowane  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego (RPO WM)
● Działania  rewitalizacyjne  realizowane w ramach  Programu Operacyjnego  Kapitał  Ludzki 

(POKL)
● Działania rewitalizacyjne realizowane w ramach dotacji z Budżetu Miasta Płocka
● Pozostałe  działania  rewitalizacyjne  realizowane w ramach Lokalnego  Programu Rewitalizacji 

(LPR).

Łącznie na lata 2007-2013 na Osiedlach Stare Miasto  i  Kolegialna  zaplanowano realizację  125 
projektów. Według stanu na 31 grudnia 2011 roku zrealizowanych zostało 70 projektów, co stanowi 
56% ogółu projektów. Łączna wartość zrealizowanych projektów to niespełna 59,5 mln zł. 
Trwa rzeczowa realizacja kolejnych 23 projektów. 

  Stan realizacji projektów na dzień 31.12.2011 r.

Wyszczególnienie Liczba Procent

Projekty zrealizowane 70 56%

Projekty realizowane 23 18%

Projekty planowane do realizacji 32 26%

Łącznie 125 100%
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II.  Działania rewitalizacyjne planowane w ramach RPO WM

Na  lata  2007-2013  w  ramach  RPO  WM  na  terenie  Osiedla  Stare  Miasto  i  Kolegialna 
zaplanowano realizację 17 projektów. Wartość całkowitą tych projektów szacowano na kwotę 
105.007.283 zł, z czego planowano pozyskać dofinansowanie w ramach RPO WM, Działanie 5.2 
Rewitalizacja miast w wysokości 69.786.800 zł. 

Zestawienie projektów planowanych do realizacji wg podmiotu odpowiedzialnego za realizację
 

Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu
Liczba 

projektów
Łączna szacunkowa 
wartość projektów

Gmina – Miasto Płock 3 52 229 105 PLN

Gminne jednostki organizacyjne 1 19 512 000 PLN

Spółdzielnie mieszkaniowe 5 9 628 400 PLN

Wspólnoty mieszkaniowe 2 781 860 PLN

Stowarzyszenia 4 11 615 118 PLN

Podmioty kościelne 2 11 240 800 PLN

Łącznie 17 105 007 283 PLN

Mazowiecka  Jednostka  Wdrażania  Programów  Unijnych  przeprowadziła  do  tej  pory  jeden 
nabór  wniosków o  dofinansowanie  projektów w ramach  Działania  5.2  Rewitalizacja  miast. 
Wnioski można było składać w terminie od 5 maja do 4 czerwca 2009 roku. W ramach tego 
naboru złożone zostały wnioski o dofinansowanie 3 projektów ujętych w LPR:
✔ „Uporządkowanie  przestrzeni  miejskiej  w  obszarze  Starego  Miasta  poprzez  utworzenie  

nowej strefy parkingowej”  (projekt Gminy – Miasta Płock) 
✔ „Rewitalizacja zabytkowych kamienic położonych przy Starym Rynku 21 i 23 w Płocku z  

przeznaczeniem na publiczne centrum wystawienniczo – edukacyjne – etap I” (projekt  
Towarzystwa Naukowego Płockiego)

✔ „Rewitalizacja  Zespołu  Zabytkowego  Fara  w  Płocku  wraz  z  otoczeniem”  (projekt  
Rzymskokatolickiej Parafii św. Bartłomieja”

Wszystkie w/w projekty uzyskały pozytywny wynik weryfikacji formalnej i merytorycznej oraz 
znalazły  się  na  liście  rankingowej.  Do  dofinansowania  zakwalifikowany  został  jednak  tylko 
projekt  Towarzystwa  Naukowego  Płockiego  „Rewitalizacja  zabytkowych  kamienic  
położonych przy Starym Rynku 21 i  23 w Płocku z przeznaczeniem na publiczne  
centrum wystawienniczo–edukacyjne – etap I”. 

W ramach tego projektu odrestaurowane zostaną dwie kamienice przy Starym Rynku będące 
własnością  Towarzystwa Naukowego Płockiego.  Powstanie  w nich  centrum wystawienniczo-
edukacyjne,  w którym prezentowane będą grafiki  z  cyklu  Kaprysy Francisco  Goi  oraz  inne 
cenne  zbiory  Biblioteki  im.  Zielińskich  TNP.  Przewidziano  również  sale  multimedialne 
przeznaczone na różnego rodzaju warsztaty i zajęcia z edukacji kulturalnej i artystycznej. W 
budynku  planowana  jest  również  księgarnia,  restauracja,  w  podziemiach  winiarnia,  a  na 
dziedzińcu  parking.  W  ramach  projektu  będą  realizowane  m.in.  prace  projektowe,  prace 
rozbiórkowe oraz prace budowlano-montażowe przywracające pierwotny wygląd zabytkowych 
kamienic.

W dniu 19 listopada 2010 roku podpisana została umowa Nr RPMA.05.02.00-14-055/09-00 o 
dofinansowanie  tego  projektu  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego 
(EFRR). W 2010 roku wykonano studium wykonalności projektu, koncepcję architektoniczną 
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oraz  tablicę  informacyjną  za  łączna  kwotę  81.000  zł.  W  2011  roku  opracowano  projekt 
budowlany  i  uzyskano  pozwolenie  na  budowę.  Łącznie  w  2011  roku  poniesiono  koszty  w 
wysokości 81.069 zł. 

Przewidywany termin rozpoczęcia robót: II kwartał 2012 roku
Przewidywany termin zakończenia robót: 2013 rok
Wartość całkowita projektu: 10 089 012,36 zł
Wartość dofinansowania: 8 575 660,51 zł

Warunki  konkursu  ogłoszonego  w  maju  2009  roku  uniemożliwiły  złożenie  wniosków  o 
dofinansowanie pozostałych projektów ujętych w LPR, gdyż m.in. beneficjent mógł złożyć tylko 
jeden wniosek oraz projekty nie mogły dotyczyć infrastruktury mieszkaniowej. 

Kolejnym  projektem  planowanym  do  realizacji  w  ramach  RPO  WM  jest  „Rewitalizacja 
zabytkowych  budynków  dawnego  Kolegium  i  dawnej  Kolegiaty  św.  Michała  w  
Płocku”. Projekt ten, Uchwałą Nr 851/44/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 10 
maja  2011  roku  został  wpisany  na  listę  projektów  kluczowych  do  umieszczenia  w 
indykatywnym  planie  inwestycyjnym  dla  RPO  WM.  Pierwotnie  dofinansowanie  z  EFRR 
szacowano na kwotę 15 mln zł. Następnie poziom dofinansowania zwiększono do 85%. W dniu 
30  grudnia  2011  roku  złożony  został  do  Mazowieckiej  Jednostki  Wdrażania  Programów 
Unijnych wniosek o dofinansowanie niniejszego projektu. 

Głównym  założeniem  tego  projektu  jest  remont  i  konserwacja  zabytkowych  budynków 
dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty w Płocku będących siedzibą Liceum Ogólnokształcącego 
im.  Marszałka  Stanisława  Małachowskiego  w  Płocku.  W  ramach  projektu  planuje  się 
prowadzenie m.in. następujących prac: przygotowanie placu budowy, roboty ziemne, roboty 
fundamentowe,  prace  murowe  (remont  elewacji),  prace  na  dachach,  wstawienie  ślusarki  i 
stolarki okiennej, montaż dźwigów windowych, zagospodarowanie terenu (budowa parkingu, 
dojazdów, chodników, nasadzenia zieleni).

Realizacja projektu pozwoli zatrzymać postępujący proces degradacji zabytku, którego historia 
wpisuje się w korzenie tradycji  szkolnictwa kościelnego. Rewitalizacja budynków najstarszej 
szkoły  w  Polsce  umożliwi  wykorzystanie  jej  zasobów  –  „Muzeum  Małachowianki”  dla 
zwiększenia  atrakcyjności  oferty  dydaktyczno-kulturalnej  Szkoły,  Płocka  i  Mazowsza. 
Wyeksponowanie walorów staromiejskich zabytków Płocka wpływać będzie na kształtowanie 
tożsamości regionalnej mieszkańców i podniesienie atrakcyjności regionu. 

Gmina  –  Miasto  Płock  posiada  pełną  dokumentację  projektowo-kosztorysową  wraz  z 
wszystkimi decyzjami administracyjnymi umożliwiającymi realizację przedsięwzięcia.

Wartość całkowita projektu: 29 909 768,60 zł
Koszty kwalifikowalne: 29 605 483,00 zł
Wartość dofinansowania: 25 164 660,55 zł
Planowany termin zakończenia realizacji projektu: styczeń 2015 roku

W dniu 15 lipca 2011 roku województwo mazowieckie przystąpiło do wdrażania  Inicjatywy 
JESSICA poprzez podpisanie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym Umowy o Finansowanie  
Funduszu Powierniczego JESSICA. Na wsparcie projektów służących rozwojowi miast w ramach 
JESSICI na Mazowszu przeznaczonych zostało 40 mln EUR czyli ok. 160 mln PLN. Środki te 
pochodzą z trzech Działań RPO WM: 5.2  Rewitalizacja miast;  4.3  Ochrona powietrza ziemi,  
energetyka oraz 1.6 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym. Oznacza 
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to, iż na Mazowszu o wsparcie w ramach JESSICI ubiegać się będą mogły nie tylko projekty 
typowo rewitalizacyjne  lecz  również  projekty  z  zakresu ochrony powietrza,  bezpieczeństwa 
energetycznego, projekty dotyczące energii odnawialnej oraz projekty wpierające powiązania 
kooperacyjne o znaczeniu regionalnym. 

Mechanizm finansowy JESSICA polega na przekazaniu części środków z RPO WM Funduszowi 
Powierniczemu, a następnie dofinansowanie z tego Funduszu – funduszy celowych (Funduszy 
Rozwoju Obszarów Miejskich – FROM). Będą one mogły zostać utworzone m.in. przez miasta 
czy partnerów publicznych i prywatnych lub instytucje finansowe. FROM-y będą inwestować 
bezpośrednio w projekty miejskie,  poprzez zwrotne instrumenty finansowe, m.in.  pożyczki, 
gwarancje,  wkłady  kapitałowe  udzielane  na  atrakcyjnych  warunkach.  Dofinansowanie  w 
ramach  JESSICA  będzie  więc  miało  charakter  zwrotny,  a  nie  jak  w przypadku  konkursów 
dotacyjny.

Rola menadżera Funduszu Powierniczego JESSICA powierzona została Europejskiemu Bankowi 
Inwestycyjnemu, który w dniu 9 grudnia 2011 roku ogłosił konkurs na wybranie FROM-u. 

Indykatywny harmonogram prac nad wdrożeniem Inicjatywy JESSICA
 w województwie mazowieckim

Zadanie Data

Podpisanie Umowy o Finansowanie Funduszu Powierniczego JESSICA 15 lipca 2011

Ogłoszenie konkursu na wybór Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich, 
które przekazywać będą środki projektom miejskim

IV kwartał 2011

Podpisanie Umowy Operacyjnej/Umów Operacyjnych z wybranym/i FROM I kwartał 2012

Ogłoszenie przez wybrane/y FROM naboru na projekty miejskie II kwartał 2012

Co do zasady projekty realizowane w ramach Inicjatywy JESSICA powinny generować dochód. 
Ponadto, ze względu, iż inicjatywa JESSICA wykorzystuje część alokacji regionalnego programu 
operacyjnego  projekty  realizowane  w  ramach  w/w  inicjatywy  muszą  spełniać  wszelkie 
wymagania z niego wynikające.

Zespół  Rewitalizacji  Miasta  Urzędu  Miasta  Płocka  w  celu  umożliwienia  potencjalnym 
beneficjentom skorzystanie ze środków Inicjatywy JESSICA przystąpi do aktualizacji Lokalnego 
Programu  Rewitalizacji.  W  ramach  planowanej  aktualizacji  będzie  można  m.in.  zgłaszać 
projekty rewitalizacyjne planowane do wsparcia w systemie zwrotnym w ramach Inicjatywy 
JESSICA. 
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III.  Działania rewitalizacyjne realizowane w ramach PO KL

Rewitalizacja Starówki to także projekty społeczne realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej  oraz  Miejski  Urząd  Pracy.  Projekty  te  kierowane  są  do  osób  zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, które mieszkają m.in. na terenie Starówki.

”KIS  -  Pomoc  wykluczonym”  -  Projekt  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej 
współfinansowany  w 100% przez  Unię  Europejską  z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego w 
ramach  Programu Operacyjnego  Kapitał  Ludzki,  Priorytet  VII  Promocja  integracji  społecznej, 
Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. 

Realizacja tego projektu zakończyła się 30 listopada 2010 roku. Jego celem było ograniczenie 
zjawiska bezrobocia i poprawa dostępu do rynku pracy mieszkańców miasta Płocka, którzy są 
zagrożeni wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej. 

W ramach projektu zostali zatrudnieni psychologowie oraz doradcy zawodowi, którzy prowadzili 
warsztaty obejmujące zajęcia psychologiczno-edukacyjne oraz zajęcia z zakresu kształtowania 
postawy  pro-aktywnej.  Prowadzone  było  również  poradnictwo  specjalistyczne  i  szkolenia 
zawodowe.  Udzielane  było  wsparcie  działaniom  wolontarystycznym  poprzez  prowadzenie 
kampanii  promującej  idee  wolontarystyczne  oraz  organizowanie  konferencji  poświęconych 
tematyce wolontariatu połączonych z obchodami Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, co z 
kolei przyczyniło się do integracji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
Projekt ukończyło 56 osób, z których 14 podjęło zatrudnienie. 
Całkowita wartość projektu - 1.254.780 PLN
Okres realizacji projektu: 01.10.2008 - 30.11.2010

„Droga do aktywności” - Projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej współfinansowany 
przez  Unię  Europejską  z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój 
i upowszechnianie aktywnej integracji. 

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej lub społecznej mieszkańców 
Miasta Płocka, którzy są zagrożeni wykluczeniem społecznym, w wieku aktywności zawodowej i 
którzy jednocześnie korzystają ze świadczeń pomocy społecznej.

W  2010  roku  zawartych  zostało  100  kontraktów  socjalnych  z  osobami  nieaktywnymi 
zawodowo, 80 umów z osobami niepełnosprawnymi w ramach Programu Aktywności Lokalnej i 
18 Indywidualnych Programów Usamodzielniania. W 2011 roku zawartych zostało natomiast 70 
kontraktów socjalnych z osobami nieaktywnymi, 50 umów z osobami niepełnosprawnymi oraz 
15 Indywidualnych Programów Usamodzielniania z osobami opuszczającymi rodziny zastępcze i 
placówki opiekuńczo – wychowawcze. 

Uczestnicy projektu m.in. uczestniczyli w treningach umiejętności i kompetencji społecznej, w 
terapii  psychologicznej  oraz  rehabilitacji,  w  indywidualnych  spotkaniach  z  radcą  prawnym, 
pedagogiem,  doradcą  zawodowym  i  specjalistami  od  wizerunku,  prowadzone  były  także 
kursy/szkolenia.  W ramach projektu w 2011 roku zorganizowano m.in. piknik integracyjno-
edukacyjny  „Promocja  idei  rodzicielstwa  zastępczego”,  obchody  „Ogólnopolskiego  Dnia 
Solidarności z osobami chorymi na schizofrenię”, imprezę edukacyjno–integracyjną „Akademia 
Twórczości  Osób Niepełnosprawnych”,  „Galę  Wolontariatu”  oraz cykl  spotkań o charakterze 
edukacyjnym „Bądź przedsiębiorczy”.  
Okres realizacji projektu: 01.06.2008–31.12.2013
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„Pośrednik,  doradca  –  profesjonalnym  pracownikiem  Miejskiego  Urzędu  Pracy  w  
Płocku” - Projekt Miejskiego Urzędu Pracy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z 
Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki, 
Priorytet  VI  Rynek  pracy  otwarty  dla  wszystkich,  Działanie  6.1  Poprawa  dostępu  do 
zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.  

Realizacja  projektu  zakończyła  się  31  grudnia  2010  roku.  Jego  głównym  celem  było 
wzmocnienie  i  rozwój  publicznych  służb  zatrudnienia  poprzez  dofinansowanie  zatrudnienia 
pośredników pracy/stażystów i doradców zawodowych/stażystów. Ogółem w ramach projektu 
zatrudniono 12 pośredników pracy/stażystów i 8 doradców zawodowych/stażystów. W/w osoby 
podejmowały działania, które przyczyniły się do łagodzenia skutków bezrobocia wśród osób 
znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 
Okres realizacji projektu: 1.03.2009-31.12.2010

„Aktywny  Płock  –  wyrównywanie  szans  bezrobotnych  na  rynku  pracy  w Mieście  
Płocku”  -  Projekt  Miejskiego  Urzędu  Pracy  współfinansowany  przez  Unię  Europejską  z 
Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki, 
Priorytet  VI  Rynek  pracy  otwarty  dla  wszystkich,  Działanie  6.1.  Poprawa  dostępu  do 
zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. 

Jego  głównym celem jest  tworzenie  warunków do  zatrudnienia  oraz  podnoszenie  poziomu 
aktywności zawodowej u osób bezrobotnych zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w 
Płocku.  Udział  osób  bezrobotnych  w  programie  stażu  lub  w  programie  przygotowania 
zawodowego pozwala nabyć praktyczne umiejętności  zawodowe,  dostosować je  do potrzeb 
rynku  pracy  oraz  poznać  zasady  funkcjonowania  w  środowisku  pracy.  Uczestnictwo  w 
szkoleniach wpływa pozytywnie na podniesienie kwalifikacji  i  umiejętności  zawodowych, zaś 
samozatrudnienie  przyczynia  się  do  zwiększenia  liczby  mikroprzedsiębiorstw  w  Płocku,  co 
wpływa na rozwój przedsiębiorczości na lokalnym rynku pracy.  

W ramach projektu w 2010 roku 240 osób zostało skierowanych do programu stażu, 114 do 
programu  szkoleń  oraz  77  osób  otrzymało  jednorazowe  środki  na  podjęcie  działalności 
gospodarczej. W 2011 roku do programu stażu skierowane zostały 323 osoby, do programu 
szkoleń  110 osób, a jednorazowe środki na podjęcie działalności  gospodarczej otrzymało 6 
osób.  Ponadto  251  osób  wspólnie  z  doradcą  zawodowym  wzięło  udział  w  sporządzeniu 
Indywidualnego Planu Działania. Analiza efektywności zatrudnienia wskazuje, iż w 2011 roku 
198  osób  podjęło  zatrudnienie  po  zakończeniu  uczestnictwa  w  projekcie.   Udział  osób 
bezrobotnych w projekcie sprawił, iż stały się bardziej konkurencyjne na rynku pracy, dzięki 
czemu zwiększyły się ich szanse na uzyskanie zatrudnienia. 
Okres realizacji projektu: 1.01.2008–31.12.2013

„Pośrednik, doradca – specjalistą lokalnego rynku pracy” -  Projekt Miejskiego Urzędu 
Pracy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki,  Priorytet  VI  Rynek  pracy  otwarty  dla 
wszystkich,  Działanie  6.1  Poprawa  dostępu  do  zatrudnienia  oraz  wspieranie  aktywności 
zawodowej w regionie. 

Głównym celem projektu jest wzmocnienie i  rozwój publicznych służb zatrudnienia poprzez 
dofinansowanie zatrudnienia pośredników pracy stażystów i doradców zawodowych stażystów. 
Współfinansowanie  zatrudnienia  w/w pracowników jest  wsparciem instytucjonalnym MUP w 
Płocku. Przyczyniło się do poprawy dostępu do informacji o usługach świadczonych przez MUP, 
upowszechnienia pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego oraz do objęcia wsparciem 
większej liczby osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Wpłynęło to również na poprawę 
jakości i intensywności działań skierowanych do pracodawców.
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W  ramach  projektu  w  I  kwartale  2011  roku  zatrudniono  20  osób  -  12  pośredników 
pracy/stażystów i 8 doradców zawodowych/stażystów. 
Okres realizacji projektu: 1.12.2010-31.12.2013

IV.  Działania rewitalizacyjne realizowane w ramach dotacji z Budżetu 
  Miasta Płocka 

W  ramach  ochrony  lokalnego  dziedzictwa  kulturowego,  na  podstawie  ustawy  o  ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami, od 2006 roku Rada Miasta Płocka przyznaje dotacje celowe 
na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach, 
znajdujących się na terenie naszego miasta. Do tej pory  ze środków Budżetu Miasta Płocka 
wykonano prace i roboty budowlane przy 63 zabytkach położonych na Osiedlach Stare Miasto i 
Kolegialna. Łącznie w latach 2006-2011 wpłynęło 155 wniosków o udzielenie dotacji. Rada Miasta 
Płocka  przyznała  108  dotacji,  na  kwotę  4.985.233,80  zł.  Całkowita  wartość  prac  i  robót 
budowlanych, które zostały poniesione przez beneficjentów to 8.307.554,72 zł.  

Zestawienie złożonych wniosków i przyznanych dotacji w latach 2006-2011

Rok
Liczba złożonych

wniosków

Liczba 
przyznanych

dotacji

Kwota 
przyznanych

dotacji

2006 23 15 449 960,00

2007 19 17 832 327,80

2008 26 20 992 666,00

2009 28 22 998 700,00

2010 23 14 930 000,00

2011 36 20 781 580,00

Łącznie 155 108 4 985 233,80

W  2010  roku  złożone  zostały  23  wnioski  o  udzielenie  dotacji.  16  wniosków  zostało 
rozpatrzonych pozytywnie, 5 negatywnie, 2 wnioski wycofano. Uchwałą Nr 676/XLVIII/10 Rady 
Miasta Płocka z dnia 30 marca 2010 roku zmienioną Uchwałą Nr 698/L/10, Nr 761/LIII/10, Nr 
785/LV/10 oraz Nr 824/LVII/10 przyznano 14 dotacji celowych na łączną kwotę  930.000  zł. 
3 beneficjentów  nie  wykorzystało  przyznanych  środków.  Pozostali  beneficjenci  wykonali 
dotowane prace. Przyznane dotacje rozliczono na łączną kwotę 588.211 zł. 
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Zestawienie dotacji przyznanych w 2010 roku

Lp. Adres obiektu Wnioskodawca Zakres rzeczowy prac
Kwota 

przyznanej 
dotacji

Kwota 
rozliczonej 

dotacji

1 Kazimierza 
Wielkiego 9b

Archiwum Państwowe w Płocku Remont elewacji frontowych. 16.770,00 15.332,48

2 Obrońców 
Warszawy 4

Małgorzata Bloch-Piaskowska, 
Alina Balińska-Bloch

Remont elewacji frontowej, 
wymiana stolarki okiennej, 
remont dachu.

21.880,00 21.880,00

3 Tumska 12 Antonina Obidowska, Małgorzata 
Zaleska-Jankowska, Walentyna 
Bem

Częściowa wymiana stolarki 
okiennej, renowacja drzwi.

26.420,00 26.420,00

4 Kolegialna 18 Anna Olewnik-Mikołajewska Remont elewacji frontowej, 
wymiana stolarki okiennej i 
drzwiowej, remont dachu.

138.400,00 odstąpienie 
od umowy 

5 Stary Rynek 22 CONSULTING s.c. Remont elewacji frontowej, 
wymiana stolarki okiennej i 
drzwiowej, remont dachu.

130.000,00 rezygnacja z 
dotacji

6 Tumska 15 Renata i Marek Dankowscy Remont elewacji frontowej, 
częściowa wymiana stolarki 
okiennej.

14.150,00 13.853,94

7 Obrońców 
Warszawy 8

Prokuratura Okręgowa w Płocku Remont elewacji frontowych. 51.100,00 odstąpienie 
od umowy

8 Stary Rynek 16 Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej 
Miłosierdzia

Remont elewacji frontowej. 45.770,00 45.770,00

9 Narutowicza 3 Administracja Kościelnymi 
Obiektami Diecezji Płockiej

Remont elewacji frontowej. 14.180,00 14.180,00

10 Mostowa 1 Administracja Kościelnymi 
Obiektami Diecezji Płockiej

Remont elewacji frontowej. 10.620,00 10.620,00

11 Narutowicza 5 Jerzy Kowalkowski Remont elewacji frontowej, 
częściowa wymiana stolarki 
okiennej i drzwiowej.

63.960,00 63.960,00

12 Kazimierza 
Wielkiego 1

Rzymskokatolicka Parafia Św. 
Bartłomieja w Płocku

Remont elewacji frontowej. 200.000,00 200.000,00

13 Sienkiewicza 32 „Społem” Powszechna 
Spółdzielnia Spożywców „Zgoda” 
w Płocku

Remont elewacji frontowych, 
częściowa wymiana stolarki 
okiennej, remont dachu.

119.500,00 98.944,58

14 Sienkiewicza 43 Bożena i Leszek Pawłowscy Remont elewacji frontowych. 77.250,00 77.250,00

Razem 930.000,00 588.211,00

Prace przy 6 zabytkach, tj. przy ul. Sienkiewicza 43, ul. Mostowej 1, ul. Kazimierza Wielkiego 
9B,  pl.  Stary  Rynek 16,  ul.  Tumskiej  12  i  pl.  Narutowicza  5  były  kontynuacją  remontów 
dotowanych w latach poprzednich.  Wartość całkowita prac i robót budowlanych wykonanych 
przy dotowanych zabytkach wyniosła  niespełna  1,3 mln złotych.  Dofinansowanie  z budżetu 
miasta Płocka kształtowało się średnio na poziomie 45,87%.

W dniu 28 września 2010 roku Rada Miasta Płocka Uchwałą Nr 817/LVII/10 określiła nowe 
zasady udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 
budowlanych  przy  zabytku.  Zgodnie  z  tą  uchwałą  zakres  prac  i  robót  budowlanych,  na 
wykonanie których może być przyznana dotacja uległ znacznemu rozszerzeniu. Z wnioskiem o 
udzielenie dotacji mogą zwrócić się zarówno właściciele lub posiadacze zabytków nieruchomych 
jak i ruchomych. 
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W 2011 roku na nowych zasadach złożonych zostało 36 wniosków o udzielenie dotacji.  34 
wnioski  zostały  rozpatrzone  pozytywnie,  1  negatywnie,  1  wniosek  wycofano.  Uchwałą  Nr 
123/IX/2011  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  19  kwietnia  2011  roku  zmienioną  Uchwałą  Nr 
173/XII/2011 i Nr 215/XV/2011  przyznano 20 dotacji celowych na łączną kwotę  781.580 zł. 
(9 wnioskodawcom nie przyznano dotacji, 4 beneficjentów zrezygnowało z przyznanej dotacji, 
w przypadku 1 beneficjenta odstąpiono od umowy dotacji).  Rozliczono 19 dotacji na łączną 
kwotę 641.376,28 zł. Jedna dotacja nie została wypłacona, gdyż beneficjent nie wykonał prac, 
na dofinansowanie których dotacja została przyznana.

Zestawienie dotacji przyznanych w 2011 roku

Lp. Adres obiektu Wnioskodawca Zakres rzeczowy prac
Kwota 

przyznanej 
dotacji

Kwota 
rozliczonej 

dotacji

1 Kwiatka 42 MTBS Sp. z o.o. Remont dachu, wymiana 
stolarki okiennej i drzwiowej, 
wykonanie izolacji 
przeciwwilgociowej, remont 
elewacji frontowej.

29.110,00 5.841,61

2 Bielska 25 Izabela Kruszewska
Administracja Nieruchomości 
przy ul. Bielskiej 25 w Płocku

Remont elewacji 
południowo-wschodniej i 
południowo-zachodniej, 
wymiana pokrycia 
dachowego, rynien i rur 
spustowych.

31.100,00 31.100,00

3 Kazimierza 
Wielkiego 9b

Archiwum Państwowe 
w Płocku

Remont elewacji północno-
wschodniej i południowo-
wschodniej, wymiana rynien 
i rur spustowych.

14.600,00 12.927,66

4 Jerozolimska 3 ARS Sp. z o.o. Remont elewacji wschodniej 
i zachodniej.

9.400,00 8.861,90

5 Jerozolimska 5 Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Jerozolimska 5

Zabezpieczenie, zachowanie 
i utrwalenie substancji 
zabytku poprzez budowę 
węzła cieplnego oraz 
instalacji centralnego 
ogrzewania.

33.080,00 33.080,00

6 Nowowiejskiego 
2

Rzymskokatolicka Parafia św. 
Jana Chrzciciela w Płocku

Konserwacja architektury 
ołtarza głównego wraz z 6 
szt. trzonami kolumn.

59.100,00 59.099,30

7 Kolegialna 8 Maria Dobaczewska, Ewa 
Flakiewicz, Leszek Hejne, 
Andrzej Żółtowski, Aleksandra 
Żółtowska, Alina Żółtowska, 
Adam Żółtowski, Piotr Żółtowski

Wykonanie prac 
konserwatorskich przy 
stalowej bramie w przejściu 
bramowym kamienicy.

6.150,00 6.150,00

8 Kolegialna 5 Lokalne Zrzeszenie
Właścicieli Nieruchomości
w Płocku

Remont elewacji północnej 
budynku frontowego, 
wykonanie izolacji 
przeciwwilgociowej, 
wymiana drzwi 
zewnętrznych oraz 
częściowa wymiana stolarki 
okiennej.

36.400,00 28.686,33

9 Bielska 7 Lokalne Zrzeszenie
Właścicieli Nieruchomości
w Płocku

Remont elewacji frontowej 
wraz z przejściem 
bramowym, częściowa 
wymiana stolarki okiennej i 
drzwiowej.

21.450,00 21.286,77

10 Kościuszki 24 Związek Nauczycielstwa
Polskiego

Remont dachu, remont 
elewacji. 

74.000,00 74.000,00
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11 Kolegialna 18 Anna Olewnik-Mikołajewska Wymiana stolarki okiennej i 
drzwiowej.

29.580,00 dotacja nie 
została 

wykorzystana

12 1 Maja 4 Wspólnota Mieszkaniowa
ul. 1 Maja 4

Remont dachu. 30.780,00 30.780,00

13 Grodzka 11 Wojciech Napiórkowski,
Elżbieta Ołdakowska,
Krystyna Napiórkowska

Stabilizacja konstrukcyjna 
zabytku poprzez wymianę 
stropu nad sklepieniem 
piwnic, częściowa wymiana 
stolarki okiennej i drzwiowej. 

40.170,00 33.228,94

14 Piękna 1 Julia Reiter Remont elewacji. 16.800,00 16.276,00

15 Kazimierza 
Wielkiego 1

Rzymskokatolicka Parafia Św. 
Bartłomieja w Płocku 

Remont elewacji południowej 
kościoła.

80.000,00 80.000,00

16 Nowowiejskiego 
2

Wyższe Seminarium
Duchowne w Płocku

Remont elewacji zachodniej 
budynku dawnego Niższego 
Seminarium Duchownego. 

85.000,00 85.000,00

17 Tumska 14 Teresa Wichrowska,
Justyna Malicka,
Eugenia Wichrowska,
Irena Pytlas,
Izabela Kozicz,
Dorota Kozanecka,
Urszula Jarębska

Remont dachu, montaż 
instalacji odgromowej.

69.600,00 1.970,94

18 Tumska 3 Kuria Diecezjalna Płocka Wymiana stolarki okiennej, 
renowacja stolarki drzwiowej 
zewnętrznej, remont 
elewacji.

33.860,00 33.504,39

19 Narutowicza 10 Kuria Diecezjalna Płocka Remont elewacji, renowacja 
stolarki drzwiowej.

45.000,00 44.856,65

20 Kościuszki 18 Parafia Prawosławna w Płocku Wymiana stolarki okiennej i 
drzwiowej.

36.400,00 34.725,79

Razem 781.580,00 641.376,28

Prace przy 7 zabytkach, tj. przy ul. Kazimierza Wielkiego 9B, ul. Jerozolimskiej 3, ul. Bielskiej 
7, ul. Kazimierza Wielkiego 1, ul. Nowowiejskiego 2, ul. Kolegialnej 8 i ul. Kolegialnej 5 były 
kontynuacją  remontów  dotowanych  w  latach  poprzednich.  Wartość  całkowita  prac  i  robót 
budowlanych  wykonanych  przy  dotowanych  zabytkach  wyniosła  niespełna  2  mln  złotych. 
Dofinansowanie z budżetu miasta Płocka kształtowało się średnio na poziomie 33%.

W 2012 roku w wyznaczonym terminie tj. do 31 stycznia wpłynęły 32 wnioski o udzielenie dotacji 
na łączną kwotę ponad 5 mln zł, z czego wnioskowane dofinansowanie z budżetu Miasta wynosi 
ponad 3,2 mln zł. 

W chwili obecnej wnioski te są sprawdzane przez Komisję  powołaną Zarządzeniem Nr 90/11 
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 stycznia 2011 roku zmienionym Zarządzeniami Nr 137/11, 
Nr 1284/2012 i Nr 1398/2012.

W Budżecie  Miasta  Płocka na rok 2012 na niniejsze dotacje  zarezerwowana została  kwota 
720.000 zł.
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V.  Pozostałe działania infrastrukturalne 

W latach 2010-2011 działania rewitalizacyjne na terenie Starówki realizowane były zarówno 
przez Gminę - Miasto Płock, jej jednostki organizacyjne, jak i przez inne podmioty. Łącznie w 
ciągu  tych  dwóch  lat  zakończono  realizację  5  projektów infrastrukturalnych  wpisanych  do 
Lokalnego Programu Rewitalizacji.

„Wymiana nawierzchni alejek spacerowych wraz z regulacją spływu wód opadowych  
na terenie parku za Tumem i przy Sądach – II etap (odcinek od Wieży Szlacheckiej  
do Hotelu Starzyński)” – wykonano nawierzchnię alejki głównej z granitu, ułożono instalację 
elektryczną,  wykonano  prace  odwodnieniowe  oraz  nasadzenia.  Za  realizację  projektu 
odpowiadała Gmina-Miasto Płock. Była to kontynuacja działań podjętych w latach 2008-2009 
na odcinku od Katedry do Wieży Szlacheckiej. 

Rewitalizacja Parku na Wzgórzu Tumskim od Katedry do Hotelu Starzyński została nagrodzona 
w Konkursie „Modernizacja Roku 2010” w kategorii „tereny zielone”.  Uroczystość ogłoszenia 
wyników i wręczenia nagród w XV Edycji tego ogólnopolskiego konkursu odbyła się na Zamku 
Królewskim w Warszawie w dniu 25 sierpnia 2011 roku. 

W  2010  roku  Urząd  Miasta  Płocka  otrzymał  także  II  nagrodę  w  „Konkursie  na  najlepiej 
oświetloną gminę i miasto” za „Iluminację budynków Sądów oraz znajdujących się w pobliżu 
drzew”. Nagrodę przyznano w kategorii „Oświetlenie wybranej przestrzeni lub obiektu”. 

„Rozbudowa obiektu przy ul. Tumskiej na siedzibę Muzeum Mazowieckiego - projekt 
współfinansowany  przez  Unię  Europejską  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
2007-2013,  Priorytet  VI  Wykorzystanie  walorów  naturalnych  i  kulturowych  dla  rozwoju 
turystyki i rekreacji, Działanie 6.1 Kultura. 

Głównym  celem  projektu  była  poprawa  oferty  kulturalnej  Mazowsza  poprzez  organizację 
ekspozycji  regionalnej  poświęconej  historii  Płocka,  północnego  Mazowsza  oraz  samego 
Muzeum. Zakres przedmiotowy projektu obejmował: prace projektowe, prace przygotowawcze 
i rozbiórkowe, prace budowlane i instalacyjne oraz prace aranżacyjne ekspozycji.

Projekt realizowany był w partnerstwie:
Muzeum Mazowieckie w Płocku – Beneficjent, Lider projektu; 
Województwo Mazowieckie – Partner Projektu; 
Gmina-Miasto Płock – Partner Projektu.

W  wyniku  realizacji  projektu  wybudowano  nowy  budynek  Muzeum,  w  którym  powstała 
ekspozycja regionalna obejmująca cztery wystawy stałe:
Część I: X wieków Płocka
Część II: Tradycje Muzeum Mazowieckiego w Płocku
Część III: Sztuka artystów płockich XIX i XX wieku (malarstwo, rysunek, modelarstwo)
Część IV: Z dziejów pieniądza polskiego

Nowy budynek Muzeum Mazowieckiego oficjalnie został oddany do użytkowania 18 listopada 
2010 roku, uroczystym otwarciem I części ekspozycji  „X wieków Płocka”. 

Całkowita wartość projektu: 19.232.560,71 PLN 
Całkowita wartość EFRR: 14.549.276,25 PLN
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„Budowa  budynku  mieszkalnego  przy  ul.  Sienkiewicza  63  w  Płocku” –  wykonano 
rozbiórkę istniejącego zdekapitalizowanego budynku mieszkalnego i wybudowano nowy obiekt 
o funkcji mieszkalno – usługowej. Rzeczowa realizacja inwestycji przypadła na lata 2010-2011. 
Koszt całkowity: 2.464.393,08 zł.  Za realizację projektu odpowiadało  Miejskie  Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

„Remont  kamienicy  przy ul.  Sienkiewicza  34” –  w latach  2010-2011 Caritas  Diecezji 
Płockiej wykonał remont dachu oraz elewacji kamienicy. 

„Termomodernizacja kamienicy przy ul.  Jerozolimskiej  3” -  W 2011 roku wykonano 
termomodernizację kamienicy. Całkowity koszt zamierzenia: 325.000 zł.  Koszty poniesione w 
2011 roku: 295.000 zł. Za realizację projektu odpowiadała Agencja Rewitalizacji Starówki ARS 
Sp. z o.o. 

W latach 2010-2011 na terenie Starówki trwała rzeczowa realizacja następujących projektów 
infrastrukturalnych wpisanych do Lokalnego Programu Rewitalizacji:

„Budowa  zespołu  budynków  zabudowy  usługowej,  mieszkalnej,  wielorodzinnej  
„Złoty Róg” składającej się z segmentów A, B, C, D i E zlokalizowanej w Płocku u  
zbiegu  ulicy  Józefa  Kwiatka,  Bielskiej  i  Henryka  Sienkiewicza  wraz  z  pełną  
infrastrukturą oraz remont istniejących budynków zabytkowych przy ul. Kwiatka 42 i  
44” – projekt spółki MTBS realizowany jest od 2009 roku. Przewidywany termin zakończenia 
inwestycji  to  30  czerwiec  2012  roku.  Rok  2011  zakończono  na  etapie  stanu  surowego 
zamkniętego w przypadku segmentów A, B, C, E, natomiast w przypadku segmentu D - stanu 
surowego bez dachu. Szacuje się, że cała inwestycja pochłonie ponad 22 mln zł. 

„Stary Rynek 5/Pierzeja” - dobudowanie historycznego budynku przy pl. Stary Rynek wraz 
z zabudową wzdłuż ul. Bielskiej. Za realizację projektu odpowiada spółka ARS. Trwają roboty 
budowlane. Planowany termin zakończenia robót – 2012 rok. 
Szacowana wartość inwestycji: 3.926.000 zł. Koszty poniesione w 2011 roku: 391.000 zł.

„Plac 13 Straconych – II etap” - wybudowanie budynku wraz z parkingiem podziemnym. W 
2010  roku  rozpoczęto  roboty  budowlane,  które  następnie  zostały  przerwane.  Rozwiązano 
umowę z dotychczasowym wykonawcą robót budowlanych (wrzesień 2011 r.) oraz  dokonano 
inwentaryzacji  wykonanych  robót.  Trwają  przygotowania  do  ogłoszenia  przetargu  na 
dokończenie robót budowlanych.  Planowany termin zakończenia robót  budowlanych:  2012 
rok.  Szacowany  koszt  całej  inwestycji:  14.021.000  zł.  W  2011  roku  poniesiono  koszty  w 
wysokości 103.000 zł. Za realizację projektu odpowiada spółka ARS. 

„Remont budynków Szpitala Świętej Trójcy” -  w latach 2010-2011 Płocki Zakład Opieki 
Zdrowotnej Sp. z o.o. wykonywała prace przy budynku P, D i K.

Budynek P -  w ramach adaptacji  pomieszczeń na potrzeby centralnego magazynu bielizny 
brudnej,  myjni  dla  środków  transportu  wewnątrzzakładowego  oraz  magazynu  odpadów 
medycznych dla szpitala m.in. wymieniono stolarkę, doprowadzono instalację wod.-kan., c.o., 
elektryczną;  wykonano  boksy  i  węzeł  sanitarny;  wykonano  instalację  grawitacyjną  i 
mechaniczną. Poniesiony koszt w 2011 r. - 16.000 zł.

Budynek D – w ramach przebudowy parteru części północnej budynku na potrzeby Pododdziału 
Rehabilitacji  Narządu  Ruchu  m.in.  wykonano  stropy  żelbetowe,  izolację  przeciwwilgociową, 
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doprowadzono instalację wod.-kan., c.o., wykonano wentylację grawitacyjną, węzeł sanitarny, 
wymieniono stolarkę. Poniesiony koszt w 2011 r. - 296.006 zł.

Budynek  K  -  w  2011  r.  wymieniono  pokrycie  dachowe  z  dachówki  ceramicznej  na 
blachodachówkę,  wymieniono  obróbki  blacharskie,  rynny  i  rury  spustowe,  odeskowanie 
zabezpieczono impregnatami p.poż i grzybobójczymi. Poniesiony koszt w 2011 r. - 234.518 zł. 

„Remont  zespołu  zabytkowych  budynków  Zakładu  Karnego  w  Płocku  przy  
ul. Sienkiewicza 22” – w 2011 roku wykonano remont więźby dachowej oraz poszycia dachu 
na  budynku  tzw.  „starego  więzienia”  oraz  konserwację  muru  zewnętrznego  od  strony 
ul.  Sienkiewicza i  Misjonarskiej.  Łącznie  w 2011 roku Zakład  Karny na realizację  projektu 
poniósł  koszt  ok.  250.000  zł.  Na  2012  rok  planowany  jest  remont  kapitalny  poszycia 
dachowego na budynku tzw. „więzienia nowego”. 

„Rozbudowa  i  modernizacja  zespołu  budynków Zgromadzenia  Sióstr  Matki  Bożej  
Miłosierdzia  w Płocku  –  Stary  Rynek  14/18”  -  w 2010  roku  zabezpieczono  wykop  i 
Muzeum Siostry Faustyny, wzmocniono ściany kamienicy Stary Rynek 16 od strony wykopu, 
opracowano projekt zamienny oraz uzyskano warunki zabudowy dla garażu podziemnego na 
wewnętrznym dziedzińcu posesji Zgromadzenia. 

W  latach  2010  –  2011  prowadzone  były  także  prace  mające  na  celu  renowację  części 
wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych na Osiedlu Stare Miasto i 
Kolegialna. Spółdzielnia L-W KOMUNALNIK prowadziła prace przy ul. Kazimierza Wielkiego 8a, 
Kazimierza Wielkiego 10a, Okrzei 2 i Zduńskiej 12.  Spółka MZGM administrująca budynkiem 
Wspólnoty  Mieszkaniowej  przy  Nowym  Rynku  14  wykonała  m.in.  rozbiórkę  komórek 
lokatorskich  i  częściową  rozbiórkę  budynku  gospodarczego,  remont  sieci  kanalizacyjnej 
ogólnospławnej  i  sieci  wodociągowej  oraz  utwardzenie  powierzchni  gruntu  w  ramach 
przebudowy parkingów i chodników.

Płocka  Starówka  zmienia  swój  wizerunek  nie  tylko  za  sprawą  przytoczonych  powyżej 
projektów. Należy podkreślić, że w minionych dwóch latach realizowane były także inwestycje i 
remonty, które nie zostały ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji.  I tak, na przykład w 
2011 roku ruszyły  roboty  przy budowie Muzeum Żydów Mazowieckich.  XIX-wieczna płocka 
Mała  Synagoga  przy  ul.  Kwiatka  7  dzięki  inicjatywie  Stowarzyszenia  Synagoga  Płocka  i 
środkom unijnym zostanie  przebudowana  i  zaadaptowana  na muzeum. Zakres tematyczny 
ekspozycji  będzie  dotyczył  m.in.:  osadnictwa  Żydów  na  ziemiach  polskich  w  kontekście 
historycznym i politycznym, wspólnoty żydowskiej na Mazowszu, kultury, prawa, obyczajów, 
muzyki, kuchni, obrzędów religijnych czy chasydyzmu. Zwiedzający znajdą także informacje na 
temat nazizmu, II wojny światowej, zagłady oraz wybitnych Żydów mazowieckich. Całkowita 
wartość projektu realizowanego pod nazwą „Adaptacja byłej Bożnicy przy ul. Kwiatka 7 w 
Płocku na Muzeum Żydów Mazowieckich” wynosi ok. 9 mln zł, kwota dofinansowania z 
EFRR – 7,7 mln zł.
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VI. Inne działania 

W 2010 roku na płockim Starym Rynku odsłonięty został pomnik, krąg druha Wacława Milke - 
harcerza,  założyciela  i  wieloletniego  dyrektora  Harcerskiego  Zespołu  Pieśni  i  Tańca "Dzieci 
Płocka".  Natomiast  w  2011  roku  odsłonięty  został  pomnik-ławeczka  Jakuba  Chojnackiego. 
Ławeczka z siedzącą na niej postacią wieloletniego prezesa Towarzystwa Naukowego Płockiego 
i Małachowiaka stanęła przy ul. Jakuba Chojnackiego, dość blisko korony skarpy.

W  okresie  wiosenno-letnim  życie  na  Starówce  tętniło  za  sprawą  licznie  organizowanych 
wydarzeń kulturalnych. W Amfiteatrze, na Starym Rynku oraz na plaży nad Wisłą odbywały się 
różne festiwale, koncerty, pikniki. 

Imprezą cykliczną, która cieszy się bardzo dużą popularnością jest Jarmark Tumski. Z roku na 
rok przybywa kolekcjonerów z całej  Polski,  którzy przyjeżdżają do Płocka i  oferują bardzo 
różnorodny towar m.in.: ceramikę, szkło, metal, zegary, lampy, numizmaty, znaczki i karty 
pocztowe, militaria. W latach 2010-2011 Jarmark połączony był z corocznymi obchodami Dni 
Historii  Płocka.  Stoiska wystawców rozmieszczone były już nie tylko na ulicy Tumskiej,  ale 
także  na  Nowym  Rynku.  Organizatorami  Jarmarku  byli  m.in.  Muzeum  Mazowieckie, 
Towarzystwo  Przyjaciół  Muzeum  Mazowieckiego,  Stowarzyszenie  Tumska  i  Urząd  Miasta 
Płocka. Podczas tegorocznego IV Jarmarku Tumskiego odbędzie się Międzynarodowy Przegląd 
Kataryniarzy. 

Centrum miasta w 2011 roku ożyło także za sprawą zorganizowanych, po 35 latach przez dwa 
samorządy - powiatowy i  grodzki,  Dożynek Płockich.  W święto plonów przez Tumską,  plac 
Narutowicza, Grodzką po Stary Rynek ciągnął się wielki kiermasz. Można było kupić rośliny, 
pieczywo, starocie, słodycze, wiklinę i najróżniejsze wyroby z drewna. Nowy Rynek zastawili 
swoimi bojowymi maszynami druhowie z OSP.

Ogromnym zainteresowaniem w 2011  roku  cieszyły  się  spacery  turystyczne  organizowane 
przez Płocką Lokalną Organizację Turystyczną w ramach akcji turystyczno-edukacyjnej „Odkryj 
z nami Płock”. W okresie od 3 lipca do 4 września zainteresowani mogli zwiedzić m.in. Muzeum 
Mazowieckie,  Muzeum  Diecezjalne,  Katedrę  Kościoła  Starokatolickiego  Mariawitów,  Dom 
Broniewskiego, Stary Rynek i Ratusz.      

W 2011  roku  w  różnych  częściach  miasta,  w  ramach  Płockiej  Akademii  Ruchu  urządzone 
zostały sportowe skwerki tzw. siłownie pod chmurką. Jedna z siłowni zlokalizowana została na 
terenie  Jaru  Abisynia  obok  Kościoła  Starokatolickiego  Mariawitów.  Siłownia  plenerowa 
przeznaczona  jest  do  zabawy  i  rekreacji  ruchowej.  Za  darmo  i  o  każdej  porze  amatorzy 
aktywnego  wypoczynku  mogą  przyjść  na  teren  Starówki,  żeby  spalić  kalorie  i  wyrzeźbić 
sylwetkę. 

W dniach 9-10 czerwca 2010 roku pod patronatem Prezydenta Miasta  Płocka na Wydziale 
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Polityki Warszawskiej w Płocku zorganizowane zostało 
Płockie Forum Budowlane, na którym zaprezentowane zostały problemy oraz doświadczenia z 
realizacji  budowli  i  utrzymania  infrastruktury  budowlanej.  W  ramach  dyskusji  na  temat 
perspektyw i potrzeb rozwoju budownictwa i infrastruktury komunalnej w regionie płockim, 
Zespół Rewitalizacji Miasta przygotował prezentację oraz materiał do publikacji pt. „Realizacja 
procesu rewitalizacji miasta Płocka”. 

W  dniu  8  lipca  2011  roku  w  Urzędzie  Miasta  Płocka  odbyła  się  konferencja  pod  nazwą 
„Rewitalizacja – moda czy konieczność”, która stała się swoistą platformą wymiany doświadczeń 
podmiotów zaangażowanych w proces rewitalizacji. Organizatorami konferencji byli: Urząd Miasta 
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Płocka,  Agencja  Rewitalizacji  Starówki  ARS  Sp.  z  o.o.,  Stowarzyszenie  TUMSKA  oraz 
Stowarzyszenie Czas Kobiety. 

W dniu  30 sierpnia  2011 roku Rada Miasta  Płocka przyjęła  dwie  nowe uchwały  dotyczące 
zwolnień  od  podatku  od  nieruchomości.  Uchwała  Nr  193/XIII/2011  określa  szczegółowe 
warunki udzielania zwolnienia od podatku od nieruchomości: gruntów, nowo wybudowanych 
oraz zakupionych budynków, budowli lub ich części związanych z inwestycjami w nowe obiekty 
hotelarskie,  modernizację  istniejących  obiektów  hotelarskich  oraz  adaptację  istniejących 
nieruchomości lub ich części na obiekty hotelarskie na terenie Miasta Płocka w ramach pomocy 
de minimis. Uchwała zaś Nr 192/XIII/2011 określa szczegółowe warunki udzielenia zwolnienia 
od podatku  od nieruchomości  gruntów,  nowo wybudowanych  oraz  zakupionych  budynków, 
budowli  lub  ich  części  będących  własnością  przedsiębiorcy  prowadzącego  działalność 
gospodarczą na  terenie  miasta  Płocka  w ramach pomocy de  minimis.  Niniejsze  zwolnienie 
może  być  udzielone  pod  warunkiem  utworzenia  nowych  miejsc  pracy  związanych  z  nową 
inwestycją.

Uchwałą  Nr 232/XVI/2011 Rada Miasta Płocka w dniu 25 października 2011 roku określiła 
zasady  i  tryb  udzielania  dotacji  celowej  na  finansowanie  ochrony  środowiska  i  gospodarki 
wodnej.  O dotację celową będą mogły się ubiegać podmioty niezaliczone do sektora finansów 
publicznych  (osoby  fizyczne,  wspólnoty  mieszkaniowe,  osoby  prawne,  przedsiębiorcy)  oraz 
jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi osobami prawnymi. 

W 2011 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację projektu "Razem dla 
rewitalizacji". Jest to pilotażowy Program Rewitalizacji Społecznej w obszarze Starego Miasta 
przygotowany  na  konkurs  zorganizowany  w  ramach  projektu  systemowego  "Rewitalizacja 
społeczna",  którego  beneficjentem  jest  Centrum  Rozwoju  Zasobów  Ludzkich  w  ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna. 

Celem  głównym projektu jest rewitalizacja społeczna Starego Miasta w Płocku poprzez objęcie 
wsparciem 100 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz podjęcie działań animujących 
środowisko lokalne. 

Liderem projektu jest Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku,  natomiast  partnerami: 
Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego oraz Zakład Doskonalenia Zawodowego w 
Płocku. Do udziału w programie zostało łącznie zrekrutowanych 100 osób. 

Od dnia 24 listopada 2011 roku rozpoczęły się zajęcia w ramach reintegracji społecznej. 50 
uczestników  Programu  uczestniczy  w  zajęciach  stacjonarnych  z  doradcą  zawodowym, 
psychologiem  i  pedagogiem,  a  dla  grupy  50  osób  w  grudniu  2011  roku  zorganizowano 
warsztaty  wyjazdowe,  które  prowadzone  były  przez  doradców  zawodowych,  psychologów, 
pedagoga oraz specjalistę ds. planowania rodziny. 

W celu prawidłowej realizacji  Programu powołano Grupę Sterującą Programem oraz Zespół 
Operacyjny  –  kadrę  zarządzającą  programem.  W listopadzie  została  zaprojektowana  także 
podstrona internetowa Programu. 

W dniu  8  grudnia  2011  roku  odbyło  się  uroczyste  otwarcie  Świetlicy  Środowiskowej  przy 
ul.  Kwiatka  59a.  Lokal  nieodpłatnie  na  potrzeby  działalności  świetlicy  "Chatka  Puchatka" 
udostępniła Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o.  W świetlicy zostaną zorganizowane 
warsztaty  mające  na  celu  dbałość  o  rozwój  talentów  i  zainteresowań  wśród  uczestników 
Programu  oraz  ich  otoczenia.  Zorganizowane  zostaną  warsztaty  decoupage  –  technika 
ozdabiania przedmiotów, warsztaty pod hasłem „w zdrowym ciele zdrowy duch” mające na 
celu  propagowanie  sportu,  jako  sposobu  na  aktywne  spędzanie  wolnego  czasu  (aerobic, 
ćwiczenia  korekcyjno-gimnastyczne)  oraz  zdrowy  sposób  odżywiania.  W trosce  o  poprawę 
bezpieczeństwa  na  obszarze  objętym  Programem  zorganizowane  zostaną  spotkania  dla 
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uczestników Programu oraz ich otoczenia pod hasłem „Bezpieczna ulica”, „Stop przemocy”, 
„Czy musimy tak żyć ? Wspólnie przeciw patologiom”. W świetlicy środowiskowej prowadzone 
będą także przez wolontariuszy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku spotkania pod 
hasłem „Podziel się swoją wiedzą” których celem będzie pomoc dzieciom i młodzieży szkolnej z 
terenu Starego Miasta Płocka w odrabianiu lekcji (korepetycje). Korepetycje będą udzielane 
przez wolontariuszy MOPS, a także przez osoby uczestniczące w Programie, które wyrażą chęć 
wzięcia udziału w akcji „Podziel się swoją wiedzą”. W świetlicy zostanie także zorganizowana 
sala komputerowa z dostępem do Internetu oraz z drukarką, z której będą mogli skorzystać 
uczestnicy Programu.

Od listopada 2011 roku partner Programu - Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego 
prowadzi działania animacyjne w ramach Programu. Zgodnie z założeniami Centrum Innowacji 
Społeczeństwa  Informacyjnego  w  trakcie  realizacji  Programu  planuje  zorganizować  i 
przeprowadzi następujące działania: 

• zajęcia sportowe – „Kick boxing” zakończone występami w trakcie Gali Finałowej (Walka 
o  pasy  Mistrza  Płocka).  W ramach  zajęć  zorganizowany  zostanie  pokaz  sportowy  z 
udziałem mistrzów Polski - „gwiazd” sportu w sztukach walki oraz 4 pogadanki „Sport 
jako  alternatywa  przeciw  uzależnieniom”,  „Sport  jako  recepta  na  życie”,  „Wpływ 
alkoholu  na  organizm  młodego  człowieka  i  konsekwencje”,  „Wpływ  narkotyków  na 
organizm młodego człowieka i konsekwencje”. Uczestnicy otrzymają sprzęt sportowy do 
ćwiczeń (kaski, rękawice, ochraniacze, koszulki sportowe).

• zajęcia filmowe– zakończone premierą filmu z udziałem młodzieży o tematyce związanej 
ze środowiskiem lokalnym. Zajęcia  prowadzone będą przez aktora i  reżysera Teatru 
Dramatycznego w Płocku. 

• zajęcia taneczne – HIP-HOP lub breakdance (w zależności od potrzeb zgłoszonych przez 
młodzież). 

• zajęcia plastyczne – GRAFFITI – Na zakończenie projektu ogłoszony zostanie konkurs 
na  zagospodarowanie  4  miejsc  zlokalizowanych  na  terenie  Starego  Miasta.  W 
wybranych  miejscach  -  kamienicach  wykonane  zostaną  porządki,  nasadzenia  oraz 
malowane będą murale. W procesie odmiany partycypować będą sami mieszkańcy – 
zorganizujemy 2 spotkania w celu konsultacji i wyboru najciekawszych pomysłów.

• zajęcia  fotograficzne –  W  trakcie  zajęć  uczestnicy  fotografować  będą  najciekawsze 
miejsca  Starego  Miasta.  Każdy  z  uczestników otrzyma  własny  aparat  fotograficzny. 
Zakończeniem  realizacji  zajęć  będzie  Gala  Finałowa  o  nazwie  wypracowanej  z 
uczestnikami projektu.

Drugi z partnerów Programu - Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku planuje natomiast 
zorganizować następujące kursy i szkolenia: 

• Animator czasu wolnego z modułem prowadzenia imprez (wodzirej, DJ),
• Kurs witrażu/zdobnictwa,
• Kurs wyrobu sztucznej biżuterii,
• Florystyka/bukieciarstwo,
• Kosmetyczka z elementami wizażu,
• Fryzjer,
• Nowoczesne metody wykończeniowe w budownictwie,
• Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym,
• Kucharz małej gastronomii. 

Dodatkowo w ramach kursów: Kosmetyczka z elementami wizażu, Fryzjer oraz Kucharz małej 
gastronomii uczestnicy odbędą 20-godzinne szkolenie dotyczące modułu obsługi kasy fiskalnej. 
Dla 10 chętnych zostanie zorganizowany kurs obsługi komputera. 

W  celu  wzmocnienia  środowiska  pracowników  instytucji  i  organizacji  zajmujących  się 
wspieraniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zaplanowano realizację 50 godzin 
szkolenia  tzw. pedagogów ulicy  w zakresie  pracy z  trudną młodzieżą,  osobami  najbardziej 
wykluczonymi/narażonymi na wykluczenie w społeczeństwie.
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VII.  Podsumowanie

Rewitalizacja  jest  bardzo  złożonym  procesem,  realizowanym  najczęściej  przez  wiele 
podmiotów, uwarunkowanym przez złożony system miejski i jednocześnie wpływającym na ten 
system. Jest  płaszczyzną ścierania się odmiennych, nierzadko sprzecznych punktów widzenia 
na  miasto  i  problemy jego  rozwoju.  Reprezentowane  są  one  nie  tylko  przez  różne  grupy 
podmiotów prywatnych i instytucji publicznych, ale także różne części samorządu i instytucji 
państwowych,  w szczególności  te  związane z planowaniem przestrzennym lub konserwacją 
zabytków  z  jednej  strony  oraz  jednostki  zajmujące  się  promocją  i  rozwojem  lokalnym  z 
drugiej. 
 
Osiągnięcie  celów  rewitalizacji  uwarunkowane  jest  przez  wiele  różnych  czynników.  Są  to 
zarówno czynniki zewnętrzne, które są niezależne od władz miasta czy operatora rewitalizacji 
oraz czynniki wewnętrzne, które od nich zależą. Projektując interwencję część tych czynników 
oczywiście  można  przewidzieć  i  uwzględnić,  ale  niektórych  przewidzieć  się  nie  da  lub  ich 
wystąpienie jest bardzo mało prawdopodobne.

Zasadniczy dylemat, z którym spotykamy się na polu rewitalizacji związany jest z  wymiarem 
czasowym rewitalizacji  oraz  medialną  i  polityczną  „widocznością”  jej  efektów.  Dążenie  do 
osiągnięcia  szybkich  efektów  działań  rewitalizacyjnych  widocznych  w  formie  efektownych 
rozwiązań architektonicznych, rentowności inwestycji czy zadowolenia mieszkańców, może być 
sprzeczne z działaniami prowadzącymi do pozytywnych długotrwałych skutków społecznych i 
gospodarczych obejmujących samopodtrzymywalny rozwój lokalny i mobilizację społeczności 
lokalnej. 

Rewitalizacja musi być widziana jako jeden z elementów szerszego systemu działań polityki 
rozwoju  miasta  i  planowania  przestrzennego.  Efektywność  działań  rewitalizacyjnych 
uzależniona jest od decyzji podejmowanych na wielu polach. Wymaga zarówno woli politycznej 
na poziomie lokalnym, jak i odpowiednich regulacji na szczeblu krajowym, których jak dotąd 
brakuje.

Całość zebrał i opracował: Zespół Rewitalizacji Miasta, marzec 2012 r.
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