Informacja nt. Programu Rewitalizacji Starowki
za 2010i 2011 rok.

Perspektywy na lata nastepne.
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I. Informacje wstepne

Rewitalizacja stanowi skoordynowany proces celowej interwencji prowadzonej przez witadze
samorzadowe, spotecznos$¢ lokalng i innych uczestnikdw, majacej na celu przeciwdziatanie
degradacji przestrzeni miejskiej i zjawiskom kryzysowym, pobudzanie rozwoju gospodarczego i
wzrost jakosci Zzycia poprzez zwiekszenie aktywnosci spotecznej i gospodarczej, poprawe
érodowiska zamieszkania oraz ochrone dziedzictwa kulturowego, z zachowaniem zasad
zrownowazonego rozwoju

Dokumentem, ktdéry zawiera zatozenia programu rewitalizacji, charakterystyke obszaréw
zdegradowanych przeznaczonych do odnowy oraz zestawienie projektoéw rewitalizacyjnych jest
~Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ptocka - Aktualizacja na lata 2007-2013” (LPR).
Program ten zostat przyjety Uchwatg Nr 525/XXXVII/09 Rady Miasta Ptocka z dnia 26 maja
2009 roku, a nastepnie zostat zmieniony Uchwatami Nr 587/XLI/09, Nr 601/XLII/09,
Nr 816/LVII/10, Nr 220/XV/2011 i Nr 306/XIX/2012.

Lokalny Program Rewitalizacji ma charakter otwarty, zakfada elastyczng formute wdrazania,
umozliwiajacg dokonywanie zmian celem optymalnej i skutecznej realizacji planowanych
dziatan. Jest dokumentem niezbednym przy ubieganiu sie o dofinansowanie projektéow z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 (RPO WM), Priorytet V
Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu, Dziatanie 5.2 Rewitalizacja miast.

Misjq zaktualizowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji jest kompleksowa odnowa
wytypowanych do rewitalizacji obszarow miasta w aspektach infrastrukturalno -
przestrzennym, gospodarczym i spotecznym, ktéra ma prowadzi¢ do wzmocnienia potencjatu
rozwojowego miasta Ptocka, jako osrodka réownowazenia rozwoju oraz historycznej stolicy
Mazowsza, chronigcego walory przyrodniczo - krajobrazowe oraz lokalne dziedzictwo
kulturowo - historyczne, dbajacego o wysokg jakos¢ zycia mieszkancow.

Celem ogdlnym Programu Rewitalizacji jest odnowa zdegradowanych i zagrozonych
marginalizacjg obszaréw miasta.

Cel ten jest realizowany przez nastepujace cele szczegdtowe, ktére dotycza kazdej z
koniecznych do uwzglednienia w procesie rewitalizacji miasta sfer: spotecznej, gospodarczej i
przestrzennej (infrastrukturalnej):
1. ochrona obiektéw o wartosci architektonicznej i znaczeniu historycznym
2. poprawa jakosci i dostepnosci do infrastruktury o charakterze spoteczno — edukacyjnym
3. rozwdj infrastruktury dla celdéw turystycznych, rekreacyjnych i kulturalnych
4. zagospodarowanie i modernizacja przestrzeni publicznych
5. przywrdcenie mieszkancom Plocka petnowartosciowych terendw zielonych, miejsc
rekreacji
zapobieganie przestepczosci i poprawa bezpieczenstwa
poprawa funkcjonalnosci ruchu kotowego, ruchu pieszego, estetyki przestrzeni
publicznych
8. odnowa zdekapitalizowanych zasobéw mieszkaniowych
9. przeciwdziatanie negatywnym zjawiskom spotecznym, w tym marginalizacji i
wykluczeniu spotecznemu
10. rozwdj infrastruktury technicznej
11. poprawa jakosci $rodowiska
12. tworzenie warunkow dla rozwoju przedsiebiorczosci.
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W zaktualizowanym na lata 2007-2013 Programie Rewitalizacji wyznaczonych zostato dziesie¢
obszaréw kwalifikujacych sie do rewitalizacji. Wsréd wyznaczonych obszaréw jest Obszar Z-1:

Osiedle Stare Miasto oraz Obszar Z-2: Osiedle Kolegialna, ktére na potrzeby niniejszego
sprawozdania uznano za obszar Staréwki.

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA PLOCKA

OBSZARY PRZEZNACZONE DO REWITALIZACJI
ZINTEGROWANE PROJEKTY ODNOWY OBSZAROW MIEJSKICH( MAPA NR 1)
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Rewitalizacja Staréwki zapoczatkowana zostata w pofowie lat 90-tych. W latach 2005 - 2006
dziatania rewitalizacyjne skoncentrowane zostaty na obszarze obejmujgacym Stare Miasto,
Przedmiescie Bielskie oraz Miasto Klasycystyczne. Na lata 2007 - 2013 zaplanowana zostala
dalsza rewitalizacja Starowki, gdyz obserwowana na tym terenie silna kumulacja negatywnych
czynnikdbw o charakterze spotecznym, gospodarczym i przestrzennym stwarza zagrozenie
zahamowania rozwoju spofeczno-gospodarczego catego miasta, a takze wplywa na utrudnione
warunki zycia mieszkancow.

Kryteria, wskazniki i ich wartosci referencyjne zastosowane przy wyznaczaniu obszaru wsparcia

. . Wysoka stopa Niski wskazr‘uk Wysoki poziom Poréwnywalnie niski
. Wysoki poziom prowadzenia Lot . .
Kryterium . . . dlugotrwalego . ‘o przestgpczosci i poziom wartoSci zasobu
ubdstwa i wykluczenia . dzialalnoSci . . s
bezrobocia . wykroczen mieszkaniowego
gospodarczej
Wskaznik Liczba oséb Udziat dlugotrwale Liczba Liczba przestgpstw Liczba budynkow
korzystajacych z bezrobotnych wérod zarejestrowanych na 1 tys. ludnosci wybudowanych przed
zasitkow pomocy 0s0b w wieku podmiotow gospodarki rokiem 1989/do ogolnej
spolecznej na 1 tys. produkecyjnym narodowej na 100 osob liczby budynkow (w %)
ludnosci
Zrédlo danych MOPS w Plocku, Powiatowy Urzad Urzad Statystyczny w | Komenda Miejska Wydziat Geodezji i
Miejski Zeszyt Pracy w Plocku, Warszawie Oddziat w Policji w Ptocku, Katastru Urzgdu Miasta
Statystyczny Nr 14 Oddziat Spraw Plocku, Miejski Zeszyt Miejski Zeszyt Ptocka
dane za 2006 r. Obywatelskich Statystyczny Statystyczny dane za 2002 r.
Urzedu Miasta Plocka Nr 14 Nr 14
dane za 2006 r. dane za 2006 r. dane za 2006 r.
Mazowieckie 70,00 4,70 11,80 36,60 81,00
Stare Miasto 110,48 9,71 21,91 20,99 89,64
Kolegialna 46,36 6,72 15,02 44,18 89,18

Spetnione kryterium — wartosci referencyjne ,,gorsze” niz $rednia dla wojewodztwa mazowieckiego

Projekty realizowane w latach 2007-2013 w ramach Programu Rewitalizacji podzielone zostaty

na cztery kategorie:

e Dziatania rewitalizacyjne planowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Mazowieckiego (RPO WM)

e Dziatania rewitalizacyjne realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki
(POKL)

e Dziatania rewitalizacyjne realizowane w ramach dotacji z Budzetu Miasta Ptocka

e Pozostate dziatania rewitalizacyjne realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji
(LPR).

tacznie na lata 2007-2013 na Osiedlach Stare Miasto i Kolegialna zaplanowano realizacje 125
projektéw. Wedtug stanu na 31 grudnia 2011 roku zrealizowanych zostato 70 projektdéw, co stanowi
56% ogotu projektdw. kaczna wartosé zrealizowanych projektéw to niespetna 59,5 min zt.

Trwa rzeczowa realizacja kolejnych 23 projektow.

Stan realizacji projektow na dzien 31.12.2011 r.

Wyszczegolnienie Liczba Procent
Projekty zrealizowane 70 56%
Projekty realizowane 23 18%
Projekty planowane do realizacji 32 26%
Lacznie 125 100%




II. Dziatania rewitalizacyjne planowane w ramach RPO WM

Na lata 2007-2013 w ramach RPO WM na terenie Osiedla Stare Miasto i Kolegialna
zaplanowano realizacje 17 projektéw. Wartos$¢ catkowitg tych projektédw szacowano na kwote
105.007.283 zt, z czego planowano pozyska¢ dofinansowanie w ramach RPO WM, Dziatanie 5.2
Rewitalizacja miast w wysokosci 69.786.800 zt.

Zestawienie projektéw planowanych do realizacji wg podmiotu odpowiedzialnego za realizacje

. . . . . . Liczba taczna szacunkowa
Podmiot odpowiedzialny za realizacje projektu projektow wartos$é projektow
Gmina - Miasto Ptock 3 52 229 105 PLN

Gminne jednostki organizacyjne 19 512 000 PLN
9 628 400 PLN

1
5
Wspdlnoty mieszkaniowe 2 781 860 PLN
4
2

Spotdzielnie mieszkaniowe

Stowarzyszenia 11 615 118 PLN
11 240 800 PLN

tacznie 17 105 007 283 PLN

Podmioty koscielne

Mazowiecka Jednostka Wdrazania Programdéw Unijnych przeprowadzita do tej pory jeden
nabdér wnioskéw o dofinansowanie projektéw w ramach Dziatania 5.2 Rewitalizacja miast.
Whnioski mozna byto sktada¢ w terminie od 5 maja do 4 czerwca 2009 roku. W ramach tego
naboru ztozone zostaty wnioski o dofinansowanie 3 projektéw ujetych w LPR:

v ,Uporzadkowanie przestrzeni miejskiej w obszarze Starego Miasta poprzez utworzenie
nowej strefy parkingowej” (projekt Gminy — Miasta Ptock)

v ,Rewitalizacja zabytkowych kamienic potozonych przy Starym Rynku 21 i 23 w Plocku z
przeznaczeniem na publiczne centrum wystawienniczo - edukacyjne - etap I” (projekt
Towarzystwa Naukowego Pfockiego)

v ,Rewitalizacja Zespotu Zabytkowego Fara w Ptocku wraz z otoczeniem” (projekt
Rzymskokatolickiej Parafii $w. Barttomieja”

Wszystkie w/w projekty uzyskaty pozytywny wynik weryfikacji formalnej i merytorycznej oraz
znalazty sie na liscie rankingowej. Do dofinansowania zakwalifikowany zostat jednak tylko
projekt Towarzystwa Naukowego Plockiego , Rewitalizacja zabytkowych kamienic
pofozonych przy Starym Rynku 21 i 23 w Plocku z przeznaczeniem na publiczne
centrum wystawienniczo-edukacyjne — etap I”.

W ramach tego projektu odrestaurowane zostang dwie kamienice przy Starym Rynku bedace
wiasnoscig Towarzystwa Naukowego Plockiego. Powstanie w nich centrum wystawienniczo-
edukacyjne, w ktorym prezentowane beda grafiki z cyklu Kaprysy Francisco Goi oraz inne
cenne zbiory Biblioteki im. Zielinskich TNP. Przewidziano réwniez sale multimedialne
przeznaczone na réznego rodzaju warsztaty i zajecia z edukacji kulturalnej i artystycznej. W
budynku planowana jest rowniez ksiegarnia, restauracja, w podziemiach winiarnia, a na
dziedzincu parking. W ramach projektu bedg realizowane m.in. prace projektowe, prace
rozbiérkowe oraz prace budowlano-montazowe przywracajace pierwotny wyglad zabytkowych
kamienic.

W dniu 19 listopada 2010 roku podpisana zostata umowa Nr RPMA.05.02.00-14-055/09-00 o

dofinansowanie tego projektu ze s$rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
(EFRR). W 2010 roku wykonano studium wykonalnosci projektu, koncepcje architektoniczng
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oraz tablice informacyjng za faczna kwote 81.000 zt. W 2011 roku opracowano projekt
budowlany i uzyskano pozwolenie na budowe. tacznie w 2011 roku poniesiono koszty w
wysokosci 81.069 zt.

Przewidywany termin rozpoczecia robdt: 11 kwartat 2012 roku
Przewidywany termin zakoriczenia robdt: 2013 rok

Wartos¢ catkowita projektu: 10 089 012,36 zt

Wartos$¢ dofinansowania: 8 575 660,51 zt

Warunki konkursu ogtoszonego w maju 2009 roku uniemozliwity ztozenie wnioskow o
dofinansowanie pozostatych projektéw ujetych w LPR, gdyz m.in. beneficjent mégt ztozy¢ tylko
jeden wniosek oraz projekty nie mogty dotyczy¢ infrastruktury mieszkaniowej.

Kolejnym projektem planowanym do realizacji w ramach RPO WM jest , Rewitalizacja
zabytkowych budynkow dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty sw. Michata w
Ptocku”. Projekt ten, Uchwatg Nr 851/44/11 Zarzadu Wojewddztwa Mazowieckiego z dnia 10
maja 2011 roku zostat wpisany na liste projektéw kluczowych do umieszczenia w
indykatywnym planie inwestycyjnym dla RPO WM. Pierwotnie dofinansowanie z EFRR
szacowano na kwote 15 min zt. Nastepnie poziom dofinansowania zwiekszono do 85%. W dniu
30 grudnia 2011 roku ztozony zostat do Mazowieckiej Jednostki Wdrazania Programow
Unijnych wniosek o dofinansowanie niniejszego projektu.

Gidbwnym zatozeniem tego projektu jest remont i konserwacja zabytkowych budynkéw
dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty w Ptocku bedacych siedzibg Liceum Ogdlnoksztatcgcego
im. Marszatka Stanistawa Matachowskiego w Ptocku. W ramach projektu planuje sie
prowadzenie m.in. nastepujacych prac: przygotowanie placu budowy, roboty ziemne, roboty
fundamentowe, prace murowe (remont elewacji), prace na dachach, wstawienie Slusarki i
stolarki okiennej, montaz dzwigéw windowych, zagospodarowanie terenu (budowa parkingu,
dojazddéw, chodnikdw, nasadzenia zieleni).

Realizacja projektu pozwoli zatrzymac¢ postepujacy proces degradacji zabytku, ktérego historia
wpisuje sie w korzenie tradycji szkolnictwa koscielnego. Rewitalizacja budynkéw najstarszej
szkoty w Polsce umozliwi wykorzystanie jej zasobdw - ,Muzeum Matachowianki” dla
zwiekszenia atrakcyjnosci oferty dydaktyczno-kulturalnej Szkoty, Ptocka i Mazowsza.
Wyeksponowanie walorow staromiejskich zabytkow Ptocka wplywac¢ bedzie na ksztattowanie
tozsamosci regionalnej mieszkancéw i podniesienie atrakcyjnosci regionu.

Gmina - Miasto Plock posiada petng dokumentacje projektowo-kosztorysowq wraz z
wszystkimi decyzjami administracyjnymi umozliwiajgcymi realizacje przedsiewziecia.

Wartos¢ catkowita projektu: 29 909 768,60 zt

Koszty kwalifikowalne: 29 605 483,00 zt

Wartos¢ dofinansowania: 25 164 660,55 zt

Planowany termin zakonczenia realizacji projektu: styczen 2015 roku

W dniu 15 lipca 2011 roku wojewddztwo mazowieckie przystgpito do wdrazania Inicjatywy
JESSICA poprzez podpisanie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym Umowy o Finansowanie
Funduszu Powierniczego JESSICA. Na wsparcie projektéw stuzgcych rozwojowi miast w ramach
JESSICI na Mazowszu przeznaczonych zostato 40 min EUR czyli ok. 160 min PLN. Srodki te
pochodzg z trzech Dziatan RPO WM: 5.2 Rewitalizacja miast; 4.3 Ochrona powietrza ziemi,
energetyka oraz 1.6 Wspieranie powigzan kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym. Oznacza



to, iz na Mazowszu o wsparcie w ramach JESSICI ubiega¢ sie beda mogty nie tylko projekty
typowo rewitalizacyjne lecz réwniez projekty z zakresu ochrony powietrza, bezpieczenstwa
energetycznego, projekty dotyczgce energii odnawialnej oraz projekty wpierajgce powigzania
kooperacyjne o znaczeniu regionalnym.

Mechanizm finansowy JESSICA polega na przekazaniu czesci srodkéw z RPO WM Funduszowi
Powierniczemu, a nastepnie dofinansowanie z tego Funduszu - funduszy celowych (Funduszy
Rozwoju Obszaréw Miejskich - FROM). Bedg one mogly zosta¢ utworzone m.in. przez miasta
czy partnerdw publicznych i prywatnych lub instytucje finansowe. FROM-y bedg inwestowac
bezposrednio w projekty miejskie, poprzez zwrotne instrumenty finansowe, m.in. pozyczki,
gwarancje, wktady kapitalowe udzielane na atrakcyjnych warunkach. Dofinansowanie w
ramach JESSICA bedzie wiec miato charakter zwrotny, a nie jak w przypadku konkurséw
dotacyjny.

Rola menadzera Funduszu Powierniczego JESSICA powierzona zostata Europejskiemu Bankowi
Inwestycyjnemu, ktéry w dniu 9 grudnia 2011 roku ogtosit konkurs na wybranie FROM-u.

Indykatywny harmonogram prac nad wdrozeniem Inicjatywy JESSICA
w wojewodztwie mazowieckim

Zadanie Data

Podpisanie Umowy o Finansowanie Funduszu Powierniczego JESSICA 15 lipca 2011

Ogtoszenie konkursu na wybdr Funduszy Rozwoju Obszaréw Miejskich,
ktore przekazywac bedq srodki projektom miejskim

Podpisanie Umowy Operacyjnej/Umow Operacyjnych z wybranym/i FROM | I kwartat 2012
Ogtoszenie przez wybrane/y FROM naboru na projekty miejskie IT kwartat 2012

IV kwartat 2011

Co do zasady projekty realizowane w ramach Inicjatywy JESSICA powinny generowac dochdd.
Ponadto, ze wzgledu, iz inicjatywa JESSICA wykorzystuje czes¢ alokacji regionalnego programu
operacyjnego projekty realizowane w ramach w/w inicjatywy muszg spetnia¢c wszelkie
wymagania z niego wynikajace.

Zespo6t Rewitalizacji Miasta Urzedu Miasta Plocka w celu umozliwienia potencjalnym
beneficjentom skorzystanie ze srodkéw Inicjatywy JESSICA przystapi do aktualizacji Lokalnego
Programu Rewitalizacji. W ramach planowanej aktualizacji bedzie mozna m.in. zgtaszac
projekty rewitalizacyjne planowane do wsparcia w systemie zwrotnym w ramach Inicjatywy
JESSICA.



III. Dziatania rewitalizacyjne realizowane w ramach PO KL

Rewitalizacja Stardwki to takze projekty spoteczne realizowane przez Miejski Osrodek Pomocy
Spotecznej oraz Miejski Urzad Pracy. Projekty te kierowane s do oséb zagrozonych
wykluczeniem spotecznym, ktére mieszkajg m.in. na terenie Stardwki.

KIS - Pomoc wykluczonym” - Projekt Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej
wspoffinansowany w 100% przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Spotecznego w
ramach Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji spotecznej,
Dziatanie 7.2 Przeciwdziatanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii spotecznej.

Realizacja tego projektu zakonczyta sie 30 listopada 2010 roku. Jego celem byto ograniczenie
zjawiska bezrobocia i poprawa dostepu do rynku pracy mieszkancow miasta Ptocka, ktdérzy sg
zagrozeni wykluczeniem spotecznym poprzez utworzenie Klubu Integracji Spotecznej.

W ramach projektu zostali zatrudnieni psychologowie oraz doradcy zawodowi, ktorzy prowadzili
warsztaty obejmujace zajecia psychologiczno-edukacyjne oraz zajecia z zakresu ksztattowania
postawy pro-aktywnej. Prowadzone bylo rdéwniez poradnictwo specjalistyczne i szkolenia
zawodowe. Udzielane bylo wsparcie dzialaniom wolontarystycznym poprzez prowadzenie
kampanii promujacej idee wolontarystyczne oraz organizowanie konferencji poswieconych
tematyce wolontariatu potgaczonych z obchodami Miedzynarodowego Dnia Wolontariusza, co z
kolei przyczynito sie do integracji oséb wykluczonych i zagrozonych wykluczeniem spotecznym.
Projekt ukonczyto 56 oséb, z ktérych 14 podjeto zatrudnienie.

Catkowita wartos¢ projektu - 1.254.780 PLN

Okres realizacji projektu: 01.10.2008 - 30.11.2010

~Droga do aktywnosci” - Projekt Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej wspétfinansowany
przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Spotecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitat Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji spotecznej, Dziatanie 7.1 Rozwdj
i upowszechnianie aktywnej integracji.

Celem gtdéwnym projektu jest zwiekszenie aktywnosci zawodowej lub spotecznej mieszkancow
Miasta Ptocka, ktérzy sg zagrozeni wykluczeniem spotecznym, w wieku aktywnosci zawodowej i
ktorzy jednoczesnie korzystajg ze Swiadczen pomocy spotecznej.

W 2010 roku zawartych zostato 100 kontraktéw socjalnych z osobami nieaktywnymi
zawodowo, 80 uméw z osobami niepetnosprawnymi w ramach Programu Aktywnosci Lokalnej i
18 Indywidualnych Programéw Usamodzielniania. W 2011 roku zawartych zostato natomiast 70
kontraktow socjalnych z osobami nieaktywnymi, 50 umow z osobami niepetnosprawnymi oraz
15 Indywidualnych Programéw Usamodzielniania z osobami opuszczajgcymi rodziny zastepcze i
placowki opiekunczo - wychowawcze.

Uczestnicy projektu m.in. uczestniczyli w treningach umiejetnosci i kompetencji spotecznej, w
terapii psychologicznej oraz rehabilitacji, w indywidualnych spotkaniach z radcg prawnym,
pedagogiem, doradca zawodowym i specjalistami od wizerunku, prowadzone byty takze
kursy/szkolenia. W ramach projektu w 2011 roku zorganizowano m.in. piknik integracyjno-
edukacyjny ,Promocja idei rodzicielstwa zastepczego”, obchody ,Ogodlnopolskiego Dnia
Solidarnosci z osobami chorymi na schizofrenie”, impreze edukacyjno-integracyjng ,Akademia
Tworczosci Osob Niepetnosprawnych”, ,,Gale Wolontariatu” oraz cykl spotkan o charakterze
edukacyjnym ,Badz przedsiebiorczy”.

Okres realizacji projektu: 01.06.2008-31.12.2013



~Posrednik, doradca - profesjonalnym pracownikiem Miejskiego Urzedu Pracy w
Ptocku” - Projekt Miejskiego Urzedu Pracy wspéifinansowany ze srodkoéw Unii Europejskiej z
Europejskiego Funduszu Spotecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki,
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Dziatanie 6.1 Poprawa dostepu do
zatrudnienia oraz wspieranie aktywnosci zawodowej w regionie.

Realizacja projektu zakonczyta sie 31 grudnia 2010 roku. Jego gidwnym celem byto
wzmocnienie i rozwdj publicznych stuzb zatrudnienia poprzez dofinansowanie zatrudnienia
posrednikdéw pracy/stazystéw i doradcéw zawodowych/stazystéw. Ogdétem w ramach projektu
zatrudniono 12 posrednikéw pracy/stazystow i 8 doradcéw zawodowych/stazystéw. W/w osoby
podejmowaty dziatania, ktére przyczynity sie do tagodzenia skutkdéw bezrobocia wsrdéd osob
znajdujacych sie w szczegdlnej sytuacji na rynku pracy.

Okres realizacji projektu: 1.03.2009-31.12.2010

~Aktywny Plock - wyréwnywanie szans bezrobotnych na rynku pracy w Miescie
Ptocku” - Projekt Miejskiego Urzedu Pracy wspotfinansowany przez Unie Europejskg z
Europejskiego Funduszu Spotecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki,
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Dziatanie 6.1. Poprawa dostepu do
zatrudnienia oraz wspieranie aktywnosci zawodowej w regionie.

Jego gtdwnym celem jest tworzenie warunkdéw do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu
aktywnosci zawodowej u oséb bezrobotnych zarejestrowanych w Miejskim Urzedzie Pracy w
Ptocku. Udziat os6b bezrobotnych w programie stazu lub w programie przygotowania
zawodowego pozwala naby¢ praktyczne umiejetnosci zawodowe, dostosowac¢ je do potrzeb
rynku pracy oraz pozna¢ zasady funkcjonowania w $rodowisku pracy. Uczestnictwo w
szkoleniach wptywa pozytywnie na podniesienie kwalifikacji i umiejetnosci zawodowych, zas
samozatrudnienie przyczynia sie do zwiekszenia liczby mikroprzedsiebiorstw w Ptocku, co
wptywa na rozwdj przedsiebiorczosci na lokalnym rynku pracy.

W ramach projektu w 2010 roku 240 os6b zostato skierowanych do programu stazu, 114 do
programu szkolen oraz 77 os6b otrzymato jednorazowe s$rodki na podjecie dziatalnosci
gospodarczej. W 2011 roku do programu stazu skierowane zostaty 323 osoby, do programu
szkolen 110 osdb, a jednorazowe s$rodki na podjecie dziatalnosci gospodarczej otrzymato 6
0sOb. Ponadto 251 o0s6b wspodlnie z doradcg zawodowym wzieto udziat w sporzadzeniu
Indywidualnego Planu Dziatania. Analiza efektywnosci zatrudnienia wskazuje, iz w 2011 roku
198 o0s6b podjeto zatrudnienie po zakonczeniu uczestnictwa w projekcie. Udziat osdb
bezrobotnych w projekcie sprawit, iz staly sie bardziej konkurencyjne na rynku pracy, dzieki
czemu zwiekszyty sie ich szanse na uzyskanie zatrudnienia.

Okres realizacji projektu: 1.01.2008-31.12.2013

~Posrednik, doradca - specjalista lokalnego rynku pracy” - Projekt Miejskiego Urzedu
Pracy wspotfinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spotecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla
wszystkich, Dziatanie 6.1 Poprawa dostepu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywnosci
zawodowej w regionie.

Gtdwnym celem projektu jest wzmocnienie i rozwdj publicznych stuzb zatrudnienia poprzez
dofinansowanie zatrudnienia posrednikow pracy stazystow i doradcow zawodowych stazystow.
Wspétfinansowanie zatrudnienia w/w pracownikow jest wsparciem instytucjonalnym MUP w
Ptocku. Przyczynito sie do poprawy dostepu do informacji o ustugach $wiadczonych przez MUP,
upowszechnienia posrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego oraz do objecia wsparciem
wiekszej liczby osdb bezrobotnych i poszukujacych pracy. Wptyneto to réwniez na poprawe
jakosci i intensywnosci dziatan skierowanych do pracodawcéow.



W ramach projektu w I kwartale 2011 roku zatrudniono 20 o0s6b - 12 posrednikéw
pracy/stazystéw i 8 doradcéw zawodowych/stazystéw.
Okres realizacji projektu: 1.12.2010-31.12.2013

IV. Dziatania rewitalizacyjne realizowane w ramach dotacji z Budzetu
Miasta Ptocka

W ramach ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego, na podstawie ustawy o ochronie
zabytkdw i opiece nad zabytkami, od 2006 roku Rada Miasta Ptocka przyznaje dotacje celowe
na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robét budowlanych przy zabytkach,
znajdujacych sie na terenie naszego miasta. Do tej pory ze s$rodkdéw Budzetu Miasta Ptocka
wykonano prace i roboty budowlane przy 63 zabytkach potozonych na Osiedlach Stare Miasto i
Kolegialna. tacznie w latach 2006-2011 wptyneto 155 wnioskéw o udzielenie dotacji. Rada Miasta
Ptocka przyznata 108 dotacji, na kwote 4.985.233,80 zi. Catkowita warto$¢ prac i robot
budowlanych, ktére zostaty poniesione przez beneficjentéw to 8.307.554,72 zt.

Zestawienie ztozonych wnioskow i przyznanych dotacji w latach 2006-2011

. . Liczba Kwota
Liczba ztozonych
Rok wnioskéw przyznanych przyznanych

dotacji dotacji
2006 23 15 449 960,00
2007 19 17 832 327,80
2008 26 20 992 666,00
2009 28 22 998 700,00
2010 23 14 930 000,00
2011 36 20 781 580,00
tacznie 155 108 4 985 233,80

W 2010 roku ziozone zostaty 23 wnioski o udzielenie dotacji. 16 wnioskéw zostato
rozpatrzonych pozytywnie, 5 negatywnie, 2 wnioski wycofano. Uchwatg Nr 676/XLVIII/10 Rady
Miasta Ptocka z dnia 30 marca 2010 roku zmieniong Uchwatg Nr 698/L/10, Nr 761/LIII/10, Nr
785/LV/10 oraz Nr 824/LVII/10 przyznano 14 dotacji celowych na tqczng kwote 930.000 zi.
3 beneficjentow nie wykorzystato przyznanych $rodkdw. Pozostali beneficjenci wykonali
dotowane prace. Przyznane dotacje rozliczono na tqczng kwote 588.211 zi.
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Zestawienie dotacji przyznanych w 2010 roku

Kwota Kwota
Lp. | Adres obiektu Whnioskodawca Zakres rzeczowy prac przyznanej | rozliczonej
dotacji dotacji

1 | Kazimierza Archiwum Panstwowe w Plocku Remont elewacji frontowych. 16.770,00 15.332,48

Wielkiego 9b
2 | Obroncow Matgorzata Bloch-Piaskowska, Remont elewacji frontowej, 21.880,00 21.880,00
Warszawy 4 Alina Balinska-Bloch wymiana stolarki okiennej,
remont dachu.
3 |Tumska 12 Antonina Obidowska, Matgorzata |Czesciowa wymiana stolarki 26.420,00 26.420,00
Zaleska-Jankowska, Walentyna okiennej, renowacja drzwi.
Bem

4 |Kolegialna 18 Anna Olewnik-Mikotajewska Remont elewacji frontowej, 138.400,00| odstgpienie
wymiana stolarki okiennej i od umowy
drzwiowej, remont dachu.

5 |Stary Rynek 22 | CONSULTING s.c. Remont elewacji frontowej, 130.000,00 | rezygnacja z
wymiana stolarki okiennej i dotacji
drzwiowej, remont dachu.

6 |Tumska 15 Renata i Marek Dankowscy Remont elewacji frontowej, 14.150,00 13.853,94
czesciowa wymiana stolarki
okiennej.

7 | Obroncéw Prokuratura Okregowa w Ptocku Remont elewacji frontowych. 51.100,00| odstgpienie

Warszawy 8 od umowy
8 |Stary Rynek 16 | Zgromadzenie Sidstr Matki Bozej | Remont elewacji frontowej. 45.770,00 45.770,00
Mitosierdzia

9 |Narutowicza 3 |Administracja Koscielnymi Remont elewacji frontowej. 14.180,00 14.180,00
Obiektami Diecezji Ptockiej

10 | Mostowa 1 Administracja Koscielnymi Remont elewacji frontowej. 10.620,00 10.620,00
Obiektami Diecezji Ptockiej

11 | Narutowicza 5 |Jerzy Kowalkowski Remont elewacji frontowej, 63.960,00 63.960,00
czesciowa wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej.

12 | Kazimierza Rzymskokatolicka Parafia Sw. Remont elewacji frontowej. 200.000,00| 200.000,00

Wielkiego 1 Barttomieja w Ptocku
13 | Sienkiewicza 32| ,Spotem” Powszechna Remont elewacji frontowych, 119.500,00 98.944,58
Spotdzielnia Spozywcow ,Zgoda” | cze$ciowa wymiana stolarki
w Ptocku okiennej, remont dachu.
14 | Sienkiewicza 43 | Bozena i Leszek Pawtowscy Remont elewacji frontowych. 77.250,00 77.250,00
Razem | 930.000,00 588.211,00

Prace przy 6 zabytkach, tj. przy ul. Sienkiewicza 43, ul. Mostowej 1, ul. Kazimierza Wielkiego
9B, pl. Stary Rynek 16, ul. Tumskiej 12 i pl. Narutowicza 5 byty kontynuacjg remontéw
dotowanych w latach poprzednich. Wartos$¢ catkowita prac i robot budowlanych wykonanych
przy dotowanych zabytkach wyniosta niespetna 1,3 min ztotych. Dofinansowanie z budzetu
miasta Ptocka ksztattowato sie srednio na poziomie 45,87%.

W dniu 28 wrzes$nia 2010 roku Rada Miasta Ptocka Uchwatg Nr 817/LVII/10 okreslita nowe
zasady udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robét
budowlanych przy zabytku. Zgodnie z ta uchwatg zakres prac i robdt budowlanych, na
wykonanie ktérych moze by¢ przyznana dotacja ulegt znacznemu rozszerzeniu. Z wnioskiem o
udzielenie dotacji mogg zwrdcic sie zaréwno wiasciciele lub posiadacze zabytkéw nieruchomych
jak i ruchomych.
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W 2011 roku na nowych zasadach ziozonych zostato 36 wnioskow o udzielenie dotacji.

34

wnioski zostaly rozpatrzone pozytywnie, 1 negatywnie, 1 wniosek wycofano. Uchwatg Nr
123/IX/2011 Rady Miasta Plocka z dnia 19 kwietnia 2011 roku zmieniong Uchwatg Nr
173/X11/2011 i Nr 215/XV/2011 przyznano 20 dotacji celowych na taczng kwote 781.580 zi.
(9 wnioskodawcom nie przyznano dotacji, 4 beneficjentdw zrezygnowato z przyznanej dotacji,
w przypadku 1 beneficjenta odstgpiono od umowy dotacji). Rozliczono 19 dotacji na taqczng
kwote 641.376,28 zt. Jedna dotacja nie zostata wyptacona, gdyz beneficjent nie wykonat prac,
na dofinansowanie ktérych dotacja zostata przyznana.

Zestawienie dotacji przyznanych w 2011 roku

Kwota Kwota
Lp. | Adres obiektu Whnioskodawca Zakres rzeczowy prac przyznanej | rozliczonej
dotacji dotacji
1 | Kwiatka 42 MTBS Sp. z o.0. Remont dachu, wymiana 29.110,00 5.841,61
stolarki okiennej i drzwiowej,
wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej, remont
elewacji frontowej.
2 |Bielska 25 Izabela Kruszewska Remont elewacji 31.100,00 31.100,00
Administracja Nieruchomosci potudniowo-wschodniej i
przy ul. Bielskiej 25 w Ptocku potudniowo-zachodniej,
wymiana pokrycia
dachowego, rynien i rur
spustowych.
3 | Kazimierza Archiwum Panstwowe Remont elewacji pétnocno- 14.600,00 12.927,66
Wielkiego 9b w Plocku wschodniej i potudniowo-
wschodniej, wymiana rynien
i rur spustowych.
4 |Jerozolimska 3 ARS Sp. z o.0. Remont elewacji wschodniej 9.400,00 8.861,90
i zachodniej.
5 |Jerozolimska 5 Wspdlnota Mieszkaniowa Zabezpieczenie, zachowanie 33.080,00 33.080,00
ul. Jerozolimska 5 i utrwalenie substancji
zabytku poprzez budowe
wezta cieplnego oraz
instalacji centralnego
ogrzewania.
6 | Nowowiejskiego | Rzymskokatolicka Parafia sw. Konserwacja architektury 59.100,00 59.099,30
2 Jana Chrzciciela w Ptocku ottarza gtéwnego wraz z 6
szt. trzonami kolumn.
7 | Kolegialna 8 Maria Dobaczewska, Ewa Wykonanie prac 6.150,00 6.150,00
Flakiewicz, Leszek Hejne, konserwatorskich przy
Andrzej Zébttowski, Aleksandra stalowej bramie w przejsciu
Z6ttowska, Alina Zéttowska, bramowym kamienicy.
Adam Zottowski, Piotr Zéttowski
8 | Kolegialna 5 Lokalne Zrzeszenie Remont elewacji pétnocnej 36.400,00 28.686,33
Wiascicieli Nieruchomosci budynku frontowego,
w Ptocku wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej,
wymiana drzwi
zewnetrznych oraz
czesciowa wymiana stolarki
okiennej.
9 |Bielska 7 Lokalne Zrzeszenie Remont elewacji frontowej 21.450,00 21.286,77
Wiascicieli Nieruchomosci wraz z przejsciem
w Plocku bramowym, czesciowa
wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej.
10 | Kosciuszki 24 Zwigzek Nauczycielstwa Remont dachu, remont 74.000,00 74.000,00
Polskiego elewaciji.
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11 |Kolegialna 18 Anna Olewnik-Mikotajewska Wymiana stolarki okiennej i 29.580,00| dotacja nie
drzwiowej. zostata
wykorzystana
12 |1 Maja 4 Wspdlnota Mieszkaniowa Remont dachu. 30.780,00 30.780,00
ul. 1 Maja 4
13 | Grodzka 11 Wojciech Napiérkowski, Stabilizacja konstrukcyjna 40.170,00 33.228,94
Elzbieta Otdakowska, zabytku poprzez wymiane
Krystyna Napiorkowska stropu nad sklepieniem
piwnic, czesciowa wymiana
stolarki okiennej i drzwiowej.
14 | Piekna 1 Julia Reiter Remont elewacji. 16.800,00 16.276,00
15 | Kazimierza Rzymskokatolicka Parafia Sw. Remont elewacji potudniowej 80.000,00 80.000,00
Wielkiego 1 Barttomieja w Ptocku kosciota.
16 | Nowowiejskiego | Wyzsze Seminarium Remont elewacji zachodniej 85.000,00 85.000,00
2 Duchowne w Plocku budynku dawnego Nizszego
Seminarium Duchownego.
17 | Tumska 14 Teresa Wichrowska, Remont dachu, montaz 69.600,00 1.970,94
Justyna Malicka, instalacji odgromowej.
Eugenia Wichrowska,
Irena Pytlas,
Izabela Kozicz,
Dorota Kozanecka,
Urszula Jarebska
18 | Tumska 3 Kuria Diecezjalna Ptocka Wymiana stolarki okiennej, 33.860,00 33.504,39
renowacja stolarki drzwiowej
zewnetrznej, remont
elewaciji.
19 | Narutowicza 10 |Kuria Diecezjalna Ptocka Remont elewacji, renowacja 45.000,00 44.856,65
stolarki drzwiowej.
20 |Kosciuszki 18 Parafia Prawostawna w Ptocku Wymiana stolarki okiennej i 36.400,00 34.725,79
drzwiowej.
Razem | 781.580,00| 641.376,28

Prace przy 7 zabytkach, tj. przy ul. Kazimierza Wielkiego 9B, ul. Jerozolimskiej 3, ul. Bielskiej
7, ul. Kazimierza Wielkiego 1, ul. Nowowiejskiego 2, ul. Kolegialnej 8 i ul. Kolegialnej 5 byty
kontynuacjg remontow dotowanych w latach poprzednich. Warto$¢ catkowita prac i robot
budowlanych wykonanych przy dotowanych zabytkach wyniosta niespetna 2 min zitotych.
Dofinansowanie z budzetu miasta Ptocka ksztattowato sie $rednio na poziomie 33%.

W 2012 roku w wyznaczonym terminie tj. do 31 stycznia wptynety 32 wnioski o udzielenie dotacji
na taczng kwote ponad 5 min zt, z czego wnioskowane dofinansowanie z budzetu Miasta wynosi
ponad 3,2 min zi.

W chwili obecnej wnioski te sg sprawdzane przez Komisje powotang Zarzadzeniem Nr 90/11
Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 18 stycznia 2011 roku zmienionym Zarzadzeniami Nr 137/11,
Nr 1284/2012 i Nr 1398/2012.

W Budzecie Miasta Ptocka na rok 2012 na niniejsze dotacje zarezerwowana zostata kwota
720.000 zt.
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V. Pozostate dziatania infrastrukturalne

W latach 2010-2011 dziatania rewitalizacyjne na terenie Staréwki realizowane byty zaréwno
przez Gmine - Miasto Plock, jej jednostki organizacyjne, jak i przez inne podmioty. Ltacznie w
ciagu tych dwoch lat zakonczono realizacje 5 projektéw infrastrukturalnych wpisanych do
Lokalnego Programu Rewitalizacji.

~Wymiana nawierzchni alejek spacerowych wraz z regulacja sptywu woéd opadowych
na terenie parku za Tumem i przy Sadach - II etap (odcinek od Wiezy Szlacheckiej
do Hotelu Starzynski)” - wykonano nawierzchnie alejki gtéwnej z granitu, utozono instalacje
elektryczng, wykonano prace odwodnieniowe oraz nasadzenia. Za realizacje projektu
odpowiadata Gmina-Miasto Ptock. Byla to kontynuacja dziatan podjetych w latach 2008-2009
na odcinku od Katedry do Wiezy Szlacheckiej.

Rewitalizacja Parku na Wzgorzu Tumskim od Katedry do Hotelu Starzynski zostata nagrodzona
w Konkursie ,Modernizacja Roku 2010” w kategorii ,tereny zielone”. Uroczysto$¢ ogtoszenia
wynikéw i wreczenia nagrod w XV Edycji tego ogdlnopolskiego konkursu odbyta sie na Zamku
Krélewskim w Warszawie w dniu 25 sierpnia 2011 roku.

W 2010 roku Urzad Miasta Plocka otrzymat takze II nagrode w ,Konkursie na najlepiej
os$wietlong gmine i miasto” za ,Iluminacje budynkéw Saddéw oraz znajdujacych sie w poblizu
drzew”. Nagrode przyznano w kategorii ,,O$wietlenie wybranej przestrzeni lub obiektu”.

~Rozbudowa obiektu przy ul. Tumskiej na siedzibe Muzeum Mazowieckiego - projekt
wspoifinansowany przez Unie Europejskg ze S$rodkdéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego
2007-2013, Priorytet VI Wykorzystanie waloréw naturalnych i kulturowych dla rozwoju
turystyki i rekreacji, Dziatanie 6.1 Kultura.

Giownym celem projektu byta poprawa oferty kulturalnej Mazowsza poprzez organizacje
ekspozycji regionalnej poswieconej historii Plocka, potnocnego Mazowsza oraz samego
Muzeum. Zakres przedmiotowy projektu obejmowat: prace projektowe, prace przygotowawcze
i rozbiorkowe, prace budowlane i instalacyjne oraz prace aranzacyjne ekspozycji.

Projekt realizowany byt w partnerstwie:

Muzeum Mazowieckie w Ptocku - Beneficjent, Lider projektu;
Wojewddztwo Mazowieckie - Partner Projektu;
Gmina-Miasto Plock - Partner Projektu.

W wyniku realizacji projektu wybudowano nowy budynek Muzeum, w ktérym powstata
ekspozycja regionalna obejmujaca cztery wystawy state:

Czes¢ I: X wiekdw Procka

Czes¢ II: Tradycje Muzeum Mazowieckiego w Ptocku

Czesc II1: Sztuka artystéw ptockich XIX i XX wieku (malarstwo, rysunek, modelarstwo)

Czes¢ 1V: Z dziejéw pienigdza polskiego

Nowy budynek Muzeum Mazowieckiego oficjalnie zostat oddany do uzytkowania 18 listopada
2010 roku, uroczystym otwarciem I czesci ekspozycji , X wiekdw Ptocka”.

Catkowita wartos¢ projektu: 19.232.560,71 PLN
Catkowita warto$¢ EFRR: 14.549.276,25 PLN
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~Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 63 w Pfocku” - wykonano
rozbidérke istniejacego zdekapitalizowanego budynku mieszkalnego i wybudowano nowy obiekt
o funkcji mieszkalno — ustugowej. Rzeczowa realizacja inwestycji przypadta na lata 2010-2011.
Koszt catkowity: 2.464.393,08 zt. Za realizacje projektu odpowiadato Miejskie Towarzystwo
Budownictwa Spotecznego Sp. z o.0.

~Remont kamienicy przy ul. Sienkiewicza 34” - w latach 2010-2011 Caritas Diecezji
Ptockiej wykonat remont dachu oraz elewacji kamienicy.

~Termomodernizacja kamienicy przy ul. Jerozolimskiej 3” - W 2011 roku wykonano
termomodernizacje kamienicy. Catkowity koszt zamierzenia: 325.000 zt. Koszty poniesione w
2011 roku: 295.000 zt. Za realizacje projektu odpowiadata Agencja Rewitalizacji Starowki ARS
Sp. z o0.0.

W latach 2010-2011 na terenie Starowki trwata rzeczowa realizacja nastepujacych projektow
infrastrukturalnych wpisanych do Lokalnego Programu Rewitalizacji:

~Budowa zespotu budynkéw zabudowy ustugowej, mieszkalnej, wielorodzinnej
~Ztoty R6g” sktadajacej sie z segmentow A, B, C, D i E zlokalizowanej w Ptocku u
zbiegu ulicy Jozefa Kwiatka, Bielskiej i Henryka Sienkiewicza wraz z petna
infrastruktura oraz remont istniejacych budynkoéw zabytkowych przy ul. Kwiatka 42 i
44" - projekt spétki MTBS realizowany jest od 2009 roku. Przewidywany termin zakonczenia
inwestycji to 30 czerwiec 2012 roku. Rok 2011 zakonczono na etapie stanu surowego
zamknietego w przypadku segmentéw A, B, C, E, natomiast w przypadku segmentu D - stanu
surowego bez dachu. Szacuje sie, ze cafa inwestycja pochtonie ponad 22 min zi.

~Stary Rynek 5/Pierzeja” - dobudowanie historycznego budynku przy pl. Stary Rynek wraz
z zabudowa wzdtuz ul. Bielskiej. Za realizacje projektu odpowiada spotka ARS. Trwajg roboty
budowlane. Planowany termin zakonczenia robét — 2012 rok.

Szacowana wartos$¢ inwestycji: 3.926.000 zt. Koszty poniesione w 2011 roku: 391.000 zt.

~Plac 13 Straconych — II etap” - wybudowanie budynku wraz z parkingiem podziemnym. W
2010 roku rozpoczeto roboty budowlane, ktére nastepnie zostaty przerwane. Rozwigzano
umowe z dotychczasowym wykonawcg robdét budowlanych (wrzesien 2011 r.) oraz dokonano
inwentaryzacji wykonanych robot. Trwajg przygotowania do ogtoszenia przetargu na
dokonczenie robdét budowlanych. Planowany termin zakoniczenia robét budowlanych: 2012
rok. Szacowany koszt catej inwestycji: 14.021.000 zt. W 2011 roku poniesiono koszty w
wysokosci 103.000 zt. Za realizacje projektu odpowiada spétka ARS.

~Remont budynkéw Szpitala Swietej Tréjcy” - w latach 2010-2011 Ptocki Zaktad Opieki
Zdrowotnej Sp. z 0.0. wykonywata prace przy budynku P, D i K.

Budynek P - w ramach adaptacji pomieszczen na potrzeby centralnego magazynu bielizny
brudnej, myjni dla $rodkdw transportu wewnatrzzakladowego oraz magazynu odpadow
medycznych dla szpitala m.in. wymieniono stolarke, doprowadzono instalacje wod.-kan., c.o.,
elektryczng; wykonano boksy i wezet sanitarny; wykonano instalacje grawitacyjng i
mechaniczng. Poniesiony koszt w 2011 r. - 16.000 zt.

Budynek D - w ramach przebudowy parteru czesci pétnocnej budynku na potrzeby Pododdziatu
Rehabilitacji Narzadu Ruchu m.in. wykonano stropy zelbetowe, izolacje przeciwwilgociowa,
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doprowadzono instalacje wod.-kan., c.0., wykonano wentylacje grawitacyjna, wezet sanitarny,
wymieniono stolarke. Poniesiony koszt w 2011 r. - 296.006 zt.

Budynek K - w 2011 r. wymieniono pokrycie dachowe z dachdéwki ceramicznej na
blachodachdowke, wymieniono obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe, odeskowanie
zabezpieczono impregnatami p.poz i grzybobdjczymi. Poniesiony koszt w 2011 r. - 234.518 zt.

~Remont zespotu zabytkowych budynkow Zaktadu Karnego w Plocku przy
ul. Sienkiewicza 22” - w 2011 roku wykonano remont wiezby dachowej oraz poszycia dachu
na budynku tzw. ,starego wiezienia” oraz konserwacje muru zewnetrznego od strony
ul. Sienkiewicza i Misjonarskiej. tacznie w 2011 roku Zakifad Karny na realizacje projektu
ponidst koszt ok. 250.000 zt. Na 2012 rok planowany jest remont kapitalny poszycia
dachowego na budynku tzw. ,wiezienia nowego”.

~Rozbudowa i modernizacja zespotu budynkéw Zgromadzenia Siostr Matki Bozej
Mitosierdzia w Pltocku - Stary Rynek 14/18” - w 2010 roku zabezpieczono wykop i
Muzeum Siostry Faustyny, wzmocniono $ciany kamienicy Stary Rynek 16 od strony wykopu,
opracowano projekt zamienny oraz uzyskano warunki zabudowy dla garazu podziemnego na
wewnetrznym dziedzincu posesji Zgromadzenia.

W latach 2010 - 2011 prowadzone byly takze prace majace na celu renowacje czesci
wspolnych wielorodzinnych budynkéw mieszkalnych zlokalizowanych na Osiedlu Stare Miasto i
Kolegialna. Spoétdzielnia L-W KOMUNALNIK prowadzita prace przy ul. Kazimierza Wielkiego 8a,
Kazimierza Wielkiego 10a, Okrzei 2 i Zdunskiej 12. Spotka MZGM administrujgca budynkiem
Wspodlnoty Mieszkaniowej przy Nowym Rynku 14 wykonata m.in. rozbiérke komoérek
lokatorskich i czesciowa rozbiérke budynku gospodarczego, remont sieci kanalizacyjnej
ogolnosptawnej i sieci wodociggowej oraz utwardzenie powierzchni gruntu w ramach
przebudowy parkingéw i chodnikéw.

Ptocka Staréwka zmienia swoéj wizerunek nie tylko za sprawg przytoczonych powyzej
projektéw. Nalezy podkresli¢, ze w minionych dwoch latach realizowane byty takze inwestycje i
remonty, ktore nie zostaly ujete w Lokalnym Programie Rewitalizacji. I tak, na przykfad w
2011 roku ruszyty roboty przy budowie Muzeum Zydéw Mazowieckich. XIX-wieczna ptocka
Mata Synagoga przy ul. Kwiatka 7 dzieki inicjatywie Stowarzyszenia Synagoga Ptocka i
$rodkom unijnym zostanie przebudowana i zaadaptowana na muzeum. Zakres tematyczny
ekspozycji bedzie dotyczyt m.in.: osadnictwa Zydéw na ziemiach polskich w kontekscie
historycznym i politycznym, wspodlnoty zydowskiej na Mazowszu, kultury, prawa, obyczajow,
muzyki, kuchni, obrzeddw religijnych czy chasydyzmu. Zwiedzajacy znajda takze informacje na
temat nazizmu, II wojny $wiatowej, zagtady oraz wybitnych Zydéw mazowieckich. Catkowita
wartosc projektu realizowanego pod nazwgq ,, Adaptacja bytej Boznicy przy ul. Kwiatka 7 w
Ptocku na Muzeum Zydéw Mazowieckich” wynosi ok. 9 min zt, kwota dofinansowania z
EFRR - 7,7 min zi.
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VI. Inne dziatania

W 2010 roku na ptockim Starym Rynku odstoniety zostat pomnik, krag druha Wactawa Milke -
harcerza, zatozyciela i wieloletniego dyrektora Harcerskiego Zespotu Pie$ni i Tanca "Dzieci
Ptocka". Natomiast w 2011 roku odstoniety zostat pomnik-taweczka Jakuba Chojnackiego.
taweczka z siedzaca na niej postaciq wieloletniego prezesa Towarzystwa Naukowego Ptockiego
i Matachowiaka stanefa przy ul. Jakuba Chojnackiego, dos¢ blisko korony skarpy.

W okresie wiosenno-letnim zycie na Stardéwce tetnito za sprawgq licznie organizowanych
wydarzen kulturalnych. W Amfiteatrze, na Starym Rynku oraz na plazy nad Wistgq odbywaty sie
rozne festiwale, koncerty, pikniki.

Impreza cykliczng, ktdra cieszy sie bardzo duzag popularnoscig jest Jarmark Tumski. Z roku na
rok przybywa kolekcjoneréw z catej Polski, ktérzy przyjezdzaja do Plocka i oferujg bardzo
réoznorodny towar m.in.: ceramike, szklo, metal, zegary, lampy, numizmaty, znaczki i karty
pocztowe, militaria. W latach 2010-2011 Jarmark potaczony byt z corocznymi obchodami Dni
Historii Ptocka. Stoiska wystawcdw rozmieszczone byly juz nie tylko na ulicy Tumskiej, ale
takze na Nowym Rynku. Organizatorami Jarmarku byli m.in. Muzeum Mazowieckie,
Towarzystwo Przyjaciét Muzeum Mazowieckiego, Stowarzyszenie Tumska i Urzad Miasta
Ptocka. Podczas tegorocznego IV Jarmarku Tumskiego odbedzie sie Miedzynarodowy Przeglad
Kataryniarzy.

Centrum miasta w 2011 roku ozyto takze za sprawg zorganizowanych, po 35 latach przez dwa
samorzady - powiatowy i grodzki, Dozynek Piockich. W $wieto plonéw przez Tumska, plac
Narutowicza, Grodzka po Stary Rynek ciagnat sie wielki kiermasz. Mozna byto kupi¢ rosliny,
pieczywo, starocie, stodycze, wikline i najrézniejsze wyroby z drewna. Nowy Rynek zastawili
swoimi bojowymi maszynami druhowie z OSP.

Ogromnym zainteresowaniem w 2011 roku cieszyly sie spacery turystyczne organizowane
przez Ptocka Lokalng Organizacje Turystyczng w ramach akcji turystyczno-edukacyjnej ,, Odkryj
z nami Ptock”. W okresie od 3 lipca do 4 wrzes$nia zainteresowani mogli zwiedzi¢ m.in. Muzeum
Mazowieckie, Muzeum Diecezjalne, Katedre Kosciota Starokatolickiego Mariawitow, Dom
Broniewskiego, Stary Rynek i Ratusz.

W 2011 roku w rdéznych czesciach miasta, w ramach Plockiej Akademii Ruchu urzadzone
zostaty sportowe skwerki tzw. sitownie pod chmurka. Jedna z sitowni zlokalizowana zostata na
terenie Jaru Abisynia obok Kosciota Starokatolickiego Mariawitéw. Sitownia plenerowa
przeznaczona jest do zabawy i rekreacji ruchowej. Za darmo i o kazdej porze amatorzy
aktywnego wypoczynku moga przyjs¢ na teren Stardwki, zeby spali¢ kalorie i wyrzezbic¢
sylwetke.

W dniach 9-10 czerwca 2010 roku pod patronatem Prezydenta Miasta Ptocka na Wydziale
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Polityki Warszawskiej w Plocku zorganizowane zostato
Ptockie Forum Budowlane, na ktédrym zaprezentowane zostaty problemy oraz doswiadczenia z
realizacji budowli i utrzymania infrastruktury budowlanej. W ramach dyskusji na temat
perspektyw i potrzeb rozwoju budownictwa i infrastruktury komunalnej w regionie ptockim,
Zespot Rewitalizacji Miasta przygotowat prezentacje oraz materiat do publikacji pt. ,Realizacja
procesu rewitalizacji miasta Plocka”.

W dniu 8 lipca 2011 roku w Urzedzie Miasta Plocka odbyta sie konferencja pod nazwa

~Rewitalizacja - moda czy koniecznos¢”, ktéra stata sie swoistg platforma wymiany doswiadczen
podmiotow zaangazowanych w proces rewitalizacji. Organizatorami konferencji byli: Urzad Miasta
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Ptocka, Agencja Rewitalizacji Starowki ARS Sp. z o0.0., Stowarzyszenie TUMSKA oraz
Stowarzyszenie Czas Kobiety.

W dniu 30 sierpnia 2011 roku Rada Miasta Ptocka przyjeta dwie nowe uchwaty dotyczace
zwolnien od podatku od nieruchomosci. Uchwata Nr 193/XIII/2011 okresla szczego6towe
warunki udzielania zwolnienia od podatku od nieruchomosci: gruntéw, nowo wybudowanych
oraz zakupionych budynkéw, budowli lub ich czesci zwigzanych z inwestycjami w nowe obiekty
hotelarskie, modernizacje istniejacych obiektdw hotelarskich oraz adaptacje istniejacych
nieruchomosci lub ich czesci na obiekty hotelarskie na terenie Miasta Ptocka w ramach pomocy
de minimis. Uchwata zas Nr 192/XIII/2011 okreéla szczegdtowe warunki udzielenia zwolnienia
od podatku od nieruchomosci gruntéw, nowo wybudowanych oraz zakupionych budynkdw,
budowli Iub ich czesci bedacych wiasnosciag przedsiebiorcy prowadzacego dziatalnosé
gospodarcza na terenie miasta Ptocka w ramach pomocy de minimis. Niniejsze zwolnienie
moze byc¢ udzielone pod warunkiem utworzenia nowych miejsc pracy zwigzanych z nowq
inwestycja.

Uchwatg Nr 232/XVI/2011 Rada Miasta Ptocka w dniu 25 pazdziernika 2011 roku okreslita
zasady i tryb udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony srodowiska i gospodarki
wodnej. O dotacje celowg bedg mogty sie ubiega¢ podmioty niezaliczone do sektora finanséw
publicznych (osoby fizyczne, wspodlnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiebiorcy) oraz
jednostki sektora finanséw publicznych bedace gminnymi osobami prawnymi.

W 2011 roku Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej rozpoczat realizacje projektu "Razem dla
rewitalizacji”. Jest to pilotazowy Program Rewitalizacji Spotecznej w obszarze Starego Miasta
przygotowany na konkurs zorganizowany w ramach projektu systemowego "Rewitalizacja
spoteczna", ktorego beneficjentem jest Centrum Rozwoju Zasobdéw Ludzkich w ramach
Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja spoteczna.

Celem gtownym projektu jest rewitalizacja spoteczna Starego Miasta w Ptocku poprzez objecie
wsparciem 100 osob zagrozonych wykluczeniem spotecznym oraz podjecie dziatan animujacych
srodowisko lokalne.

Liderem projektu jest Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej w Plocku, natomiast partnerami:
Centrum Innowacji Spofeczenstwa Informacyjnego oraz Zaktad Doskonalenia Zawodowego w
Ptocku. Do udziatu w programie zostato tacznie zrekrutowanych 100 oséb.

Od dnia 24 listopada 2011 roku rozpoczety sie zajecia w ramach reintegracji spotecznej. 50
uczestnikdw Programu uczestniczy w zajeciach stacjonarnych z doradcg zawodowym,
psychologiem i pedagogiem, a dla grupy 50 os6b w grudniu 2011 roku zorganizowano
warsztaty wyjazdowe, ktére prowadzone byty przez doradcow zawodowych, psychologdéw,
pedagoga oraz specjaliste ds. planowania rodziny.

W celu prawidlowej realizacji Programu powotano Grupe Sterujaca Programem oraz Zespot
Operacyjny - kadre zarzadzajacq programem. W listopadzie zostata zaprojektowana takze
podstrona internetowa Programu.

W dniu 8 grudnia 2011 roku odbylo sie uroczyste otwarcie Swietlicy Srodowiskowej przy
ul. Kwiatka 59a. Lokal nieodptatnie na potrzeby dziatalnosci sSwietlicy "Chatka Puchatka"
udostepnita Agencja Rewitalizacji Starowki ARS Sp. z 0.0. W Swietlicy zostang zorganizowane
warsztaty majace na celu dbatos¢ o rozwdj talentéw i zainteresowan wsrdd uczestnikéow
Programu oraz ich otoczenia. Zorganizowane zostang warsztaty decoupage - technika
ozdabiania przedmiotéw, warsztaty pod hastem ,w zdrowym ciele zdrowy duch” majace na
celu propagowanie sportu, jako sposobu na aktywne spedzanie wolnego czasu (aerobic,
¢wiczenia korekcyjno-gimnastyczne) oraz zdrowy sposdb odzywiania. W trosce o poprawe
bezpieczenstwa na obszarze objetym Programem zorganizowane zostang spotkania dla
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uczestnikdw Programu oraz ich otoczenia pod hastem ,Bezpieczna ulica”, ,Stop przemocy”,
~Czy musimy tak zy¢ ? Wspdlnie przeciw patologiom”. W Swietlicy srodowiskowej prowadzone
beda takze przez wolontariuszy Miejskiego O$rodka Pomocy Spotecznej w Ptocku spotkania pod
hastem ,Podziel sie swojg wiedzg” ktérych celem bedzie pomoc dzieciom i mtodziezy szkolnej z
terenu Starego Miasta Plocka w odrabianiu lekcji (korepetycje). Korepetycje bedq udzielane
przez wolontariuszy MOPS, a takze przez osoby uczestniczace w Programie, ktére wyrazg chec
wziecia udziatlu w akcji ,Podziel sie swojg wiedzg”. W Swietlicy zostanie takze zorganizowana
sala komputerowa z dostepem do Internetu oraz z drukarka, z ktérej bedg mogli skorzystac
uczestnicy Programu.

Od listopada 2011 roku partner Programu - Centrum Innowacji Spoteczenstwa Informacyjnego
prowadzi dziatania animacyjne w ramach Programu. Zgodnie z zatozeniami Centrum Innowacji
Spofeczenstwa Informacyjnego w trakcie realizacji Programu planuje zorganizowac i
przeprowadzi nastepujace dziatania:

« zajecia sportowe - ,Kick boxing” zakonczone wystepami w trakcie Gali Finatowej (Walka
o pasy Mistrza Plocka). W ramach zaje¢ zorganizowany zostanie pokaz sportowy z
udziatem mistrzow Polski - ,,gwiazd” sportu w sztukach walki oraz 4 pogadanki ,Sport
jako alternatywa przeciw uzaleznieniom”, ,Sport jako recepta na zycie”, ,Wptyw
alkoholu na organizm miodego cziowieka i konsekwencje”, ,Wptyw narkotykdéw na
organizm miodego cztowieka i konsekwencje”. Uczestnicy otrzymaja sprzet sportowy do
¢wiczen (kaski, rekawice, ochraniacze, koszulki sportowe).

« zajecia filmowe- zakonczone premierg filmu z udziatem mitodziezy o tematyce zwigzanej
ze $rodowiskiem lokalnym. Zajecia prowadzone bedg przez aktora i rezysera Teatru
Dramatycznego w Plocku.

« zajecia taneczne - HIP-HOP lub breakdance (w zaleznosci od potrzeb zgtoszonych przez
mitodziez).

« zajecia plastyczne - GRAFFITI - Na zakonczenie projektu ogtoszony zostanie konkurs
na zagospodarowanie 4 miejsc zlokalizowanych na terenie Starego Miasta. W
wybranych miejscach - kamienicach wykonane zostang porzadki, nasadzenia oraz
malowane beda murale. W procesie odmiany partycypowaé beda sami mieszkancy -
zorganizujemy 2 spotkania w celu konsultacji i wyboru najciekawszych pomystow.

« zajecia fotograficzne — W trakcie zaje¢ uczestnicy fotografowa¢ beda najciekawsze
miejsca Starego Miasta. Kazdy z uczestnikow otrzyma wiasny aparat fotograficzny.
Zakonczeniem realizacji zaje¢ bedzie Gala Finalowa o nazwie wypracowanej z
uczestnikami projektu.

Drugi z partneréw Programu - Zakfad Doskonalenia Zawodowego w Ptocku planuje natomiast
zorganizowac nastepujace kursy i szkolenia:

« Animator czasu wolnego z modutem prowadzenia imprez (wodzirej, DJ),

» Kurs witrazu/zdobnictwa,

«  Kurs wyrobu sztucznej bizuterii,

« Florystyka/bukieciarstwo,

« Kosmetyczka z elementami wizazu,

- Fryzjer,

+ Nowoczesne metody wykonczeniowe w budownictwie,

+ Kierowca woézkdéw jezdniowych z napedem silnikowym,

« Kucharz matej gastronomii.
Dodatkowo w ramach kursow: Kosmetyczka z elementami wizazu, Fryzjer oraz Kucharz matej
gastronomii uczestnicy odbedg 20-godzinne szkolenie dotyczace modutu obstugi kasy fiskalnej.
Dla 10 chetnych zostanie zorganizowany kurs obstugi komputera.

W celu wzmocnienia $rodowiska pracownikdéw instytucji i organizacji zajmujacych sie
wspieraniem o0s6b zagrozonych wykluczeniem spotecznym, zaplanowano realizacje 50 godzin
szkolenia tzw. pedagogoéw ulicy w zakresie pracy z trudng miodziezg, osobami najbardziej
wykluczonymi/narazonymi na wykluczenie w spoteczenstwie.
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VII. Podsumowanie

Rewitalizacja jest bardzo ztozonym procesem, realizowanym najczesciej przez wiele
podmiotow, uwarunkowanym przez ztozony system miejski i jednoczes$nie wptywajacym na ten
system. Jest ptaszczyzng Scierania sie odmiennych, nierzadko sprzecznych punktow widzenia
na miasto i problemy jego rozwoju. Reprezentowane sg one nie tylko przez rézne grupy
podmiotow prywatnych i instytucji publicznych, ale takze rézne czesci samorzadu i instytucji
panstwowych, w szczegolnosci te zwigzane z planowaniem przestrzennym lub konserwacjg
zabytkdéw z jednej strony oraz jednostki zajmujace sie promocjg i rozwojem lokalnym z
drugiej.

Osiggniecie celdw rewitalizacji uwarunkowane jest przez wiele réznych czynnikdw. Sg to
zarowno czynniki zewnetrzne, ktére sg niezalezne od wiadz miasta czy operatora rewitalizacji
oraz czynniki wewnetrzne, ktére od nich zalezg. Projektujac interwencje czes¢ tych czynnikéw
oczywiscie mozna przewidzie¢ i uwzgledni¢, ale niektérych przewidzie¢ sie nie da lub ich
wystgpienie jest bardzo mato prawdopodobne.

Zasadniczy dylemat, z ktérym spotykamy sie na polu rewitalizacji zwigzany jest z wymiarem
czasowym rewitalizacji oraz medialng i polityczng ,widocznoscia” jej efektéw. Dazenie do
osiggniecia szybkich efektow dziatan rewitalizacyjnych widocznych w formie efektownych
rozwigzan architektonicznych, rentownosci inwestycji czy zadowolenia mieszkancéw, moze by¢
sprzeczne z dziataniami prowadzacymi do pozytywnych dtugotrwatych skutkdéw spotecznych i
gospodarczych obejmujacych samopodtrzymywalny rozwdj lokalny i mobilizacje spotecznosci
lokalnej.

Rewitalizacja musi by¢ widziana jako jeden z elementéw szerszego systemu dziatan polityki
rozwoju miasta i planowania przestrzennego. Efektywno$¢ dziatan rewitalizacyjnych
uzalezniona jest od decyzji podejmowanych na wielu polach. Wymaga zaréwno woli politycznej
na poziomie lokalnym, jak i odpowiednich regulacji na szczeblu krajowym, ktérych jak dotad
brakuje.

Obecny Lokalny Program Rewitalizacji obejmuje lata 2007-2013. Na kolejny okres
programowania 2014-2020 opracowany zostanie nowy program, ktory uwzglednia¢ bedzie
zarowno wytyczne krajowe jak i wspolnotowe w zakresie programowania oraz finansowania
rewitalizacji. Prace nad nowym programem poprzedzone zostang konsultacjami spotecznymi,
ktorych celem bedzie uzyskanie jak najwiekszej ilosci wnioskdéw, uwag, opinii od instytucii,
jednostek miejskich, przedsiebiorcéw, organizacji pozarzadowych i mieszkancéw, ktérych w
pewien sposob dotkng, bezposrednio lub posrednio, skutki proponowanych dziatan. Poznanie
ich postaw i preferencji pozwoli na unikniecie pdzniejszych konfliktdw oraz na wiasciwe
okreslenie kierunkéow planowanych dziatan.

Zgodnie z przyjetym harmonogramem prac nad wdrozeniem Inicjatywy JESSICA w
wojewodztwie mazowieckim na II kwartat 2012 planowane jest ogloszenie przez wybrane
Fundusze Rozwoju Obszaréw Miejskich naboru na projekty miejskie. Na wsparcie projektéw
stuzacych rozwojowi miast w ramach JESSICI na Mazowszu przeznaczonych zostato 40 min
EUR czyli ok. 160 mIn PLN. Jednakze w chwili obecnej nie zostaty jeszcze okreslone zasady na
jakich o w/w wsparcie bedzie mozna sie ubiega¢. Po okresleniu niniejszych zasad Zespédt
Rewitalizacji Miasta przystapi do aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji, w ramach
ktorej dokonana zostanie identyfikacja projektow planowanych do wsparcia w systemie
zwrotnym w ramach Inicjatywy JESSICA.

Catos¢ zebrat i opracowat: Zesp6t Rewitalizacji Miasta, marzec 2012 r.
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