PZOZ/DZP/382/15PN/18

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

„Realizacja robót budowlanych w zakresie modernizacji pawilonów H1 i K Szpitala Świętej Trójcy zlokalizowanego w Płocku, przy ul. Kościuszki 28 oraz podniesienie standardu pomieszczeń zgodnie z wytycznymi zamawiającego – Etap I i II”
Nr PZOZ/DZP/382/15PN/18
1. Zamawiający
Płocki Zakład  Opieki Zdrowotnej  Sp.  z o.o.

ul. Kościuszki 28

09 – 402 Płock

Tel.: +48 24 364 51 24, fax: +48 24 364 51 02
Osoba wyznaczona do kontaktów: Anna Piórkowska – Dział Zamówień Publicznych 
Adres e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl
Strona internetowa, na której dostępna jest SIWZ: www.szpitalplock.pl
Godziny urzędowania: w dni robocze, poniedziałek – piątek, od godziny 7:30 do godziny 15:05.

2. Tryb udzielenia zamówienia

2.1.  Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego  na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą Pzp” (Dz. U. z 24 sierpnia 2017r., poz. 1579).
2.2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

2.3.  Wartości zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2.4. Zamawiający przewiduje zastosowanie art. 24aa ustawy Pzp.

3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1.   Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie modernizacji pawilonów H1 i K Szpitala Świętej Trójcy zlokalizowanego w Płocku, przy ul. Kościuszki 28 oraz podniesienie standardu pomieszczeń zgodnie z wytycznymi zamawiającego Etap I i II.
3.2.   Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV: zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.
3.3.   Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz wzór umowy, stanowiące Załącznik nr 1 i 2 do SIWZ.
3.4.   Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnych z jego przedmiotem, których wartość została uwzględniona przy obliczaniu całkowitej wartości zamówienia. Zamawiający udzieli zamówienia gdy pojawią się przyczyny niezależne od niego np. zerwanie umowy z Wykonawcą, przedłużanie się procedury przetargowej lub inne przyczyny wymuszające na Zamawiającym zastosowanie trybu art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp.
3.5.   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3.6.   Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3.7.   Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
3.8.   Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
3.9.   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3.10. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania  przez wykonawcę części  zamówienia,  których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców, o ile są znane przez wykonawcę.
3.11. Wykonawca ma obowiązek przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, o ile są już znane, podać nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.
3.12. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca  powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca  lub wykonawca samodzielnie spełniał je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
3.13. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę: osób wykonujących czynności w zakresie robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych. Szczegółowe wymagania określa Załącznik nr 2 do SIWZ (§ 8). 
3.14. Stosowanie materiałów, urządzeń i technologii równoważnych
Jeżeli dokumentacja techniczna, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych lub przedmiar wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów, urządzeń i technologii znaki towarowe lub pochodzenie, w tym w szczególności podana byłaby nazwa własna materiału, urządzenia czy technologii, numer katalogowy lub producent, należy to traktować jako rozwiązanie przykładowe określające standardy, wygląd i wymagania techniczne, a zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp, dopuszcza materiały, urządzenia i technologie równoważne. Wszelkie materiały, urządzenia i technologie, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały, urządzenia i technologie aby spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia.

Wszelkie materiały, urządzenia i rozwiązania równoważne, muszą spełniać następujące wymagania i standardy w stosunku do materiału, urządzenia i rozwiązania wskazanego jako przykładowy, tj. muszą być co najmniej:

- tej samej lub wyższej wytrzymałości,

- tej samej lub dłuższej trwałości,

- o tym samym poziomie estetyki urządzenia,

- o parametrach technicznych materiałów i urządzeń jeśli zostały określone w dokumentacji projektowej,

muszą być

- kompatybilne z istniejącą i projektowaną infrastrukturą,

- spełniać te same funkcje,

- spełniać wymagania bezpieczeństwa konstrukcji, bhp i p.poż,

- posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie i obiektach służby zdrowia, atesty i aprobaty techniczne.

Zaproponowane materiały równoważne będą akceptowane przez zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Branżowego i Projektanta. Po stronie wykonawcy jest udowodnienie, że proponowany materiał jest równoważny i w jego gestii leży przedstawienie wszelkich dokumentów, obliczeń, opinii itp. potwierdzających równoważność. W przypadku dopuszczenia materiału równoważnego, wpływającego na przyjęte rozwiązania projektowe, po stronie wykonawcy i na jego koszt jest przygotowanie i uzgodnienie dokumentacji zamiennej.
3.15. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
3.16. Zamawiający zaleca Wykonawcy przed złożeniem oferty przeprowadzenie wizji lokalnej w celu pozyskania wszelkich niezbędnych informacji wynikających z dokumentacji projektowej, wizualizacji, przedmiarów robót, etc.
4. Termin wykonania zamówienia.
ETAP I
a. Termin rozpoczęcia -  data protokolarnego przekazania obszaru robót budowlanych;
b. termin zakończenia - zakończenie całości robót budowlanych etapu I i odbiór - w terminie: 6 miesięcy od dnia przekazania obszaru robót budowlanych, przy czym termin wykonania odcinka A wraz z korytarzem Oddziału Chorób Wewnętrznych– nie może przekroczyć czasu wskazanego w ofercie, max. 90 dni od daty wyłączenia go z użytkowania oraz 19 tygodni od dnia podpisania umowy, przy czym za termin zakończenia robót budowlanych na tym odcinku rozumie się możliwość ponownego wprowadzenia pacjentów na cały modernizowany odcinek A oddziału.
ETAP II

a. Termin rozpoczęcia -  data protokolarnego przekazania obszaru robót budowlanych na odcinku B (po zakończeniu robót budowlanych w budynku K);
b. termin zakończenia - zakończenie całości robót budowlanych etapu II i odbiór - w terminie: 3 miesięcy od dnia przekazania obszaru robót budowlanych. Przekazanie obszaru robót budowlanych związanego z realizacją Etapu II nastąpi po zakończeniu prac i odbiorze wszystkich prac związanych z realizacją Etapu I.  Wstępnie przewiduje się, że rozpoczęcie realizacji Etapu II nastąpi na początku roku 2019.
5. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp tj.: 

5.1.1. nie podlegają wykluczeniu;
5.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie określa tego warunku
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

Zamawiający nie określa tego warunku
c) zdolności technicznej lub zawodowej 
Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli:
1) Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał i prawidłowo ukończył co najmniej:

a) jedną robotę budowlaną w zakresie przebudowy, rozbudowy, remontu lub modernizacji budynku 

o  wartości robót nie mniejszej niż 3 000 000 zł brutto w czynnym obiekcie użyteczności publicznej 
oraz
b)  jedną robotę w zakresie przebudowy, rozbudowy, remontu lub modernizacji budynku o wartości robót nie mniejszej niż 2 000 000 zł brutto w czynnym obiekcie szpitala.
lub

dwie roboty budowlane w zakresie przebudowy, rozbudowy, remontu lub modernizacji budynku 

o wartości robót nie mniejszej niż 2 500 000 zł brutto każda w czynnym obiekcie użyteczności publicznej.
Zamawiający pod pojęciem  obiektów użyteczności publicznej ma na myśli obiekty określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690).
2) Wykonawca wykaże osoby, które będą skierowane do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, tj.: 

a) jednego kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, 
b) jednego kierownika robót w specjalności elektrycznej posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych bez ograniczeń,

c) jednego kierownika robót w specjalności sanitarnej posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
Uwaga: Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadające w/w uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych tj.m.in. w Ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 65)  oraz w rozumieniu art. 20 a ust. 1 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.  o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1725).
5.2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt 5.1.2 c) 1 i 5.1.2 c) 2 
SIWZ winien spełnić przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy potwierdzając, że łącznie spełniają te warunki.
Udział innych podmiotów w realizacji zamówienia
5.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5.5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt 5.4 SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Niniejsze zobowiązanie należy dołączyć do oferty.
5.2.1. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna lub doświadczenie i wiedza, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 Pzp na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia. 

5.2.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.2.3. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 5.4.SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami,

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 5.4.SIWZ.
6. Przesłanki wykluczenia Wykonawców

6.1. Zamawiający, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp wyklucza z postępowania 
o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału 
w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia.

Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, jeżeli zachodzą w stosunku do niego podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 23 ustawy Pzp.

6.2. Zamawiający przewiduje dodatkowe (fakultatywne) przesłanki wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt  1,2,4, ustawy Pzp - Zamawiający wyklucza Wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
6.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 oraz art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

1. Wraz z ofertą każdy Wykonawca musi złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie  według załącznika nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu.

a) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, 
o którym mowa w pkt 7.1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

b) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ dotyczące tych podmiotów.

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, wymaganych do złożenia przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia:
W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp:
1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – Załącznik nr 7  do SIWZ.
2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami  – Załącznik nr 8  do SIWZ.
W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 
3. Wykaz oświadczeń składanych w odpowiedzi na zamieszczoną informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp: 
3.1. oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – Załącznik nr 6  do SIWZ.
Zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

4. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający  żąda dokumentów, które określają w szczególności:

1)
zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2)
sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

3)
zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  

5. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 

6. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

7. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

8. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
9. W przypadku Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) - § 7 i § 8.
8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

8.1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 7 SIWZ (również w przypadku ich złożenia 
w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp) dla których przewidziano wyłącznie formę pisemną.

8.2. Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy 
z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

8.3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.

8.4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Płocki Zakład  Opieki Zdrowotnej  Sp.  z o.o.,  ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, Dział Zamówień Publicznych – pokój nr 203.
8.5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres e-mail lub nr fax, zgodnie z pkt 1 SIWZ oraz na żądanie każdej ze stron wymagają niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

8.6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

8.7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek 
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

8.8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 8.7 SIWZ.

8.9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

8.10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

9. Wymaganie dotyczące wadium
9.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 

9.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

9.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a.
pieniądzu;

b.
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, 

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c.
gwarancjach bankowych nieodwołalnych, nieprzenoszalnych, płatnych na pierwsze żądanie Zamawiającego;

d.
gwarancjach ubezpieczeniowych nieodwołalnych, nieprzenoszalnych, płatnych na pierwsze żądanie Zamawiającego;

e.
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r. poz.1804 oraz 2015r. poz. 978 i 1240).

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Handlowy w Warszawie konto nr 39 1030 1205 0000 0000 8384 9045 z dopiskiem „wadium – PZOZ/DZP/382/15PN/18 – Realizacja robót budowlanych w zakresie modernizacji pawilonów H1 i K Szpitala Świętej Trójcy zlokalizowanego w Płocku, przy ul. Kościuszki 28 oraz podniesienie standardu pomieszczeń zgodnie z wytycznymi zamawiającego – Etap I i II”
9.4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

9.5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:

1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;

2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.
9.6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
9.7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.
9.8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.

10. Termin związania ofertą
10.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
10.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
10.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
11. Opis sposobu przygotowywania ofert
11.1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

11.1.1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – według załącznika nr 3 do SIWZ;

11.1.2. Oświadczenie Wykonawcy wynikające z pkt 7.1. SIWZ – wg załącznika nr 4 do SIWZ;
11.1.3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy) – wg załącznika nr 5 do SIWZ;
11.1.4. Dowód wniesienia wadium.
11.1.5. Tabela elementów scalonych.
11.2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

11.3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Wraz z pełnomocnictwem należy przedłożyć dokument, z którego wynika uprawnienie osób udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania danego podmiotu. (wyrok Sądu Najwyższego z 11.12.2006r. IPK 124/06).

11.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

11.5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

11.6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
11.7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11.8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.

11.9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

11.10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, 
Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 203

     oraz oznakowane następująco:
„Realizacja robót budowlanych w zakresie modernizacji pawilonów H1 i K Szpitala Świętej Trójcy zlokalizowanego w Płocku, przy ul. Kościuszki 28 oraz podniesienie standardu pomieszczeń zgodnie z wytycznymi zamawiającego – Etap I i II” Nr sprawy PZOZ/DZP/382/15PN/18 

– nie otwierać przed ………….. roku godz: ……….” (wypełnia Wykonawca)
i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz danymi kontaktowymi ( tel., fax., e-mail).

11.11.  Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca, podjął niezbędnie działania w celu zachowania ich poufności.
Uzasadnienie zastrzeżenia ma na celu udowodnienie spełnienia przesłanek określonych 
w przywołanym powyżej przepisie, tj. że zastrzeżona informacja:

a)
ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa,

b)
nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

c)
podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
11.12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

11.13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
11.14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
11.15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

11.16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

11.17. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w pkt 8 SIWZ. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów istotnych postanowień umowy, po terminie otwarcia ofert.

12. Miejsce i termin składania ofert
12.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 203, do dnia 11 maja 2018 r., do godziny 9:30 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w pkt 11.10 SIWZ.

12.2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
12.3. Oferta złożona po terminie wskazanym w pkt 12.1. SIWZ zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust 2 ustawy Pzp.
12.4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, pok. 203 DZP, w dniu 11 maja 2018 r., 
o godzinie 10:00.
12.5. Otwarcie ofert jest jawne.

12.6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

12.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.szpitalplock.pl  informacje dotyczące:
a) kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofertach.

13. Opis sposobu obliczenia ceny.

13.1. Cena oferty winna obejmować pełen zakres robót określonych Opisie Przedmiotu Zamówienia i dokumentacji projektowo – kosztorysowej i uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem materiałów, urządzeń, produktów, rozwiązań równoważnych jakie Wykonawca zamierza zastosować podczas realizacji zamówienia, które wykazał w ofercie. 
13.2. Cena podana w Formularzu Oferty winna wynikać z kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą szczegółową. Kosztorys zostanie dostarczony Zamawiającemu po podpisaniu umowy.
13.3. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową.

13.4. Cena określona przez Wykonawcę w ofercie nie podlega zmianie, z wyjątkiem odpowiednich zapisów w umowie.

13.5. Cena ofertowa musi uwzględniać wskaźnik inflacji oraz wszystkie roboty niezbędne do prawidłowego, zgodnego z obowiązującym prawem budowlanym, obowiązującymi normami i wiedzą techniczną, zrealizowania zadania.

13.6. Cena ofertowa musi uwzględniać opłaty wszystkich świadczeń na rzecz usługodawców, należne podatki , itp.

13.7. Cena określona przez wykonawcę powinna uwzględniać opusty, jakie Wykonawca oferuje.
13.8. Cena powinna być przedstawiona do dwóch miejsc po przecinku.
13.9. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę towarów, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
14.1. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów:
	Kryterium
	Waga Kryterium
	Sposób punktacji
(do dwóch miejsc po przecinku)

	Cena (C)
	75%
	najniższa cena zaoferowana
/ cena badanej oferty x 100 pkt x % waga kryterium

	Gwarancja i rękojmia (G)
	10%
	zaoferowany okres gwarancji i rękojmi
/ najdłuższy możliwy okres gwarancji i rękojmi 
x 100 pkt x  % waga kryterium

	Czas (liczony w dniach) modernizacji odcinka A (Cz)
	15%
	(90- Deklarowany (w dniach) przez wykonawcę czas modernizacji odcinka A) / 30
x 100 pkt x% waga kryterium


Ad.1. Ocena kryterium „Cena” odbędzie się na podstawie zaoferowanej ceny brutto w formularzu cenowym – załącznik nr 5 do SIWZ i po podstawieniu do wzoru z powyższej tabeli.
Ad.2. Ocena kryterium „Gwarancja i rękojmia” odbędzie się na podstawie okresu gwarancji jakości i rękojmi na roboty objęte przedmiotem zamówienia, podanej przez wykonawcę w formularzu Oferty. Najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości i rękojmi wymagany przez zmawiającego – 36 miesięcy. Najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości i rękojmi uwzględniony do oceny przez Zamawiającego – 60 miesięcy. Termin gwarancji należy proponować w pełnych miesiącach.
W przypadku nie wpisania w formularzu ofertowym żadnej wartości Zamawiający przyjmie 36 miesięcy jako oferowany okres gwarancji i rękojmi.
Ad. 3. Ocena kryterium Czas modernizacji odcinka A - odbędzie się na podstawie zaoferowanego w dniach czasu modernizacji odcinka A w formularzu cenowym – załącznik nr 3 do SIWZ zgodnie z punktacją określoną w powyższej tabeli, przy czym maksymalny czas wyłączenia odcinka A z użytkowania nie może przekroczyć 90 dni, minimalny oceniany czas wynosi 60 dni.
Za czas modernizacji odcinka A rozumie się liczbę dni od momentu wyłączenia odcinka A, wraz z korytarzem Oddziału Chorób Wewnętrznych, z użytkowania do momentu przekazania odcinka A w stanie umożliwiającym wprowadzenie tam pacjentów.

W przypadku nie wpisania w formularzu ofertowym żadnej wartości Zamawiający przyjmie 90 dni jako czas modernizacji odcinka A.
14.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów 
(z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) spośród ofert niepodlegających odrzuceniu .

14.3. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych (art. 91 ust. 4 ustawy Pzp).

14.4. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

15. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
15.1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

15.2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
15.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
15.4. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o dodatkowe dane w zakresie niezbędnym do wypełnienia komparycji, tj. części wstępnej umowy, w której określa się jej strony.
16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16.1 Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto.
16.2 Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
16.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Handlowy w Warszawie konto nr 39 1030 1205 0000 0000 8384 9045.
16.4. Istotne postanowienia gwarancji należytego wykonania umowy na roboty budowlane.

W przypadku gdy wykonawca jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy wybierze gwarancję bankową lub ubezpieczeniową, zamawiający wymaga, aby treść gwarancji zawierała postanowienia, z których wynikać będzie, że:

1) Gwarancja będzie nieodwołalna i bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie, do określonej kwoty stanowiącej zapłatę za powstałe w okresie ważności gwarancji, zobowiązania wykonawcy w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, w tym z tytułu kar umownych / w przypadku nie usunięcia lub nienależytego usunięcia przez Zobowiązanego wad lub usterek powstałych w przedmiocie umowy w okresie rękojmi i/lub gwarancji, w tym z tytułu kar umownych.

2) Gwarant wypłaci zamawiającemu kwotę gwarancji bez konieczności przedstawiania przez Zamawiającego dowodów, podstaw lub powodów żądania przez zamawiającego wypłaty danej kwoty pieniężnej do wysokości kwoty gwarancji;

3) Gwarant nie będzie żądał przedstawienia przez zamawiającego pisemnego wezwania wykonawcy do zapłaty kwoty przedstawionej Gwarantowi do wypłaty;

4) Żadna zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja postanowień Umowy w żaden sposób nie będzie podstawą do zwolnienia Gwaranta od odpowiedzialności w ramach udzielonej gwarancji, co również oznacza, że Gwarant nie będzie żądał powiadomienia go o tego typu zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji;

5) Gwarancja będzie ważna w terminach określonych umowie.
17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego
17.1. Istotne postanowienia stanowią załącznik nr 2 do SIWZ. (wzór umowy)
17.2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, że zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, zostały przewidziane w istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ, gdzie wskazano w szczególności ich zakres, możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy oraz charakter i warunki wprowadzenia zmian.
17.3. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie określonym przez      Zamawiającego.
17.4. Umowa zostanie sporządzona w dwóch egzemplarzach: jeden dla Zamawiającego, jeden dla   Wykonawcy. 
18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej
18.1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

18.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

Załączniki: 

1) Opis przedmiotu zamówienia,

2) Wzór umowy,

3) Formularz ofertowy,

4) Oświadczenie Wykonawcy wynikające z pkt 7.1. SIWZ,

5) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy),
6) Oświadczenie Wykonawcy wynikające z pkt 7.3.1.SIWZ - wzór do wykorzystania w odpowiedzi na zamieszczoną informację z otwarcia ofert;
7) Wykaz wykonanych robót budowlanych wynikający z pkt. 7.2.1) SIWZ 
8) Wykaz osób wynikający z pkt. 7.2.2) SIWZ
9) Tabela elementów scalonych

Płock, dnia 25 kwietnia 2018 r.
SIWZ zatwierdził: 


Pani Ewa Nieścierenko - Prezes Zarządu

Pan Marek Stawicki – Wiceprezes Zarządu
Załącznik Nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

dla zadnia pn.: Realizacja robót budowlanych w zakresie modernizacji pawilonów H1 i K Szpitala Świętej Trójcy zlokalizowanego w Płocku, przy ul. Kościuszki 28 oraz podniesienie standardu pomieszczeń zgodnie z wytycznymi zamawiającego – Etap I i II
Roboty budowlane w zakresie modernizacji pawilonów H1 i K Szpitala Świętej Trójcy zlokalizowanego w Płocku, przy ul. T. Kościuszki 28 oraz podniesienie standardu pomieszczeń zgodnie z wytycznymi Zamawiającego – Etap I i II.
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
Miejsce i adres wykonania robót:

Szpitala Świętej Trójcy
ul. T. Kościuszki 28

09- 400 Płock, budynki „K” 

Zamawiający:
Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.

Kody i nazwy przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

	Lp.
	KOD
	NAZWA

	1.
	45400000-1
	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

	2.
	45300000-0
	Roboty instalacyjne w budynkach

	3.
	45210000-2
	Roboty budowlane w zakresie budynków

	4.
	45000000-7
	Roboty budowlane

	5.
	          45332000-0
	Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne

	6. 
	45421000-4
	Roboty w zakresie stolarki budowlanej

	7.
	45311200-2
	Instalacyjne roboty elektryczne

	8.
	45431100-8
	Kładzenie terakoty

	9.
	45431000-7
	Kładzenie płytek

	10.
	44112200-2
	Wykładziny podłogowe

	11.
	45442100-8
	Malowanie pomieszczeń

	12.
	45215000-7
	Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej

	13.
	45453000-7
	Roboty remontowe i renowacyjne

	14.
	45111300-1
	Roboty rozbiórkowe

	15.
	45410000-4
	Tynkowanie                                                                              

	16.
	45421131-1
	Instalowanie drzwi

	17.
	39715300-0
	Materiały hydrauliczne

	18.
	45331100-7
	Instalowanie centralnego ogrzewania

	19.
	45312100-8.
	Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

	20.
	45312299-9
	Roboty w zakresie instalacji sygnalizacji pożaru

	21.
	31625200-5
	Instalacja systemu 
oddymiania klatek schodowych

	22.
	45333000-0
	Gazy medyczne


PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH na zgłoszenie, niewymagających pozwolenia na budowę, zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami.

Etap I obejmuje roboty budowlane w budynku K wraz z niezbędnymi powiązanymi pracami instalacyjnymi, w celu kompleksowego oddania do użytkowania Oddziału Chorób Wewnętrznych na Odcinku A wraz z korytarzem, w tym:

1. Piwnice   zgodnie projektem,

2. Parter, w tym pracownia endoskopowa –(poza Pododdziałem Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych – „PLAZA” w zakresie ogólnobudowlanym)

3. I piętro – Odcinek A Oddziału Chorób Wewnętrznych wraz z korytarzem,

4. Systemy pożarowe, oddymianie wraz z wydzieleniem 3 klatek schodowych,

5. Instalacje elektryczne, teletechniczne i pożarowe wraz z zabudową pionów instalacyjnych

6. System przyzywowy tylko na I piętrze na odcinku A

7. System LAN dla budynku K wraz z urządzeniami aktywnymi dla budynku K i H1,

8. System zasilania gwarantowanego bez dostawy UPS,

9. Instalacje gazów medycznych,  

10. Instalacje wod. – kan. (dotyczy odcinka A) wraz z zabudową pionów instalacyjnych na parterze.

UWAGA 

Prace niezbędne do oddania do użytkowania Odcinka A wraz z korytarzem należy wykonać w terminie 19 tygodni od dnia podpisania umowy, przy czym okres wyłączenia odcinka A z użytkowania nie może przekroczyć terminu zadeklarowanego w ofercie.
Etap II obejmuje roboty budowlane w budynku H1 wraz z niezbędnymi powiązanymi pracami instalacyjnymi, w celu kompleksowego oddania do użytkowania Oddziału Chorób Wewnętrznych na Odcinku B wraz z korytarzem, w tym:

1. Piwnice   zgodnie projektem,

2. Parter-  instalacje teletechniczne, instalacje gazów medycznych zgodnie z projektem, 

3. I piętro – Odcinek B Oddziału Chorób Wewnętrznych wraz z korytarzem,

4. Systemy pożarowe, oddymianie wraz z wydzieleniem 2 klatek schodowych,

5. Instalacje elektryczne, teletechniczne i pożarowe wraz z zabudową pionów instalacyjnych

6. System przyzywowy na I piętrze na odcinku B
7. System LAN dla budynku  H1, wraz z urządzeniami aktywnymi 
8. System zasilania gwarantowanego 
9. Instalacje gazów medycznych,  

10. Instalacje wod. – kan. (dotyczy odcinka B) wraz z zabudową pionów instalacyjnych na parterze.

UWAGA

W czasie montażu szczegółową lokalizację elementów przyłączeniowych należy uzgodnić z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz inspektorem nadzoru danej branży.

Zamawiający zaleca wykonawcy dokonania wizji lokalnej przed złożeniem oferty w celu zasięgnięcia wszelkich niezbędnych informacji wynikających z przekazanej dokumentacji projektowej, wizualizacji, przedmiarów robót i SIWZ.

Prace budowlane wykonywane będą w czynnym obiekcie placówki służby zdrowia. W związku z tym prace m.in. o dużym natężeniu hałasu należy będzie prowadzić po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Zamawiający sugeruje rozpoczęcie prac od poziomu piwnic. 

W zakresie przedmiotu zamówienia zawarta jest również usługa przeniesienia wyposażenia pomieszczeń oddziałów przed wykonaniem prac budowlanych jak i po ich wykonaniu.

Z zakresu robót wyłączone zostały  następujących elementy:

1. Szafy ubraniowe w salach chorych,

2. Szafki stojące i wiszące (biuro lekarzy, pokoje socjalne),

3. Płyty meblowe pod telewizor

4. Szafy medyczne

5. Szafy przeszklone na leki,

6. Szafy i szafki kuchenne,

7. Szafy i regały magazynowe,

8. Blaty biurkowe robione na wymiar (pomieszczenia 111K i 140 K)

9. Rolety okienne

10. Obrazy na ścianę

W zakresie przedmiotu zamówienia wykonawca jest zobowiązany do wykonania listew odbojowych oraz tablic informacyjnych na oddziale, a także tabliczek drzwiowych.

Wykonawca winien przed przystąpieniem do robót zapoznać się z przepisami bhp i p.poż. obowiązującymi na terenie Szpitala Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. oraz zobowiązany jest przedstawić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Roboty należy wykonywać zgodnie z dokumentacją lub uzgodnieniami z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Przejęty teren budowy Wykonawca będzie wykorzystywał jedynie w celu realizacji przedmiotu umowy oraz oznakuje go zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Udostępniane pomieszczenia zostaną zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem się pyłów i innych zanieczyszczeń. W szczególności zostaną zabezpieczone znajdujące się w nich wyposażenie techniczne. W tym celu zaleca się, aby remontowana powierzchnia oddziałów została oddzielona do części funkcjonującej szczelną ścianką np. ścianką z płyt kartonowo-gipsowych.

Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do dbałości o należyty stan i porządek na terenie miejsca wykonywania prac remontowych.

Codziennie po wykonaniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu robót.

Prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym ochrony pożarowej i bhp.

Kierownik budowy zobowiązany będzie  do koordynowania realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakresie określonym w art. 22 ust. 3a, 3b, 3c, 3d, ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późn. zmianami. 

Zamawiający wskazuje jedno miejsce poboru wody z jednoczesnym zakazem używania innych urządzeń sanitarnych zainstalowanych w udostępnianych pomieszczeniach w celu m. in. czyszczenia narzędzi. Inwestor wskaże miejsca do korzystania m.in. z pomieszczenia socjalnego, sanitarnego i terenu. Przedstawiciel Wykonawcy zostanie poinformowany o stanie i lokalizacji uzbrojenia terenu w instalację podziemną.

W przypadku stwierdzenia przez kierownika budowy możliwości powstania zagrożenia, zobowiązany jest on do wstrzymania robót budowlanych i bezzwłocznego zawiadomienia o tym właściwego organu i Zamawiającego.

Wraz z przejęciem powierzonego miejsca wykonywania robót budowlanych, Wykonawca przejmuje odpowiedzialność z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, oraz następstwem nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi pracami oraz ponosi odpowiedzialność z tytułu właściwego dozoru miejsca wykonywania prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową oraz wizualizacją projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i poleceniami inspektora nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji inspektora nadzoru.

Wykonawca po wykonaniu robót sporządzi dokumentację powykonawczą wraz ze szkicami, rysunkami – zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikłe w trakcie realizacji robót.

 PRACE REMONTOWE:
I. CHARAKTERYSTYKA  OBIEKTU:

a) Budynek „K” zbudowano na planie prostokąta; zewnętrzne wymiary gabarytowe obiektu wynoszą ok. 80x 16,5 m, plus parterowa przybudówka w części wschodniej. Komunikację poziomą w budynku zapewniają korytarze. W budynku istnieją trzy klatki schodowe z wyjściem na zewnątrz. Układ komunikacyjny umożliwia przejście do budynku H1 na pierwszym piętrze poprzez łącznik z pochylnią do ruchu pieszego oraz łóżek. Budynek jest wyposażony w jeden dźwig. Jest to budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym.

Na poszczególnych kondygnacjach usytuowane są pomieszczenia:

· w podziemiu: pomieszczenia magazynowe, techniczne i socjalne  (szatnie);
· na parterze: pomieszczenia szpitalne – Oddział Pediatryczny, Poradnia endoskopowa, Pododdział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (tzw. PLAZA), Zakład Diagnostyki Obrazowej;
· na I piętrze: pomieszczenia szpitalne –Oddział Chorób Wewnętrznych (odcinek „A”).

Konstrukcja budynku jest prawie w całości żelbetowa. Monolityczne są wszystkie ściany nośne w układzie poprzecznym, ściany zewnętrzne piwnic i klatek schodowych, ściany szczytowe, część ścian działowych oraz schody; prefabrykowane są ściany osłonowe, stropy, gzymsy i konstrukcja nośna dachu w postaci schodkowych ramownic składanych z poszczególnych elementów. Uzupełnieniem konstrukcji żelbetowej są stalowe płatwie i krokwie w dwóch połaciach stromego dachu. Pokrycie dachu stanowi blacha na łatach drewnianych. Prefabrykowane stropy składają się z płyt kanałowych. Prefabrykowane płyty ścienne z warstwą wewnętrznej izolacji termicznej zawieszone są na ścianach poprzecznych. Obudowa korytarzy (ściany oddzielające sale chorych od korytarzy na I piętrze) wykonana jest z płyt wiórowych. 

      Budynek wyposażony jest w instalacje:

       - elektryczna siły i oświetleniową, 

       - wodno-kanalizacyjna miejska,

       - wodociągową przeciwpożarową,

       - c.o. miejska,

       - odgromowa,

       - telefoniczna i komputerowa,

       - klimatyzacyjno-wentylacyjna,

       - wentylację grawitacyjną.
b) Budynek H1 zbudowano na planie prostokąta; zewnętrzne wymiary gabarytowe obiektu wynoszą ok.  38 x 16 m. Jest to budynek jest o dwukondygnacyjny podpiwniczony, z poddaszem użytkowym. Komunikację pionową miedzy kondygnacjami  zapewniają dwie klatki schodowe z wyjściem na zewnątrz poprzez przedsionek. W budynku istnieją dwa dźwigi: osobowy i towarowy, obydwa nieczynne z możliwością uruchomienia.

Na poszczególnych kondygnacjach usytuowane są pomieszczenia:

· w podziemiu: pomieszczenia terapii grupowej (Oddział Psychiatryczny), Zakład Sterylizacji oraz pomieszczenie techniczne,

· na parterze: pomieszczenia szpitalne – Oddział Psychiatryczny,

· na I piętrze: pomieszczenia szpitalne – Oddział Chorób Wewnętrznych (odcinek „B”) oraz pomieszczenia administracyjne Oddziału Psychiatrycznego,

· na poddaszu użytkowym - pomieszczenia biurowe administracji szpitala.

Konstrukcja budynku jest murowana, w układzie podłużnych ścian nośnych. Ściany wewnętrzne wykonano z cegły pełnej, ściany zewnętrzne z cegły kratówki, z warstwą wełny mineralnej i okładziną z cegły dziurawki. Stropy są żelbetowe, monolityczne, gęstożebrowe typ Ackerman. Schody płytowe- także żelbetowe, monolityczne. Konstrukcję stromego, dwupołaciowego dachu stanowią stalowe krokwie, poszycie dachu- drewniane deski luzem oparte na dolnych stopkach stalowych krokwi, a pokrycie- blacha stalowa, powlekana, na deskowaniu szczelnym. Strop nad I piętrem ocieplony jest wełną mineralną od strony poddasza.
      Budynek wyposażony jest w instalacje:

       - elektryczna siły i oświetleniową, 

       - wodno-kanalizacyjna miejska,
       - wodociągową przeciwpożarową,
       - c.o. miejska,
       - odgromowa,
       - telefoniczna i komputerowa,
       - klimatyzacyjno-wentylacyjna,
       - wentylację grawitacyjną.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Etap I obejmuje roboty budowlane w budynku K wraz z niezbędnymi pracami instalacyjnymi powiązanymi, w celu kompleksowego oddania do użytkowania Oddziału Chorób Wewnętrznych na Odcinku A wraz z korytarzem i łącznikiem, w tym:

1. Piwnice zgodnie projektem,

2. Parter, w tym pracownia endoskopowa (wyłącza się z zakresu robót Pododdział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych – „PLAZA” w zakresie ogólnobudowlanym),

3. I piętro – Odcinek A Oddziału Chorób Wewnętrznych wraz z korytarzem,

4. Systemy pożarowe, oddymianie wraz z wydzieleniem 3 klatek schodowych,

5. Instalacje elektryczne, teletechniczne i pożarowe

6. System przyzywowy tylko na I piętrze na odcinku A

7. System LAN dla budynku K wraz z urządzeniami aktywnymi dla budynku K i H1.
8. System zasilania gwarantowanego bez dostawy UPS,

9. Instalacje gazów medycznych,  

10. Instalacje wod. – kan. (dotyczy odcinka A) wraz  z konieczną zabudową pionów na parterze.
Etap II obejmuje roboty budowlane w budynku H1 wraz z niezbędnymi powiązanymi pracami instalacyjnymi, w celu kompleksowego oddania do użytkowania Oddziału Chorób Wewnętrznych na Odcinku B wraz z korytarzem, w tym:

1. Parter-  instalacje teletechniczne, instalacje gazów medycznych zgodnie z projektem, 

2. I piętro – Odcinek B Oddziału Chorób Wewnętrznych wraz z korytarzem,

3. Systemy pożarowe, oddymianie wraz z wydzieleniem 2 klatek schodowych,

4. Instalacje elektryczne, teletechniczne i pożarowe wraz z zabudową pionów instalacyjnych

5. System przyzywowy na I piętrze na odcinku B
6. System LAN dla budynku  H1, wraz z urządzeniami aktywnymi 
7. System zasilania gwarantowanego 
8. Instalacje gazów medycznych,  

9. Instalacje wod. – kan. (dotyczy odcinka B) wraz z zabudową pionów instalacyjnych na parterze.

Roboty budowlane objęte niniejszym zamówieniem dotyczą w szczególności:

Etap I  Budynek K

Parter 

- Oddział Pediatryczny - wyłącznie prace wynikające z konieczności rozprowadzenia instalacji gazów medycznych, ppoż,, , wodn- kan.,  elektrycznych i teletechnicznych zgodnie z SIWZ i dokumentacją projektową, wymiana sufitu podwieszanego na korytarzu na nowy,

- Pododdział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (PLAZA) - wyłącznie prace wynikające z konieczności rozprowadzenia instalacji teletechnicznych zgodnie z SIWZ i dokumentacją projektową

Pracownia endoskopowa  (45 K, 45 aK, 46 K, 48 K, 49 K),

Pokoje nr 42 K i 43 K 

Korytarz (pom. 44K, 44 a K )

I piętro 

Oddział Chorób Wewnętrznych (ozn. ODCINEK A) - kompleksowa modernizacja zgodnie  z SIWZ  i dokumentacją projektową.

Piwnica 

Wybrane pomieszczenia zgodnie z projektem architektonicznym i SIWZ. 

- przygotowanie pomieszczenia dla potrzeb przeniesienia rozdzielni elektrycznej,

- przygotowanie pomieszczenia pro morte wraz z montażem klimatyzatora,

- przygotowanie pomieszczenia stacji pomp próżniowych,

- wykonanie stacji rozprężalni gazów medycznych na zewnątrz budynku,

- modernizacja pomieszczenia technicznego 01.K,

- modernizacja pomieszczenia technicznego 08.K,

- modernizacja pomieszczenia na potrzeby szatni i magazynu.
Etap II  Budynek H1
- Oddział Chorób Wewnętrznych (I piętro) (ozn. ODCINEK B) i klatka schodowa – kompleksowa modernizacja zgodnie z SIWZ  i dokumentacją projektową,

- Oddział Psychiatryczny (I piętro)- modernizacja w zakresie tylko korytarza i klatki schodowej  zgodnie z SIWZ  i dokumentacją projektową,

Parter

 Oddział Psychiatryczny wyłącznie prace wynikające z konieczności rozprowadzenia instalacji gazów medycznych, wodn- kan., ppoż,, elektrycznych i teletechnicznych wraz z zabudową pionów instalacyjnych zgodnie z SIWZ i dokumentacją projektową,

I piętro 
Oddział Chorób Wewnętrznych wraz z korytarzem, (ozn. ODCINEK B) - kompleksowa modernizacja zgodnie  z SIWZ  i dokumentacją projektową 
Oddział Psychiatryczny - modernizacja w zakresie tylko korytarza i klatki schodowej  zgodnie z SIWZ  i dokumentacją projektową,
 

Roboty remontowe Etap I i II obejmują również instalacje: gazów medycznych, elektryczne łącznie z przeniesieniem rozdzielni, wodno-kanalizacyjne (łącznie z dodatkowymi wentylatorami w łazienkach, palarni w PLAZA i montażem klimatyzatorów w pomieszczeniu UPS i pomieszczeniu pro morte), centralnego ogrzewania  i teletechniczne.
Wszystkie piony centralnego ogrzewania oraz nowe instalacyjne wodno-kanalizacyjne i teletechniczne powinny zostać obudowane płytami gipsowo-kartonowymi.
Należy zwrócić uwagę na konieczność wymiany ścianek działowych na korytarzu Oddziału Chorób Wewnętrznych z płyt wiórowych na ściany z płyt gipsowo-kartonowych.

Przedmiot zamówienia obejmuje również montaż luster w łazienkach i w salach chorych 

Montaż wykładzin podłogowych powinien odbyć się ściśle z instrukcją montażu. Po wykonaniu montażu wykładzina podłogowa powinna być dokładnie wyczyszczona i zabezpieczona przed użyciem. Zamawiający wymaga, aby wykładzina przed pierwszym użytkowaniem została przez Wykonawcę również akrylowana.

Centralna instalacja gazów medycznych powinna być wykonana zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 20.05.2010 (Dz. U. nr 93 poz. 676 z 2010r.) oraz Dyrektywą Medyczną 93/42/EWG i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30.04.2004 (Dz.U. nr 100 poz. 1027 §3) „System rurociągowy do gazów medycznych" jest wyrobem medycznym klasy Il b, reguła 2.9.11.12, i jak każdy wyrób medyczny, aby mógł być wprowadzony do użytkowania, zgodnie art. 11 Ustawy o Wyrobach Medycznych musi być oznaczony znakiem CE. Zgodnie z art. 58 Ustawy o Wyrobach Medycznych musi być również zgłoszony do Rejestracji Wyrobów Medycznych. Wymaga się aby wykonawca instalacji gazów medycznych posiadał Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych". PN EN ISO 13485:2003/AC:2007, oraz po wykonaniu oznaczył instalację znakiem CE nadając jej numer seryjny. 

Oferowane przez Wykonawcę wyroby muszą:
1. Być fabrycznie nowe z datą produkcji 2018 r. lub 2017 r.

2. Posiadać trwałe oznakowanie 

3. Posiadać właściwe dla wyrobu dokumenty po oświadczające  bezpieczeństwo użytkowe wyrobów oraz ich dopuszczenia do obrotu zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

4. Być odporne na użytkowane w szpitalnictwie środki dezynfekcyjne i właściwą dla instrukcji dezynfekcyjnych częstotliwość mycia i dezynfekcji.

5. Być kompletne, zgodnie z DTR (o ile dotyczy) i instrukcją użytkowania, odpowiednio do przewidzianego zastosowania określonego przez wytwórcę.

6. Posiadać dopuszczenie do użytku szpitalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadać oznakowanie znakiem CE. Oznakowanie CE powinno być umieszczone trwale na wyrobie lub jego tabliczce znamionowej, która jest przymocowana do wyrobu. Oznakowanie zgodności musi być czytelne — powinno być łatwo dostępne i widoczne dla organów nadzoru rynku i użytkowników wyrobu. Przytwierdzone w sposób trwały, tzn. w taki sposób, aby jego usunięcie pozostawiło widoczny ślad.

7. Zapewniać zachowanie bezpieczeństwa użytkownikowi wyrobu i pacjentom Zamawiającego.

8. Posiadać oznaczenia oraz wszelką dokumentację w języku polskim.

9. Wykonawca zobowiązany będzie do uzgodnienia z użytkownikiem sposobu szkoleń.

10. Wykonawca powinien dysponować pracownikami posiadającymi uprawnienia do lutowania twardego wystawione przez uprawnioną jednostkę akredytującą.
11. Wykonawca powinien dostarczyć w trakcie realizacji robót odpowiednio dla danego wyrobu dokumenty: certyfikat zgodności, deklaracje zgodności, instrukcje użytkowania, DTR (o ile dotyczy). 

W ramach projektu instalacji teletechnicznych należy wykonać instalacje związane z remontowanymi oddziałami szpitalnymi, w których skład wchodzą: 

System SSP (dla zakresu budynek  K, H1 i portiernia)
Wykonanie systemu Sygnalizacji Pożaru wraz z automatyką pożarową dla budynku K i portierni.

             

System Oddymiania dla zakresu budynek K, H1
Wykonanie systemu Oddymiania klatek schodowych oraz szybów windowych. W zakres prac wchodzi montaż elementów okien oddymiających siłowników oraz urządzeń elektronicznych w postaci central oddymiających do sterowania systemem oddymiania. Zakres obejmuje również prace budowlane niezbędne do wykonania systemu oddymiania w budynkach K.
                 

System Przyzywowy dla zakresu budynek K , H1 
Wykonanie systemu przyzywowego w salach pacjentów i pomieszczeniach toalet w budynku K .

      

System LAN w budynku K , H1
Wykonanie sieci okablowania strukturalnego w budynku K z zachowaniem dotychczasowej funkcjonalności wraz z rozbudową sieci w zakresie zwiększenia ilości gniazd w pomieszczeniach administracyjnych. 

Zakres nie obejmuje gniazd w salach chorych. Szczegółowy zakres zawarty jest w dokumentacji projektowej i w załączniku nr 1 do niniejszego opisu. 
Dokładny zakres zamówienia w obszarze instalacji teletechnicznych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia. Szczegółowy zaś zawarty jest w dokumentacji projektowej.
System zasilania gwarantowanego dla zakresu budynek K, H1
Przedmiotem prac jest wykonanie zasilania gwarantowanego w postaci gniazd 230 V umieszonych w pomieszczeniach wybranych medycznych i administracyjnych budynku K, H1 w zakresie wskazanym w projekcie.  

Wykonawca jest obowiązany dodatkowo zapewnić wykonanie zgodnie z Polskimi Normami i właściwymi przepisami oraz zgodnie z projektem oznakowania: modernizowanych pomieszczeń (m.in. numerów, tabliczki przy drzwiach i zawieszek przy kluczach), dróg komunikacyjnych, transportowych i przejść oraz dróg pożarowych zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach techniczno-budowlanych. Numery oraz tabliczki przy drzwiach Wykonawca wykonana wg załączonej wizualizacji  w tym zakresie.

Dodatkowe informacje dla Wykonawcy
Podstawą do przygotowania oferty jest dokumentacja projektowa, w tym część rysunkowa i opisowa projektu budowlanego wykonawczego, architektonicznego, wizualizacje i projekty branżowe oraz Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.

Wykonawca musi zwrócić szczególną uwagę na to, że prace będą prowadzone w czynnym obiekcie służby zdrowia (w szczególności Parter budynku K i H1), w związku z tym prace muszą być prowadzone z zachowaniem szczególnej ostrożności i zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
Zamawiający informuje, że dostawa wszystkich paneli nadłóżkowych wchodzi 
w zakres postępowania. Podstawą do przygotowania oferty jest część rysunkowa projektu budowlanego wykonawczego Instalacji Gazów Medycznych. Przedmiary są tylko elementem pomocniczym, dodatkowym. Wykonawca składa ofertę z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z dostawą przedmiotowych paneli nadłóżkowych oraz z wykonaniem kompletnej projektowanej instalacji gazów medycznych. W czasie montażu szczegółową lokalizację elementów przyłączeniowych należy uzgodnić z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz inspektorem nadzoru danej branży.

Zamawiający informuje dodatkowo, że kompletny osprzęt ppoż. został wskazany w dokumentacji projektowej Instalacji teletechnicznej.

Ponadto w zakres zamówienia wchodzi również wymiana hydrantów w następującym zakresie:

BUDYNEK H1

Piętro 

1.  Wymiana dwóch hydrantów płaskoskładanych na dwa półsztywne HP 33 z wężami o długości 30 m.

Parter 

1. Wymiana dwóch hydrantów płaskoskładanych na dwa  półsztywne H33  z wężami o długości 30 m.

Piwnica 

1. Wymiana dwóch hydrantów 52 z wężem składanym na dwa półsztywne HP 33 z wężami o długości 30 m.

BUDYNEK K

Piwnica.

1. Wymiana trzech HP25 płaskoskładanych na trzy HP 33 półsztywne o długości 20 m.

Parter

1. Wymiana czterech HP 25 płaskoskładanych na cztery HP25 półsztywne o długości 20 m.

Piętro 

1. Wymiana czterech HP 25 płaskoskładanych na cztery HP25 półsztywne o długości 20 m.

Wyposażenie każdej kondygnacji obu budynków po 3 gaśnice proszkowe o masie ładunku  6kg każda.

W sumie w 18 gaśnic proszkowych o masie ładunku 6 kg każda. 

W zakres zamówienia wchodzi również oznaczenie znakami z zakresu ochrony p.poż. takimi jak: kierunki ewakuacji, miejsca lokalizacji hydrantów , gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych. 

Podstawą do przygotowania oferty jest projekt, a sposób oddymiania klatki schodowej 1.K1.K, 1.K2.K, 1.K3.K musi być zgodny z projektem branżowym Instalacji Teletechnicznej.

W związku z zapisem: „wymiana wszystkich parapetów okien z oferty rynkowej na konglomerat marmurowy BIANCO AMBRA” należy zastosować parapety o następujących wymiarach:

Grubość -3 cm, obróbka prosta.

Szerokość – od 30 do 45 cm (do weryfikacji na budowie)

Łączna długość parapetów do wymiany w bud. K – ok. 92 mb.
Łączna powierzchnia sufitów do wymiany na pediatrii – ok. 850 m2.

Zamawiający zamieści rzuty wraz z inwentaryzacją parapetów, które również należy zweryfikować z Zamawiającym na budowie przed montażem.

Na ścianie w Izbie Przyjęć należy wykonać płytki o wymiarach 45x45 cm, zgodnie  wizualizacją, przy czym płytki muszą mieć powierzchnię gładką, umożliwiającą skuteczną dezynfekcję. 

Glazurę przy umywalkach w salach chorych należy kłaść na wysokość 2 m.
Zamawiający informuje, że w pom 107K - świetlica należy wykonać fototapetę na całej powierzchni ściany. Fototapeta powinna być zmywalna, pokryta warstwą winylu, na fizelinie (podkładzie tekstylnym tkanym), opatrzona certyfikatem PZH i atestem niepalności, przeznaczona do montażu w obiektach służby zdrowia. Kolor i motyw na fototapecie do uzgodnienia z Zamawiającym.
Zamawiający informuje, że w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie posadzek w budynku K.

Zamawiający informuje, że w pomieszczeniu 108 H oraz dodatkowo w pomieszczeniu 119 H należy zamontować drzwi EI30.
Zamawiający informuje, że w wycenie należy uwzględnić usunięcie farby olejnej do przygotowania powierzchni ścian do położenia tapet w salach chorych i na świetlicy oraz malowania ciągów komunikacyjnych (zgodnie z wizualizację).

W salach chorych  na Oddziale Chorób Wewnętrznych na Odcinku A i B zamiast malowania ścian należy uwzględnić położenie tapet o następujących parametrach: Tapeta powinna być zmywalna, pokryta warstwą winylu, na fizelinie (podkładzie tekstylnym tkanym), opatrzona certyfikatem PZH i atestem niepalności, przeznaczona do montażu w obiektach służby zdrowia. Kolor i motyw na fototapecie do uzgodnienia z Zamawiającym.

Podłoże pod  tapetę lub fototapetę należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta danego rodzaju tapety, np. Muraspec. Zgodnie z technologią zastosowanych materiałów.

Rodzaj tapety należy uzgodnić z Zamawiającym.

Zamawiający informuje, że na wszystkich powierzchniach należy wykonać gruntowanie oraz wykonać gładź gipsową z uwzględnieniem drobnych napraw.

Należy zastosować ościeżnice opaskowe zgodnie z załączonym rysunkiem.
Odboje ścienny należy przyjąć do wyceny do wyceny należy przyjąć odboje o szerokości 20 cm.
Przebudowa schodów zewnętrznych w budynku H1 nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.
W pomieszczeniach 45K oraz 46K pracowni endoskopii należy wymienić drzwi zgodnie z dokumentacją projektową. Zakres prac obejmujący te pomieszczenia opisany jest w. części opisowej i rysunkowej ww. projektu architektonicznego dla Oddziału psychiatrycznego, pracowni endoskopii, PLAZA w budynku H1 i K. Zgodnie z projektem zakres prac obejmuje następujące pomieszczenia 42K, 43K, 44K, 44aK, 45K, 45aK, 46K, 47K: 48K, 49K (łazienka), K1.K (klatka schodowa). 

Wszędzie tam gdzie w opisie jest mowa o komórce PLAZA, uwagi te nie dotyczą pracowni endoskopowej. 
Wszystkie występujące w projekcie drzwi przesuwne należy zamontować tylko na prowadnicach górnych (bezprogowo). Drzwi przesuwne między pomieszczeniem 139 K a 140 K oraz 142K i 142b.K powinny być wykonane bez przeszkleń z płyty meblowej o gładkiej powierzchni i wysokim połysku, umożliwiającej łatwe mycie i dezynfekcję.

Ścianka działowa w Izbie przyjęć powinna posiadać przeszklenia w górnej części, zgodnie z zamieszczoną wizualizacją.

Zamawiający informuje, że na budynku K i H1 nie ma pomieszczeń z obwodami separacyjnymi.
Zamawiający dopuszcza rozwiązanie każdego producenta spełniającą funkcjonalność zgodnie z projektem.
Projekt Instalacji Teletechnicznych posiada uzgodnienie z Rzeczoznawcą ds. przeciw pożarowych i higieniczno-sanitarnych.
 Projekt Instalacji Teletechnicznych posiada pełne zestawienie urządzeń materiałów i robocizny w projekcie oraz w dokumencie pomocniczym i przedmiarach.
Zgodnie z dokumentacją projektową - zakres do wykonania opisany w opracowaniu dotyczącym zasilania gwarantowanego. – 330m przewodu YDy 3x2,5mm² służy do zasilenia zestawów przyłóżkowych i to tylko w budynku „K”; do zasilenia obwodów gniazd i oświetlenia założono w projekcie 1550mb.;

Zamawiający informuje, że w pochwytach listw odbojowych (zgodnie z wizualizacją), należy uwzględnić dodatkowo oświetlanie LED o mocy 4-5 W na metr bieżący. Należy również uwzględnić lampy ewakuacyjne na zewnątrz budynku w ilości 4 szt.

Przy realizacji przedmiotowego zadania należy uwzględnić montaż tymczasowej rozdzielni elektrycznej dla potrzeb zasilania pracujących komórek medycznych w budynku K i  H1.
Przy modernizacji i wymianie instalacji elektrycznej nie można uzupełnić schematów rzutów obiektu o numery obwodów z racji m.in. jak na stronie 7 dokumentacji: Przewiduje się wymianę części instalacji elektrycznej wewnętrzne jak również wymianę okablowania z aluminiowego na miedziane.
Rozdzielnia R-P.POŻ zasilana jest z rozdzielni RG budynek K z przed głównego wyłącznika prąd. Rozdzielnia p-poż jest instalowana w miejscu poprzedniego usytuowania z rozdzielni RG budynek K przed głównym wyłącznikiem prądu.
Rozmieszczenia przeciwpożarowych wyłączników prądu opisane jest w dokumentacji projektowej. Wszystkie przyciski pożarowe są zaznaczone na rysunkach 2.1 i 2.4.

Rozwiązania rozdzielnic piętrowych i rozdzielnic głównych przyjęto zgodnie 
z rozmieszczeniem w istniejących rozdzielnicach, ale na bazie rozdzielnic modułowych zgodnie z normami: PN-EN 61439-1, PN-EN 60529, PN-EN 62208, PN-EN 62262, PN-EN ISO 4628, PN-EN ISO 2409.
Schematy ideowe rozwiązania rozdzielnic piętrowych i rozdzielnic głównych przyjęto zgodnie z rozmieszczeniem w istniejących rozdzielnicach, ale na bazie rozdzielnic modułowych zgodnie z normami: PN-EN 61439-1, PN-EN 60529, PN-EN 62208, PN-EN 62262, PN-EN ISO 4628, PN-EN ISO 2409.
Trasy kablowe główne prowadzone są śladem ich wcześniejszego usytuowania korytami kablowymi w piwnicy i w pionach do szachów.
Zamawiający informuje, że przewiduje się wykonanie sufitu podwieszanego w ciągach komunikacyjnych zgodnie z projektem
Zamawiający informuje, że  należy wykonać gniazda i obwody zgodnie z zaleceniami projektanta  uwzględnionymi w projekcie.
Wg. aktualnego stanu oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne w budynku K i H1 spełnia wymagania norm, należy przyjąć sprawność urządzeń uwzględniając ich pięcioletnią eksploatacje (inwestycja została wykonana w listopadzie 2013 roku.). Zakłada się, że urządzenia pozostaną bez zmian. Realizacja powyższych robót polegałaby na przełożeniu lamp na sufit podwieszony.
Ze względów bezpieczeństwa i uregulowań wewnętrznych informatycznych  Zamawiającego konfigurację podłączonych urządzeń aktywnych sieci i ich integrację z istniejącą infrastrukturą  dokona wskazany przez Zamawiającego specjalista w tym zakresie.
Wysterowanie centrali PSP do transmisji z PSP jest w zakresie niniejszego zadania. Scenariusz pożarowy będzie udostępniony na etapie programowania centrali SSP, na etapie postepowanie przedstawiono tabele sterowań.
Należy wykonać instalację połączeń wyrównawczych PE zgodnie z obowiązującymi normami i projektem. Z tą instalacją musza być połączone wszystkie urządzenia elektryczne i wszystkie elementy metalowe instalacji w tym gniazda i oprawy.
Termin realizacji

ETAP I
a. Termin rozpoczęcia -  data protokolarnego przekazania obszaru robót budowlanych;
b. termin zakończenia - zakończenie całości robót budowlanych etapu I i odbiór - w terminie: 6 miesięcy od dnia przekazania obszaru robót budowlanych, przy czym termin wykonania odcinka A wraz z korytarzem Oddziału Chorób Wewnętrznych– nie może przekroczyć czasu wskazanego w ofercie, max. 90 dni od daty wyłączenia go z użytkowania oraz 19 tygodni od dnia podpisania umowy, przy czym za termin zakończenia robót budowlanych na tym odcinku rozumie się możliwość ponownego wprowadzenia pacjentów na cały modernizowany odcinek A oddziału.
ETAP II

a. Termin rozpoczęcia -  data protokolarnego przekazania obszaru robót budowlanych na odcinku B (po zakończeniu robót budowlanych w budynku K);
b. termin zakończenia - zakończenie całości robót budowlanych etapu II i odbiór - w terminie: 3 miesięcy od dnia przekazania obszaru robót budowlanych. Przekazanie obszaru robót budowlanych związanego z realizacją Etapu II nastąpi po zakończeniu prac i odbiorze wszystkich prac związanych z realizacją Etapu I.  Wstępnie przewiduje się, że rozpoczęcie realizacji Etapu II nastąpi na początku roku 2019.
PŁATNOŚCI

Płatności będą dokonywane według następującego harmonogramu:

· po podpisaniu przez Strony umowy bezusterkowego protokołu częściowego na wykonanie odcinka A wraz z korytarzem i łącznikiem Oddziału Chorób Wewnętrznych - 30% wartości umowy,

· Po podpisaniu przez Strony umowy bezusterkowego protokołu częściowego wykonania prac w budynku K, Etap I - 40% wartości umowy.
· po podpisaniu przez Strony umowy bezusterkowego protokołu końcowego na wykonanie robót budowlanych w budynku H1 , Etap II - 30% wartości umowy.
Szczegółowy zakres zawarty jest w następującej dokumentacji projektowej obejmującej Etap I i Etap II:

1) PROJEKT REMONTU ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU „H1”, „K”,

2) PROJEKT REMONTU ODDZIAŁU PSYCHIATRII, PRACOWNI ENDOSKOPII I PODODDZIAŁU LECZENIA ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH (PLAZA),

3) PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH,

4) PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA,

5) PROJEKT INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH,

6) PROJEKT INSTALACJI TELETECHNICZNYCH (tylko w zakresie spełnienia wymagań dla remontowanych oddziałów). 

7) PROJEKT INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH 

oraz

8) STWiOR DO PROJEKTU REMONTU ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU „H1”, „K”,

9) STWiOR DO PROJEKTU REMONTU ODDZIAŁU PSYCHIATRII, PEDIATRII, PRACOWNI ENDOSKOPII I PODODDZIAŁU LECZENIA ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH (PLAZA),

10) STWiOR DO PROJEKTU INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH WRAZ Z ROZPRĘŻALNIĄ,

11) STWiOR DO PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH,

12) STWiOR DO PROJEKTU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA,

13) STWiOR DO PROJEKTU INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH,

14) STWiOR DO PROJEKTU INSTALACJI TELETECHNICZNYCH.

Powyższe opracowania i dokumenty zostały zamieszczone w wersji elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego, jako części załączników do SIWZ (pliki w formacie pdf).

Załączone Przedmiary robót są elementem pomocniczym zarówno w wycenie prac budowlanych jaki i w zakresie robót objętym niniejszym zamówieniem. Zakres robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i SIWZ.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, STWiOR i poleceniami inspektora nadzoru jak również za przedłożony harmonogram. Harmonogram powinien uwzględnić warunki realizacji zadania określone w SIWZ.

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

Przez roboty towarzyszące i tymczasowe należy rozumieć:

· wykonanie wygrodzenia placu budowy,

· znaki ostrzegawcze,

· wykonanie dojść i dojazdów do placu budowy,

· zabezpieczenie budynku przed dostępem osób trzecich.

Informacja o terenie budowy-  Przekazanie terenu budowy

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej, przekaże dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu mienia do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na własny koszt.

Dokumentacja projektowa i załączona wizualizacja projektu.

Przekazana dokumentacja projektowa i wizualizacja projektu zawiera opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty. 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiOR

Dokumentacja projektowa oraz STWiOR wraz z dodatkowymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona w uzgodnieniu z projektantami odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i STWiOR. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w STWiOR będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są  odchylenia w ramach przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub STWiOR i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: wygrodzenie placu budowy i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

a) utrzymać teren budowy w należytym porządku,

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c) możliwością powstania pożaru.

Wykonawca zapewni we własnym zakresie usunięcie z terenu budowy powstałych odpadów z rozbiórki lub podzleci wykonanie tych robót specjalistycznemu przedsiębiorstwu, które dysponuje składowiskiem na odpady.

Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych w budynkach objętych pracami jak również na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji w budynkach, na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

UWAGI

Przy pracach rozbiórkowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące robót budowlanych. W czasie prowadzenia prac należy bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane przy tych robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne.

Technologia wykonania robót powinna być zgodna ze sztuką budowlaną, dokumentacją roboczą Wykonawcy, szczegółowymi instrukcjami producentów w tym w szczególności wykładzin podłogowych, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – montażowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, harmonogramem rzeczowo-finansowym a także odpowiedzialny jest za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót.

Wykonawca musi zwrócić szczególna uwagę na to, że prace będą prowadzone w czynnym obiekcie, w związku z tym prace muszą być prowadzone z zachowaniem szczególnej ostrożności i zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

Czas i uwarunkowania realizacji

Przy realizacji niniejszego przedsięwzięcia przyjęto, że realizacja następować będzie z zachowaniem jak największych równomierności przebiegu zasadniczych robót. Ze względu na technologię realizacji prac przyjęto metodę pracy potokowej z możliwością pracy równoległej.

Wielkość cyklu realizacji powinien ustalić Wykonawca robót na podstawie oszacowanej przez niego pracochłonności oraz posiadanych środków technicznych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową oraz wizualizacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i poleceniami inspektora nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji inspektora nadzoru.

Wykonawca wykona instrukcje obsługi i konserwacji dla wszystkich elementów robót oraz dokumentacje technicznoruchowe dla dostarczonych urządzeń. Instrukcje obsługi i konserwacji powinny być na tyle szczegółowe, aby umożliwiały Zamawiającemu obsługę, konserwację, rozbieranie, ponowne składanie, regulacje i naprawy danej części robót.

Zgodność robót z dokumentacją budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Dokumentacja budowy i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona  odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Dane określone w dokumentacji budowy i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są  odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją budowy lub Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowalnych i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

MATERIAŁY

Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektowa nadzoru. Pozostałe materiały budowalne powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami i aprobatami technicznymi. 

Wszystkie materiały stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiadać:

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,

Ponad to powinny być dopuszczane do stosowania w obiektach służby zdrowia i obiektach szpitalnych.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy zostaną wbudowane, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub STWiOR przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgodny inspektora nadzoru.

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

Wszystkie materiały wykończeniowe powinny być bezwzględnie uzgadniane z Zamawiającym i inspektorem nadzoru.

SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zbędnych odpadów powstałych w trakcie realizacji robót poza teren robót zgodnie z zasadami utylizacji i składowania materiałów odpadowych określonymi ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U.  z 2007 r. Nr 39 poz. 251). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest przyjąć na siebie obowiązki wytwórcy odpadów i prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. 2007 nr 39, poz. 251 ze zm.), a  w  szczególności zobowiązany jest prowadzić kart ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu i dostarczenie ich kopii do Zamawiającego.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem.

Na terenie objętym pracami znajdują się urządzenia oraz elementy uzbrojenia i należy zapewnić dostęp do nich służbom technicznym. 

Materiały należy dowozić „na bieżąco” w ograniczonych ilościach unikając składowania na terenie dużych ilości niewbudowanych materiałów. 

Gruz, materiały z rozbiórki nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. należy wywozić na bieżąco z terenu budowy. Produkcję odpadów budowlanych może prowadzić jedynie firma posiadająca zatwierdzony przez odpowiedniego starostę plan gospodarki odpadami. Wykluczone jest składowanie i magazynowanie materiałów łatwopalnych. Materiały takie winny być dowożone na bieżąco. Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do należytego stanu po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. 

WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami STWiOR, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez inspektora nadzoru.    

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWiOR, a także w normach i wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiOR.

Inspektor nadzoru ustala jaki zakres kontroli jest konieczny, alby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach sprzętu, pracy personelu. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na realizację umowy, inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma realizację robót i dopuści dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy zostaną przez Wykonawcę usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych robót. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań laboratoryjnych materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

Badanie przeprowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWiOR na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

· Polską Normą lub

· Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi STWiOR.

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998r. (Dz. U. 98/99).

4. Zostały dopuszczone do zastosowania w obiektach służby zdrowia i obiektach szpitalnych.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STWiOR, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności:

· datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

· datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

· uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

· przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

· uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

· daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

· zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,

· wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

· stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,

· dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

· dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał,

· wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,

· inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

Książka obmiarów

Książka obmiarów stanowi pomocniczy dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w STWiOR. Książka obmiarów stanowi dokument do rozliczenia robót zamiennych i dodatkowych.

Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej dokumentów, następujące dokumenty:

a) Decyzję Konserwatorską

b) protokoły przekazania terenu budowy

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi

d) protokoły odbioru robót

e) protokoły z narad i ustaleń

f) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzone w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
ODBIÓR ROBÓT

Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich STWiOR, roboty podlegają następującym odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, STWiOR i uprzednimi ustaleniami.

Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiór ostateczny (końcowy)

Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiOR.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STWiOR z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego robót (końcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),

3. ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały)

5. deklaracje z STWiOR
6. protokoły badań sprawności wszystkich instalacji wewnętrznych,

7. wszelkie dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów budowlanych z datą i adnotacją kierownika budowy, że zostały zastosowane przy realizacji robót budowlanych objętych tym zamówieniem,

Dokumenty odbiorowe powinny być przekazane w sposób uporządkowany w segregatorze wraz ze spisem zawartości.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnia się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad „Odbiór ostateczny robót”.

Załączone przedmiary robót mają jedynie charakter informacyjny, nie są obligatoryjne dla wykonawcy i stanowią materiał pomocniczy do przygotowania oferty cenowej. Oznacza to, że wykonawca sporządza przedmiar robót według własnego uznania i dokonuje całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na roboty budowlane na własną odpowiedzialność i ryzyko w oparciu o załączony opis przedmiotu zamówienia i wizję lokalną. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia umownego ustalonego na podstawie złożonej oferty w postępowaniu przetargowym oferty.

PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami towarzyszącymi,

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia(Dz. U. Nr 123/2012 poz. 739) w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia                        i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. 2012, poz. 739).

Załącznik nr 1 – Sieć telefoniczna i sieć LAN.

Załącznik nr 1 - do Opisu Przedmiotu Zamówienia Sieć LAN i sieć telefoniczna
Budowa systemu LAN.
Kody i nazwy przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) w zakresie realizacji systemu LAN:

	Lp.
	KOD
	NAZWA

	1.
	32400000-7
	Sieci

	2.
	32410000-0
	Lokalna sieć komputerowa

	3.
	32420000-3
	Urządzenia sieciowe

	4.
	32421000-0
	Okablowanie sieciowe

	5.
	32428000-9
	Modernizacja sieci

	6.
	32520000-4
	Sprzęt i kable telekomunikacyjne

	7.
	32562300-3
	Światłowodowe kable do przesyłu danych

	8.
	45314300-4
	Instalowanie infrastruktury okablowania 

	9.
	45314300-4 
	Instalowanie infrastruktury okablowania

	10.
	45314320-0
	Instalowanie okablowania komputerowego

	11.
	72700000-7
	Usługi w zakresie sieci komputerowej

	12.
	45314300-4
	Instalowanie infrastruktury okablowania

	13.
	45314320-0
	Instalowanie okablowania komputerowego


W ramach projektu instalacji teletechnicznych należy wykonać instalacje związane z remontowanymi oddziałami szpitalnymi w których skład wchodzą: 

 

System LAN (tylko dla zakresu Oddziale Chorób Wewnętrznych w budynku „K” i „H1”)
Wykonanie sieci Okablowania strukturalnego w budynku K i H1 na Oddziale Chorób Wewnętrznych z zachowaniem dotychczasowej funkcjonalności wraz z rozbudową sieci w zakresie zwiększenia ilości gniazd.

Wykonanie sieci telefonicznej w remontowanych pomieszczeniach w budynku K i H1 na Oddziale Chorób Wewnętrznych.

I. Budowa okablowania strukturalnego.

System okablowania strukturalnego ma za zadanie zagwarantować wielodostępność do usług teleinformatycznych w pomieszczeniach budynków znajdujących się na terenie obiektu. W przypadku Szpitala Świętej Trójcy w Płocku system okablowania strukturalnego wykorzystywany jest wyłącznie dla potrzeb transmisji danych wymagających okablowania klasy E według najnowszych norm PN-EN 50173, ISO/IEC 11801.

1. Ogólne wymagania stawiane przy budowie okablowania strukturalnego:

· Główny Punkt Dystrybucyjny - GPD jest umieszczony w serwerowni w Budynku „C”.

· Szkielet okablowania jest zrealizowany w technologii gwiazdy z punktem centralnym (przełącznicą główną) umieszczonym w serwerowni w Budynku „C”. 

· Dla każdego budynku na terenie obiektu zakłada się przynajmniej jedną przełącznicę obszarową - Lokalny Punkt Dystrybucyjny (LPD) na budynek. 

· Do nowych przełącznic obszarowych LPD w budynkach H1 i K oraz do LPD w budynku B należy wykonać nowe okablowanie szkieletowe.

· Krytyczne jest zachowanie istniejącego połączenia światłowodowego – szkieletowego biegnącego z GPD do LPD na K, położonego w korytach okablowania poziomego.

· W każdym przypadku uszkodzenia lub demontażu okablowania szkieletowego należy wymienić je na nowe.

· Dla zapewnienia elastyczności, system musi umożliwiać swobodną rozbudowę, 
oraz rekonfigurację, zgodnie z normami ISO/TR. 

· W celu uzyskania odpowiednio dużych marginesów bezpieczeństwa parametrów transmisyjnych wszystkie komponenty systemu okablowania poziomego powinny spełniać wymagania co najmniej kategorii 6, zgodne z międzynarodową normą odnośnie standardów jakości ISO 9001
, oraz z dyrektywą RoSH
.

· Wszystkie zastosowane elementy okablowania strukturalnego (miedzianego i światłowodowego) powinny być kompatybilne (zaleca się zastosowanie wszystkich elementów jednego producenta) i posiadać dożywotnią systemową gwarancję niezawodności producenta na sieć zainstalowaną przez instalatora. 

· Instalator musi posiadać własne uprawnienia i certyfikat (kopie należy dostarczyć 
do dokumentów) wydany przez producenta systemu okablowania strukturalnego którego system będzie instalowany w tym projekcie, ważne w całym czasie wykonywania projektu.

· Producent powinien udzielać na swoje produkty 25 -letniej gwarancji, której warunki powinny być dostępne w materiałach reklamowych, bądź na stronie producenta. Gwarancja nie może być stworzona tylko na potrzeby poniższego projektu.

· Ze względu na niedopasowanie impedancji produktów spełniających wymagania różnych kategorii nie dopuszcza się stosowania rozwiązań mieszanych zarówno w okablowaniu poziomym jak i okablowaniu szkieletowym.
2. Wymagania dotyczące okablowania szkieletowego:
· Dla zachowania kompatybilności z istniejącym okablowaniem szkieletowym zostanie ono wykonane w oparciu o kabel światłowodowy z włóknami jednomodowymi, zakończonymi obustronnie na panelach złączami S.C.,

· dla zapewnienia niezawodności i bezawaryjności łączy należy poprowadzić równoległe połączenie redundantne 

· do zakończenia światłowodów należy użyć połączeń spawanych wykorzystując jako zabezpieczenie połączenia kompletne tacki na spawy umieszczone w tablicach światłowodowych,

· tacki na spawy muszą być wyposażone w plastikowe grzebienie organizacyjne oraz osłony termokurczliwe wyposażone w pręty stabilizujące,

· W Lokalnych Punktach Dystrybucyjnych LPD będą instalowane światłowodowe tablice rozdzielcze okablowania szkieletowego.

w okablowaniu szkieletowym należy stosować uniwersalne kable światłowodowe wielomodowe min. 12 włóknowe o konstrukcji luźnej tuby.
3. Wymagania stawiane światłowodowym przełącznicom rozdzielczym w Głównym Punkcie Dystrybucyjnym - GPD, w Lokalnych Punktach Dystrybucyjnych – LPD:
· w LPD należy instalować min 8 adapterów SC Duplex okablowania szkieletowego (16 włókien) 

· W GPD należy instalować min 24 adapterów S.C. Duplex okablowania szkieletowego - po 8 par z 3 poprowadzonych tras.

· teleskopowa budowa zapewniająca łatwy dostęp do złączy, zabezpieczona dodatkowo zamkiem na klucz chroniącym przed nieautoryzowanym dostępem. Wysokość 1U i możliwość montażu adapterów światłowodowych SC Duplex / LC Quad, 

· płyta czołowa powinna charakteryzować się podwójną budową zapewniającą możliwość montażu adapterów w systemie bez-śrubowym, 

· wymagane jest, aby przełącznica była produktem oryginalnym i legalnie oznakowanym poprzez oznaczenie logo producenta.
4. Wymagania dotyczące okablowania poziomego:
Zamawiający zleca wykonanie okablowania nie ujętego na schematach w dokumentacji projektowej, tj. dołożenie 4 podwójnych gniazd w pomieszczeniu 110K montowanych nad łóżkami z doprowadzonymi przewodami kat. 6 zakończonymi w szafach PPD – K i oznaczonych zgodnie ze standardem przyjętym w projekcie.
· w budynkach PZOZ-u okablowanie poziome zostanie wykonane w klasie E opartej na Przyłączeniowych Punktach Logicznych składających się z podwójnych ekranowanych gniazd RJ45 Kat. 6 wg standardów: ISO/IEC-11801, EN-50173-1, ANSI/EIA/TIA-568-B zainstalowanych w ramkach,

· punkt końcowy PEL oparty zostanie na płycie czołowej - adapterze dopasowanym do standardu gniazd elektrycznych wybranych przez inwestora z możliwością montażu dwóch modułów gniazd RJ45 FTP/STP w puszce natynkowej. Moduł powinien charakteryzować się następującymi cechami:

· konstrukcja zapewniająca możliwość jednoczesnego zaterminowania wszystkich żył (konstrukcja beznarzędziowa, narzędzie terminujące), 

· styki pokryte warstwą złota, szczęki IDC pokryte warstwą srebra, przesłona przeciwkurczowa, 

· każdy moduł wyposażony w konektor uziemienia dodatkowego w postaci złącza nasuwkowego, kontakt szczęk IDC z żyłą przewodu powinna być ustawiona pod kątem 45 stopni, 

· wykonane z materiałów niepalnych UL 94V-0, 

· wyraźne oznaczenie producenta, serii, kategorii, oraz schematu rozszycia 
w sekwencji T568A/B.

· szczegółowa lokalizacja przyłączy oraz osprzętu elektroinstalacyjnego i sposób ich montażu powinny zostać ustalone w oparciu o Projekt Inwestorski, oraz w porozumieniu z przedstawicielem Zamawiającego, po wyborze oferty, przy uwzględnieniu możliwości podpięcia zestawu komputerowego do gniazda elektrycznego. Szczegóły lokalizacyjne dla gniazd abonenckich lub osprzętu mogą podlegać zmianom przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem pełnej zgodności z projektem i innymi warunkami niniejszej specyfikacji.

· przyłącza okablowania strukturalnego znajdujące się w piwnicach, garażach i na zewnątrz budynku należy instalować w obudowach o szczelności przynajmniej IP50,

· Okablowanie poziome ma być prowadzone ekranowanym kablem typu: 

F/UTP Kat. 6 o paśmie przenoszenia do 350 MHZ w osłonie LSZH (powłoka wytwarzająca mało dymu, bezhalogenowa). Ekranowanie całego kabla w postaci jednostronnie lakierowanej foli aluminiowej dookoła wszystkich par.

· Na każdym końcu kabla, gnieździe abonenckim oraz w szafie teletechnicznej na patch panelach należy umieścić etykiety ze spójną numeracją zgodną z numeracją naniesioną na rysunkach. Każdy moduł gniazda RJ-45 musi zostać przetestowany i w trwały sposób opisany naklejką umieszczoną nad gniazdem.

Przyjęto następujący sposób numerowania łącz:

XX/ZZ/YY

gdzie: 

xx-
numer kolejny gniazda

zz-
numer LPD

5. Wymagania dotyczące paneli krosowych STP - Kat 6:

· gniazda powinny być wyposażone w uniwersalne złącza IDC 110 i posiadać budową umożliwiającą zarabianie modułów kabla F/UTP oraz S/FTP bez specjalizowanych narzędzi,

· producent okablowania strukturalnego powinien zapewnić w swojej ofercie Panele Krosowe, zalecany jest montaż Paneli Krosowych wielkości 1U umożliwiających montaż 24 modularnych portów RJ45,

· panele rozdzielcze powinny zawierać te same moduły co zastosowane w gniazdach przyłączeniowych, oraz powinny być kompatybilne z osprzętem elektrycznym różnych producentów, aby mogły być montowane bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów czy przejściówek,

· w tylnej części panelu powinna znajdować się prowadnica kabli umożliwiająca trwałe przytwierdzenie kabli instalacyjnych, prowadnica musi być demontowalna,

· panel powinien być wyposażony w konektor pozwalający na przyłączenie panelu ekranowanego do instalacji uziemiającej po obu stronach części metalowej obudowy,

· na przedniej części każdego z modułów RJ45 powinna znajdować się wytłoczona nazwa producenta oraz oznaczenie kategorii komponentu,

· moduł powinien zapewnić możliwość zakończenia kabla skrętkowego typu drut, lub typu linka,

· dopuszczalne jest tylko bezpośrednie zakończenie przewodu w module RJ45, nie można stosować mostków, lub innych elementów rozłączalnych w sposób mechaniczny,

· aby zapewnić przejrzystość łączy zakończonych na panelu, powinien on posiadać możliwość opisu portów RJ45,

· w celu łatwego skalowania systemu panele powinny posiadać konstrukcję modularną, 
co umożliwi wypełnienie ich modułami RJ45 w dowolnym stopniu,

· dzięki modularnej budowie powinny być wyposażone w tą samą ilość modułów RJ45, co ilość gniazd w połączeniowych punktach logicznych, a niewykorzystane pola krosowe powinny zostać wyposażone w zaślepki umożliwiające późniejszą rozbudowę poprzez dodanie nowych gniazd.

6. Wymagania dotyczące gniazd przyłączeniowych STP Kat 6:

· złącza STP RJ45, montowane w gniazdach przyłączeniowych, muszą spełniać wymagania norm ISO/IEC 11801:2007, EN 50173:2009 dla kategorii 6,

· dostarczone i zainstalowane gniazda muszą być oznaczone co do producenta gniazda oferowanej kategorii złącza oraz standardu terminowania 568B oraz 568A,

· złącza RJ45 zainstalowane w gniazdach przyłączeniowych powinny być zainstalowane również w panelach rozdzielczych w celu ograniczenia nieodpasowania impedancyjnego,

· gniazda RJ45 powinny być wyposażone w konstrukcję o funkcjonalności typu „Keystone”, aby mogły być montowane w osprzęcie elektrycznym różnych producentów,

· gniazda na zewnątrz budynku, piwnicach oraz garażach należy instalować w obudowach hermetycznych przynajmniej IP50 zapewniających szczelność zarówno gdy kabel krosowy jest niepodłączony jak również po podłączeniu kabla krosowego,

· producent powinien posiadać w ofercie gniazda SC Duplex umożliwiające wyposażenie gniazda abonenckiego z złącze obsługujące dwa włókna w adapterze 45x22,5.

7. Wymagania dotyczące sieci WLAN:

· Wszystkie urządzenia i szafy WLAN zamontowane w budynkach należy przed pracami remontowymi zdemontować z zachowaniem właściwej ostrożności,  odpowiednio zabezpieczyć w kartonie oraz przekazać Zamawiającemu protokołem przekazania zgodnie z załącznikiem. Odbiór przez Zamawiającego urządzeń w obecności przedstawiciela Wykonawcy jest potwierdzeniem braku roszczeń ze strony Zamawiającego. Zwrotne przyjęcie do montażu wszystkich urządzeń wiążę się również z przekazaniem kompletu urządzeń protokołem przekazania. Za wszelkie uszkodzenia urządzeń typu: widoczne pęknięcia, wyłamania, zanieczyszczenia pyłami budowlanymi itp powstałe w wyniku demontażu lub montażu odpowiada Wykonawca. W przypadku uszkodzenia demontowanego lub montowanego urządzenia wymaga się od Wykonawcy zakupu takiego samego lub podobnego urządzenia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych umożliwiającego prawidłowe działanie w środowisku zamawiającego.  W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę uszkodzenia urządzenia przed jego demontażem należy niezwłocznie zgłosić o tym fakcie Zamawiającemu, lecz nie później niż przed samym demontażem.

· Przy demontażu należy oznaczyć miejsca zamontowania modułów radiowych tak by przy ponownym ich montażu posadowić je w tych samych miejscach.

· Po zakończeniu prac budowlanych należy zamontować je ponownie w oznaczonych wcześniej miejscach.

· Zdemontowane z szafek urządzenia Access-Point z POE należy zainstalować odpowiednio w szafach LPD.

· Z każdej szafy LPD na budynku K i H1 należy poprowadzić kable F/UTP kat 6 do wszystkich 12 punktów wysuniętych modułów radiowych, zgodnie z wcześniejszym ich oznakowaniem.

· Po ponownym zamontowaniu modułów radiowych na tych samych miejscach należy po wykonaniu stosownych pomiarów okablowania, wykonać w porozumieniu z Zamawiającym wszystkie niezbędne połączenia urządzeń oraz przedstawić raport pokrycia sygnałem sieci WLAN w pomieszczeniach.

· Raport z pokrycia obszaru sygnałem WLAN stanowi dokumentację niezbędną do wykonania odbioru zamówienia. 

8. Wymagania dotyczące zasilania elektrycznego szaf LPD:

· zasilanie gwarantowane 230v powinno być doprowadzone od najbliższych istniejących punktów dystrybucyjnych w budynkach w porozumieniu z Działem Obsługi Technicznej Zamawiającego.
9. Kable połączeniowe (krosowe):

· w okablowaniu poziomym należy zastosować kable krosowe ekranowane, Kat. 6, ze złączem RJ45 z dodatkową osłoną typu „boot" umożliwiającą instalację w gęstych portach urządzeń aktywnych,

· wszystkie miedziane kable krosowe powinny być dostosowane długością do prowadzonych w szafach połączeń, dla rozróżnienia różnych typów i prędkości połączeń zaleca się okablowanie  w różnych kolorach.

· Ilość kabli powinna w pełni pokrywać wszystkie gniazda zamontowanych przełączników sieciowych. 

10. Zalecenia i szczegółowe wymagania instalacyjne:

· instalator podczas instalacji musi stosować się do zaleceń producenta okablowania strukturalnego i dobrych praktyk instalatorskich podczas układania kabli instalacyjnych oraz podczas terminowania gniazd RJ45,

· zaleca się stosowanie rozszycia żył wg schematu T568B,

· kable należy prowadzić w dedykowanych do tego celu trasach kablowych,

· okablowanie szkieletowe między kondygnacjami należy układać w szachtach kablowych i mocować je do drabin kablowych,

· okablowanie układane w poziomie należy instalować w korytach lub kanałach kablowych. 

11. Pomiary parametrów okablowania strukturalnego:

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca powinien przeprowadzić odpowiednie testy i pomiary poświadczające, że okablowanie poziome spełnia standardy kategorii 6 / Klasy E, zgodnie z wymogami zawartymi w normach i ewentualne inne wymagania konieczne do wystawienia certyfikatu gwarancyjnego przez producenta okablowania. Należy sprawdzić zgodność struktury okablowania z wymaganiami norm w tym zakresie.

Pomiary okablowania szkieletowego

Minimalny zakres obowiązkowych testów obejmuje pomiary:

· Poprawność i ciągłość wykonanych połączeń,

· Długości łączy światłowodowych,

· Tłumienność łączy światłowodowych w dwóch oknach transmisji (850 nm i 1300 nm)  w obydwu kierunkach transmisyjnych,

· Pomiar wykonany zgodnie z normatywnym załącznikiem A normy EN 50346.

Pomiary okablowania poziomego

Minimalny zakres obowiązkowych testów obejmuje pomiary łączy stałych (Permanent Link) w odniesieniu do wartości granicznych parametrów wg normy ISO/IEC 11801 lub EN 50173:

· poprawność i ciągłość wykonanych połączeń,

· straty odbiciowe RL,

· tłumienność wtrąceniowa,

· zmniejszenie przesłuchu zbliżnego NEXT pomiędzy dwiema parami,

· sumaryczne zmniejszenie przesłuchu zbliżnego (PSNEXT),

· współczynnik tłumienia (attenuation) w odniesieniu do zmniejszenia przesłuchu pomiędzy dwiema parami (ACR),

· sumaryczny współczynnik tłumienia w odniesieniu do zmniejszenia przesłuchu (PSACR),

· zmniejszenie przesłuchu zdalnego skorygowane w odniesieniu do długości linii,

· transmisyjnej (ELFEXT) pomiędzy dwiema parami Sumaryczne zmniejszenie przesłuchu zdalnego skorygowane w odniesieniu do długości linii transmisyjnej (PSELFEXT),

· rezystancja pętli stałoprądowej,

· opóźnienie propagacji,

· różnica opóźnień propagacji.

Do wykonania pomiarów należy stosować mierniki zalegalizowane, umożliwiające pomiary wszystkich parametrów przewidzianych jako minimalny zakres.

12. Normy

Poniższe normy regulują standardy stosowane w zamówieniu i projekcie. Dotyczy to również  wszystkich nie wymienionych w zamówieniu oraz projekcie zagadnień związanych z okablowaniem strukturalnym. W przypadku istnienia norm nowszych niż poniższe, Wykonawca zobowiązuje się
do stosowania wymagań najnowszej wersji normy. W przypadku wydania nowszej wersji normy 
w trakcie realizacji umowy, Zamawiający zobowiązuje się do uwzględnienia jej wymagań, w ramach ceny zawartej w Umowie.

· ISO/IEC 11801 2 wydanie nowelizacja nr. 1 z 2007 roku 

“Information technology. Generic cabling for customer premises”.

· EN 50173-1 uaktualnienie z  roku 2009 - „Information technology. Generic cabling system Part 1: General requirements”.

· PN-EN 50173-1 uaktualnienie z roku 2009  – „Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1: Wymagania ogólne”.

· PN-EN 50174-1 uaktualnienie z roku 2009  - „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości”. 

Norma zawiera informacje, którymi należy się kierować, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie sieci okablowania. Określa rodzaje kabli i złącz oraz miejsce ich stosowania dla zapewnienia najwyższej trwałości budowanej sieci. Wprowadza ona zalecenia odnośnie planowania i instalowania sieci, oznaczania testów oraz napraw eksploatacyjnych.

· PN-EN 50174-2 uaktualnienie z roku 2009 - „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków.” 

Norma zawiera szczegółowe opisy dotyczące planowania oraz instalacji ekranowego i nieekranowanego okablowania strukturalnego miedzianego oraz światłowodowego. Zaleca sposoby zapewnienia właściwych parametrów elektromagnetycznych sieci, prowadzenia uziemień oraz zabezpieczeń przepięciowych. Norma szczegółowo omawia sposoby zakańczania i prowadzenie kabli światłowodowych.

· EN 50346 zatwierdzona w  roku 2002 “Information technology. Cabling installation – testing of installed cabling”. Norma europejska opisująca procedury testowania systemów okablowania strukturalnego. 
II. Budowa instalacji telefonicznej 

Instalacja telefoniczna musi będzie realizowana poprzez sieć okablowania strukturalnego sprowadzonego do szaf LPD niezależnie dla każdego z budynków. Sygnał telefoniczny należy doprowadzić z przełącznic budynkowych do szaf LPD zgodnie ze schematem blokowym.

III. Budowa części aktywnej sieci LAN.

Ta część zamówienia obejmuje dostawę i instalację urządzeń aktywnych tworzących sieć LAN wraz z instalacją i konfiguracją. W skład urządzeń aktywnych będących na wyposażeniu LPD szpitala wejdą:

Przełączniki typu ACCESS z wkładką 10GBase-SR – 4 sztuki.

IV. Pozostałe wymagania związane z realizacją projektu

1. Wymaga się, aby przed rozpoczęciem wszelkich prac instalacyjnych został opracowany i przedstawiony przez Wykonawcę tj. osobę odpowiedzialną za realizację zadania w zakresie sieci LAN, całościowy, ogólny harmonogram prac instalacyjnych.

2. Wymaga się również opracowania miesięcznego oraz szczegółowego tygodniowego harmonogramu prac z wyprzedzeniem minimum dwudniowym (propozycja przekazywania tygodniowego planu w każdy piątek rano).

3. Harmonogram tygodniowy powinien zawierać: ogólny zakres prac, czas realizacji zadania i obszar objęty pracami. 

4. Każdorazowo, a przynajmniej raz w tygodniu, przed montażem punktów - gniazd klienckich należy uzgodnić z Zamawiającym szczegółowe miejsce ich posadowienia.

5. Wszelkie prace polegające na demontażu istniejącego okablowania sieci LAN muszą być na bieżąco zgłaszane do działu informatyki. 
6. Istniejąca instalacja LAN na budynkach H1 i K na parterze i w piwnicy powinna zostać nienaruszona. W przypadku naruszenia lub uszkodzenia przewodu musi zostać on położony na nowo. Położenie na nowo oznacza położenie przewodu od punktu abonenckiego (do którego doprowadzony był uszkodzony przewód) i założenie w tym punkcie nowego podwójnego gniazda, do nowej szafy z instalacją na patchpanelu.

7. W przypadku konieczności usunięcia części okablowania ze wspólnego traktu, należy pozostającą część starannie zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

8. Krytyczne jest zachowanie połączenia światłowodowego – szkieletowego biegnącego z GPD do LPD na K, które jest położone w korytach okablowania poziomego.

9. Demontaż starego okablowania powinien odbywać się zgodnie z opracowanym wcześniej harmonogramem realizacji prac budowlanych.

10. Nie dopuszcza się do usuwania, cięcia, przerabiania istniejących elementów okablowania bez uzgodnienia tego z Zamawiającym.

11. W sytuacji naruszenia - uszkodzenia istniejącego okablowania CCTV wymagane jest ponowne położenie okablowania w zakresie uszkodzonego przewodu od nowa do kamer Monitoringu zgodnie z dostarczoną na wniosek Wykonawcy dokumentacją. 

12. W sytuacji naruszenia - uszkodzenia istniejącego okablowania Kontroli Dostępu wymagane jest ponowne położenie okablowania w zakresie uszkodzonego przewodu od nowa do punktów KD zgodnie z dostarczoną na wniosek Wykonawcy dokumentacją.

13. W przypadku uszkodzenia, po ponownym położeniu okablowania do CCTV oraz KD niezbędne jest wykonanie pomiarów dla każdego kabla i załączenie protokołu z pomiarów do protokołu odbioru końcowego.

14. Nie dopuszcza się do wykorzystywania w realizacji projektu istniejących jakichkolwiek elementów okablowania bez uzgodnienia tego z Zamawiającym.

15. Zabrania się podłączania jakiegokolwiek elementu pasywnego lub aktywnego „nowej” (czytaj - realizowanej w ramach niniejszego projektu) infrastruktury sieciowej do istniejącej infrastruktury sieciowej bez uzgodnienia tego z Działem informatyki  Zamawiającego.

16. Wszelkie prace podłączeniowe muszą odbywać się za zgodą działu informatyki oraz po wcześniejszym uzgodnieniu konfiguracji urządzeń aktywnych z Zamawiającym.

17. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do raportowania wszystkich opóźnień związanych z realizacją harmonogramu prac.

18. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przestrzegania zaleceń instalacyjnych zawartych w projekcie.

19. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłaszania wszystkich ewentualnych zmian 
w projekcie w trakcie jego realizacji, które powinny być konsultowane z Zamawiającym 
i udokumentowane.

20. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do każdorazowego zgłaszania wszystkich zaistniałych problemów w realizacji zamówienia wynikających z winy Zamawiającego mogących mieć wpływ na terminowość realizowanego zamówienia.

21. W sytuacji gdy będzie to niezbędne, w celu zachowania ciągłości pracy personelu medycznego w pomieszczeniach nie objętych remontem, wymaga się aby na czas remontu (od chwili odcięcia istniejącego okablowania) został zabezpieczony tymczasowy dostępu do systemu przez tymczasowe zestawienie połączenia WiFi w miejscach pracy personelu. Zakłada się, że uzyskanie tego będzie możliwe przez wykorzystanie urządzeń – Accesspointów WLAN zainstalowanych w szafach LPD i doprowadzenie tymczasowego okablowania do urządzeń - wysuniętych punktów radiowych. Ich tymczasowe posadowienie nie powinno kolidować z pracami budowlanymi a jednocześnie powinno umożliwić pracę w systemie medycznym. Dlatego zaleca się w pierwszej kolejności podłączyć urządzenia WLAN w szafach LPD i z wykorzystaniem tymczasowego okablowania oraz wysuniętych punktów radiowych udostępnić sieć WiFi w miejscach pracy personelu. Zestawienie połączenia stacji komputerowych z siecią WiFi leży po stronie Zamawiającego.

22. Wymaga się aby odbiór sieci wykonał powołany przez Wykonawcę niezależny audytor informatyczny posiadający ustawowe uprawnienia do prowadzenia kontroli projektów informatycznych i systemów teleinformatycznych w sektorze publicznym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do prowadzenia kontroli projektów informatycznych i systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2010 r. nr 177; poz. 1195, s.1) Usługa audytu może być pozyskana na zewnątrz, z zachowaniem warunków niezależności i zapewnienia obiektywizmu badania audytowego a ocena jego spełnienia zostanie dokonana na podstawie dokumentu, o którym mowa w pkt 15. A.3. SIWZ. Celem przeprowadzonego audytu informatycznego jest odbiór prac, weryfikacja pomiarów oraz zgodności z projektem inwestorskim.

23. Rozliczenie wszystkich kosztów powinno nastąpić w podziale szczegółowym na poszczególne budynki, w rozbiciu na podział rzeczowo finansowy projektu tj: 

· Budynek H1, 

· Budynek K,

WYKAZ I PARAMETRY PROGOWE

oferowanego sprzętu sieci LAN oraz usług

· Przełącznik typu BACKBONE

	Parametry progowe

(minimalne wymagania)
	Potwierdzone spełnienie wymagań przez Wykonawcę

	Podać Producenta / Typ / Model / Rok produkcji 

(data produkcji sprzętu nie może być starsza niż 13 miesięcy licząc od dnia ogłoszenia niniejszego SIWZ-u)
	Producent:

Typ:

Model:

Rok produkcji:

	Wymagania podstawowe

	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane
	

	Budowa typu Rack 19”
	

	Obudowa metalowa
	

	Urządzenie musi być przystosowane do pracy w temperaturze otoczenia od 5 do 40 stopni Celsjusza.
	

	Przełącznik wspierający standard 10 Gigabit Ethernet
	

	Wymagane minimum 24 porty 1/10GBase-X SFP/SFP+
	

	Minimum 22 porty z wkładkami SFP+ 10GBase-SR bez nadsubskrypcji pasma
	

	Minimum 2 porty z wkładkami SFP 1GBase-SR bez nadsubskrypcji pasma
	

	Wymagane jest, aby wszystkie porty mogły działać jednocześnie
	

	Warstwa przełączania : 2,3
	

	Konfiguracja : konsola, SSH
	

	Port konsoli : RS232 1szt.
	

	Przełączanie w warstwie drugiej i trzeciej modeli ISO/OSI.
	

	Funkcje warstwy 2

	Wymagane wsparcie GARP VLAN Registration Protocol (GVRP)
	

	Rozmiar tablicy MAC min. 16.000 adresów
	

	Wymagane 1000 aktywnych sieci VLAN
	

	Mapowanie VLAN-ów 1:1 i N:1
	

	IEEE 802.1ad QinQ i Selective QinQ
	

	Agregacja portów statyczna i przy pomocy protokołu LACP
	

	Min. 20 grup portów zagregowanych, możliwość stworzenia grupy z min. 8 portów
	

	Spanning Tree: MSTP 802.1s, RSTP 802.1w, STP Root Guard – lub funkcjonalnie równoważny
	

	Funkcje warstwy 3

	Wymagana obsługa routingu  dla IPv4 z prędkością łącza, wsparcie dla routingu IPv4: statycznego , RIP i RIPv2
	

	Wymagana obsługa routingu dla IPv6 z prędkością łącza, wsparcie dla routingu IPv6: statycznego, RIPng
	

	Rozmiar tablicy routingu minimum 1.500 wpisów
	

	Wymagane wsparcie dla Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)
	

	Policy-based routing
	

	Bezpieczeństwo i Quality of Service (QoS)

	Zaawansowany mechanizm kolejkowania procesora zapobiegający atakom DoS
	

	Obsługa min. 1000 list kontroli dostępu (ACL)
	

	Obsługa DHCP snooping
	

	Obsługa RADIUS
	

	Obsługa Secure Shell (SSHv2)
	

	Obsługa Guest VLAN
	

	Obsługa port isolation – lub funkcjonalnie równoważny
	

	Obsługa Port security (zezwala na dostęp tylko specyficznym adresom MAC)
	

	Funkcje QoS: kreowanie klas ruchu w oparciu o access control lists (ACLs), IEEE 802.1p precedence, IP, DSCP oraz Type of Service (ToS) precedence;
	

	Wsparcie dla następujących metod zapobiegania zatorom: priority queuing, weighted round robin (WRR), weighted random early discard (WRED), deficit round robin (DRR), lub odpowiednik.
	

	Minimum 4 kolejek QoS na port fizyczny.
	

	Monitoring i diagnostyka i Zarządzanie

	Obsługa Port mirroring (SPAN)
	

	Zdalna konfiguracja i zarządzanie przez linię komend (CLI)
	

	Pamięć flash o pojemności pozwalającej na przechowywanie minium dwóch wersji oprogramowania systemowego.
	

	SNMPv1, v2, v3
	

	Syslog
	

	Zasilanie

	2 redundantne zasilacze 220/230V/AC
	

	możliwość wymiany zasilacza w czasie pracy
	

	Moc każdego z zasilaczy jest wystarczająca do zasilenia urządzenia w pełnej konfiguracji
	

	Dodatkowe wyposażenie

	Komplet przewodów połączeniowych do zastosowanych portów o właściwej długości
	

	Komplet montażowy do szafy Rack
	

	Serwis gwarancyjny

	Gwarancja nie mniej niż 3 lata na miejscu w siedzibie Zamawiającego
	

	Czas reakcji na zgłoszenie  w godz. 7.00 – 17.00 wynosi nie więcej niż 120 min
	

	Gwarantowany czas naprawy sprzętu – 48h od momentu zgłoszenia
	

	Dostęp do poprawek i nowych wersji oprogramowania
	

	Rozwiązywanie problemów ze sprzętem i oprogramowaniem
	

	Koszt części zamiennych na poziomie średnich cen rynkowych
	

	Autoryzowany przez producenta serwis pogwarancyjny
	


· Przełącznik typu ACCESS
	Parametry progowe

(minimalne wymagania)
	Potwierdzone spełnienie wymagań przez Wykonawcę

	Podać Producenta / Typ / Model / Rok produkcji 

(data produkcji sprzętu nie może być starsza niż 13 miesięcy licząc od dnia ogłoszenia niniejszego SIWZ-u)
	Producent:

Typ:

Model:

Rok produkcji:

	Wymagania podstawowe

	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane
	

	Obudowa typu RACK 19”. Wysokość obudowy nie większa niż 1 RU.
	

	Obudowa z metalu.
	

	minimum 2 porty 10GE wyposażone w 1 wkładkę 10GBase-SR do połączenia z przełącznikiem rdzeniowym.
	

	minimum 48 portów Ethernet 10/100/1000BaseT Rj-45 z auto-negocjacją 10/100/1000.
	

	Wymagane jest aby wszystkie powyższe porty mogły działać jednocześnie. 
	

	Wydajność przełącznika min. 160 Gb/s i min. 100 Mpps
	

	Przełącznik wyposażony w zasilacz 230V/AC. 
	

	Urządzenie musi mieć możliwość łączenia przełączników fizycznych w jeden przełącznik wirtualny, traktowany jako jedno urządzenie logiczne z punktu widzenia protokołów LACP i Spanning Tree. Minimalna liczba przełączników obsługiwanych w stosie  4szt.
	

	Przełączanie w warstwie drugiej modeli ISO/OSI.
	

	Port konsoli - szeregowy RS-232 
	

	Funkcje warstwy 2

	Wymagana obsługa GARP VLAN Registration Protocol (GVRP)
	

	Wymagany rozmiar tablicy MAC minimum 8 000 adresów
	

	200 aktywnych sieci VLAN
	

	Agregacja portów statyczna i przy pomocy protokołu LACP
	

	Min. 2 grup portów zagregowanych, możliwość stworzenia grupy z min. 2 portów
	

	Spanning Tree: MSTP 802.1s, RSTP 802.1w, STP Root Guard
	

	Bezpieczeństwo i Quality of Service (QoS)

	DHCP snooping
	

	RADIUS
	

	Secure Shell (SSHv2)
	

	IEEE 802.1X– dynamiczne dostarczanie polityk QoS, ACLs i sieci VLANs: zezwalające na nadzór nad dostępem użytkownika do sieci 
	

	Guest VLAN
	

	Port isolation
	

	Port security: zezwalający na dostęp tylko specyficznym adresom MAC
	

	Urządzenie musi być odporne na ataki typu Denial of service takich jak SYN Flood attacks, Land attacks, Smurf attacks, oraz ICMP Flood attacks
	

	Funkcje QoS: kreowanie klas ruchu w oparciu o access control lists (ACLs), IEEE 802.1p precedence, IP, DSCP oraz Type of Service (ToS) precedence.
	

	4 kolejki QoS per port.
	

	Monitoring i diagnostyka i Zarządzanie

	Port mirroring (SPAN) 
	

	Zdalna konfiguracja i zarządzanie przez linię komend (CLI)
	

	Pamięć flash o pojemności pozwalającej na przechowywanie minimum dwóch wersji oprogramowania systemowego.
	

	SNMPv1, v2, v3
	

	Syslog
	

	Zasilanie

	Zasilacz 230v/AC  1 sztuka
	

	Dodatkowe wyposażenie

	Komplet przewodów połączeniowych do zastosowanych portów o właściwej długości.
	

	Komplet montażowy do szafy Rack.
	

	Serwis gwarancyjny

	Gwarancja nie mniej niż 3 lata na miejscu w siedzibie Zamawiającego
	

	Czas reakcji na zgłoszenie  w godz. 7.00 – 17.00 wynosi nie więcej niż 120 min
	

	Gwarantowany czas naprawy sprzętu – 48h od momentu zgłoszenia
	

	Dostęp do poprawek i nowych wersji oprogramowania
	

	Rozwiązywanie problemów ze sprzętem i oprogramowaniem
	

	Koszt części zamiennych na poziomie średnich cen rynkowych
	

	Autoryzowany przez producenta serwis pogwarancyjny
	


· Homogeniczność urządzeń (przełączników)

	Parametry progowe

(minimalne wymagania)
	Potwierdzone spełnienie wymagań przez Wykonawcę

	Jeden producent wszystkich urządzeń aktywnych sieci.
	Producent:

	Kompatybilność z systemem zarządzania siecią: eSight Console.
	


Załącznik Nr 2 do SIWZ 

Umowa (wzór)

zawarta w dniu ……………………………. 2018 roku w Płocku 

Płockim Zakładem Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. z siedzibą w 09-402 Płocku przy ul. Kościuszki 28, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000214083, o kapitale zakładowym ………….. NIP: 774-28-24-705, reprezentowaną przez:

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

………………………………………….. prowadzącymi działalność gospodarczą pod nazwą ………………………………………….., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, NIP ……………………., REGON ……………………

zwanym dalej „Wykonawcą”

o następującej treści:

PREAMBUŁA

1. Niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie  art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

Przedmiotem Umowy są roboty budowlane w zakresie modernizacji pawilonów H1 i K Szpitala Świętej Trójcy zlokalizowanego w Płocku, przy ul. Kościuszki 28 oraz podniesienie standardu pomieszczeń zgodnie z wytycznymi zamawiającego.

2. Integralną część niniejszej umowy stanowią jej załączniki:
A.  oferta Wykonawcy z dnia …………………… 
B.  Opis przedmiotu zamówienia

C. Dokumentacja projektowa

D. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej: STWiOR)
E. Harmonogram rzeczowo - finansowy
§ 1

1. Zamawiający zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w zakresie modernizacji pawilonów H1 i K Szpitala Świętej Trójcy zlokalizowanego w Płocku, przy ul. Kościuszki 28 oraz podniesienie standardu pomieszczeń zgodnie z wytycznymi zamawiającego. Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie z zakresem robót określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), opisem przedmiotu zamówienia, zatwierdzoną do realizacji dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej: STWiORB), oraz złożoną ofertą.

2. Dokładny opis przedmiotu umowy, zakres robót, wymagania techniczne, materiałowe, jakościowe i ilościowe określone zostały w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, Ofercie Wykonawcy wraz z załącznikami złożonej na przedmiot umowy. Strony umowy niniejszym oświadczają, iż są w posiadaniu ww. dokumentów.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy z zachowaniem należytej staranności oraz profesjonalizmu, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami oraz warunkami budowlano-technicznymi wykonawstwa.
4. Roboty budowlane, o których mowa w ust. 1, należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności wynikającymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332)  i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z uwzględnieniem przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, ochrony środowiska, postępowania z odpadami, przepisami dotyczącymi obiektów służby zdrowia.
5. Wykonawca przewiduje / nie przewiduje zatrudnienia Podwykonawców. W przypadku korzystania z Podwykonawców odpowiedzialność za działania Podwykonawców w całości spoczywa na Wykonawcy.
§ 2

1. Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się następująco:
ETAP I
a. Termin Rozpoczęcia -  data protokolarnego przekazania obszaru robót budowlanych;
b. Termin Zakończenia -zakończenie całości robót budowlanych i odbiór końcowy - w terminie: 6 miesięcy od dnia przekazania obszaru robót budowlanych, przy czym 

· termin wykonania odcinka A wraz z korytarzem Oddziału Chorób Wewnętrznych– …………………… (Zamawiający wypełni zgodnie z deklaracją złożoną w formularzu oferty), max. 90 dni od daty wyłączenia go z użytkowania oraz 19 tygodni od dnia podpisania umowy, przy czym za termin zakończenia robót budowlanych na tym odcinku rozumie się możliwość ponownego wprowadzenia pacjentów na cały modernizowany odcinek A oddziału.
ETAP II

a. Termin rozpoczęcia -  data protokolarnego przekazania obszaru robót budowlanych na odcinku B (po zakończeniu robót budowlanych w budynku K);
b. termin zakończenia - zakończenie całości robót budowlanych etapu II i odbiór - w terminie: 3 miesięcy od dnia przekazania obszaru robót budowlanych. Przekazanie obszaru robót budowlanych związanego z realizacją Etapu II nastąpi po zakończeniu prac i odbiorze wszystkich prac związanych z realizacją Etapu I.  Wstępnie przewiduje się, że rozpoczęcie realizacji Etapu II nastąpi na początku roku 2019.
2. Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy przyjmuje się datę podpisania końcowego protokołu odbioru robót, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego. 
3. Termin ustalony w ust. 1 a) i b) może ulec zmianie w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających  z następujących okoliczności:

i. wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiającego;

ii. konieczności usunięcia istotnych błędów, wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

iii. działania organów administracji lub innych podmiotów, w szczególności:

· przekroczenia określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji i/lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, opinii, uzgodnień;

· odmowy lub zwłoki w wydaniu przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, opinii, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej lub z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;

· wydania postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadku o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.);

iv. wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjętych w SIWZ, ale istotnych dla realizacji Przedmiotu Umowy:

· warunków geologicznych, archeologicznych, wodnych lub terenowych, w szczególności niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, wysoki poziom wód gruntowych;

· warunków geologicznych lub terenowych w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub ich elementów lub podziemnych urządzeń, instalacji, fragmentów budowli, obiektów infrastrukturalnych lub ich części;

v. wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie (prowadzenie) robót przez okres dłuższy niż 14 kolejnych dni kalendarzowych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru lub Zamawiającego;

vi. działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania Przedmiotu Umowy;

vii. konieczności wykonania robót dodatkowych, które wstrzymają lub opóźnią realizację przedmiotu Umowy, 

viii. wystąpienia okoliczności, których strony Umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;

4. W przypadku wystąpienia przeszkody w realizacji Przedmiotu Umowy w terminach, o którym mowa w ust. 1, z przyczyn innych niż wymienione w ust. 3, a nie leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może przedłużyć termin realizacji Umowy na pisemny wniosek Wykonawcy, złożony najpóźniej w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przeszkody ze wskazaniem dlaczego i jak długo trwać będzie przeszkoda uniemożliwiająca realizację Przedmiotu Umowy w terminie, o którym mowa w ust. 1.

5. W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystąpienia opóźnień, Zamawiający ustali nowe terminy realizacji Przedmiotu Umowy. Przesunięcie terminu będzie musiało zostać szczegółowo uzasadnione przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego, z wyjątkiem zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 lit. i) oraz potwierdzone aneksem do Umowy.

6. „Harmonogram rzeczowo – finansowy” (zwanym dalej „Harmonogram”), który stanowi załącznik do Umowy, jest podstawą do bieżącej kontroli realizacji Przedmiotu Umowy. Harmonogram uwzględnia wykonanie wszystkich robót objętych przedmiotem Umowy. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest (po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego) zmiana poszczególnych terminów lub zakresów realizacji robót objętych Harmonogramem niepowodująca zmiany ostatecznego terminu realizacji Umowy. Zmiana ta nie wymaga sporządzania aneksów do Umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy, wykonawca jest zobowiązany opracować  i uzgodnić z zamawiającym w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

7. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do złożenia wniosku                           o przedłużenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, tempo robót według Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru nie pozwoli na terminowe ich zakończenie, Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie określonych działań dla przyśpieszenia tempa robót. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę.
§ 3

1. Do obowiązków Wykonawcy należy podejmowanie wszelkich czynności niezbędnych do realizacji umowy, w szczególności:
1.1. zorganizowanie na własny koszt na terenie budowy zaplecza socjalno –technicznego na okres i w rozmiarach koniecznych dla realizacji robót, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 

1.2. zabezpieczenie własnym staraniem i na własny koszt, terenu prac remontowych wraz ze znajdującymi się na nim obiektami i urządzeniami, zapewnienie warunków bezpieczeństwa, a także utrzymywanie w należytym porządku i stanie technicznym terenu prac remontowych oraz drogi wykorzystywanej w celach transportowych na potrzeby prac remontowych,
1.3. przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony ppoż., BHP, ochrony środowiska, postępowania z odpadami,
1.4. składowanie materiałów i urządzeń nie stwarzając przeszkód komunikacyjnych, a także,  na własny koszt usuwanie wszelkich odpadów oraz śmieci z terenu prac remontowych,
2. Wykonawca, niezależnie od wykonywanych zadań, przyjmuje pełną odpowiedzialność za: 
a. przyjęty teren prac remontowych do dnia protokolarnego odbioru jego części lub całości, przez Zamawiającego, 
b. wszystkie roboty realizowane przez podwykonawców i koordynację tych robót,
c. natychmiastowe zabezpieczenie miejsca awarii, czy innego zdarzenia i niezwłoczne powiadamiania Zamawiającego o tego rodzaju sytuacjach, w tym poprzez telefoniczne zgłoszenie awarii lub innego zdarzenia ustanowionemu przez Zamawiającego Inspektorowi nadzoru prac remontowych,
d. właściwe przechowywanie, bieżące i chronologiczne prowadzenie i zabezpieczenie pełnej dokumentacji związanej z wykonywanymi robotami budowlanymi.

e. Za składniki majątkowe własne i Zamawiającego znajdujące się na terenie budowy, w trakcie wykonywania robót, odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

f.  za jakość, stan techniczny i bezpieczeństwo przedmiotu umowy.

g. ochronę i zabezpieczenie na własny koszt terenu budowy.

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność odszkodowawczą, z tytułu wyrządzenia szkody swoimi działaniami, skutkiem których będzie utrata w części lub w całości przez Zamawiającego roszczeń z tytułu udzielonej gwarancji i rękojmi na zakres prac.

4. Wykonawca pokryje Zamawiającemu, osobom trzecim koszty ewentualnych szkód, które wynikną w trakcie realizacji umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

5. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, winien być wykonany z materiałów Wykonawcy. Wykonawca dostarczy na teren prac remontowych wszystkie materiały i urządzenia, określone co do rodzaju, standardu i ilości w dokumentacji projektowej, złożonej ofercie i opisie przedmiotu zamówienia, oraz ponosi za nie pełną odpowiedzialność. 
6. Materiały, o których mowa w ust. 5, muszą być nieużywane i fabrycznie nowe oraz odpowiadać, co do jakości, wymogom dotyczącym wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy – Prawo budowlane, a także wymaganiom jakościowym określonym w SIWZ i złożonej ofercie.
7. Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie Zamawiającego/Inspektora Nadzoru okazać, w stosunku do wskazanych materiałów i wyposażenia certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, atesty higieniczne;
8. W przypadku naruszenia wymagań określonych w ust. 5-7 Zamawiający ma prawo żądać zamiany materiałów na wymagane na koszt Wykonawcy.
9. Wykonawca ma obowiązek umożliwienia wstępu na teren prac remontowych osobom wskazanym przez Zamawiającego, a także pracownikom organów Państwowego Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych na podstawie przepisów tej ustawy.
10. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w naradach i spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego na budowie w trakcie realizacji zamówienia.

11. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Jeżeli wykonawca nie poinformuje o tych faktach: 

- będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, a następnie przywrócenia do stanu pierwotnego,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót – naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego.

12. Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania z Zamawiającym wszystkich materiałów wykończeniowych, które będą zastosowane do wykończenia wnętrz poszczególnych oddziałów, pododdziału i poradni endoskopowej.  

13.Podczas realizacji umowy Wykonawca jest odpowiedzialny za:

1) organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy,

2) po zakończeniu robót – demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu,

3) prowadzenie robót niepowodujących szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa,

4) prowadzenie dokumentacji budowy (w tym m.in. dziennika budowy) i przygotowanie oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej,

5) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem umowy.
14. Zamawiający zobowiązany jest do realizacji Umowy w terminie i na zasadach określonych w Umowie oraz SIWZ.

15. Zamawiający zobowiązany jest do protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy na budowę i przekazanie terenu budowy wraz z dziennikiem budowy w terminie do 14 dni od dnia zawarcia Umowy.

16. Zamawiający zobowiązany jest do wskazania Wykonawcy granic terenu budowy.

17. Zamawiający zobowiązany jest do protokolarnego przekazania Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej oraz wszelkiej innej dokumentacji, w wersji papierowej, na podstawie której będzie realizowany Przedmiot Umowy.

18. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy.

19. Zamawiający zobowiązany jest do bieżącej kontroli jakości wykonywanych robót oraz ich zgodności z Harmonogramem, dokumentacją projektową.

20. Zamawiający zobowiązany jest do zwoływania cotygodniowych narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców oraz innych zaproszonych osób.

21. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów                           i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

22. Zamawiający zobowiązany jest do terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych.

23. Zamawiający wskaże punkty poboru energii elektrycznej i wody.

24. Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

§ 4

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokości brutto: .............................................................................................................. zł


słownie złotych: .....................................................................................................................
2. yWynagrodzenie określone w ust. 1 stanowi pełne wynagrodzenie Wykonawcy za całkowite 
i kompletne zrealizowanie przedmiotu umowy wynikające z SIWZ. W kwocie określonej w ust. 1 uwzględniono wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym gwarancję. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. KKwota określona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy i nie może ulec zmianie.

4. WWszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy są to między innymi koszty: podatku VAT, wykonania wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji terenu prac, utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, energia elektryczna, dozorowanie budowy), związane z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robót, robót rozbiórkowych, demontażowych, wykończeniowych, odtworzeniowych, wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonania dokumentacji powykonawczej, związane z odbiorami wykonanych robót,  i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 

5. RRozliczanie robót będzie się odbywało fakturą częściową za wykonanie odcinka A wraz z korytarzem Oddziału Chorób Wewnętrznych i fakturą końcową. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do zmiany harmonogramu rzeczowo finansowego w uzgodnieniu z Wykonawcą.

6. FFaktura częściowa wystawiana będzie po wykonaniu i odebraniu przez zamawiającego odcinka A wraz z korytarzem Oddziału Chorób Wewnętrznych, na podstawie protokołu częściowego odbioru robót bez uwag. 

7. OOstateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową, wystawioną na podstawie końcowego protokołu odbioru bez uwag. 

8. PPłatności będą dokonywane według następującego harmonogramu:

· po podpisaniu przez Strony umowy bezusterkowego protokołu częściowego na wykonanie odcinka A wraz z korytarzem Oddziału Chorób Wewnętrznych - 30% wartości umowy,

· Po podpisaniu przez Strony umowy bezusterkowego protokołu częściowego wykonania prac w budynku K, Etap I - 40% wartości umowy.
· po podpisaniu przez Strony umowy bezusterkowego protokołu końcowego na wykonanie robót budowlanych w budynku H1 , Etap II - 30% wartości umowy.
9. FFakturę VAT (oryginał) należy doręczyć Zamawiającemu.

10. WWarunkiem wystawienia faktury częściowej lub końcowej jest:

a) protokół odbioru wykonanych robót (częściowego/końcowego), bezusterkowego, potwierdzonego przez obie strony,

b) kopia faktury wystawionej Wykonawcy przez podwykonawcę za wykonane przez niego roboty łącznie z kopią przelewu bankowego lub innego dokumentu świadczącego o dokonaniu zapłaty podwykonawcy należnego wynagrodzenia, potwierdzonego przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, w przypadku korzystania z usług podwykonawcy,

c) oświadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy pełnego wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty,

d) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń w tym przede wszystkim instalacji elektrycznych, teletechnicznych, centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnych, instrukcje użytkowania i inne wymagane stosownymi przepisami,

e) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektowa, obowiązującymi przepisami i normami,

f) dokumenty (atesty, certyfikaty, itp.) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane, dodatkowo powinny być opisane i ostemplowane przez Kierownika robót z adnotacją, że zostały zastosowane przy tej inwestycji (dokumenty te powinny być spięte w jednej teczce ze spisem treści i numeracją).

11. ZZapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturach, w terminie 30 dni, licząc od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur VAT wraz z dokumentami (w formie kserokopii), o których mowa odpowiednio w ust. 10. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

12. WWykonawca nie może bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności przenieść wierzytelności z tytułu realizacji niniejszej umowy na osoby trzecie.

13. ZZapłata wynagrodzenia Wykonawcy, uwarunkowana jest przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.

14. ZZamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty bądź nieprzedstawienia dokumentów o których mowa w  §4 ust. 10, odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

17. PPrzed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

18. W W przypadku zgłoszenia uwag, w terminie 7 dni Zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy o których mowa w ust. 14, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

19. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę naliczenia kar umownych.

20. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.

21. W przypadku zaniechania realizacji części zakresu Przedmiotu Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu.
22. Podstawą określenia wynagrodzenia za zaniechany zakres robót będzie protokół konieczności uzgodniony przez Strony oraz kosztorys sporządzony przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej, zawierający pozycje dla robót zaniechanych. Tak sporządzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, będzie stanowił podstawę zmiany wynagrodzenia w formie aneksu do Umowy.

23. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych Wynagrodzenie będzie podlegało zmianie.

24. Podstawą określenia wynagrodzenia za roboty zamienne będzie protokół konieczności uzgodniony przez strony oraz kosztorysy sporządzone przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej, zawierające zakres robót według technologii przyjętej w kosztorysie oraz zakres robót podlegających wykonaniu według zamiennej lub dodatkowej technologii, z uwzględnieniem danych wyjściowych do kosztorysowania określonych poniżej:

24.1. stawka r-g, wskaźnik kosztów pośrednich, kosztów zakupu, podatku VAT i zysku oraz ceny materiałów i sprzętu będą tożsame z wielkościami tych składników cenowych oraz cen przyjętych do obliczenia ceny oferty,

24.2. ceny materiałów według średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach materiałów budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych SEKOCENBUD, obowiązujących w danym okresie i zawierających ceny zakupu, a w przypadku ich braku według cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym,

24.3. ceny sprzętu według średnich cen opublikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla województwa, w którym roboty są wykonywane, obowiązujących w danym okresie, a w przypadku ich braku według cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym. W przypadku, jeśli wynikający z dokumentacji zakres robót podlegających zamianie nie został uwzględniony przez Wykonawcę w pozycjach kosztorysu, ilość jednostek przedmiarowych zakresu robót podlegającego zamianie zostanie określona na podstawie przedmiaru sporządzonego w oparciu o dokumentację projektową. 

Tak sporządzone kosztorysy po uprzednim ich sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, będą stanowiły podstawę zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w formie aneksu do Umowy.

25. W przypadku konieczności przerwania robót lub ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca nie będzie dochodził roszczeń z tego tytułu, z zastrzeżeniem, że w tym przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane oraz koszty robót zabezpieczających, o ile zostaną potwierdzone w protokole inwentaryzacji. W tym celu Zamawiający sporządzi przy udziale Wykonawcy protokół inwentaryzacji, na dzień przerwania robót, a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony. Wynagrodzenie za wykonanie ewentualnych robót zabezpieczających zostanie ustalone w kosztorysach sporządzonych metodą szczegółową. Tak sporządzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, będzie stanowił podstawę ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy.

26. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części Umowy będzie następujący: 

26.1. w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w Harmonogramie nastąpi odliczenie wartości tego elementu od ogólnej wartości Przedmiotu Umowy;

26.2. w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w Harmonogramie, obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysów zatwierdzonych przez Zamawiającego.

27. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi zasobami finansowymi umożliwiającymi wykonanie Przedmiotu Umowy.

28. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego na dokonanie uzgodnień lub wykonanie czynności, o których mowa w ust. 22, 24 i 25 Zamawiający może dokonać ich jednostronnie i są one wiążące dla Stron.

§ 5

1. OOdbiory częściowe oraz odbiór końcowy robót dokonywany będzie przez Wykonawcę oraz przedstawicieli Zamawiającego na podstawie pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu, w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia.
2. PPodstawą skutecznego zgłoszenia gotowości do odbiorów częściowych i końcowego jest faktyczne wykonanie prac zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz SIWZ, pisemne zgłoszenie Zamawiającemu tego faktu oraz przedstawienie dokumentacji odbiorowej, w tym dokumentacji powykonawczej.

3. WWykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych i końcowego robót podpisanych pomiędzy Wykonawcą, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W przypadku jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany będzie do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich  faktyczne usunięcie. Protokół odbioru częściowego oraz końcowego stanowić będzie podstawę do rozliczenia przedmiotu umowy o którym mowa w § 1 ust.1.

4. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale których wykonał przedmiot Umowy.

5. ŻŻadne potwierdzenie zawarte w jakimkolwiek protokole odbioru nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek jego zobowiązania wynikającego z Umowy.

6. PPrzed przystąpieniem do odbioru końcowego prac, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 3.

7. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

7.1. jeżeli wady kwalifikują się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

7.2. jeżeli wady nie kwalifikują się do usunięcia to:

7.2.1. jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy (obniżenie powinno nastąpić w takim stopniu w jakim wynagrodzenie całego przedmiotu umowy pozostaje do wartości wykonanych prac obliczonych z uwzględnieniem stwierdzonych wad),

7.2.2. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru lub jego części po raz drugi. Koszty powstałe z tego tytułu ponosi Wykonawca, niezależnie od kosztów umownych.

7.3. Wykonawca  zobowiązany  jest   do  zawiadomienia  Zamawiającego i Inspektora Nadzoru                   o usunięciu wad oraz żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót  jako wadliwe. 

7.4. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie                  z przeznaczeniem, aż do czasu ich usunięcia.

7.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia na koszt Wykonawcy zastępczego usunięcia wad w przedmiocie umowy w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę ustalonego terminu ich usunięcia. Wykonawca zobowiązuje się niniejszym do usunięcia wad w terminie 10 dni od daty powiadomienia go na piśmie o ich wykryciu.

8. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość tych odbiorów wpisem do Dziennika budowy. Odbiory robót zanikających będą dokonywane w terminie 2 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia do odbioru.

§ 6

1.  Kierownikiem robót budowlanych jest: ...................................................................., 

posiadający (-a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

Nr uprawnień: ............................................................................................................

Kierownikiem robót instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania jest:      ...................................................................., 

posiadający (-a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych                 i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

Nr uprawnień: ............................................................................................................

Kierownikiem robót instalacyjnych elektrycznych jest:      ...................................................................., 

posiadający (-a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

Nr uprawnień: ............................................................................................................

2. Istnieje możliwość dokonania zmiany osób wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Zmiana po jej zaakceptowaniu przez Zamawiającego nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

3. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób wyszczególnionych w ust. 1 niniejszego paragrafu w następujących przypadkach:

1) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych;

2) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

3) utraty uprawnień lub zakazu pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

4. W przypadku zmiany osoby wyszczególnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba powołana do pełnienia w/w obowiązków musi spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla danej funkcji.

5. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej  osoby w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego.

§ 7

1. Nadzór nad robotami przewidzianymi niniejszą umową z ramienia Wykonawcy prowadzić będzie:


......................................................................................................; tel./fax………………………………., 
e-mail ……………………………………….….. 

2. Nadzór nad robotami przewidzianymi niniejszą umową z ramienia Zamawiającego prowadzić będzie: Inspektor/rzy Nadzoru
……………………………………. 

3. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o zmianie danych wskazanych w ust. 1. Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego doręczenia w formie pisemnej lub elektronicznej stronie do której jest adresowane. Zmiana osób określonych niniejszym paragrafem nie wymaga aneksu do umowy.

§8

1. Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy pracę w okresie realizacji przedmiotu Umowy osób wykonujących następujące czynności:

1) roboty ogólnobudowlane i instalacyjne
Powyższy wymóg dotyczy również podwykonawców, za pomocą których będzie realizowany przedmiot umowy.

2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ustępie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 11 ust. 2 pkt j). Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
§ 9

1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców następujące roboty:
· ..................................................................................................................

· …………………………………………………………………………………..

2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,     o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania     o udzielenie zamówienia.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

4. Zamawiający w ciągu 7 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy:

1)
termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu  podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;

2)
termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 2 ust. 1;

3)
umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego;

4)
umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 4 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy brutto wskazanej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenia, o których mowa w zdaniach poprzednich, nie dotyczą umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł brutto. 

8. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4 pkt 1, zamawiający poinformuje o tym wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

§ 10

Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty budowlane

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na Przedmiot Umowy gwarancji i rękojmi na okres ……. miesięcy (Zamawiający uzupełni zgodnie z „Formularzem oferty”) . 

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy potwierdzonym protokółem obioru końcowego podpisanym bez uwag. 

3. W zakresie wad lub usterek stwierdzonych i usuniętych w okresie gwarancji objętych wykazem sporządzonym przez Zamawiającego, okres gwarancji liczony jest zgodnie z zasadami określonymi w art. 581 Kodeksu Cywilnego. Wykaz robót (elementów) objętych nową gwarancją zostaje sporządzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad lub usterek i stanowi załącznik do przedmiotowego protokołu.

4. Zamawiający jest zobowiązany sprawdzić wykonane roboty i powiadomić Wykonawcę                            o wykrytych wadach lub usterkach. Sprawdzenie robót przez Zamawiającego nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy.

5. Wady lub usterki wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę winny być usunięte niezwłocznie.

6. Koszty usunięcia wad lub usterek ponosi Wykonawca.

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie ustalonym przez Zamawiającego to Zamawiający może zlecić usunięcie wad lub usterek osobie trzeciej. Koszt i ryzyko usunięcia wad lub usterek przez osobę trzecią ponosi Wykonawca.

8. Pomimo poświadczenia przez Zamawiającego, że wszystkie wady lub usterki zostały usunięte Zamawiający może uznać, że pomimo usunięcia wad lub usterek, pogorszeniu uległy wartości techniczne lub użytkowe przedmiotu Umowy. Z tego tytułu może żądać od Wykonawcy obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, w oparciu o sporządzoną, na zlecenie Zamawiającego ekspertyzę                  i wycenę rzeczoznawcy. W przypadku uznania przez rzeczoznawcę zasadności roszczenia, koszty wykonania ekspertyzy poniesie Wykonawca. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należności za wykonanie ekspertyzy i wyceny z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

9. W przypadku stwierdzenia wad, których nie można usunąć Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

10. Wykonawca zapewnia, że w okresie gwarancyjnym Przedmiot Umowy, zarówno jako skończona całość użytkowa i technologiczna, jak i każda część i urządzenie z osobna będzie wolna od jakichkolwiek wad i będzie funkcjonować w sposób zapewniający osiągnięcie założonych przez Zamawiającego w Umowie parametrów.

11. Jeżeli w okresie obowiązywania gwarancji lub rękojmi, ten sam zakres wykonanych robót, objętych Przedmiotem Umowy ulegnie trzykrotnej awarii lub uszkodzeniu, wówczas Wykonawca będzie zobowiązany na własny koszt do wymiany tego elementu na nowy i wolny od wad lub do doprowadzenia do stanu z dnia odebrania przez Zamawiającego Przedmiotu Umowy. Termin dokonania napraw, o których mowa powyżej nie może być dłuższy niż 14 dni i nie może zagrażać prawidłowemu funkcjonowaniu Przedmiotu Umowy. W przypadku wymiany elementu lub doprowadzenia do stanu z dnia odebrania przez Zamawiającego Przedmiotu Umowy termin gwarancji biegnie na nowo dla tego elementu.
12. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi, której okres jest równy okresowi gwarancji i wynosi ………. miesięcy(zgodnie z formularzem oferty).

§ 11
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony stosować będą kary umowne wg następujących zasad.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) w przypadku przekroczenia terminu wykonania elementu przedmiotu umowy, określonego harmonogramem rzeczowo- finansowym o którym mowa w § 2 ust. 6, z winy wykonawcy w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki, 

b) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu całego przedmiotu umowy – w wysokości 0,25% kwoty brutto określonej w § 4 ust. 1, 

c) w przypadku przekroczenia terminu realizacji odcinka A (który Wykonawca wskazał w celu otrzymania punktów w kryterium oceny ofert) w wysokości 0.4% kwoty brutto określonej w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.
d) za każdy dzień opóźnienia, liczonego od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze zgodnie z § 5 ust. 7, lub ujawnionych w okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości – w wysokości 0,2% kwoty brutto określonej w § 4 ust. 1,

e) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% kwoty brutto określonej w § 4 ust. 1,
f) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 2 % wynagrodzenia należnego podwykonawcom ,

g) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo  lub projektu jej zmiany w wysokości 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) za każdy przypadek naruszenia,

h) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1000 zł (słownie tysiąc złotych) za każdy przypadek naruszenia, 

i) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,1% kwoty brutto określonej w § 4 ust. 1,
j) Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących roboty budowlane na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 10%kwoty minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników wykonujących roboty budowlane na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdy przypadek naruszenia. 
3. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający wystawi odpowiednią notę obciążeniową, o ile nie skorzysta z uprawnień określonych w ust. 4.

4.  Zamawiający dopuszcza możliwość potrącenia kar z faktur lub innych wymagalnych należności Wykonawcy.

5.  Kary umowne będą płatne w terminie 7 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wartość zastrzeżonych kar umownych.

7. Za szkody powstałe z przyczyn innych niż wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca odpowiada na zasadach ogólnych.

8. W trakcie realizacji lub w okresie rękojmi i gwarancji Zamawiający ma prawo do zlecenia  prac podmiotowi trzeciemu w przypadku, gdy  Wykonawca nie realizuje prac w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.  Wykonawca zostanie obciążony kosztem wykonania tych prac przez podmiot trzeci.

§ 12

1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres realizacji przedmiotu umowy aktualną umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej  na sumę gwarancyjną nie niższą niż wartość niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć obiekt w trakcie budowy wraz ze wszelkim własnym mieniem znajdującym się na placu budowy, a w szczególności:

a. roboty objęte przedmiotem umowy,

b. materiały lub elementy i urządzenia do wbudowania lub zamontowania,
c. maszyny budowlane lub montażowe oraz obiekty stanowiące zaplecze budowy.
3. Zakres ubezpieczenia winien obejmować wszelkie szkody i straty materialne polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstałe w wyniku: ognia, uderzenia piorunu, eksplozji, upadku pojazdu powietrznego, kradzieży i rabunku, katastrofy budowlanej, powodzi, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, upadku masztów, drzew lub innych obiektów na ubezpieczone mienie.

4. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać:

a. dla robót objętych przedmiotem niniejszej umowy oraz materiałów oraz elementów i urządzeń do wbudowania lub zamontowania - wartości określonej w umowie,

b. dla maszyn budowlanych, maszyn i urządzeń niezbędnych do montażu, sprzętu i zaplecza wyposażenia budowlanego lub montażowego oraz obiektów stanowiących zaplecze budowy – wartości niezbędnej do odtworzenia lub zastąpienia.

5. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenia o których mowa powyżej przez cały okres realizacji przedmiotu umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiającego końcowego odbioru jej przedmiotu.

6. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej umowy, kopię polisy ubezpieczeniowej a w przypadku gdy okres ubezpieczenia upływa wcześniej niż termin zakończenia robót, zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu nie później niż ostatniego dnia obowiązywania ubezpieczenia, kopię dowodu jego przedłużenia – pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedłużenia ubezpieczenia przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

7. Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu kopię dokumentów wpłat składki ubezpieczeniowej lub każdej jej raty, nie później niż następnego dnia po upływie terminu zapłaty, pod rygorem dokonania zapłaty przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

§ 13

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w łącznej wysokości 5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy tj. kwotę: ………… zł słownie: …………………………………………………………………….. 

2. W dniu zawarcia Umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie …………………………………………….....................

3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę. Zamawiający jest upoważniony do potrącania z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, jak również z innych kwot należnych Wykonawcy, kar umownych lub innych odszkodowań na rzecz Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej:

4.1  - 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy potwierdzonego podpisaniem protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (usunięcia ewentualnych wad zastrzeżonych w protokole odbioru końcowego),

4.2  - 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady.

5. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z Umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

6. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności określonych w Umowie wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji Umowy w stosunku do pierwotnego terminu określonego w § 2 ust. 1 b. Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu do Umowy, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do Umowy.

§ 14

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 
2. Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach w następujących przypadkach:
a) Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w ciągu 5 dni roboczych od dnia przekazania terenu robót budowlanych, 

b) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego, nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi, a w szczególności prowadzi prace budowlane sprzecznie z dokumentacją projektową, przepisami prawa budowlanego oraz zasadami sztuki budowlanej lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, 

c) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację umowy na okres dłuższy niż 5 dni roboczych, 

d) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie majątku Wykonawcy lub znacznej jego części, a także nastąpiło ogłoszenie upadłości Wykonawcy, o czym Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego następnego dnia po ogłoszeniu lub otrzymaniu postanowienia Sądu lub Komornika,

e) Wykonawca opóźnia się z realizacją przedmiotu umowy tak dalece, iż nie jest prawdopodobne, żeby zdołał wykonać ją w ustalonym terminie,
f) Wykonawca więcej niż 3 krotnie nie dotrzymuje terminów wynikających z harmonogramu robót,

g) Wykonawca nie realizuje postanowień zawartej Umowy

h) Wykonawca nie zagwarantował stałej obecności kierownika robót budowlanych podczas wykonywania robót,

i) Zostanie przez Zamawiającego (w tym również przez Inspektora Nadzoru) stwierdzony brak należytej staranności w wykonywaniu robót, bądź brak właściwej organizacji robót i pomimo wezwania przez Zamawiającego do usunięcia braków we wskazanym czasie, Wykonawca tego nie uczynił,

j) realizowanie przedmiotu umowy jest niezgodne z dokumentacją.

3. Odstąpienie od umowy przysługuje Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy także                                       w przypadku, gdy naruszenia wymienione w ust. 2 lit. a) – j) zostały zawinione przez podwykonawców (jeśli dotyczy).

4. Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia. Wykonawca po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia terenu.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

a. w terminie 3 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

b. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt strony, która odstąpiła od umowy,

c. Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Niego, a materiały lub konstrukcje znajdują się na placu budowy. 

6. Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 15 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

7. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy zobowiązany jest do:

a. dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

b. odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 5 pkt. c niniejszego paragrafu,

c. przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

8. W przypadku odstąpienia od Umowy w mocy pozostają wszystkie postanowienia Umowy w odniesieniu do zrealizowanej części świadczenia, w szczególności postanowienia dotyczące gwarancji i rękojmi.

9. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający ma prawo do zatrzymania całej kwoty zabezpieczenia określonej w Umowie.
§ 15

1. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dopuści zmianę umowy dotyczącą przedmiotu wykonania zamówienia w następujących przypadkach:

a. zmiany danin publicznoprawnych, w tym obowiązującej stawki VAT. Jeśli zmiana  ta będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę, 

b. zmian wynikających z przepisów prawa.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji w przypadku:

a. zaistnienia nieprzewidzianych utrudnień, związanych z konstrukcją budynku,

b. gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych,

c. wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po jego stronie, w szczególności gdy zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy może być wymuszona nie dotrzymaniem terminów przekazania pomieszczeń przez Zamawiającego, w których będą realizowane prace remontowe  będące przedmiotem niniejszego postępowania,

d. wystąpienia okoliczności, których  strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

e. w razie zaistnienia zdarzeń o charakterze działania siły wyższej, przez którą strony rozumieją klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, nowe akty prawne lub decyzje właściwych władz, a także działania lub zaniechania działania organów państwowych, samorządowych lub osób trzecich uniemożliwiających terminową realizację zamówienia, o okres nie przekraczający czasu trwania przeszkody w wykonaniu zamówienia,

f. ze względów technologicznych związanych ze specyfiką procesu budowlanego.

3. Zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności 

a) Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian w Harmonogramie realizacji przedmiotu Umowy poprzez: przesunięcie w czasie, w tym związane ze zmianą finasowania, zmianę zakresów rzeczowych zakończonych i wyodrębnionych technicznie elementów robót, uszczegółowienie spowodowane obiektywnymi czynnikami, niezależnymi od Wykonawcy, uniemożliwiającymi realizację Przedmiotu Umowy zgodnie z pierwotną wersją przedmiotowego Harmonogramu. Wartości w Harmonogramie mogą ulec zmianie w przypadku wprowadzenia zmian w planie finansowym Zamawiającego.

b) Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami:

- przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość realizacji Przedmiotu Umowy. Zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego skutkuje jego przedłużeniem o okres przestojów i opóźnień,

- koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

- koniecznością wprowadzenia uszczegółowienia Umowy w zakresie dotyczącym realizacji Umowy przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w celu możliwości dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

- przedłużenia się czynności odbiorowych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, pod warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę robót budowlanych Zamawiającemu do odbioru końcowego robót w terminie określonym Umową.

4. W przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych w ust. 2 i 3 termin realizacji Przedmiotu Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku konieczności zmiany sposobu spełnienia świadczenia na skutek następujących okoliczności:

a) niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;

b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji;

c) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych/zamiennych niż wskazane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy lub gdy zastosowanie innych rozwiązań technicznych/technologicznych/zamiennych będzie skutkować poprawieniem parametrów technicznych i użytkowych lub pozwoli na zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy. W przypadku dostarczenia w wyniku zmiany urządzeń lub materiałów, na które wymagane było posiadanie określonych prawem świadectw, certyfikatów lub innych podobnych zaświadczeń, takie świadectwa, certyfikaty lub zaświadczenia będą wymagane wobec urządzeń lub materiałów zastępujących te wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

d) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy,

e) wykonania robót zamiennych.

f) Konieczności wprowadzenia podziału Przedmiotu Umowy na etapy lub na kolejne etapy, zmian w Przedmiocie Umowy z przyczyn technicznych, technologicznych, prowadzonych spraw sądowych, administracyjnych, konieczności uzyskania decyzji.

g) Doprecyzowania lub zmiany treści protokołów odbiorów. 

h) Zmiany wysokości wynagrodzenia w sytuacji rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy, wystąpienia robót zaniechanych, zamiennych, w tym zmiany materiału budowlanego lub technologii, rozwiązań technicznych. Zakres robót, przy którym to uczyniono, wyłączony zostanie spod wynagrodzenia ryczałtowego i rozliczony zostanie zgodnie z Umową.

6. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmiany Umowy w przypadku, gdy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:

- w wyniku nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy lub

- w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego Podwykonawców, w szczególności na skutek utraty płynności finansowej przez Wykonawcę i niezapłacenia należności Podwykonawców.

7. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmiany Umowy polegającej na kumulatywnym przystąpieniu do długu po stronie Wykonawcy podmiotu trzeciego.

8. Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony pod rygorem nieważności.

§ 16

1. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy Wykonawca:

1.1 przenosi na Zamawiającego, bezwarunkowo i bez dodatkowych opłat, autorskie prawa majątkowe o wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji Umowy, zwane dalej łącznie Utworami;

1.2 zezwala Zamawiającemu na dokonywanie i korzystanie z opracowań Utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami – tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych.

2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje:

2.1 z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części Przedmiotu Umowy Zamawiającemu, oraz

2.2 bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:

a) wielokrotne wykorzystanie Utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań i inwestycji Zamawiającego,

b) utrwalenie Utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

c) zwielokrotnianie Utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

d) wprowadzania Utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

e) wyświetlanie i publiczne odtwarzanie Utworu,

f) nadawanie całości lub wybranych fragmentów Utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, 

g) nadawanie za pośrednictwem satelity,

h) reemisja,

i) wymiana nośników, na których Utwór utrwalono,

j) wykorzystanie w utworach multimedialnych,

k) wykorzystywanie całości lub fragmentów Utworu co celów promocyjnych i informacyjnych,

l) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek, modyfikacji, skrótów,

m) sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,

n) publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym,

o) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

p) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi.

3. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do Utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których Utwory zostały utrwalone.

4. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a Utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych do Utworów, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń;

b) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania;

c) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia.

§ 17

1. Zamawiający jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) o ochronie danych osobowych zwanej dalej „Ustawą”, jednocześnie w pełni realizuje odpowiedni ochronę danych zgodnie z dyspozycją art. 36-39 Ustawy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych, a w szczególności stosowania przepisów Ustawy, oraz zgodnie z powszechnie przyjętymi standardami i ustaleniami przez Strony warunkami. Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy obowiązku ujawnienia, wynikającego z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, jak również w przypadku, gdy jest potrzebne celem wszczęcia lub prowadzenia postępowania karnego, cywilnego, administracyjnego lub innego podobnego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przepisy powołane w treści umowy oraz inne właściwe przepisy prawa.

4. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, które nie zostaną rozwiązane polubownie, Strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§ 18

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze Stron. 

WYKONAWCA                                            ZAMAWIAJĄCY
Załącznik Nr 3 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY                                                                                        

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa/Imię i nazwisko: ................................................................................................................................

Siedziba/m-ce zam.: .......................................kod....................ul..............................................................

Województwo:.....................................nr telefonu/fax ………….…………......................................................

http:// ..................................................... e-mail: ............................................................................................

Osoba upoważniona do kontaktów:............................................................. tel./fax ......................., e-mail:.............................
Wykonawca jest MŚP* □ – TAK, □ – NIE *właściwe zaznaczyć.

Dane dotyczące Zamawiającego:

Nazwa: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock

Zobowiązania Wykonawcy:

1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn. „Realizacja robót budowlanych w zakresie modernizacji pawilonów H1 i K Szpitala Świętej Trójcy zlokalizowanego w Płocku, przy ul. Kościuszki 28 oraz podniesienie standardu pomieszczeń zgodnie z wytycznymi zamawiającego – Etap I i II”, zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia, zgodnie z wymogami SIWZ, Opisu przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy (Załącznik Nr 1 i 2 do SIWZ).
2. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w nim określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Cena oferowana brutto …………………………………………………. w zł (słownie: …………………………………….)
4. Oferowany czas gwarancji i rękojmi w miesiącach …………………………….. - wypełnia Wykonawca  (ocena  zgodnie z pkt. 14.1 SIWZ - parametr oceniany). 
5. Czas modernizacji Odcinka A w dniach …………………….– wypełnia wykonawca (ocena  zgodnie z pkt. 14.1 SIWZ - parametr oceniany)
6. Poświadczam wniesienie wadium, w kwocie określonej w SIWZ, w formie ....................................
7. Deklarujemy wpłacenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto, w formie ..................................................

8. Oświadczamy, że do realizacji przedmiotowego zamówienia zatrudnię na umowę o pracę osoby wskazane w punkcie 3.10 SIWZ.
9. Dołączamy do oferty Tabelę elementów scalonych.

10. Części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nazwy firm podwykonawców - o ile dotyczy:

	Części zamówienia
	Nazwy firm podwykonawców

	
	


        Brak wypełnienia rozumiane będzie jako wykonanie zamówienia bez udziału podwykonawców.
11.  Oświadczamy, że oferta:
– zawiera/nie zawiera* (niepotrzebne skreślić*) na str.……………. oferty informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego oraz są zabezpieczone w sposób opisany w pkt 11.12. SIWZ i zawierają uzasadnienie ich zastrzeżenia.
12. Oferta zawiera  …............. stron podpisanych i ponumerowanych od nr …........  do nr …........

13. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. …................................................................................................................................................

 2. …................................................................................................................................................
 3. …................................................................................................................................................

Miejscowość i data: …...............................   
                                                                 ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy
* Zamawiający definiuje małego i średniego przedsiębiorcę zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 

Art. 105. [Mały przedsiębiorca] 

Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

Art. 106. [Średni przedsiębiorca] 

Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

               Załącznik Nr 4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY wynikające z pkt 7.1. SIWZ
Zamawiający:

Płocki Zakład  Opieki Zdrowotnej  Sp.  z o.o.

ul. Kościuszki 28

09 – 402 Płock
Wykonawca:

………………………………………………………………………….....................

(pełna nazwa/firma, adres, 

Numer NIP/ PESEL, KRS/ CEiDG - o ile dotyczy (…………………………………………)
reprezentowany przez:

………………………………………………………………………….....................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Realizacja robót budowlanych w zakresie modernizacji pawilonów H1 i K Szpitala Świętej Trójcy zlokalizowanego w Płocku, przy ul. Kościuszki 28 oraz podniesienie standardu pomieszczeń zgodnie z wytycznymi zamawiającego – Etap I i II  Nr sprawy PZOZ/DZP/382/15PN/18, oświadczam, co następuje:
Oświadczenie Wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

I. DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1), 2), 4)  ustawy Pzp.
…………….……. (miejscowość), dnia …………….….……. r. 

                 …………………………………………

            (podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt  1), 2), 4) ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..…………………...........……
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 








…………………………………………

(podpis)
(jeżeli nie zachodzą podstawy do wykluczenia, wypełnić np.: „NIE ZACHODZĄ” / „NIE DOTYCZY”)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ

WYKONAWCA (o ile dotyczy)
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………….….……. r. 

                 …………………………………………

            (podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA (o ile dotyczy)
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, 
a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia 
z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………….….……. r. 

                 …………………………………………

            (podpis)
II. DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – punkt 5.
…………….……. (miejscowość), dnia …………….….……. r. 

                 …………………………………………

            (podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW (o ile dotyczy)
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – punkt 5, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………….......………………………..,.

w następującym zakresie: ………………………………………….............................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
………………. (miejscowość), dnia ……………. r. 



………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………. (miejscowość), dnia ……………. r. 



………………………………

(podpis)
Załącznik Nr 5 do SIWZ
ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO (o ile dotyczy)
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

Oświadczam w imieniu

........................................................................……………………………………………………………

/nazwa Podmiotu na zasobach, którego Wykonawca polega/

iż oddaję do dyspozycji Wykonawcy

........................................................................……………………………………………………………

/nazwa i adres Wykonawcy/

niezbędne zasoby

........................................................................……………………………………………………………

/zakres zasobów, które zostaną udostępnione Wykonawcy, np. kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, potencjał techniczny/

na potrzeby realizacji zamówienia pn. ………………..
oświadczam, iż:

a) udostępniam Wykonawcy w/w zasoby w następującym zakresie:

........................................................................……………………………………………………………

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

…..........................................................................................................................

c) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

........................................................................……………………………………………………………

d) zrealizuję roboty budowlane w zakresie, w jakim wykonawca polega na moich zdolnościach w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu.

………………. (miejscowość), dnia ……………. r. 



…………………………..………………

(podpis podmiotu, na zasobach którego Wykonawca polega)
Załącznik nr 6 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY*)

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej**) 

Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy: …………………………………………………………………………………….

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 24 sierpnia 2017r., poz. 1579).
1. Oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w  art. 24 ust 1 pkt 23  ustawy Pzp, z następującymi Wykonawcami ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, tj.: …………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………

        .......................................

           (miejscowość, data)         
..................................................................

                                       (podpis Wykonawcy)

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.



2. Oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 24 sierpnia 2017r., poz. 1579). 
         .......................................

                          (miejscowość, data)         
..................................................................

                                        (podpis Wykonawcy)

** - należy wypełnić pkt 1 lub pkt  2

*) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 
o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 
Załącznik nr 7 do SIWZ 
WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH
Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

	Miejsce 

wykonania robót
	Rodzaj wykonanych robót

Szczegółowy opis

(zakres musi potwierdzać

spełnianie warunków

postawionych przez

Zamawiającego)
	Data wykonania zamówienia

(dd/mm/rrrr)
	Wartość brutto

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Do wykazu załączam dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty i wykazujące, czy zostały wykonane  zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
   Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

  Podpis Wykonawcy
Załącznik nr 8 do SIWZ

WYKAZ OSÓB
Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………..

Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………

	Imię i nazwisko
	Dane dotyczące wymaganych kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia
	Zakres wykonywanych czynności przy realizacji zamówienia
	Podstawa 
do dysponowania osobą

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Oświadczam, iż osoby wskazane w wykazie posiadają wymagane przez Zamawiającego uprawnienia.

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy
� PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością - Wymagania


� RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances) - unijna dyrektywa Restriction of Hazardous Substances (2002/95/EC),  z dnia 27 stycznia 2003 r.





�Tu jest powtórzenie dwa razy to samo


�Do potwierdzenia czy ten termin jest odpowiedni


�Wg mnie trzeba ich podać


�Do potwierdzenia czy dla PZOZ jest t ok. 


�Dagmara do ustalenia z Panem od ODO, że ten zapis w obliczu nadchodzącej zmiany przepisów (RODO) jest ok. 
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