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Płock, dnia 30 października 2012 roku 
PZOZ/DZP/382/54PN/12 
 
 
 

Do  wszystkich uczestników postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego 

 
 
 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
 
 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa wraz z montażem dźwigu do przewozu 
osób i towarów oraz demontaż istniejącego dźwigu osobowego w budynku szpitalnym 
„B” Szpitala Świętej Trójcy zlokalizowanego przy ul. Kościuszki 28 w Płocku”, wykonanie 
niezbędnych robót budowlanych wewnątrz szybu windowego oraz adaptacyjnych  
na zewnątrz. 

 
W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej 

dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 
Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje: 
 
Pytanie Nr 1, dotyczy SIWZ 
Zgodnie z pkt 7 SIWZ Zamawiający wymaga terminu wykonania zamówienia do 10 grudnia 2012 roku od 
daty zawarcia umowy. 
Roboty montażowe dźwigu do przewozu osób i towarów oraz demontaż istniejącego dźwigu osobowego  
w budynku szpitalnym „B” Szpitala Świętej Trójcy zlokalizowanego przy ul. Kościuszki 28 w Płocku” trwać 
będą około sześć tygodni. Przed ogłoszeniem Zamawiającego o wyborze Wykonawcy zamówienia, żaden 
Oferent startujący w postępowaniu przetargowym nie posiada na magazynie dźwigu odpowiadającego 
zapisom SIWZ. Dopiero po wybraniu Wykonawcy postępowania następuje prefabrykacja i zamawianie  
u Producentów podzespołów elementów dźwigu według wymagań Zamawiającego. Okres realizacji 
zamówień u Producentów podzespołów trwa osiem tygodni. Reasumując termin realizacji umowy trwać 
będzie minimum czternaście tygodni od daty zawarcia umowy. Podpisanie umowy na wymianę dźwigu 
osobowego z innym terminem realizacji wiąże się z zapłatą dużych kar umownych za niedotrzymanie 
terminu realizacji. 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji umowy do 14 tygodni od daty jej zawarcia? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie Nr 2, dotyczy SIWZ 
Zamawiający określił termin realizacji zamówienia do: 10 grudnia 2012 
Informujemy, że czas jaki jest niezbędny do wyprodukowania dźwigu to minimum 10 tygodni. Zaś czas 
technologicznego montażu dźwigu, to minimum 6 tygodni. Zakładając że obydwa dźwigi będą 
modernizowane jednocześnie.  
Czy zamawiający wydłuży termin realizacji umowy do 16 tygodni od daty jej zawarcia? 
Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 1. 
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Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ. 
Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 30 października 2012 roku 

PZOZ/DZP/382/54PN/12 

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający prosi 
o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu  24 364 51 02. 

 
 
 

 
Otrzymano dnia …….………... Ilość stron ……... Podpis i pieczątka Wykonawcy ………………….…………………… 


