

XI. INFORMACJA NA TEMAT INWESTYCJI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH PRZYGOTOWANA PRZEZ WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH.

Zadania Wydziału Inwestycji Miejskich

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Stan zaawansowania na 1 września 2005 oraz plany do końca roku 2005.
1	2	3	4	5	6
				WYDATKI INWESTYCYJNE GMINNE	
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	
		80101	36/WIMI/I/G	Szkoły podstawowe <i>Budowa zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej Nr 15</i>	Zadanie zostało zrealizowane, odbiór końcowy nastąpił 24 sierpnia 2005 r.
		80101	37/WIMI/I/G	Szkoły podstawowe <i>Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkołach Podstawowych</i>	W ramach zadania przeprowadzono postępowania przetargowe w wyniku których wyłoniono wykonawcę na realizację boiska, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Vuka Karadżića z terminem realizacji 30 sierpnia 2005 r. oraz na realizację boiska, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej nr 20 im. Wł. Broniewskiego z terminem realizacji 30 sierpnia 2005r. Uzyskano dotację z MENiS w kwocie 100.000,00 zł na każdą ze szkół. Umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie zostały podpisane 19 sierpnia 2005 r.
		80110	40/WIMI/I/G	Gimnazja <i>Przebudowa boisk i urządzeń sportowych przy Gimnazjach</i>	Trwa procedura przetargowa dla Gimnazjum nr 5. Dla Gimnazjum nr 2 konieczne będzie przygotowanie nowego wniosku do Wydziału Zamówień Publicznych po wprowadzeniu zmian w dokumentacji przez Jednostkę Projektowania.
		80110	41/WIMI/I/G	Gimnazja <i>Budowa Gimnazjum Nr 8 na Osiedlu Podolszyce Północ</i>	Zadanie obejmowało pielęgnację zieleni oraz rozliczenie nadzoru inwestorskiego. W ramach powyższego zadania w I półroczu bieżącego roku dokonano rozliczenia nadzoru inwestorskiego.
				WYDATKI INWESTYCYJNE POWIATOWE WŁASNE	
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	
		80120	76/WIMI/I/P	Licea ogólnokształcące <i>Rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły</i>	Z uwagi na to, iż trzy kolejne wersje koncepcji rozbudowy LO im. Wł. Jagiełły nie uzyskały akceptacji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Zamawiający podjął decyzję o przedłożeniu kolejnej wersji koncepcji, opartej na założeniu odsunięcia od zabytkowego budynku dobudowanej części tak, by ta nie kolidowała z zabytkiem i zadowolili służby konserwatorskie. Aktualnie trwają prace projektowe rozbudowy i modernizacji internatu przy LO im. Wł. Jagiełły.
		80120	77/WIMI/I/P	Licea ogólnokształcące <i>III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej – boiska sportowe</i>	Wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na w/w zadanie. W dniu 29. 06. 2005r. wybrano projektanta. Termin opracowania projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę określono na dzień 30 listopada 2005r.
	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
		85403	89/WIMI/I/P	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze <i>Budowa sali gimnastycznej z zapleczem oraz budowa boiska w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2</i>	W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną. Przygotowano opis przedmiotu zamówienia i przekazano do WZP celem wszczęcia procedury przetargowej. Przetarg został ogłoszony, otwarcie ofert nastąpi 22 września 2005 r.