INFORMACJA NA TEMAT REALIZACJI INWESTYCJI 

HALA SPORTOWA

Informacje podstawowe.


W 2009 r. rozstrzygnięto przetarg na wybudowanie hali „Sportowo - Widowiskowej  przy Placu Celebry w Płocku” i  rozpoczęto jej realizację. Wyłonionym w drodze przetargu zostało Konsorcjum Firm „VECTRA S.A.” i „BBR POLSKA Sp z.o.o” z którym 3 kwietnia 2009 roku zawarto umowę z terminem zakończenia prac do 18 m-cy od daty przekazania placu budowy (15 października 2010 roku).


Okres gwarancyjny ustalono na 36 miesięcy od końcowego odbioru przedmiotu umowy.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował:

-  przebudowę i modernizację istniejącej infrastruktury technicznej podziemnej. 

- budowę zasadniczego kompleksu sportowego hali sportowo-widowiskowej wraz z wyposażeniem w odpowiednie systemy zabezpieczenia technicznego, instalacje wewnętrzne: wod-kan, (woda zimna, ciepła i cyrkulacyjna oraz kanalizacja sanitarna i technologiczna), p.poż, elektroenergetyczne, centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, instalację wentylacji mechanicznej wszystkich pomieszczeń, wentylację wywiewną z pomieszczeń technicznych, instalację podnoszenia ciśnienia w klatkach schodowych, instalację oddymiania dróg ewakuacyjnych oraz instalację chłodniczą wody lodowej do zasilania chłodnic central wentylacyjnych.

- budowę dwupoziomowego zespołu parkingowego, wykonanie instalacji tryskaczowej dla ochrony p.poż hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem socjalno-technicznym i magazynowym. 

- budowę przyłączy zasilających, wykonanie nawierzchni drogowych i pieszych, wykonanie zieleni w obrębie terenu wraz z jej pielęgnacją w okresie gwarancyjnym i elementami małej architektury. 

· wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących, a przeznaczonych do demontażu elementów istniejącego ogrodzenia, utwardzonego placu po byłym parkingu, instalacji oświetlającej były parking.

Podstawy Formalne

Do realizacji inwestycji koniecznym było podpisanie stosownych umów z:

1) firmą VECTRA S.A. - Generalnym Wykonawcą robót,

Umowa 40/WIM.I/Z/728/09 z póżn. zm. z dn. 03.04.2009r.

2) Konsorcjum Firm Projektowych, w skład którego wchodziły ZEP – INPRO Sp. z o.o. (LIDER KONSORCJUM), Modern Construction Design Sp. z o.o., Betek – Nieruchomości Sp. z o.o.
 – świadczącym usługę nadzoru Autorskiego 

Umowa nr 105/WIM.I./Z/1513/2009 z dn. 14.07.2009r.

3) Grontmij Polska Sp .z o.o.– świadczącą usługę Nadzoru Inwestorskiego (od września 2009r).

Umowa nr 120/WIM I/Z/29/2009 z dn. 24.08.2009r.

- od chwili uruchomienia budowy  do czasu ustanowienia zewnętrznego nadzoru 
inwestorskiego Urząd Miasta Płocka sprawował nadzór inwestorski siłami własnymi

Przebieg budowy (zakres rzeczowy)

1. Kwiecień – Maj 2009

- Przejęcie placu budowy przez Generalnego Wykonawcę robót  

- 15.04.2009r.

- Rozpoczęcie wykopu pod budynek hali




- 16.04.2009r.

- Wykop pod budynek wykonany w ok. 70%






2. Czerwiec – Lipiec 2009

- Wykonywanie ław i stóp fundamentowych hali

3. Sierpień – Wrzesień 2009

- Wykonywanie płyty fundamentowej parkingu dwupoziomowego

- Wykonywanie słupów zewnętrznych Hali – do poziomu +8,40

Okres świadczenia nadzoru inwestorskiego przez Grontmij Polska Sp. z o.o.:

1. Wrzesień 2009

- Data rozpoczęcia Nadzoru Inwestorskiego przez Grontmij

- 11.09.2009r.

- Betonowanie biegów schodowych i wykonywanie klatek schodowych

- Główne słupy ukośne, wykonanie w ok. 90% do poziomu 4,40

- wykonano część zbiornika p.poż., część podziemna na poziomie -4,00

- ruszyła prefabrykacja parkingu

- rozpoczęto prefabrykację elementów stalowych ringu

2. Październik 2009

a) Hala

- stropy i schody poziom 4,50 – 100%, poziom 8,40 – 85%

- belki audytoryjne poziom 4,50 – 100%, poziom 8,40 – 85%

- słupy główne do poziomu 8,70 – 100%, od poziomu 8,70 do 15,20 – 20%

- słupy wewnętrzne do poziomu 4,50 – 100%, do poziomu 8,40 – 20%

- ściany poziom 4,50 – 100%, ściany poziom 8,40 – 20%

b) Parking 

Dnia 22 października 2009r. rozpoczęto montaż konstrukcji parkingu dwupoziomowego (słupów).

- słupy – ok. 25%

- belki – 12,5%

- stropy filigran – 12,5%

3. Listopad 2009

a) Hala:

- stropy i schody poziom 8,40 – 100%, poziom 11,65 – 10%

- belki audytoryjne poziom 8,40 – 100%, poziom 11,65% - 10%

- montaż płyt audytoryjnych – 25%

- słupy główne od poziomu 8,70 do 15,20 – 100%, powyżej 15,20 – 5%

- słupy wewnętrzne do poziomu 8,40 – 100%

- ściany poziom 8,40 – 50%

b) Parking dwupoziomowy:

- słupy – ok. 85%

- belki – 60%

- stropy filigran – 50%

- ściany oporowe – 50%

- schody – 90%

4. Grudzień 2009

a) Hala:

- stropy i schody poziom 11,65 – 77%

- belki audytoryjne poziom 11,65% - 80%

- montaż płyt audytoryjnych – 41%

- słupy główne od poziomu pow. 15,20 – 50%

- słupy wewnętrzne powyżej poziomu 11,65 – 75%

- ściany poziom 8,40 – 100%, poziom 11,65 – 75%

- konstrukcje murowe hali – 20%

- oczep stalowy (ring) – 15%

b) Parking dwupoziomowy:

- słupy – 100%

- belki – 100%

- stropy filigran – 100%

- ściany oporowe – 100%

- schody – 100%

- nadbetony i zbrojenie stropu poziom +1,50 – 100%

5. Styczeń 2010

Z uwagi na utrzymujące się niekorzystne warunki pogodowe oraz w konsekwencji wstrzymania robót na terenie budowy (zgodnie z zapisami Umowy Nr 40/WIM I/Z/728/09), nie odnotowano postępu prac.

6. Luty 2010

a) Hala

- stropy i schody poziom 11,65 – 100%

- belki audytoryjne poziom 11,65 – 100%

- słupy wewnętrzne powyżej poziomu 11,65 – 100%

- stropy i schody poziom 13,90 – 30%

- belki audytoryjne poziom 13,90 – 30%

- montaż płyt audytoryjnych – 50%

- słupy główne powyżej poziomu 15,20 – 90%

- ściany poziom 11,65 – 75%

- konstrukcje murowe hali – 25%

- oczep stalowy (ring) – montaż – 33%

- montaż wieszaków dla instalacji sanitarnych podstropowych

- wykonywanie przejść instalacyjnych przez stropy poziom 4,50

7. Marzec 2010

a) Hala

- słupy główne powyżej poziomu 15,20 – 100%

- stropy i schody poziom 14,90 – 90%

- belki audytoryjne poziom 14,90 – 90%

- montaż płyt audytoryjnych – 90%

- ściany poziom 11,65 – 95%

- konstrukcje murowe hali – 35%

- oczep stalowy (ring) – montaż – 80%

- dalszy montaż wieszaków dla instalacji sanitarnych podstropowych

- montaż wieszaków dla instalacji elektrycznych

- wykonywanie przejść instalacyjnych przez ściany i stropy

· rozpoczęto prace związane z wykonaniem studni kablowych w otoku hali

8. Kwiecień 2010

a) Hala

- zakończono wykonywanie podlewek podpór ringu

- zakończono montaż płyt audytoryjnych na poziomie +20,81 – część zachodnia

- zakończono montaż prefabrykowanych schodów na płytach audytoryjnych

- zakończono ściany, poziom +11,65

- wycinka drzew – 100% (odbiór prac 1 kwietnia b.r.)

- stropy i schody poziom +14,90 – 98%

- belki audytoryjne poziom +14,90 – 98%

- montaż płyt audytoryjnych (pozostała część wschodnia) – 98%

- konstrukcje murowe hali – 60%

- oczep stalowy (ring) – montaż – 99%

- kontynuacja prac dotycząca konstrukcji linowej dachu – 35%

- dalszy montaż wieszaków dla instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych

- wykonywanie przejść instalacyjnych przez ściany i stropy

- kontynuacja zaawansowanych prac związanych z wykonaniem studni kablowych i instalacji w otoku hali

- rozpoczęto prace dotyczące wykończeń wewnątrz obiektu – tynki wewnętrzne

b) Parking

- roboty ziemne – 95%

- prowadzono prace dot. zagospodarowania terenu

· rozpoczęto prace dotyczące wykonania posadzki na poziomie -1,50 – 10%

9. Maj 2010

- zakończono stropy i schody na poziomie +14,90

- zakończono belki audytoryjne - poziom +14,90

- zakończono montaż płyt audytoryjnych (pozostała część wschodnia)

- zakończono naciąg docelowy lin nośnych i napinających (konstrukcja linowo-cięgnowa dachu)

a) Hala

- konstrukcje murowe hali – 90%

- oczep stalowy (ring) – montaż – 99%

- kontynuacja prac dotycząca konstrukcji linowej dachu – 92%

- dalszy montaż wieszaków dla instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych

- wykonywanie przejść instalacyjnych ściany i stropy

- kontynuacja zaawansowanych prac związanych z wykonaniem studni kablowych i instalacji w otoku hali

- duże zaawansowanie prac dotyczących wykończeń wewnątrz obiektu (tynki wewnętrzne) - 20%

- rozpoczęto prace dotyczące konstrukcji nośnej elewacji zewnętrznej budynku

- kontynuacja wewnętrznej sieci teleinformatycznej w hali (DSO, CCTV, SSWiN, p. poż.)

- prefabrykacja kanałów wentylacyjnych

· montaż instalacji wentylacji mechanicznej (kanałów wentylacyjnych)

b) Parking

- zakończono roboty ziemne dotyczące parkingu dwupoziomowego

- zakończono prace przygotowawcze do wykonania nawierzchni parkingu dwupoziomowego (żywicowania) – poziom +1,50

- prowadzono prace dot. zagospodarowania terenu

- prowadzono prace dotyczące wykonania posadzki na poziomie -1,50 – 70%

- nawierzchnia A – poziom +1,50 – 10%

- rozpoczęto wykonywanie parkingu dla autobusów (podbudowa)

10. Czerwiec 2010

a) Hala

- zakończono konstrukcję linową dachu – 100%

- zakończono iniekcję cementową lin nośnych i napinających – 100%

- zakończono konstrukcję pod obudowę fasady hali, co umożliwiło rozpoczęcie montażu elewacyjnych płyt warstwowych TRIMO

- płyty audytoryjne – 98%

- oczep stalowy (ring) – montaż – 99%

- konstrukcje murowe hali – 98%

- rozpoczęto prace dotyczące konstrukcji nośnej elewacji budynku – 10%

- prace montażowe dachu wielowarstwowego (płatwie, blacha trapezowa, warstwa termoizolacyjna, membrana docelowa) – 50%

- prace dotyczące wykończeń wewnątrz obiektu – tynki wewnętrzne – 30%

- montaż balustrad – 10%

- montaż instalacji tryskaczowych – 70%

- montaż rurociągów C.O. i ciepła technologicznego – 60%

- montaż armatury C.O. – 50%

- montaż rurociągów WOD-KAN, Hydrantowych i kanalizacji deszczowej – 60%

- montaż instalacji podposadzkowych – 86%

- montaż kanałów wentylacyjnych – 70%

- kanalizacja deszczowa czysta - 92%

- kanalizacja deszczowa brudna – 90%

- kanalizacja sanitarna – 69%

- przyłącze wodociągowe hali – 88%

- wodociąg zasilający p.poż po obwodzie hali – 28%

- montaż rurociągów instalacji wody lodowej – 70%

- roboty elektryczne wewnętrzne – 57%

- wewnętrzna sieć teleinformatyczna – 60%

- zewnętrzne roboty elektryczne i oświetlenie – 40%

- iluminacja zewnętrzna – 27%

- automatyka wentylacji i system nadzoru budynku – 20%

- system telewizji dozorowej – 20%

- system sygnalizacji pożaru – 15% (przy czym montaż okablowania – 90%)

- system włamania i napadu – 45%

b) Parking

- podbudowa zjazdów – 97%

- nawierzchnia B – poziom -1,50 - 90%

- nawierzchnia A – poziom +1,50 - 72%

- roboty wykończeniowe parkingu – 35%

- rozpoczęto wykonywanie prac dotyczących kolejnego parkingu dla autobusów (krawężnikowanie, podbudowa – po stronie południowej)

- prowadzone są prace dot. zagospodarowania terenu

c) Drogi, Place, Chodniki

- wykonano 1 parking dla autobusów (od strony północnej obiektu)

- prace dotyczące dróg, placów i chodników – 20%

11. Lipiec 2010

a) Hala

- konstrukcja pod obudowę fasady hali– 100%

- betonowanie płyty żelbetowej boiska sportowego – 100%

- podbudowa zjazdów parkingu dwupoziomowego – 100%

- demontaż oświetlenia na placu po dotychczasowym parkingu oraz infrastrukturze – 100%

- płyty audytoryjne – 98%

- oczep stalowy (ring) – montaż – 99%

- konstrukcje murowe hali – 99%

- prace montażowe dachu wielowarstwowego (płatwie, blacha trapezowa, warstwa termoizolacyjna, membrana docelowa) – 90%

- prace dotyczące wykończeń wewnątrz obiektu – tynki wewnętrzne – 50%

- montaż balustrad – 40%

- montaż płyt osłonowych hali typu TRIMO – ok. 60%

- montaż sufitu akustycznego pod dachem hali – 50%

- montaż sufitu podwieszanego budynku (w pomieszczeniach ) – 10%

- połączenie dróg wewnętrznych z układem drogowym wokół hali – 60%

- podłoża pod posadzki – 80%

- montaż instalacji tryskaczowych – 70%

- montaż rurociągów C.O. i ciepła technologicznego – 80%

- montaż armatury C.O. – 75%

- montaż rurociągów WOD-KAN, Hydrantowych i kanalizacji deszczowej – 75%

- montaż instalacji podposadzkowych – 86,23%

- montaż kanałów wentylacyjnych – 80%

- kanalizacja deszczowa czysta - 92%

- kanalizacja deszczowa brudna – 92%

- kanalizacja sanitarna – 78%

- przyłącze wodociągowe hali – 88%

- wodociąg zasilający p.poż po obwodzie hali – 34%

- montaż rurociągów instalacji wody lodowej – 80%

- montaż instalacji p.poż.(hydranty i sieć tryskaczy) nad płytą boiska– ok. 30%

- roboty elektryczne wewnętrzne – 76%

- wewnętrzna sieć teleinformatyczna – 80%

- zewnętrzne roboty elektryczne i oświetlenie – 73%

- iluminacja zewnętrzna – 53%

- automatyka wentylacji i system nadzoru budynku – 48%

- system telewizji dozorowej – 55%

- system sygnalizacji pożaru – 17% (przy czym montaż okablowania – 100%)

- system włamania i napadu – 50% (przy czym montaż okablowania – 100%)

b) Parking

- nawierzchnia B – poziom -1,50 - 98%

- nawierzchnia A – poziom +1,50 - 85%

- roboty wykończeniowe parkingu – 35%


c) Drogi, Place, Chodniki

- prace dotyczące dróg, placów i chodników – 38%

12. Sierpień 2010

a) Hala

- konstrukcje murowe hali – 100%

- instalacje podposadzkowe – 100 %

- instalacje oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego nad trybunami – 100%

- fundament pod kontenerową stację TRAFO – 100%

- fundamenty pod agregaty wody lodowej – 100%

- płyty audytoryjne – 98%

- oczep stalowy (ring) – montaż – 99%

- prace montażowe dachu wielowarstwowego (płatwie, blacha trapezowa, warstwa termoizolacyjna, membrana docelowa) – 99%

- prace dotyczące wykończeń wewnątrz obiektu – tynki wewnętrzne – 65%

- montaż balustrad – 50%

- montaż płyt osłonowych hali typu TRIMO – ok. 85%

- montaż sufitu akustycznego pod dachem hali – 90%

- montaż sufitu podwieszanego budynku (w pomieszczeniach ) – 15%

- podłoża pod posadzki – 97%

- montaż elewacji aluminiowo-szklanej – 75%

- montaż pomostów technicznych – serwisowych w hali – 70%

- wykonywanie ściany oporowej przy agregatach wody lodowej – 65%

- wykończenia posadzek (gresy) – 15%

- okładziny ścian (glazura) – 25%

- montaż instalacji tryskaczowych – 80%

- montaż rurociągów C.O. i ciepła technologicznego – 85%

- montaż armatury C.O. – 89%

- montaż rurociągów WOD-KAN, Hydrantowych i kanalizacji deszczowej – 95%

- montaż kanałów wentylacyjnych – 90%

- kanalizacja deszczowa czysta - 92%

- kanalizacja deszczowa brudna – 97%

- kanalizacja sanitarna – 95%

- przyłącze wodociągowe hali – 95%

- wodociąg zasilający p.poż po obwodzie hali – 96%

- montaż rurociągów instalacji wody lodowej – 90%

- roboty elektryczne wewnętrzne – 79%

- wewnętrzna sieć teleinformatyczna – 90%

- zewnętrzne roboty elektryczne i oświetlenie – 76%

- iluminacja zewnętrzna – 55%

- automatyka wentylacji i system nadzoru budynku BMS– 62,5%

- system telewizji dozorowej – 80%

- system sygnalizacji pożaru – 50% (przy czym montaż okablowania – 100%)

- system włamania i napadu – 75% (przy czym montaż okablowania – 100%)

- system RTV-SAT – 60%

b) Parking

- nawierzchnia B – poziom -1,50 - 99%

- nawierzchnia A – poziom +1,50 - 89%

- roboty wykończeniowe parkingu – 35%

c) Drogi, Place, Chodniki

- prace dotyczące dróg, placów i chodników – 55%

13. Wrzesień 2010

a) Hala

- warstwa termoizolacyjna, membrana docelowa) – 100%

- montaż sufitu akustycznego pod dachem hali (prace wykończeniowe) – 100%

- montaż pomostów technicznych – serwisowych w hali – 100%

-  prace związane z uzbrajaniem studni kablowych i instalacji technicznej w otoku hali – 100%

- żywicowanie trybun – 100%

- montaż końcowych płyt audytoryjnych – 100%

- podłoża pod posadzki – 100%

- wykonanie dachów klatek schodowych – 100%

- prace montażowe dachu wielowarstwowego (płatwie, blacha trapezowa warstwa termoizolacyjna, membrana docelowa) – 100%

- montaż sufitu akustycznego pod dachem hali (prace wykończeniowe) – 100%

- montaż pomostów technicznych – serwisowych w hali – 100%

- nawierzchnia B – poziom -1,50 - 100%

- prace związane z uzbrajaniem studni kablowych i instalacji technicznej w otoku hali – 100%

- oczep stalowy (ring) – montaż – 99%

- prace dotyczące wykończeń wewnątrz obiektu – tynki wewnętrzne – 65%

- montaż balustrad na klatkach schodowych – 99%

- montaż balustrad na widowni – 10%

- montaż płyt osłonowych hali typu TRIMO – ok. 95%

- montaż sufitu podwieszanego budynku (w pomieszczeniach ) – 35%

- montaż elewacji aluminiowo-szklanej – 85%

- wykonywanie ściany oporowej przy agregatach wody lodowej – 90%

- wykończenia posadzek (gresy) – 60%

- okładziny ścian (glazura) – 75%

- windy towarowe, osobowe, posiłkowe – 80%

- montaż instalacji tryskaczowych – 92%

- montaż rurociągów C.O. i ciepła technologicznego – 95%

- montaż armatury C.O. – 90%

- montaż rurociągów WOD-KAN, Hydrantowych i kanalizacji deszczowej – 95%

- montaż kanałów wentylacyjnych – 95%

- kanalizacja deszczowa czysta - 95%

- kanalizacja deszczowa brudna – 98%

- kanalizacja sanitarna – 95%

- przyłącze wodociągowe hali – 95%

- wodociąg zasilający p.poż po obwodzie hali – 96%

- montaż rurociągów instalacji wody lodowej – 95%

- roboty elektryczne wewnętrzne – 85%

- wewnętrzna sieć teleinformatyczna – 90%

- zewnętrzne roboty elektryczne i oświetlenie – 90%

- iluminacja zewnętrzna – 55%

- automatyka wentylacji i system nadzoru budynku BMS– 62,5%

- system telewizji dozorowej – 80%

- system sygnalizacji pożaru – 50% (przy czym montaż okablowania – 100%)

- system włamania i napadu – 75% (przy czym montaż okablowania – 100%)

- system RTV-SAT – 60%

- nagłośnienie hali – 50%

- prace przygotowawcze do montażu ekranu LED – 30%

b) Parking

- nawierzchnia B – poziom -1,50 - 100%

- nawierzchnia A – poziom +1,50 - 95%

- roboty wykończeniowe parkingu – 50%

c) Drogi, Place, Chodniki

- prace dotyczące dróg, placów i chodników – 80%

Zakres rzeczowy pozostały do wykonania

a) Hala

- oczep stalowy (ring) – scalenie kolorystyczne  – 1%

- prace dotyczące wykończeń wewnątrz obiektu – tynki wewnętrzne – 25%

- montaż balustrad na klatkach schodowych – scalenie kolorystyczne i poprawki miejscowe – 1%

- montaż balustrad na widowni – 85 %

- montaż płyt osłonowych hali typu TRIMO (prace wykończeniowe – obróbki blacharskie) – 5%

- montaż sufitu podwieszanego budynku (w pomieszczeniach ) – 45%

- montaż elewacji aluminiowo-szklanej (prace wykończeniowe) – 5%

- wykonywanie ściany oporowej przy agregatach wody lodowej – 10%

- wykończenia posadzek (gresy) – 20%

- okładziny ścian (glazura) – 15%

- windy towarowe, osobowe, posiłkowe – 20%

- montaż instalacji tryskaczowych – ok. 10%

- montaż rurociągów C.O. i ciepła technologicznego (regulacje) – 5%

- montaż armatury C.O. (prace wykończeniowe – izolacje termiczne) – 1%

- montaż rurociągów WOD-KAN, Hydrantowych i kanalizacji deszczowej – 5%

- montaż kanałów wentylacyjnych – 5%

- kanalizacja deszczowa czysta – 2%

- kanalizacja deszczowa brudna – 1%

- kanalizacja sanitarna – 3%

- montaż rurociągów instalacji wody lodowej – 2%

- roboty elektryczne wewnętrzne – 10%

- wewnętrzna sieć teleinformatyczna – 1%

- zewnętrzne roboty elektryczne i oświetlenie – 10%

- iluminacja zewnętrzna – 40%

- automatyka wentylacji i system nadzoru budynku BMS– 30%

- system telewizji dozorowej – 10%

- system sygnalizacji pożaru – 30% 

- system włamania i napadu – 20% 

- system RTV-SAT – 1%

- nagłośnienie hali (regulacje) – 1%

- prace przygotowawcze do montażu ekranu LED – 50%

b) Parking

- nawierzchnia A – poziom +1,50 (roboty wykończeniowe: malowanie, organizacja ruchu) – 5%

- roboty wykończeniowe parkingu – 45%

c) Drogi, Place, Chodniki

- prace dotyczące dróg, placów i chodników – 20%

W październiku b.r. zakończono:

- przyłącze wodociągowe hali – 100%

- wodociąg zasilający p.poż po obwodzie hali – 100%

- uruchomiono stację TRAFO z zasilaniem docelowym

- zakończono i odebrano przyłącze C.O.

Podsumowanie.

W roku 2009 wykonano robót za wartość:

 - 26 207 472,31  zł netto (31 973 116,22 zł brutto) 

W roku 2010 (do końca września) wykonano robót za wartość:

- 47 539 342,97 zł netto (57 997 998,42 zł brutto)

Od chwili uruchomienia budowy wykonano robót na łączną wartość:

- 73 746 815,28  zł netto (89 971 114,64 zł brutto)


Zostały podjęte kroki mające na celu przygotowanie Hali Sportowo-Widowiskowej do częściowego odbioru i przeprowadzenie procedury przewidzianej Prawem Budowlanym, dotyczącej częściowego dopuszczenia obiektu do użytkowania.

/-/ Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka 

/-/ Tomasz Kolczyński Zastępca Prezydenta Miasta Płocka
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