
X. INFORMACJA NA TEMAT REMONTÓW I INWESTYCJI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH PRZYGOTOWANA PRZEZ WYDZIAŁ
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ.                    

 REALIZACJA REMONTÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W 2005                                                 
06/WGM.II/G                       Płock, dnia 05.09.2005r.

Lp

KLASYFIKACJA ZAKRES RZECZOWY PLAN WYKONANIE UWAGI

1 ŻŁOBKI Żłobek nr 1 –
wydzielenie izolatki

29.145,39 zakończono

2 853 85305 4270 Żłobek nr 3 – remont
posadzki, wymiana
okien, remont ścian

 108.625,00 79.314,64  zakończono

3 PRZEDSZKOLA MP nr 1 - Remont dachu - zmiana zadania, planowany remont
kapitalny budynku w 2006

4 801 80104 4270 MP nr 2 – remont
świetlicy

- obiekt nie jest własnością Gminy

5 MP 3 – ekspertyza
techniczna budynku

29.280,00 umowa 100/WGMIIRM/Z/1009/05 z
14.07.05 zakończenie 14.10.05

6 MP nr 8 – remont
łazienki, przełożenie
parkietu 

812.000,00 29.838,86 zakończono

7 MP nr 10 – wymiana
węzła cieplnego wraz z
PT

3.500,00
39.862,68 - MFOŚiGW

zakończono

8 MP 11- Remont dachu 22.641,46 zakończono

9 MP nr 12 – remont
dachu i elewacji

27.422,46 zakończono



Lp

KLASYFIKACJA ZAKRES RZECZOWY PLAN WYKONANIE UWAGI
10 MP nr 15 – remont

elewacji
29.745,66 zakończono

11 MP 17- Remont dachu 29.990,70 zakończono

12 MP nr 21 – kontynuacja
wymiany instalacji
elektrycznej, remont
łazienki

74.022,88 zakończono

13 MP nr 31 – remont
dachu

30.688,81 umowa nr
115/WGMIIRM/Z/1140/2005 z
05.08.2005 termin zakończenia
16.09.2005

14 MP nr 33 – adaptacja
konstrukcji budynku i
montaż urządzenia
dźwigowego

199.169,21 zakończono 

15 MP nr 34 – wykonanie
kotłowni, instalacji c.o,
cwu, modernizacja
instalacji wod-kan,
wymiana stolarki,
modernizacja
pomieszczeń, wymiana
posadzek, montaż
przyłącza gazu i
instalacji gazowej dla
potrzeb kuchni i kotłowni

444.986,40 w tym 160.000 zł z MFOŚiGW

wniosek o wszczęcie postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
przekazany do WZP  w dn.
22.08.2005

16 MP nr 35 remont
elewacji 
modernizacja instalacji
odgromowej

83.182,99 podpisana umowa na roboty
budowlane , termin zakończenia
październik 2005



Lp

KLASYFIKACJA ZAKRES RZECZOWY PLAN WYKONANIE UWAGI
17 SZKOŁY

PODSTAWOWE
SP nr 1 – wykonanie i
montaż boksów szatni

52.318,43 zakończono

18 SP nr 5 – , modernizacja
ciągów pieszo-jezdnych,
opracowanie proj.
technicznego na
modernizację bloku
żywieniowego w 2006r.

663.000,00 48.005,35 zakończono

19 801 80101 4270 SP nr 6 – modernizacja
bloku żywieniowego,
opracowany PT

remont instalacji
odgromowej

27.496,14

11.728,88

zakończono

zakończono

20 SP nr 16 – remont dachu 47.168,27 zakończono

21 SP nr 20 –
termomodernizacja
budynku

49,50+
163.134,62-MFOŚiGW

zakończono

22 SP nr 23 – kontynuacja
ekspertyzy,
 wykonanie nowej
posadzki w łączniku
budynku

17.873,00

114.084,45

zakończono

wykonano

23 SP 3 – wymiana podłogi
w sali gimnastycznej,
wymiana stolarki
okiennej

181.087,21 w trakcie realizacji wymiana podłogi w
sali gimnastycznej, termin
zakończenia do 28.09.05

24 ZS 2 –  wymiana podłogi
w sali gimnastycznej

156.711,40 w trakcie realizacji wymiana podłogi w
sali gimnastycznej, termin
zakończenia do 30.09.05
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25 GIMNAZJA Gimnazjum nr 3 –

remont dachu 104.000,00
12.160,00 zakończono

26 801 80110 4270 Gimnazjum nr 4 –
wymiana okien w sali
gimnastycznej

50.386,70 zakończono

27 Gimnazjum nr 6 –
planowane:wymiana
nawierzchni przed
frontem budynku,
wymiana okien w
przyziemiu i wygrodzenie
działek, opaska wokół
budynku

126,00 w trakcie przygotowania przedmiaru
robót

ZADANIE  01/WGM II/P
1 801 80120 4270 L.O. im. St.

Małachowskiego –
wykonanie
kompleksowych prac
badawczych i
przygotowawczych
prac projektowych dla
przeprowadzenia
remontu zabytkowego
budynku L.O. im. St.
Małachowskiego

110.000+584.793,95-
środki niewygasające

27.929,30 procedura przetargowa w toku

2 L.O. im.  Wł.  Jagiełły-
wymiana okien i
remont elewacji

260.650,18 wymiana okien i remont elewacji będą
zakończone do kończ września b.r
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3 801 80130 4270 ZSB nr 1 – 

a)wykonanie kanalizacji
deszczowej
(odwodnienie terenu
szkoły)
b)usunięcie awarii
instalacji wodociągowej

398.000,00

   23.000,00

31.191,27

23.000,00

w tym 198.000,00 MFOŚiGW
planowany termin zakończenia robót
listopad 2005

zakończono

4 801 80102 4270 ZSOS nr 7 – remont
budynku i wymiana
chodników

120.000,00 108.639,46 zakończono 

5 854 85406 4270 Poradnia
Psychologiczno-
Pedagogiczna nr 2 –
remont dachu i elewacji

  80.000,00 - -


