X. INFORMACJA NA TEMAT REMONTOW | INWESTYCJI W PLACOWKACH OSWIATOWYCH PRZYGOTOWANA PRZEZ WYDZIAL

GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ.

REALIZACJA REMONTOW JEDNOSTEK OSWIATOWYCH W 2005

06/'WGM.II/G Ptock, dnia 05.09.2005r.
Lp
KLASYFIKACJA | ZAKRES RZECZOWY PLAN WYKONANIE UWAGI

1 | ZLOBKI Ztobek nr 1 — 29.145,39 zakonczono
wydzielenie izolatki

2 |853 853054270 |Ztobek nr 3 — remont 108.625,00 79.314,64 zakonczono
posadzki, wymiana
okien, remont Scian

3 |PRZEDSZKOLA |MP nr 1 - Remont dachu - zmiana zadania, planowany remont

kapitalny budynku w 2006

4 180180104 4270 |MP nr 2 —remont - obiekt nie jest wlasno$cig Gminy
Swietlicy

5 MP 3 — ekspertyza 29.280,00 umowa 100/WGMIIRM/Z/1009/05 z
techniczna budynku 14.07.05 zakonczenie 14.10.05

6 MP nr 8 — remont 812.000,00 29.838,86 zakonczono
tazienki, przetozenie
parkietu

7 MP nr 10 — wymiana 3.500,00 ) zakonczono
wezia cieplnego wraz z 39.862,68 - MFOSIGW
PT
MP 11- Remont dachu 22.641,46 zakonczono
MP nr 12 — remont 27.422,46 zakonczono

dachu i elewac;ji




Lp

KLASYFIKACJA | ZAKRES RZECZOWY PLAN WYKONANIE UWAGI

10 MP nr 15 — remont 29.745,66 zakonczono
elewacji

11 MP 17- Remont dachu 29.990,70 zakonczono

12 MP nr 21 — kontynuacja 74.022,88 zakonczono
wymiany instalaciji
elektrycznej, remont
tazienki

13 MP nr 31 — remont 30.688,81 umowa nr
dachu 115/WGMIIRM/Z/1140/2005 z

05.08.2005 termin zakonczenia
16.09.2005

14 MP nr 33 — adaptacja 199.169,21 zakonczono
konstrukcji budynku i
montaz urzgdzenia
dzwigowego

15 MP nr 34 — wykonanie 444.986,40 w tym 160.000 zt z MFOSIGW
kottowni, instalacji c.o,
cwu, modernizacja
instalacji wod-kan, wniosek o0 wszczecie postepowania o
wymiana stolarki, udzielenie zamowienia publicznego
modernizacja przekazany do WZP w dn.
pomieszczen, wymiana 22.08.2005
posadzek, montaz
przytacza gazu i
instalacji gazowej dla
potrzeb kuchni i kottowni

16 MP nr 35 remont 83.182,99 podpisana umowa na roboty

elewacji
modernizacja instalacji
odgromowej

budowlane , termin zakohczenia
pazdziernik 2005




Lp

KLASYFIKACJA

ZAKRES RZECZOWY

PLAN

WYKONANIE

UWAGI

17

18

SZKOLY
PODSTAWOWE

SP nr 1 — wykonanie i
montaz bokséw szatni

SP nr 5 —, modernizacja
ciagéw pieszo-jezdnych,
opracowanie proj.
technicznego na
modernizacje bloku
zywieniowego w 2006r.

663.000,00

52.318,43

zakonhczono

48.005,35

zakonhczono

19

20

21

22

23

24

801 80101 4270

SP nr 6 — modernizacja
bloku zywieniowego,
opracowany PT

remont instalaciji
odgromowej

SP nr 16 — remont dachu

SP nr 20 -
termomodernizacja
budynku

SP nr 23 — kontynuacja
ekspertyzy,

wykonanie nowe;j
posadzki w tgczniku
budynku

SP 3 — wymiana podtogi
w sali gimnastycznej,
wymiana stolarki
okiennej

ZS 2 — wymiana podtogi
w sali gimnastycznej

27.496,14

11.728,88

zakonhczono

zakonczono

47.168,27

zakonczono

49,50+ ,
163.134,62-MFOSIGW

zakonczono

17.873,00

114.084,45

zakonczono

wykonano

181.087,21

w trakcie realizacji wymiana podtogi w

sali gimnastycznej, termin
zakonczenia do 28.09.05

156.711,40

w trakcie realizacji wymiana podtogi w

sali gimnastycznej, termin
zakonczenia do 30.09.05




Lp

KLASYFIKACJA | ZAKRES RZECZOWY PLAN WYKONANIE UWAGI
25 |GIMNAZJA Gimnazjum nr 3 — 12.160,00 zakonczono
remont dachu 104.000,00
26 1801 80110 4270 |Gimnazjum nr 4 — 50.386,70 zakonczono
wymiana okien w sali
gimnastycznej
27 Gimnazjum nr 6 — 126,00 w trakcie przygotowania przedmiaru

planowane:wymiana
nawierzchni przed
frontem budynku,
wymiana okien w
przyziemiu i wygrodzenie
dziatek, opaska wokot
budynku

robot

ZADANIE 01/WGM IlI/P

801 80120 4270

L.O. im. St.
Matachowskiego —
wykonanie
kompleksowych prac
badawczych i
przygotowawczych
prac projektowych dla
przeprowadzenia
remontu zabytkowego
budynku L.O. im. St.
Matachowskiego

L.O.im. Wt Jagietty-
wymiana okien i
remont elewac;ji

110.000+584.793,95-
srodki niewygasajace

27.929,30

procedura przetargowa w toku

260.650,18

wymiana okien i remont elewacji bedg
zakoniczone do koncz wrzesnia b.r
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801 80130 4270

ZSBnr1 -
a)wykonanie kanalizacji
deszczowe;j
(odwodnienie terenu
szkoty)

b)usuniecie awarii
instalacji wodociggowej

398.000,00

23.000,00

31.191,27

23.000,00

w tym 198.000,00 MFOSIGW
planowany termin zakonczenia robot
listopad 2005

zakonczono

801 80102 4270

ZSOS nr 7 — remont
budynku i wymiana
chodnikow

120.000,00

108.639,46

zakonczono

854 85406 4270

Poradnia
Psychologiczno-
Pedagogiczna nr 2 —
remont dachu i elewac;ji

80.000,00




