
Data przygotowania: 25 sierpnia 2005 r.

XI. INFORMACJA NA TEMAT INWESTYCJI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH PRZYGOTOWANA PRZEZ WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH.

Zadania Wydziału Inwestycji Miejskich

Lp. Dział Rozdział Numer zadania Wyszczególnienie Stan zaawansowania na 1 września 2005 oraz plany do końca roku 2005.

1 2 3 4 5 6

WYDATKI INWESTYCYJNE GMINNE

801

80101 36/WIMI/I/G

80101 37/WIMI/I/G

80110 40/WIMI/I/G

80110 41/WIMI/I/G

WYDATKI INWESTYCYJNE POWIATOWE WŁASNE

801

80120 76/WIMI/I/P

80120 77/WIMI/I/P

854

85403 89/WIMI/I/P

OŚWIATA I  WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe
Budowa zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej Nr 15 Zadanie zostało zrealizowane, odbiór końcowy nastąpił 24 sierpnia 2005 r.

Szkoły podstawowe
Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy 
Szkołach Podstawowych 

W ramach zadania przeprowadzono postępowania przetargowe w wyniku których wyłoniono 
wykonawcę na realizację boiska, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole 
Podstawowej nr 1 im. Vuka Karadźica z terminem realizacji 30 sierpnia 2005 r. oraz  na  
realizację boiska, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej nr 20 im 
Wł. Broniewskiego z terminem realizacji 30 sierpnia 2005r.
Uzyskano dotację z MENiS w kwocie 100.000,00 zł na każdą ze szkół. Umowy z Bankiem 
Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie zostały podpisane 19 sierpnia 2005 r. 

Gimnazja 
Przebudowa boisk i urządzeń sportowych przy Gimnazjach 

Trwa procedura przetargowa dla Gimnazjum nr 5. Dla Gimnazjum nr 2 konieczne 
będzie przygotowanie nowego wniosku do Wydziału Zamówień Publicznych po 
wprowadzeniu zmian w dokumentacji przez Jednostkę Projektowania.

Gimnazja 
Budowa Gimnazjum Nr 8 na Osiedlu Podolszyce Północ

Zadanie obejmowało pielęgnację zieleni oraz rozliczenie nadzoru inwestorskiego. W 
ramach powyższego zadania w I półroczu bieżącego roku dokonano rozliczenia 
nadzoru inwestorskiego.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Licea ogólnokształcące
Rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły

Z uwagi na to, iż trzy kolejne wersje koncepcji rozbudowy LO im. Wł. Jagiełły nie uzyskały 
akceptacji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Zamawiający podjął decyzję o 
przedłożeniu kolejnej wersji koncepcji, opartej na założeniu odsunięcia od zabytkowego 
budynku dobudowanej części tak, by ta nie kolidowała z zabytkiem i zadowoliła służby 
konserwatorskie. Aktualnie trwają prace projektowe rozbudowy i modernizacji internatu przy 
LO im. Wł. Jagiełły.

Licea ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej – boiska sportowe

Wszczęto  postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy na opracowanie 
dokumentacji projektowo – kosztorysowej na w/w zadanie. W dniu 29. 06. 2005r. wybrano 
projektanta. Termin opracowania projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę 
określono na dzień 30 listopada 2005r.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 

Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze
Budowa sali gimnastycznej z zapleczem oraz budowa boiska w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2

W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną. Przygotowano opis 
przedmiotu zamówienia i przekazano do WZP celem wszczęcia procedury 
przetargowej. Przetarg został ogłoszony, otwarcie ofert nastąpi 22 września 2005 r. 


